




INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2024 - 2027

**Corporación Autónoma Regional
de Sucre CARSUCRE**

**Avance de la ejecución del PAI 2024 – 2027, Vigencia 2024
(30 de Junio de 2024)**

CONSEJO DIRECTIVO

LUCY INÉS GARCÍA MONTES

Presidente del Consejo Directivo

ANDRES JOSÉ VERGARA NARVAEZ

Representante del Presidente de la República

MERY ASUNCIÓN TONCEL GAVIRIA

Representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

NESTKY FERIA MORENO

Alcaldesa Municipal de Coveñas

LUIS GERMAN RODRÍGUEZ DOMINGUEZ

Alcalde Municipal de Morroa

CARLOS SALGADO ATENCIA

Alcalde Municipal de El Roble

ANDRES ALDANA PADILLA

Alcalde de Sincé

JESÚS REALES DE LA OSSA

Representante Sector Privado

JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA

Representante Sector Privado

ZADY PAYARES ARRIETA

Representante ONG's

UBALDO BERTEL SALAZAR

Representante ONG's

JOSE MISAEL ZABALETA ROQUEME

Representante Comunidades Indígenas

JUAN CARLOS BABILONIA AVILES

Representante Consejos Comunitarios de Negritudes



DIRECTIVOS CARSUCRE

JULIO ALVAREZ MONTH

Director General

HERMAN GARCIA VITOLA

Subdirector de Planeación

LAURA BENAVIDES GONZALEZ

Secretaria General

JAIRO OSORNO NAVARRO

Subdirector de Gestión Ambiental

ALEJANDRO DE LA OSSA LACAYO

Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros

LISSETH GONZALEZ OVIEDO

Subdirectora Administrativa y Financiera

PAULINA BLANCO SALGADO

Jefe Oficina de Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
1. GENERALIDADES	11
2. CONSIDERACIONES	14
3. REPORTE DE GESTIÓN VIGENCIA 2024	18
3.1. REPORTE FINANCIERO	18
3.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	19
3.1.2. GESTIÓN RECURSOS DE FCA	22
3.1.3. GESTIÓN RECURSOS SGR	23
3.2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	25
3.2.1. RESUMEN FINANCIERO POR LINEA ESTRATEGICA Y PROGRAMA	28
3.2.2. LINEA ESTRATEGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	29
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	29
3.2.3. LINEA ESTRATEGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE PROTECCIÓN LEGAL.	33
PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	33
3.2.4. LINEA ESTRATEGICA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS MARINO COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	48
PROGRAMA 3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	48
3.2.5. LINEA ESTRATEGICA 4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	55
PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	55
3.2.6. LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO	61
PROGRAMA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	61
3.2.7. LINEA ESTRATEGICA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE	68
PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	68
3.2.8. LINEA ESTRATEGICA 7. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE	97
PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	97
3.2.9. LINEA ESTRATEGICA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS REGIONES: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE	107
PROGRAMA 8. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	107
PROGRAMA 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	107

3.3.	RESUMEN EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PAI 2024 – 2027, VIGENCIA 2024	122
4.	APORTE A POLÍTICAS AMBIENTALES-----	125
4.1.	PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2024 QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PND 2022 – 2026 “COLOMBIA, POTENCIA DE VIDA”	125
4.2.	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	129
4.3.	INFORME APORTE DEL PAI 2024 – 2027 AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2018 – 2027 -----	132
4.4.	BALANCE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-----	141
5.	OTROS INFORMES -----	142
5.1.	RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL -----	142
5.1.1.	REGISTRO DE DECOMISO Y RECUPERACION DE FAUNA SILVESTRE -----	142
5.1.2.	ATENCIÓN DE QUEJAS, OFICIOS Y EXPEDIENTES -----	143
5.1.3.	OTROS REPORTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL -----	143
5.2.	RELACIÓN DE CARTERAS -----	149

TABLA DE TABLAS

Tabla 1.	Municipios que conforman la jurisdicción de CARSUARE.....	12
Tabla 2.	Presupuesto 2024.....	19
Tabla 3.	Presupuesto de Gastos General, 2024	19
Tabla 4.	Presupuesto de Ingresos Recursos Propios y Nación 2024 (30 de junio 2024)...	20
Tabla 5.	Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios y Nación 2024	20
Tabla 6.	Presupuesto de Gastos, 2024 (30 de junio 2024)	21
Tabla 7.	Detalle del comportamiento de gastos de inversión	21
Tabla 8.	Recursos de Inversión FCA, (cifras en Miles de \$).....	22
Tabla 9.	Gestión de Recursos FCA 2024.....	23
Tabla 10.	Gestión de Recursos FCA 2025.....	23
Tabla 11.	Gestión de Recursos SGR 2024	25
Tabla 12.	Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos del Plan de Acción.....	26
Tabla 13.	Análisis físico y presupuestal con corte a 30 de junio de 2024	28
Tabla 14.	Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 1	29
Tabla 15.	Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 1.....	30
Tabla 16.	Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 2	33
Tabla 17.	Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 2.....	34
Tabla 18.	Relación de operativos de control y vigilancia de flora	35
Tabla 19.	Relación de operativos de control y vigilancia de fauna	36
Tabla 20.	Relación de especies de aves decomisadas, valoradas, atendidas y/o incineradas	41
Tabla 21.	Relación de especies de mamíferos decomisados, valorados, atendidos y/o incinerados	41

Tabla 22. Relación de especies de reptiles decomisados, valorados, atendidos y/o incinerados	41
Tabla 23. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 3	48
Tabla 24. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 3.....	49
Tabla 25. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 4	55
Tabla 26. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 4.....	56
Tabla 27. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 5	61
Tabla 28. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 3.....	62
Tabla 29. Relación de PUEAA con seguimiento	65
Tabla 30. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 6	68
Tabla 31. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 6.....	69
Tabla 32. Evaluación de licencias ambientales	71
Tabla 33. Evaluación de aprovechamiento forestal	71
Tabla 34. Evaluación de aprovechamiento forestal	73
Tabla 35. Tiempo promedio del trámite de aprovechamiento forestal general	73
Tabla 36. Cálculo de cumplimiento de tiempo en autorizaciones ambientales	74
Tabla 37. Relación de licencias ambientales con seguimiento	76
Tabla 38. Relación de aprovechamientos forestales con seguimiento	79
Tabla 39. Relación de concesiones de agua con seguimiento	82
Tabla 40. Relación vertimientos con seguimiento	83
Tabla 41. Calculo de cumplimiento de autorizaciones ambientales con seguimiento.....	83
Tabla 42. Relación de seguimiento a infracciones de minería.....	85
Tabla 43. Relación de seguimiento a los PGIRS.....	90
Tabla 44. Relación de seguimiento a los PSMV.....	93
Tabla 45. Relación de las inscripciones de Generadores de Respel.....	94
Tabla 46. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 7	97
Tabla 47. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 7.....	98
Tabla 48. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 8	107
Tabla 49. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 7.....	109
Tabla 50. Resumen Avance Físico y Financiero PAI 2024 – 2027 (30 de junio de 2024).....	122
Tabla 51. Programas y proyecto que aportan al cumplimiento del PND 2022 – 2026	125
Tabla 52. Aporte del PAI 2024 – 2027 a los ODS	129
Tabla 53. Aporte del PAI 2024 – 2027 al PGAR 2018 - 2027	132
Tabla 54. Cumplimiento de sentencias	141
Tabla 55. Cantidad de especies y espécimen recepcionados en CARSUCE vigencia 2024, I semestre	143
Tabla 56. Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal	149
Tabla 57. Cartera de Sobretasa ambiental por Municipios	150
Tabla 58. Tasa de Uso del Agua – TUA por vigencia.....	150
Tabla 59. Tasa Retributiva por Vigencia	151

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Distribución del territorio de CARSUCE.....	13
Ilustración 2. Ingresos Vs Recaudo.....	20

Ilustración 3. Gasto Vs Compromisos	21
Ilustración 4. Comportamiento de Recursos FCA	23
Ilustración 5. Socialización de la actuación de Determinantes Ambientales.....	31
Ilustración 6. Análisis de amenaza de inundación en los municipios de Ovejas, Morroa y Sincelejo, respectivamente.	32
Ilustración 7. Puestos de control en la entrada a Tolú y Peaje las Flores, respectivamente.	35
Ilustración 8. Puestos de control en la Gallera y Ovejas, respectivamente.....	35
Ilustración 9. Puestos de control en el sector del Bongo	36
Ilustración 10. Puestos de control municipio de Sincelejo	37
Ilustración 11. Puestos de control municipio de Galeras - Buenavista	37
Ilustración 12. Puestos de control municipio de Galeras - Sincé	37
Ilustración 13. Visita técnica para el LOF y seguimiento de verificación a la empresa Reforestadora del Sinú S.A.S.	38
Ilustración 14. Visita de seguimiento e inspección ocular a Molduras y Maderas Guayacán y Distribuidora de Maderas y Laminas Sincelejo.....	39
Ilustración 15. Visita de seguimiento e inspección ocular a Maderas Bolemo y la Mona..	39
Ilustración 16. Visita de seguimiento e inspección ocular a Ferromaderas el Bosque y Maderera Bucaramanga	39
Ilustración 17. Inspección al vivero la Orquídea.....	42
Ilustración 18. Inspección a los viveros: Minimundo Cactus, las Cayenas y los Injertos...	43
Ilustración 19. Plántulas donadas Al vivero Mata de Caña de la Corporación	44
Ilustración 20. Acta de reunión comité SIRAP CARIBE, 2024.....	45
Ilustración 21. Salidas de campo al área protegida de la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María	46
Ilustración 22. Puestos de control en el municipio de Santiago de Tolú	50
Ilustración 23. Monitoreo de ecosistemas de manglar en áreas protegidas	51
Ilustración 24. Limpieza y recolección de plásticos en el municipio de Tolú.....	52
Ilustración 25. Limpieza de playa sector Palo Blanco, Municipio de Tolú	53
Ilustración 26. Comunicación de alerta de fenómeno climático la niña y ciclones tropicales, respectivamente.	58
Ilustración 27. Participación de CARSUORE en las mesas técnicas agroclimáticas	58
Ilustración 28. Visita de entrega de sistemas de cosechas de agua y ubicación espacial de los sistemas cosechas de agua, respectivamente.	60
Ilustración 29. Visitas de monitoreo subterráneo.....	63
Ilustración 30. Visitas de monitoreo superficial.....	64
Ilustración 31. Grafica comportamiento de DBO5 en las estaciones del Arroyo Grande de Corozal	66
Ilustración 32. Seguimiento a los PGIRS	86
Ilustración 33. Seguimiento a los PSMV	91
Ilustración 34. Encuentro de Fortalecimiento del CIDEA departamental y los CIDEAM de la jurisdicción de CARSUORE	99
Ilustración 35. Escuela de formación "Construyendo una Cultura Sostenible"	100
Ilustración 36. Encuentro de Fortalecimiento PRAE y Asesoría al Municipio de Sampedra	101
Ilustración 37. Jornadas de siembra de especies ornamentales en UNISUCRE	102
Ilustración 38. Reunión con representantes de jóvenes de ambiente.....	102

Ilustración 39. Celebración del día nacional de educación ambiental y celebración del día del agua, respectivamente	103
Ilustración 40. Celebración del día de la tierra	104
Ilustración 41. Celebración del día del árbol	104
Ilustración 42. Producción de piezas publicitarias y publicaciones en redes sociales	106
Ilustración 43. Publicaciones en periódicos.....	106
Ilustración 44. Mantenimiento de hardware.....	116
Ilustración 45. Cargue de información en el sitio web de información	116
Ilustración 46. Pantallazo reporte SNIF.....	117
Ilustración 47. Pantallazo reporte SIRH	118
Ilustración 48. Pantallazo reporte Vital.....	118
Ilustración 49. Pantallazo reporte CARDinal.....	119
Ilustración 50. Desarrollo de mesas de trabajo con las comunidades	121

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional – PAI 2024 – 2027, de la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE, aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 23 de mayo del 2024, es el instrumento de planeación en el cual fueron recogidas las necesidades y priorización de problemáticas ambientales, materializadas en acciones operativas, plan financiero y mecanismos de seguimiento y evaluación. Componentes que permitirán orientar en los próximos cuatro años, la gestión en materia ambiental de la Corporación.

Como quedó establecido en los mecanismos de seguimiento y evaluación del PAI 2024-2027, es obligatorio el cumplimiento del artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0667 de abril 27 de 2016, que dispone:

“Informes. El Director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

En este sentido, el presente informe se estructuró de acuerdo con la normatividad vigente, las directrices para la presentación del informe de gestión y lineamientos contenidos en la guía *“Referentes Generales para la Estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”* del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente lo establecido en el capítulo *“3.2. Estructura del informe de gestión”*.

El Informe de Gestión que se presenta a continuación se estructuró en cinco capítulos:

1. Generalidades, presenta los aspectos generales del territorio de CARSUCRE.
2. Consideraciones, presenta generalidades de orden jurídico (acuerdo, resoluciones, entre otros.)

3. Reporte de Gestión, presenta un análisis del avance en la ejecución de las metas físicas del Plan de Acción 2024-2027, vigencia 2024 con corte a 30 de junio de 2024, e información sobre el proceso de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para el desarrollo de las líneas estratégicas, programas y proyectos establecidos en el Plan, que comprende 8 líneas estratégicas y 9 programas de inversión.

Incluye los anexos en los cuales se consolidan las matrices que soportan seguimiento a la gestión realizada desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, así como la gestión acumulada del periodo institucional 2024-2027.

4. Informe de aporte de cumplimiento del Plan de Acción 2024 – 2024 a las políticas ambientales, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2018 – 2027. Adicionalmente, la relación del cumplimiento a sentencias.
5. Otros Informes, presenta los resultados de la gestión administrativa y financiera, el detalle de los logros de la gestión ambiental, la gestión de cartera, el informe del plan de mejoramiento, la descripción de la estrategia de austeridad del gasto, el reporte de los informes de los procesos de concertación y audiencias públicas.

1. GENERALIDADES

La Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, creada por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, es un ente corporativo de carácter público que tiene como misión administrar, proteger y recuperar con tecnología apropiada los recursos naturales renovables de su jurisdicción y el medio ambiente. Su jurisdicción comprende 19 municipios del Departamento de Sucre, dividido en tres subregiones: Montes de María, Sabanas y Golfo de Morrosquillo.

El propósito de la Corporación es dar a conocer todas las comunidades sucreñas, los lineamientos ambientales trazados por el Ministerio de Medio Ambiente, para hacer partícipe de la gestión ambiental, a todos los estamentos de la sociedad en la protección y conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, en la búsqueda un desarrollo sostenible de nuestro patrimonio natural.

El objetivo es contribuir a la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas estratégicos para impulsar el desarrollo de las subregiones Montes de María, Golfo de Morrosquillo, Sabanas y la región concertada SINA, que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social.

La Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, ejerce Jurisdicción en un área total 8.162,27 km², de los cuales 3.038,69 km² corresponden a aguas marinas y 5.123,58 km² corresponden a áreas continentales.

El área continental de jurisdicción de la Corporación es de 5.122,7 km², conformada por 19 municipios que hacen parte de tres (3) importantes Subregiones del departamento de Sucre que se describen a continuación:

División administrativa de la jurisdicción de CARSUCRE

- Área continental. La jurisdicción de CARSUCRE está conformada por 19 municipios, agrupados en tres subregiones así:

No.	Subregiones	Municipios	No. De Municipios
1	Golfo de Morrosquillo	de Coveñas, San Antonio de Palmito, Tolú, Tolviejo y San Onofre	5

2	Montes de María	Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó	5
3	Sabanas	Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan de Betulia	9

Tabla 1. Municipios que conforman la jurisdicción de CARSUCE

Fuente: CARSUCE, 2024.

La subregión Golfo de Morrosquillo se ubica al norte del Departamento, bordeada por las playas del golfo de Morrosquillo y conformada por los municipios de Coveñas, San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre, los cuales ocupan un área de 1.886 kilómetros cuadrados (18.2% del total departamental). Es una zona de bosque seco tropical, en donde la intervención humana ha favorecido la formación de sabanas antrópicas de llanuras. En el municipio de San Onofre se localiza un enclave de bosque muy seco tropical y porciones de sabanas antrópicas de lomerío y de montañas. Además, se localiza en el litoral costero los ecosistemas de manglar y lagunas costeras.

Por su parte, la subregión Montes de María está ubicada en la parte nororiental del Departamento, conformada por los municipios de Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó, y abarca una extensión de 1.104 kilómetros cuadrados (10.6% del total departamental). Corresponde a una zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es de montaña. El fenómeno de niebla es común en los bosques de ladera durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Finalmente, la subregión Sabanas está situada en la parte central de Departamento, se inicia a partir del declive de los Montes de María hasta inicios de la depresión del bajo Cauca y San Jorge, constituida por los municipios de Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan de Betulia, los cuales tienen un área de 2.101 kilómetros cuadrados (el 20.7% del total departamental). Lo conforma el paisaje de lomerío formando ondulaciones que van desde los 70 hasta 185 msnm.




Ilustración 1. Distribución del territorio de CARSUCRE

Fuente: Plan de Acción Institucional de CARSUCRE, PAI 2024 – 2027

2. CONSIDERACIONES

Que, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en su Artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación ambiental regional, que, para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto anual de rentas y gastos.

Que, el Decreto No.1200 de 2004 compilado en el Decreto 1076 de 2015, por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones, en su artículo primero estipula que la planificación ambiental regional *"Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales"*.

A su vez, el Decreto 1200 de 2004, en su artículo 6º señala que el Plan de Acción es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional.

Así mismo, el Artículo 12 del citado Decreto 1200 de 2004 señala: "Informes. El director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal".

Que, mediante Resolución N.º 0667 de abril 27 de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los indicadores mínimos de gestión, a que hace referencia el Artículo 2.2.8.6.5.3 ibidem el cual preceptúa lo siguiente: "Indicadores mínimos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá mediante resolución los indicadores mínimos de referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política ambiental".

Que, previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos reglamentarios en la normatividad vigente fue aprobado por parte del Consejo Directivo de la entidad, el Plan de Acción Institucional 2024 – 2027, mediante Acuerdo N.º 0001 del 23 de mayo de 2024.

Que, CARSUCRE elaboró el Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción 2024-2027, Vigencia 2024 con corte a 30 de junio de 2024, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 0667 de 2016 y las Guías y referentes definidos para tal fin por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, por la cual se Decreta el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, señala para el presupuesto de Funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE la suma de **TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$3.121.264.400)**, los cuales se fueron adoptados para la vigencia fiscal del año 2024, a través del Acuerdo No. 011 de 27 de diciembre de 2023.

Que, mediante el Acuerdo No. 011 de 27 de diciembre de 2023, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Sucre — CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2024, por la suma **CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$14.980.148.332)**, distribuidos así: **ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$11.858.893.932)** de recursos propios y **TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$3.121.264.400)** provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Que, mediante Resolución 0510 de 2 de mayo de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Gestión General, se efectúa asignación presupuestal de inversión a la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, por la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.734.155.677)** correspondiente al proyecto denominado “Mantenimiento de

Cobertura Vegetal en Proceso de Restauración en la Jurisdicción de CARSUCRE, Sucre”, para la vigencia 2024.

Que, mediante Resolución 0515 de 5 de mayo de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Gestión General, se efectúa asignación presupuestal al presupuesto de gastos de funcionamiento con recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA), para la vigencia fiscal 2024, por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$963.766.367)** correspondientes a gastos de personal y adquisición de bienes y servicios. Adoptados por CARSUCRE, a través de la Resolución 0267 de 29 de Mayo de 2024.

Por lo anterior, los recursos de Funcionamiento e Inversión de la nación ascienden a la suma de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 9.819.176.444).**

Que mediante acuerdo 002 de 17 de junio de 2024, se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE vigencia 2024, para armonizarlo con el Plan de Acción Institucional 2024 – 2027.

Que con la adición de los recursos de la nación aprobados mediante la Resolución 0510 de 2024 y 0515 de 2024 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el presupuesto de ingresos y gastos definitivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre — CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2024, asciende a la suma de **VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 21.678.070.376)**, distribuidos de la siguiente manera: **ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. (\$11.858.893.932)** con recursos propios y **NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 9.819.176.444)** con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Que el presupuesto de gasto de inversión de la Corporación Autónoma Regional de Sucre — CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2024, asciende a la suma de **CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$ 14.540.617.677).**



Distribuidos de la siguiente manera: **OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$8.806.462.000)** de recursos propios y **CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.734.155.677)** de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

3. REPORTE DE GESTIÓN VIGENCIA 2024

3.1. REPORTE FINANCIERO

El Plan de Acción 2024 – 2027 está estructurado en 8 líneas estratégicas y 9 programas de inversión desagregados 23 proyectos de inversión, como base para la gestión de recursos de inversión y funcionamiento en las diferentes fuentes financieras del orden nacional.

En virtud de lo anterior, para el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el Plan de Acción 2024 - 2027, el Consejo Directivo de CARSUCRE, mediante Acuerdo 011 de 27 de diciembre de 2023 y posteriormente aprobó el presupuesto de recursos propios y adoptó los recursos del presupuesto de general de la nación para la Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”, para la vigencia fiscal 2024, por la suma de **CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$14.980.148.332)**.

Teniendo en cuenta todas las adiciones e incorporaciones relacionadas en el capítulo de consideraciones, el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, vigencia 2024, asciende a la suma de **VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 21.678.070.376)**.

Que, el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, vigencia 2024, se encuentra distribuidos así: Recursos de Funcionamiento ascienden a la suma de **SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 7.137.452.699)** y Recursos de Inversión ascienden a la suma de **CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$ 14.540.617.677)**. Detallado a continuación:

FUENTE DE RECURSOS	FUNCIONAMIENTO (33%)	INVERSIÓN (67%)	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	\$ 3.052.431.932	\$ 8.806.462.000	\$ 11.858.893.932 (54%)

RECURSOS DE LA NACIÓN	\$ 3.121.254.400	\$ 0	\$ 3.121.254.400 (14%)
RECURSOS DE FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	\$963.766.367	\$ 5.734.155.677	\$ 6.697.922.044 (31%)
TOTAL	\$ 7.137.452.699	\$ 14.540.617.677	\$ 21.678.070.376

Tabla 2. Presupuesto 2024

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCE

RECURSO	PROGRAMADO	COMPROMETIDA	OBLIGACIONES	PAGOS
Funcionamiento	\$ 7.137.452.699	\$ 3.197.412.341	\$ 2.772.351.486	\$ 2.760.778.126
Inversión	\$ 14.540.617.677	\$ 4.863.783.208	\$ 1.748.457.732	\$ 1.741.801.695
TOTAL	\$ 21.678.070.376	\$ 8.061.195.549	\$ 4.520.809.218	\$ 4.502.579.821

Tabla 3. Presupuesto de Gastos General, 2024

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCE

De los \$ 21.678.070.376 del presupuesto total de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCE de la vigencia 2024 (30 de junio de 2024), se han comprometido \$8.061.195.549 equivalentes al 37% y se han obligado \$4.520.809.218 equivalentes al 21% de los recursos programados.

3.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación, se presenta el análisis realizado del comportamiento de los ingresos y gastos, según la información presentada por la oficina de presupuesto de la Corporación:

CONCEPTOS	VIGENCIA 2024 (JUNIO 30)		
	APROPIACIÓN FINAL	RECAUDO	% DE RECAUDO
INGRESOS	21.678.070.376	6.676.682.760	31%
INGRESOS PROPIOS	11.858.893.932	4.221.692.123	36%
INGRESOS CORRIENTES	11.044.033.066	4.221.692.123	38%
INGRESOS TRIBUTARIOS	6.826.898.000	2.022.266.455	30%
IMPUESTOS DIRECTOS	6.826.898.000	2.022.266.455	30%
Sobretasa ambiental	6.826.898.000	2.022.266.455	30%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.217.135.066	2.199.425.669	52%
Contribuciones	189.008.000	56.447.155	30%
Tasas y Derechos Administrativos	1.813.364.177	1.485.075.780	82%
Multas, Sanciones E Intereses De Mora	2.172.424.889	657.902.734	30%
Ventas de Bienes y Servicios	42.338.000	-	0%

CONCEPTOS	VIGENCIA 2024 (JUNIO 30)		
	APROPIACIÓN FINAL	RECAUDO	% DE RECAUDO
RECURSOS DE CAPITAL	814.860.866	-	0%
APORTES RECURSOS NACIÓN	9.819.176.444	2.454.990.637	25%
Aportes Presupuesto General de la Nación	3.121.254.400	2.436.023.173	78%
Aportes Fondo de Compensación Ambiental - FCA	6.697.922.044	18.967.464	0%

Tabla 4. Presupuesto de Ingresos Recursos Propios y Nación 2024 (30 de junio 2024)

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCE

FUENTES	INGRESOS PRESUPUESTADOS	RECAUDADO (JUNIO 30)	%
Recursos Propios	\$ 11.858.893.932	\$ 4.221.692.123	36%
Recursos Nación	\$ 9.819.176.444	\$ 2.454.990.637	25%
TOTAL	\$ 21.678.070.376	\$ 6.676.682.760	31%

Tabla 5. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios y Nación 2024

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCE




Ilustración 2. Ingresos Vs Recaudo
Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCE

RECURSO	GASTOS PROGRAMADOS	COMPROMISOS (JUNIO 30)	OBLIGADO (JUNIO 30)
Funcionamiento	\$ 7.137.452.699	\$ 3.197.412.341 (45%)	\$ 2.772.351.486 (39%)
Inversión	\$ 14.540.617.677	\$ 4.863.783.208 (33%)	\$ 1.748.457.732 (12%)
TOTAL	\$ 21.678.070.376	\$ 8.061.195.549 (37%)	\$ 4.520.809.218 (21%)

Tabla 6. Presupuesto de Gastos, 2024 (30 de junio 2024)

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCE

*% Obligaciones: el porcentaje entre lo obligado sobre lo programado




Ilustración 3. Gasto Vs Compromisos
Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCE

Análisis de gastos de inversión por recurso

En el análisis de gasto de inversión por recurso tenemos que:

- Recursos propios representa el 61% de los recursos de inversión y se encuentra comprometido el 55% de los recursos, el 20% obligado sobre lo presupuestado y 36% de los obligado sobre lo comprometido.
- Recursos del Fondo de Compensación Ambiental - FCA representa el 39% y a 30 de junio no se han comprometido ni obligado los recursos.

RECURSO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO
Propio	\$ 8.806.462.000	\$ 4.863.783.208 (55%)	\$ 1.748.457.732 (20%)
FCA	\$ 5.734.155.677	\$ - (0%)	\$ - (0%)
TOTAL	\$ 14.540.617.677	\$ 4.863.783.208 (33%)	\$ 1.748.457.732 (12%)

Tabla 7. Detalle del comportamiento de gastos de inversión

3.1.2. GESTIÓN RECURSOS DE FCA

La gestión histórica de recursos para el desarrollo de proyectos de inversión, ante el Fondo de Compensación Ambiental –FCA-, se presenta en la siguiente tabla.

Vigencia	Asignación de Recursos
2003	\$ 350.000
2004	\$ 980.270
2005	\$ 1.430.170
2006	\$ 1.482.798
2007	\$ 1.521.857
2008	\$ 2.269.961
2009	\$ 2.287.151
2010	\$ 1.949.930
2011	\$ 2.362.396
2012	\$ 2.060.439
2013	\$ 1.831.056
2014	\$ 3.018.615
2015	\$ 2.776.308
2016	\$ 2.412.633
2017	\$ 2.268.745
2018	\$ 2.300.581
2019	\$ 3.322.430
2020	\$ 2.682.086
2021	\$ 6.940.878
2022	\$ 2.417.000
2023	\$ 3.045.269
2024	\$ 5.734.156
2025	\$ 6.353.000

Tabla 8. Recursos de Inversión FCA, (cifras en Miles de \$)
Fuente: Banco de Proyectos CARSUCE, 2024

Comportamiento de los Recursos FCA




Ilustración 4. Comportamiento de Recursos FCA

Fuente: Banco de Proyectos CARISUCRE, 2024

Vigencia 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS FCA	ESTADO
Mantenimiento de la cobertura vegetal en proceso de restauración en Jurisdicción de CARISUCRE, Sucre	\$ 5.734.155.677	Con concepto favorable y asignación de recursos financieros
TOTAL, FCA	\$ 5.734.155.677	

Tabla 9. Gestión de Recursos FCA 2024

Fuente. Banco de proyectos CARISUCRE

Vigencia 2025

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS FCA	ESTADO
Mantenimiento de áreas con cobertura vegetal en proceso de restauración en Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$6.353.000.000	Formulado, con fecha definida a presentar el 30/07/2024
TOTAL, FCA	\$ 6.353.000.000	

Tabla 10. Gestión de Recursos FCA 2025

Fuente. Banco de proyectos CARISUCRE

3.1.3. GESTIÓN RECURSOS SGR

Vigencia 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	FUENTE DE RECURSOS	ESTADO
Implementación de acciones de restauración en ecosistemas estratégicos del municipio de Sincelejo, Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$751.158.351	SGR- Asignación Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible	Presentado
implementación de acciones de restauración en ecosistemas estratégicos de los municipios de Sampués, San Antonio de Palmitos, Buenavista, Corozal y San Pedro, Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$1.343.120.979	SGR- Asignación Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible	Presentado
Implementación de acciones de restauración en ecosistemas estratégicos del municipio de El Roble, Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$745.886.455	SGR- Asignación Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible	Presentado
Implementación de acciones de restauración en ecosistemas estratégicos de los municipios de Buenavista, San Pedro, Morroa, Los Palmitos y San Antonio de Palmitos, Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$13.841.518.250	Plan de convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo sistema general de regalías	Presentado
Restauración ecológica de áreas ambientales estratégicas en comunidades indígenas del municipio de San Antonio de Palmitos, Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$7.796.377.383	Plan de convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo sistema general de regalías	Presentado
Implementación de procesos de restauración en ecosistemas degradados de áreas ambientales estratégicas en municipios con cobertura boscosa menor al 10%, en Jurisdicción de CARISUCRE, sucre	\$34.037.539.731	Plan de convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo sistema general de regalías	Formulado, con fecha definida a presentar el 30/07/2024
Implementación de procesos de restauración en ecosistemas degradados de áreas ambientales estratégicas en comunidades afrodescendientes de los municipios	\$ 3.000.000.000	Plan de convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo sistema general de regalías	Formulado, con fecha definida a presentar el 30/07/2024

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	FUENTE DE RECURSOS	ESTADO
de San Onofre y Toluviejo, Jurisdicción de CARSUORE, sucre			
TOTAL	\$ 61.515.601.149		

Tabla 11. Gestión de Recursos SGR 2024

Fuente. Banco de proyectos CARSUORE

3.2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUORE, en el marco de la Política Nacional Ambiental, el Plan de Acción 2024-2027 y dando cumplimiento al Pacto de Transparencia suscrito con el Ministerio de Ambiente y la Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Las acciones operativas del PAI 2024-2027, se encuentran incluidas en ocho (8) líneas estratégicas, nueve (9) programas y veintitrés (23) proyectos dentro de los cuales se encuentran inmersos los indicadores mínimos de gestión definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobados a través de la Resolución 0667 de 2016, que se relacionan en la tabla 12

No obstante, el Plan de Acción 2024 – 2027 en la vigencia 2024, se encuentra ejecutando 19 proyectos de inversión, en el marco de 8 líneas estratégicas y 9 programas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tabla 12. Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos del Plan de Acción

Tabla 21: Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos del Plan de Acción										
Líneas Estratégicas	1. Apoyar la Planificación para el Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión Integral del Riesgo de Desastres.	2. Gestión Integral para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Áreas Prioritarias para la Conservación y Áreas de Protección Legal.	3. Promover el Ordenamiento Ambiental de los Espacios Marino Costero, considerando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático.	4. Adaptación al Cambio Climático en la jurisdicción de Carsucre y Gestión Ambiental de los Territorios Indígenas y Comunidades Afrodescendientes	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Superficial y Subterráneo.	6. Gestión Ambiental Urbana y Sectorial, con Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables y Compatible con el Medio Ambiente	7. Educación y Fortalecimiento a la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental.	8. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Capacidades de las Regiones: Jurisdicción De Carsucre		
Programas	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	4. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	6. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos	7. Educación Ambiental	8. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	
Proyectos	Planificación y ordenamiento ambiental del territorio.	Administración, Control y Vigilancia, de la flora y fauna silvestre.	Administración, control, vigilancia y monitoreo de áreas y ecosistemas marinos y costeros	Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	Protección Integral de Aguas Subterráneas	Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales.	Educación Ambiental, Participación y Comunicación	Fortalecimiento y ampliación de capacidades institucionales	Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional	9
		Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	Ordenamiento ambiental de áreas marinas y costeras		Administración y monitoreo del Recurso Hídrico	Gestión Ambiental Urbana		Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Información de la Corporación		5
		Conservación y Manejo de la Fauna silvestre	Restauración, conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros		Planificación y manejo del recurso hídrico	Implementación del Programa Nacional de Negocios Verdes				5

Líneas Estratégicas	1. Apoyar la Planificación para el Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión Integral del Riesgo de Desastres.	2. Gestión Integral para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Áreas Prioritarias para la Conservación y Áreas de Protección Legal.	3. Promover el Ordenamiento Ambiental de los Espacios Marino Costero, considerando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático.	4. Adaptación al Cambio Climático en la jurisdicción de Carsucre y Gestión Ambiental de los Territorios Indígenas y Comunidades Afrodescendientes	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Superficial y Subterráneo.	6. Gestión Ambiental Urbana y Sectorial, con Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables y Compatible con el Medio Ambiente	7. Educación y Fortalecimiento a la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental.	8. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Capacidades de las Regiones: Jurisdicción De Carsucre		
Programas	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	4. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	6. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos	7. Educación Ambiental	8. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	
		Restauración ecológica y Mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUCRE.			Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas	Apoyo e Implementación de Técnicas de Producción Limpia a Sectores Productivos				3
										1
		Gestión y apoyo a Pago por Servicios Ambientales								1
TOTAL	1	6	3	1	4	4	1	2	1	23

3.2.1. RESUMEN FISICO Y FINANCIERO POR LINEA ESTRATEGICA Y PROGRAMA

Se presenta un análisis físico y presupuestal del Plan de Acción institucional, PAI 2024 – 2027, vigencia 2024 con corte a 30 de junio.

Tabla 13. Análisis físico y presupuestal con corte a 30 de junio de 2024

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	% AVANCE FISICO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO
1. Apoyar la Planificación para el Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión Integral del Riesgo de Desastres	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	100%	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$ \$32.000.000
2. Gestión Integral para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Áreas Prioritarias para la Conservación y Áreas de Protección Legal.	2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	23%	\$ 7.358.280.677	\$ 981.884.875	\$ 330.970.001
3. Promover el Ordenamiento Ambiental de los Espacios Marino Costero, considerando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático.	3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	22%	\$ 1.514.812.000	\$ 498.890.000	\$ 176.892.998
4. Adaptación al Cambio Climático en la jurisdicción de Carsucre y Gestión Ambiental de los Territorios Indígenas y Comunidades Afrodescendientes	4. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima	75%	\$ 200.000.000,00	\$0	\$0
5. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Superficial y Subterráneo	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	33%	\$ 1.589.025.000	\$ 655.950.000	\$ 193.650.000
6. Gestión Ambiental Urbana y Sectorial, con Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables y Compatible con el Medio Ambiente	6. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos	24%	\$ 1.449.325.000	\$ 923.875.000	\$ 289.894.736
7. Educación y Fortalecimiento a la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental	7. Educación Ambiental	78%	\$ 800.000.000	\$ 662.900.000	\$ 305.850.000
8. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Capacidades de las Regiones: Jurisdicción De Carsucre	8. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	38%	\$ 1.107.175.000	\$ 779.783.333	\$ 310.199.997
	9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	55%	\$ 438.000.000	\$ 276.500.000	\$ 109.000.000
TOTAL, PRESUPUESTO INVERSIÓN		50%	\$ 14.540.617.677	\$ 4.863.783.208	\$1.748.457.732

3.2.2. LINEA ESTRATEGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES

PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Tabla 14. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 1

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000
Proyectos 1.1 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio.	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	\$32.000.000	\$32.000.000



- **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 1**

La línea estratégica 1 y programa 1, presentan un avance físico del 100% y un avance financiero (comprometido) del 100% y financieros sobre lo obligado del 38%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATEGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	100%	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	100%	38%
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	100%	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	100%	38%
Proyecto 1.1 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio.	100%	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000	100%	38%

Tabla 15. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 1

PROYECTO 1.1. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

Producto 1.1.1. Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación Ordenamiento Territorial - POT municipales y departamental

- Meta: 19 municipios

En el marco de evaluación y seguimiento a los Instrumentos de Ordenamiento Territorial de los municipios de la Jurisdicción, a 30 de junio de 2024, se ha llevado a cabo las siguientes actividades:

- Solicitud de información sobre implementación, modificación y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial a los 19 municipios de la jurisdicción.
- Socialización de la actualización de las Determinantes Ambientales para el ordenamiento territorial, dirigida a los alcaldes de los municipios de la

jurisdicción y sus equipos de trabajo. En el marco de la socialización se expuso por parte de CARSUCRE, la adecuada inclusión de las Determinantes Ambientales en los ajustes de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, el evento contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien brindó asistencia técnica al proceso de actualización de las Determinantes Ambientales, destacando el logro de la Corporación al ser un referente nacional en el Ordenamiento Territorial.

- Apoyo a los municipios de San Onofre y San Juan de Betulia mediante comunicación escrita sobre trámite de su PBOT y EOT, respectivamente.
- Revisión del Documento Técnico de Soporte del PBOT de Tolú, dentro del trámite de concertación.
- Revisión del Documento Técnico de Soporte del PBOT de Coveñas, dentro del trámite de concertación.
- Observaciones realizadas en el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales al Plan Parcial los Ángeles, ubicado en el municipio de Sincelejo.

Por último, si bien, el producto presenta un 100% de cumplimiento de la meta en el primer semestre de la vigencia evaluada, es de resaltar, que la dinámica del indicador es permanente, por ende, constantemente se deberá estar asesorando a los municipios de la Jurisdicción.



Ilustración 5. Socialización de la actualización de Determinantes Ambientales
Fuente. Subdirección de Planeación CARSUCRE, 2024

PROYECTO 1.1. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

Producto 1.1.2. Fortalecimiento a la gestión del riesgo en municipios de la Jurisdicción

- Meta: 19 municipios

En el primer semestre de la vigencia 2024, en materia de conocimiento de la gestión del riesgo, se realizó:

- Pronunciamento para los municipios y las poblaciones que podrían verse afectadas por inundaciones, con la remisión del análisis realizado al componente de riesgo principalmente amenaza por inundación, a los 19 municipios de la Jurisdicción.

El análisis se realizó a partir de la información del componente de gestión del riesgo de los POMCAS: La Mojona - Rio Cauca, Canal de Dique y Rio Bajo San Jorge; los acotamientos realizados a cuerpos de agua por CARSUORE y, por último, las amenazas de inundación zonificadas en los municipios, que apoyo Carsucre, en el marco de la asistencia técnica para la elaboración de los Estudios Básicos de Riesgo en Colosó, Chalán, San Pedro, Buenavista, Morroa y San Juan de Betulia.

- Evaluación del componente de riesgo al Plan Parcial Los Ángeles, ubicado en el municipio de Sincelejo.
- Entrega del Estudio Básico de gestión del riesgo al Municipio de Betulia.

Por último, si bien, el producto presenta un 100% de cumplimiento de la meta en el primer semestre de la vigencia evaluada, es de resaltar que, la dinámica del indicador es permanente, por ende, constantemente se deberá estar asesorando a los municipios de la Jurisdicción.




Ilustración 6. Análisis de amenaza de inundación en los municipios de Ovejas, Morroa y Sincelejo, respectivamente.

Fuente. Subdirección de Planeación CARSUORE, 2024

3.2.3. LINEA ESTRATEGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE PROTECCIÓN LEGAL.

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Tabla 16. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 2

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea Estratégica 2. Gestión Integral para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Áreas Prioritarias para la Conservación y Áreas de Protección Legal.	1.624.125.000	981.884.875	5.734.155.677	\$ 0	7.358.280.677	981.884.875	330.970.001	328.813.964
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	1.624.125.000	981.884.875	5.734.155.677	\$ 0	7.358.280.677	981.884.875	330.970.001	328.813.964
Proyecto 2.1. Administración, Control y Vigilancia, de la flora y fauna silvestre	1.151.125.000	918.884.875	\$ 0	\$ 0	1.151.125.000	918.884.875	309.970.001	307.813.964
Proyecto 2.2. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	203.000.000	63.000.000	\$ 0	\$ 0	203.000.000	63.000.000	21.000.000	21.000.000
Proyecto 2.3. Conservación y Manejo de la Fauna silvestre	270.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	270.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Proyecto 2.4. Restauración ecológica y Mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUARE.	\$ 0	\$ 0	5.734.155.677	\$ 0	5.734.155.677	\$ 0	\$ 0	\$ 0



● **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 2**

La línea estratégica 2 y programa 2, presentan un avance físico del 23% y un avance financiero (comprometido) del 13% y financieros sobre lo obligado del 5%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATEGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea Estratégica 2. Gestión Integral para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Áreas Prioritarias para la Conservación y Áreas de Protección Legal.	23%	7.358.280.677	981.884.875	13%	5%
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	23%	7.358.280.677	981.884.875	13%	5%
Proyecto 2.1. Administración, Control y Vigilancia, de la flora y fauna silvestre	57%	1.151.125.000	918.884.875	80%	27%
Proyecto 2.2. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	34%	203.000.000	63.000.000	31%	10%
Proyecto 2.3. Conservación y Manejo de la Fauna silvestre	0%	270.000.000	-	0%	0%
Proyecto 2.4. Restauración ecológica y Mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUCRE.	0%	5.734.155.677	-	0%	0%

Tabla 17. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 2

PROYECTO 2.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Producto 2.1.1. Servicio de control ilegal de tráfico de flora y fauna silvestre

- **Meta:** 10 operativos de control y vigilancia de flora

Durante el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron 5 puestos de control fijos y móviles, con el objetivo de inspeccionar las cargas de los vehículos para

controlar y verificar la comercialización de flora, en diferentes puntos estratégicos de la Jurisdicción, relacionados a continuación:

No.	LUGAR	FECHA
1	Rotonda entrada a Tolú	23 de febrero
2	Peaje las Flores	09 de marzo
3	La Gallera	08 de marzo
4	Ovejas	18 de junio
5	Sector el Bongo (Hatillo)	18 de junio

Tabla 18. Relación de operativos de control y vigilancia de flora



Ilustración 7. Puestos de control en la entrada a Tolú y Peaje las Flores, respectivamente.
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024



Ilustración 8. Puestos de control en la Gallera y Ovejas, respectivamente.
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024



Ilustración 9. Puestos de control en el sector del Bongo
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024

- Meta: 20 operativos de control y vigilancia de fauna

En el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron dieciséis (16) puestos de control fijos y móviles, para adelantar acciones de control al tráfico ilegal de fauna silvestre, articulados con campañas de educación ambiental y sensibilización, sobre la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre. Relacionados a continuación:

Tabla 19. Relación de operativos de control y vigilancia de fauna

No	Municipio	Fecha	Horario
1	Sampués y el Roble	13 de febrero de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
2	Corozal (peaje las flores) y mercado la macarena)	15 de marzo de 2024	5:00 a.m. – 12:00 a.m.
3	Galeras y Buenavista	20 de febrero de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
4	Los Palmitos y Ovejas	22 de febrero de 2024	7:00 a.m. – 10:00 a.m.
5	San Antonio de Palmito y Tolvujejo	27 de febrero de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
6	Sampués y el Roble	05 de marzo de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
7	San Antonio de Palmito y Tolvujejo	12 de marzo de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
8	Morroa y San Juan de Betulia	14 de marzo de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
9	Galera y Sincé	19 de marzo de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
10	Coloso y Chalan	21 de marzo de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
11	Sincelejo (mercado el papayo y terminal de transporte)	26 de marzo de 2024	5:00 a.m. – 12:00 a.m.
12	Sincelejo (mercado el papayo y terminal de transporte)	27 de marzo de 2024	5:00 a.m. – 12:00 a.m.
13	Corozal (peaje las flores) y mercado la macarena)	04 de abril de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
14	Sampués y el Roble	27 de abril de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
15	Galeras y Buenavista	23 de abril de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.
16	Los Palmitos y Ovejas	18 de junio de 2024	7:00 a.m. – 12:00 a.m.



Ilustración 10. Puestos de control municipio de Sincelejo
Fuente. Oficina Fauna CARSUORE, 2024



Ilustración 11. Puestos de control municipio de Galeras - Buenavista
Fuente. Oficina Fauna CARSUORE, 2024



Ilustración 12. Puestos de control municipio de Galeras - Sincé
Fuente. Oficina Fauna CARSUORE, 2024

- Meta: 20 establecimientos de comercialización y extracción de flora supervisados

En el primer semestre de la 2024, se logró visitar, inspeccionar y/o supervisar 7 establecimientos comercializadores de madera para verificación de inventario forestal y/o registro del libro de operaciones, así:

- Visita técnica para el registro forestal en el Libro de Operaciones Forestales (LOF) y verificación e inventario inicial del producto forestal maderable de la empresa Reforestadora del Sinú S.A.S.
- Visitas de seguimiento, verificación de actividades y renovación de conocimiento a 7 establecimientos comerciales de flora maderable: Molduras y Maderas Guayacán; Distribuidora de Maderas y Laminas Sincelejo; Maderas la Mona; Maderas Bolemo; Ferromaderas el Bosque; Maderera la Bucaramanga; Reforestadora del Sinú S.A.S.



Ilustración 13. Visita técnica para el LOF y seguimiento de verificación a la empresa Reforestadora del Sinú S.A.S.

Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024



Ilustración 14. Visita de seguimiento e inspección ocular a Molduras y Maderas Guayacán y Distribuidora de Maderas y Laminas Sincelejo
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024



Ilustración 15. Visita de seguimiento e inspección ocular a Maderas Bolemo y la Mona
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024



Ilustración 16. Visita de seguimiento e inspección ocular a Ferromaderas el Bosque y Maderera Bucaramanga
Fuente. Oficina Control y Vigilancia de Flora CARSUCRE, 2024

- Meta: 60 especies de fauna silvestre decomisadas, valoradas, atendidas, liberadas y/o dispuestas.

En cumplimiento de las actividades a desarrollar en el control ilegal del tráfico de fauna silvestre, en el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron decomiso-incautación-recuperación-rescate y/o entregas voluntarias de 49 especies con la recepción de 1793 individuos, relacionados así:

- **30 especies de aves** con el decomiso 213 individuos, de las cuales 183 fueron liberadas, 16 incineradas y 14 dispuestas en los sitios: Colosó (estación Primatologica), Galeras (finca la corocera), Sincelejo, entre otros.
- **16 especies de mamíferos** con el decomiso de 57 individuos, de los cuales 37 fueron liberados, 15 dispuestos provisionalmente en la estación primatologica; 4 incinerados; y 1 entregado a UNISUCRE para fines académicos.
- **6 especies de reptiles** con el decomiso de 1523 individuos, de los cuales 1029 fueron liberados, 342 incinerados y 152 en disposición reubicados en institución educativa avícola de cascajal en el Municipio de Magangué en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB.

AVES		
Nombre Científico	Nombre Común	Cantidad de Individuos (Liberados, Incinerados, etc.)
<i>Thraupis palmarum</i>	AZULEJO COQUERO	1
<i>Thraupis episcopus</i>	AZULEJO	1
<i>Sporophila crassirostris</i>	BAJERO	4
<i>Glaucidium brasilianum</i>	BUHO PIGMEO	1
<i>Asio clamator</i>	BUHO RAYADO	1
<i>Sicalis flaveola</i>	CANARIO	46
<i>Lonchura oryzivora</i>	CAPUCHINO ARROCERO	1
<i>Cardinalis phoeniceus</i>	CARDENAL GUAJIRO	2
<i>Sporophila nigricollis</i>	CARIBE	2
<i>Volatinia jacarina</i>	CHIRRI	21
<i>Theristicus caudatus</i>	COCLI	1
<i>Sporophila funerea</i>	CONGO	1
<i>Eupsittula pertinax</i>	COTORRA	23
<i>Euphonia laniirostris</i>	FIFI	1
<i>Rupornis magnirostris</i>	GAVILAN POLLERO	2
<i>Ara ararauna</i>	GUACAMAYA AZUL AMARILLO	2
<i>Amazona farinosa</i>	LORO	2
<i>Sporophila minuta</i>	MERIÑO/ROSITA	24
<i>Coereba flaveola</i>	MIELERITO	1
<i>Sporophila intermedia</i>	MOCHUELO	9
<i>Saltator coerulescens</i>	PAPAYERO	1
<i>Brotogeris jugularis</i>	PERICO REAL	40
<i>Daptrius chimachima</i>	PIGUA	3
<i>Mimus gilvus</i>	SINSONTE	4
<i>Icterus chrysater</i>	TOCHE CORBATA	3
<i>Icterus galbula</i>	TOCHE PALMIRA	2
<i>Arremonops conirostris</i>	TUMBAYEGUA	11
<i>Icterus icterus</i>	TURPIAL	1
<i>Sporophila bouvronides</i>	TUSERO	1

AVES		
Nombre Científico	Nombre Común	Cantidad de Individuos (Liberados, Incinerados, etc.)
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	PISINGO	1
TOTAL		213

Tabla 20. Relación de especies de aves decomisadas, valoradas, atendidas y/o incineradas
Fuente. Oficina de Fauna – CARSUORE, 2024

MAMIFERO		
Nombre Científico	Nombre Común	Cantidad de Individuos (Liberados, Incinerados, etc)
<i>Cabassous unicinctus</i>	ARMADILLO	1
<i>Galictis vittata</i>	GRISON	1
<i>Ateles fusciceps</i>	MONO ARAÑA	1
<i>Allouatta seniculus</i>	MONO AULLADOR	7
<i>Cebus albifrons</i>	MONO MACHIN	1
<i>Cebus capucino</i>	MONO MAICERO	1
<i>Tamandua mexicana</i>	OSOS HORMIGUERO	2
<i>Choloepus hoffmanni</i>	PEREZOSO DE DOS DEDOS	5
<i>Bradypus variegatus</i>	PEREZOSO DE TRES UÑAS	16
<i>Potos flavus</i>	PERRO MONTE	1
<i>Leopardus pardalis</i>	TIGRILLO	1
<i>Saguinus oedipus</i>	TITI CABEZA BLANCA	6
<i>Saguinus leucopus</i>	TITI GRIS	1
<i>Didelphis marsupialis</i>	ZORRA CHUCHA	11
<i>Hydrochoerus</i>	PONCHE	1
<i>Sylvilagus floridanus</i>	CONEJO	1
TOTAL		57

Tabla 21. Relación de especies de mamíferos decomisados, valorados, atendidos y/o incinerados
Fuente. Oficina de Fauna – CARSUORE, 2024

REPTILES		
Nombre Científico	Nombre Común	Cantidad de Individuos (Liberados, Incinerados, etc)
<i>Caiman crocodylus fuscus</i>	BABILLA	1129
<i>Boa constrictor</i>	BOA	6
<i>trachemys venusta callirostris</i>	HICOTEA	311
<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	14
<i>Chelonoidis carbonaria</i>	MORROCOY	58
<i>Kinosternon scorpioides</i>	TAPACULO	5
TOTAL		1523

Tabla 22. Relación de especies de reptiles decomisados, valorados, atendidos y/o incinerados
Fuente. Oficina de Fauna – CARSUORE, 2024

- Meta: 1 Especies de fauna exóticas invasoras decomisadas y dispuestas

En el primer semestre de la vigencia 2024, Se realizaron visitas aleatorias en varios viveros de los municipios de: Sincelejo, Toluvié, y Corozal, con el fin sensibilizar e inspeccionar sobre la presencia de caracol africano (*Achatina fulica*).

Área de Estudio

La metodología que se realizó en las visitas de estos viveros, fue consultar con los propietarios o administradores sobre si conocían el caracol africano (*Achatina fulica*), después se procedía a brindarle una charla sobre las consecuencias sanitarias si se tenía presencia del caracol africano (*Achatina fulica*) en sus viveros, y por último se realizó inspección técnico ocular en todas plantas del vivero para verificar si tenían presencia del caracol africano (*Achatina fulica*).

Los viveros visitados fueron:

- Orquídea (N° 9°25'48" W° 75° 26'8" - Toluvié)
- Mis tres girasoles (N° 9°19'42" W° 75° 16'55" - Corozal)
- Los injertos (N° 9°18'78" W° 75° 23'59" - Sincelejo)
- las cayenas (N° 9°30'02" W° 75° 37'66" - Sincelejo)
- Vivero Minimundo Cactus (9°22'99" W° 75° 41'33" - Sincelejo)
- Jardín botánico la semilla (Sincelejo)

Por otro lado, se atendió un evento de recibo e incineración de caracol gigante africano (*Achatina fulica*) para un total de 7 individuos atendidos.



Ilustración 17. Inspección al vivero la Orquídea
Fuente. Oficina de Fauna – CARSUCRE, 2024



Ilustración 18. Inspección a los viveros: Minimundo Cactus, las Cayenas y los Injertos
Fuente. Oficina de Fauna – CARSUCRE, 2024

PROYECTO 2.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Producto 2.1.2. Centro de Atención y Valoración Fortalecido

- Meta: 125.000 plántulas producidas

Las plántulas disponibles en el vivero de Mata de Caña de la Corporación, provienen de donaciones, toda vez que, a la fecha, el vivero no cuenta con el registro del Instituto Colombiano de Agricultura - ICA, para la producción de material vegetal.

Actualmente, CARSUCRE, se encuentra tramitando el registro ante el ICA, para empezar la producción de especies ornamentales, frutales y maderables. En su mayoría, especies maderables nativas de la subregión, en aras de conservar los ecosistemas presentes en la Jurisdicción.

Sin embargo, es importante resaltar que el vivero de CARSUCRE ha recibido 36.000 plántulas, producto de donaciones voluntarias y compensaciones que realizan entidades privadas.

Por lo tanto, la producción de plántulas se encuentra programada para el segundo semestre.



Ilustración 19. Plántulas donadas Al vivero Mata de Caña de la Corporación
Fuente. Oficina de Control y Vigilancia de Flora de CARSUCRE, 2024

- Meta: 1 acción para la funcionalidad del centro de atención y valoración

Se contrataron los servicios de dos (2) operarios para mantener la funcionalidad del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) Matecaña, realizando las labores de: Asistencia y apoyo en las actividades de mantenimiento de las bodegas y demás infraestructura presentes en CAVF, conservación de los sistemas de protección de las especies vegetales, recepción de especímenes, productos y subproductos de flora provenientes de incautaciones o decomisos, apoyo los procesos de capacitación y formación ambiental, entre otras actividades.

- Meta: Mejoramiento físico de infraestructura

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 2.2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Producto 2.2.1. Participación en Mesa SIRAP - Caribe

- Meta: Participación a SIRAP Caribe

El día 9 de mayo de 2024 en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, se llevó a cabo la reunión del Comité de Gestión y Planificación

del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano - SIRAP CARIBE. En el marco del Convenio 01 de 2020, se trataron los siguientes puntos:

- Presentación del Plan de Acción de SIRAP Caribe para el periodo 2024 - 2027
- Revisión de metas propuestas en el Plan
- Finalmente, la identificación de fuentes de financiación.



ACTA I REUNIÓN COMITÉ DE PLANIFICACIÓN MESA DE TRABAJO SISTEMA REGIONAL (SIRAP) DEL CARIBE COLOMBIANO SIRAP CARIBE Convenio 01 2020	
OBJETIVO	REVISIÓN DE LAS METAS DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SIRAP CARIBE (2024-2027)
Tipo de Reunión	Presencial
LUGAR	INSTALACIONES DE LA C.R.A.
FECHA DE LA REUNIÓN	9 de mayo de 2024

Ilustración 20. Acta de reunión comité SIRAP CARIBE, 2024

PROYECTO 2.2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Producto 2.2.3. Ejecución de Planes de manejo de áreas protegidas administradas por CARSUCRE

- Meta: Un plan de manejo en ejecución

Para el cumplimiento de la meta, se tiene planificado adoptar en el mes de septiembre el Plan de Manejo del área protegida: Parque Natural Regional del Sistema Manglarico del Sector de la Boca de Guacamaya. Para posteriormente iniciar la ejecución de actividades contempladas en el plan de manejo.

Por otra parte, los profesionales que manejan la temática de áreas protegidas en la Corporación, realizaron en el primer semestre, dos salidas de campo con el fin de reunir información primaria de los objetos de conservación (arroyos, acuíferos y grupos de primates) presentes en el área protegida de la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María, en aras de apoyar técnicamente al proceso de adopción de su respectivo Plan de Manejo.

Posteriormente, se realizaron 2 reuniones con la agencia para el desarrollo internacional USAID, con el fin de buscar rutas estratégicas de gestión para la adopción del plan de manejo de la reserva de Coraza. Finalmente, se adquirieron

compromisos relacionados al plan de ordenamiento turístico e identificación de fuentes de financiación para el desarrollo de la consulta previa.



Ilustración 21. Salidas de campo al área protegida de la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María
Fuente. Subdirección de Gestión Ambiental CARSUCRE, 2024

PROYECTO 2.2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Producto 2.2.4. Servicio de declaratoria de Áreas Protegidas y otras Figuras de conservación

- Meta: 170 hectáreas propuestas a declarar

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 2.3. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE

Producto 2.3.1. Especies amenazadas con medidas de manejo y conservación formuladas y en ejecución

- Meta: 2 especies amenazadas con medidas de manejo formuladas y 1 medida de manejo implementadas para la conservación de especies amenazadas

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 2.4. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS RESTAURADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE

Producto 2.4.1. Servicio de restauración de ecosistemas

- Meta: 2330 hectáreas en mantenimiento

Producto 2.4.2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

- Meta: 360 personas capacitadas

La Corporación para aportar al cumplimiento de las metas físicas del presente proyecto del PAC (proyecto 2.4), formuló y presentó ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, proyecto denominado "MANTENIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL EN PROCESO DE RESTAURACION EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE" viabilizado y con asignación de recursos financieros para su ejecución en el segundo semestre de la vigencia 2024. Actualmente se encuentra en proceso contractual por parte de la Corporación, por ende, el cumplimiento de la meta en términos de producto se obtiene en el segundo semestre de la vigencia 2024.

El proyecto tiene como objetivo, el mantenimiento de 2.330 hectáreas de plantación forestal protectora en los municipios de San Onofre, San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú y Tolviejo (Subregión Golfo de Morrosquillo); Ovejas, Coloso, Morroa, Chalán y Sincelejo (Subregión Montes de María) y El Roble, Sampués, Sincé, San Juan de Betulia, Buenavista, Corozal y San Pedro (Subregión Sabanas), articulado con 24 talleres de capacitación a comunidades y duración estimada de 7 meses.

3.2.4. LINEA ESTRATEGICA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS MARINO COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA 3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos

Tabla 23. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 3

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea estratégica 3. Promover el Ordenamiento Ambiental de los Espacios Marino Costero, considerando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático	1.514.812.000	498.890.000	\$ 0	\$ 0	1.514.812.000	498.890.000	176.892.998	176.892.998
Programa 3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	1.514.812.000	498.890.000	\$ 0	\$ 0	1.514.812.000	498.890.000	176.892.998	176.892.998
Proyecto 3.1. Administración, control, vigilancia y monitoreo de áreas y ecosistemas marinos y costeros	730.725.000	498.890.000	\$ 0	\$ 0	730.725.000	498.890.000	176.892.998	176.892.998
Proyecto 3.3. Restauración, conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros	784.087.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	784.087.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0



- **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 3**

La línea estratégica 3 y programa 3, presentan un avance físico del 22% y un avance financiero (comprometido) del 33% y financieros sobre lo obligado del 12%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATEGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea estratégica 3. Promover el Ordenamiento Ambiental de los Espacios Marino Costero, considerando la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático	22%	1.514.812.000	498.890.000	33%	12%
Programa 3. Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos	22%	1.514.812.000	498.890.000	33%	12%
Proyecto 3.1. Administración, control, vigilancia y monitoreo de áreas y ecosistemas marinos y costeros	43%	730.725.000	498.890.000	68%	24%
Proyecto 3.3. Restauración, conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros	0%	784.087.000	-	0%	0%

Tabla 24. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 3

PROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.1.1. Fortalecimiento de capacidades para la gestión marino-costera

- Meta: 6 puestos de control y vigilancia de zonas costeras

En el primer semestre de la vigencia 2024, se establecieron dos (2) puestos de control en el municipio de Santiago de Tolú, sector el Frances (9° 33'52.164" N- 75°34'8.616" W). para las actividades de registro, control y vigilancia contra el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en áreas marinas y costeras.

Estas actividades se realizaron integradas con la fuerza pública, Policía de ambiente, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE.

Adicionalmente, la Subdirección de Asuntos Marinos y Costero con el fin de fortalecer las capacidades para la gestión marinas y costeras, permanentemente se realizan las siguientes acciones:

- Visitas de inspección técnica y ocular en atención a quejas anónimas y posibles afectaciones ambientales.
- Visitas de inspección técnica y ocular en atención a tala de manera ilegal, quema y construcción e intervenciones antrópicas en áreas de importancia ambiental.
- Visitas de control y vigilancia en los municipios de Coveñas, Tolú



Ilustración 22. Puestos de control en el municipio de Santiago de Tolú
Fuente. Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros CARSUCRE, 2024

PROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.1.2. Conocimiento y conservación de ecosistemas marino-costeros estratégicos

- Meta: 3 ecosistemas estratégicos marinos y costeros monitoreados

En el primer semestre de la vigencia 2024, se monitoreó el siguiente ecosistema marino-costero:

Manglares

Se realizaron dos salidas de campo al Distrito Regional Manejo Integrado DRMI Ciénaga de la Caimanera y Parque Regional Natural Manglares de Guacamayas, para el monitoreo a las parcelas de crecimiento de manglares. Teniendo en cuenta el índice de condición tendencia de ecosistemas de manglar, se obtuvieron resultados que muestran un buen desarrollo de crecimiento del bosque de manglar en estas áreas, sin embargo, se pudo observar que el área basal presentaba valores bajos según los términos de referencia del índice.

Estas actividades, ayudan a obtener un análisis del desarrollo para la evaluación de estos ecosistemas a través del tiempo y así, a la toma de decisiones para su manejo.



Ilustración 23. Monitoreo de ecosistemas de manglar en áreas protegidas
Fuente. Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros CARSUCRE, 2024

PROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.1.3. Especies de fauna marino-costera clave o amenazadas con medidas de manejo y conservación formuladas y en ejecución

- Meta: 2 medidas de manejo implementadas para la conservación de especies clave o amenazadas

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.1.4. Especies invasoras del medio marino-costero con medidas de control y disminución en ejecución

- Meta: Medidas de manejo implementadas para control y disminución de especies invasoras (Pez León)

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 3.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.1.5. Prevención de la contaminación marino-costera

- Meta: Una estrategia implementada para mitigar la contaminación por plásticos en zonas marino-costeras

El día 16 de febrero de 2024, se realizó acompañamiento a la Policía de Turismo de Santiago de Tolú, en la actividad de limpieza y recolección de plásticos de un solo uso y restos de madera dispersos en la playa. En la actividad acompañaron entidades como: DIMAR, secretaria de Turismo del municipio de Santiago de Tolú, Aguas del Morrosquillo y Cuerpo de Bombero.



Ilustración 24. Limpieza y recolección de plásticos en el municipio de Tolú
Fuente. Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros CARSUCRE, 2024

Se realizó acompañamiento a la secretaria de Turismo del municipio de Santiago de Tolú, Aguas del Morrosquillo y Cuerpo de Bomberos, realizando el día 24 de junio de 2024, actividades de limpieza de playas en el sector Palo Blanco

(9°28'32.118"N-75°36'13.866"). En esta actividad se intervinieron aproximadamente un área de 100 por 15 metros de playa.



Ilustración 25. Limpieza de playa sector Palo Blanco, Municipio de Tolú
Fuente. Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros CARSUCRE, 2024

- Meta: Un monitoreo de la calidad de aguas marinas y costeras

Se logró visitar y tomar muestras en las 26 estaciones que hacen parte de REDCAM (estaciones terrestres y marinas) el 20 - 21 de marzo y el 11 de abril 2024.

La logística para el monitoreo se realizó gracias a la coordinación que se hizo con OCENSA, quien realiza a través de un laboratorio externo el monitoreo de las aguas marinas y costeras. Posteriormente, se tomaron datos in situ y muestras con destino al Laboratorio de Calidad Ambiental Morrosquillo de CARSUCRE, para sus respectivos análisis.

PROYECTO 3.3. RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Producto 3.3.1. Servicios de restauración, rehabilitación y/o recuperación de ecosistemas marino-costeros

- Meta: 2 Acciones de conocimiento y uso sostenible del ecosistemas marinos y costeros

CARSUCRE, suscribió convenio con Oleoducto Central S.A – OCENSA no. 3600016 de 2023 con el objetivo de aunar esfuerzos con el propósito de restaurar ecosistemas acuáticos del Golfo de Morrosquillo y generar conocimiento de especies amenazadas en estos mediante el desarrollo de una intervención a corales y una estrategia socioambiental para el conocimiento y fortalecimiento comunitario que promueva la protección de especies de animales con énfasis en tortugas marinas y corales. No obstante, debido al blanqueamiento presentado en los corales, el cumplimiento de esta meta se reprogramó para el segundo semestre de la vigencia 2024

3.2.5. LINEA ESTRATEGICA 4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tabla 25. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 4

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea estratégica 4. Adaptación al Cambio Climático en la jurisdicción de Carsucre y Gestión Ambiental de los Territorios Indígenas y Comunidades Afrodescendientes	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Programa 4. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Proyecto 4.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0



- **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 4**

La línea estratégica 4 y programa 4, presentan un avance físico del 75% y un avance financiero (comprometido) y obligado del 0%. Como se detalla a continuación:

LINEA ESTRATEGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea estratégica 4. Adaptación al Cambio Climático en la jurisdicción de Carsucre y Gestión Ambiental de los Territorios Indígenas y Comunidades Afrodescendientes	75%	200.000.000	-	0%	0%
Programa 4. Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima	75%	200.000.000	-	0%	0%
Proyecto 4.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	75%	200.000.000	-	0%	0%


Tabla 26. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 4

PROYECTO 4.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Producto 4.1.1. Apoyo a municipios en acciones sobre adaptación al cambio climático

- Meta: 19 municipios

En respuesta a las primeras alertas ante la posible ocurrencia del fenómeno climático “La niña” 2024 (IDEAM), se realizó la proyección de oficios de asesorías



en acciones de cambio climático dirigida a los alcaldes de la jurisdicción de CARSUCRE de asunto “Información de alerta frente al preparación y alistamiento ante la primera temporada de lluvias y recomendaciones ante la ocurrencia del fenómeno climático “La Niña” 2024.

De igual forma, se atendió el llamado de la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales de unidad nacional de gestión del Riesgo, IDEAM, DIMAR, la aeronáutica civil y la fuerza aérea colombiana, por lo que fueron alertados los 19 municipios de la jurisdicción en relación a la nueva temporada de huracanes que posiblemente iniciaría entre junio y noviembre de 2024.

Entre otras actividades se destaca:

- En el mes de mayo, CARSUCRE hizo parte de la Mesa Técnica Agroclimática de Sucre para Conocer la predicción climática del trimestre mayo-junio-julio y su impacto sobre el sector agropecuario, con el fin de construir las recomendaciones técnicas para las líneas productivas del departamento.
- La Corporación fue invitada a la MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA del municipio de Corozal, con el objetivo de generar recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática en el sector agropecuario.

Es importante acotar que, el cumplimiento de la meta física fue desarrollada por un profesional de planta de la subdirección de gestión ambiental de la Corporación, por ende, los recursos financieros a la fecha de corte no fueron comprometidos.

Por último, si bien, el producto presenta un 100% de cumplimiento de la meta en el primer semestre de la vigencia evaluada, es de resaltar, que la dinámica del indicador es permanente, por ende, constantemente se deberá estar asesorando a los municipios de la Jurisdicción.


200 0 2 1 8 6
Sinelejo, 25 ABR 2024
Doctor (s):
NESTKY FERIA MORENO,
Alcalde de Coveñas,
Calle 6 No. 8C - 56,
alcaldia@covenas-sucre.gov.co
Coveñas - Sucre.

ASUNTO: Información de alerta frente al preparación y alistamiento ante la primera temporada de lluvias y recomendaciones ante la ocurrencia del fenómeno climático "La Niña" 2024.

Cordial saludo:

El modelo de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para la precipitación estima que, en diversas áreas de las zonas central y sur de la Caribe, suele empezar a mostrarse una mayor frecuencia de lluvias y señala que hacia la zona norte solamente hasta abril se evidencia el inicio de la temporada de lluvias. Por su parte, en el Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo (IDEAM), emitido en el mes de abril del presente año, el fenómeno climático "La Niña" comenzaría a hacerse presente más probable en los meses de agosto- octubre de 2024 hasta diciembre - febrero de 2025, mientras que ninguna categoría es dominante durante los meses de julio-septiembre de 2024 en el territorio colombiano. Anexo 1. Informe IDEAM.

Como medidas preventivas frente a la llegada de esta clase de fenómenos naturales, se considera:

- Proceder con urgencia a la reubicación de asentamientos humanos que se encuentren en riesgo por inundaciones o deslizamientos de tierras a zonas seguras destinadas para tal fin por las autoridades locales en los instrumentos de planificación territorial.
- Mantener el monitoreo de los arroyos en tramos críticos a causa de erosión de taludes o acumulación de empalizadas.


200 0 3 1 3 3
Sinelejo, 31 MAY 2024
Señores
ALCALDES MUNICIPALES
Jurisdicción CARSUORE

ASUNTO: Información de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales.

Cordial saludo:

CARSUCRE, ha estado atento a los avisos de los organismos de socorro y demás instituciones encargadas de monitorear las condiciones naturales que se puedan emitir como medidas de contingencia, con el propósito de evitar posibles emergencias, con respecto al histórico ocurrido en el territorio colombiano.

Como es de conocimiento, en cuanto al papel de las CAR'S de acuerdo a la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, en el artículo 31, parágrafos 1°, 2° y 3°, se resaltan las competencias de estas entidades en lo referente al conocimiento, manejo y reducción del riesgo de desastres.

En este sentido, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, coordinada por la UNGRD y conformada el IDEAM, la Dirección General Marítima (DIMAR), la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la cual, con fecha 29 de mayo del corriente, dio a conocer las acciones de preparación y respuesta para afrontar la temporada de huracanes que inicia este primero de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Además de hacer un llamado a los departamentos de La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a que se preparen para este tipo de eventos climáticos, se puso de manifiesto que el departamento de Sucre también podría verse afectado por eventos derivados, como: fuertes vientos, inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales.

Ilustración 26. Comunicación de alerta de fenómeno climático la niña y ciclones tropicales, respectivamente.

Fuente. Subdirección de Gestión Ambiental CARSUORE, 2024



Ilustración 27. Participación de CARSUORE en las mesas técnicas agroclimáticas

Fuente. Subdirección de Gestión Ambiental CARSUORE, 2024

PROYECTO 4.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Producto 4.1.2. Acciones implementadas para la adaptación al cambio climático

- Meta: 2 acciones implementadas para la adaptación al cambio climático

La Corporación formuló para su presentación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, proyecto denominado "Suministro e instalación de cuarenta (40) sistemas domiciliarios para cosecha de aguas lluvias como fuente de abastecimiento en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte en el Municipio de Ovejas y en los corregimientos de El Bajo San Francisco y el Rosario en el municipio de San Pedro en el Departamento de Sucre". Proyecto que fue aceptado y aprobado para su ejecución.

Por lo anterior, La Corporación formuló el proyecto, asesoró técnicamente y le hizo seguimiento técnico a la ejecución del proyecto de cosechas de agua a cargo de un tercero, que tuvo como objetivo, el suministro e instalación de cuarenta (40) sistemas domiciliarios para cosechas de aguas lluvias como fuente de abastecimiento en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte en el municipio de Ovejas y en los corregimientos de El Bajo San Francisco y el Rosario en el municipio de San Pedro. Es importante, acotar que, en esta acción, la Corporación no aportó recursos financieros para su ejecución, puesto que los recursos financieros fueron aportados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH.






Ilustración 28. Visita de entrega de sistemas de cosechas de agua y ubicación espacial de los sistemas cosechas de agua, respectivamente.

3.2.6. LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO

PROGRAMA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Tabla 27. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 5

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea estratégica 5. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Superficial y Subterráneo.	1.589.025.000	655.950.000	\$ 0	\$ 0	1.589.025.000	655.950.000	193.650.000	193.650.000
Programa 5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	1.589.025.000	655.950.000	\$ 0	\$ 0	1.589.025.000	655.950.000	193.650.000	193.650.000
Proyecto 5.1. Protección Integral de Aguas Subterráneas	91.900.000	83.950.000	\$ 0	\$ 0	91.900.000	83.950.000	20.400.000	20.400.000
Proyecto 5.2. Administración y monitoreo del Recurso Hídrico	977.125.000	572.000.000	\$ 0	\$ 0	977.125.000	572.000.000	173.250.000	173.250.000
Proyecto 5.3. Planificación y manejo del recurso hídrico	220.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	220.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Proyecto 5.4. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas	300.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	300.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0



- **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 5**

La línea estratégica 5 y programa 5, presentan un avance físico del 33% y un avance financiero (comprometido) del 41% y financieros sobre lo obligado del 12%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea estratégica 5. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Superficial y Subterráneo.	33%	1.589.025.000	655.950.000	41%	12%
Programa 5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	33%	1.589.025.000	655.950.000	41%	12%
Proyecto 5.1. Protección Integral de Aguas Subterráneas	0%	91.900.000	83.950.000	91%	22%
Proyecto 5.2. Administración y monitoreo del Recurso Hídrico	63%	977.125.000	572.000.000	59%	18%
Proyecto 5.3. Planificación y manejo del recurso hídrico	0%	220.000.000	\$ 0	0%	0%
Proyecto 5.4. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas	70%	300.000.000	\$ 0	0%	0%

Tabla 28. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 5

PROYECTO 5.1. PROTECCIÓN INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Producto 5.1.2. Obras de Recarga Artificial de Acuíferos (escariación)

- Meta: 15000 m2 de escariación

Se contrato un profesional y operador de la máquina, para realizar las labores de escariación en el predio villa vanessa, no obstante, el cumplimiento de la meta en términos de producto se obtiene en el segundo semestre de la vigencia 2024.

PROYECTO 5.2. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Producto 5.2.1. Servicios de Monitoreo Hidrológico

- Meta: 200 visitas de monitoreo del recurso hídrico

Visitas de Monitoreo Subterráneo: Se realizaron 146 visitas de monitoreo de seguimiento a los pozos de producción, donde se midieron caudal y niveles de agua. Así mismo, se realizó el monitoreo correspondiente a manantiales, captaciones ilegales y permisos de prospección de aguas subterráneas a través de pozos profundos.



Ilustración 29. Visitas de monitoreo subterráneo
Fuente. Oficina de Aguas Subterránea CARSUORE, 2024

Visitas de Monitoreo Superficial: Se realizaron visitas a 109 estaciones para el monitoreo del recurso hídrico superficial, en donde se tomaron datos in situ y toma de muestras con destino al laboratorio acreditado por el IDEAM, detallado de la siguiente manera:

Ubicación	No. de Estaciones
Arrovo Grande de Corozal	30 estaciones
Arrovo Canoas	7 estaciones
Arrovo Torobé	13 estaciones
Arrovo Pechilín	15 estaciones
Arrovo y Represa Villeros	9 estaciones
Arrovo Oveitas	8 estaciones
Arrovo Caimán - Colomuto	11 estaciones

Ubicación	No. de Estaciones
Laguna costera la Caimanera	16 estaciones
Total. Estaciones Monitoreadas	109 estaciones monitoreadas

Tabla 29. Estaciones monitoreadas
Fuente. Laboratorio Morrosquillo, 2024



Ilustración 30. Visitas de monitoreo superficial
Fuente. Laboratorio Morrosquillo CARISURE, 2024

PROYECTO 5.2. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Producto 5.2.2. Áreas de importancia estratégica delimitadas y priorizadas para la conservación del recurso hídrico.

- Meta: 1 Área Priorizadas y Delimitadas

Se contrató un geólogo para delimitar y priorizar áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. No obstante, el cumplimiento de la meta en términos de producto se obtiene en el segundo semestre de la vigencia 2024.

PROYECTO 5.2. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Producto 5.2.3. Servicio de asistencia técnica para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)

- Meta: 100% de Programas para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento

En el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron 20 seguimientos a los siguientes Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, detallado a continuación:

Nº EXP	FECHA	USUARIO	FECHA DE VISITA	NO. DE ACTA	No. DE INFORME
412	1/10/2003	Colegio Nuestra Señora de las Mercedes	4/06/2024	132	82
23	23/04/2014	Fondo de Empleados BBVA Centro Vacacional Manglar de las Garzas	22/02/2024	-	6
5	31/01/2022	María Ofelia Fernández de Gómez	22/02/2024	14	4
47	2/07/2015	Rafael Alfredo Santos Horta	22/02/2024	13	5
57	10/09/2014	Condominio Portal del Caribe	28/02/2024	25	19
26	28/04/2015	Club Los Almendros Coveñas – Propiedad Horizontal.	28/02/2024	26	26
52	3/05/2022	Costa Serena	22/02/2024	12	15
208	13/09/2021	Dutch Canna S.A.S	29/02/2024	31	14
315	3/05/2017	Fondo De Empleados Almacenes Éxito	22/02/2024	15	16
560	10/08/2017	David Bettin Gómez	20/03/2024	44	54
39	13/03/2023	Bolla S.A.S	21/02/2024	-	11
99	29/07/2022	Francisco Barragán Martínez	10/08/2022	-	9
36	22/07/2015	Juan José Guerra Hoyos	21/02/2024	-	25
141	19/12/2016	Coopagrogal	29/02/2024	29	27
262	9/11/2021	Promotora Agropecuaria Agroluma S.A.S	29/02/2024	29	30
53	28/08/2014	Grupo Mineros De Sucre S.A.S.	7/05/2024	76	81
64	17/05/2022	Henry Eduardo Cano Linares	28/05/2024	122	86
31	29/04/2015	Julio García Marichal	29/02/2024	30	50
92	23/03/2018	David Bettin Gómez	21/03/2024	48	52
40	19/04/2022	Gloria Oliver Moreno	30/04/2024	-	92

Tabla 30. Relación de PUEAA con seguimiento
Fuente. Oficina de Aguas Subterránea CARSURE, 2024

Es de resaltar que, teniendo en cuenta la dinámica de la Jurisdicción y la frecuencia con que los usuarios presentan los PUEAA a la Corporación, se fijó una meta anual de 40 seguimientos a PUEAA, entendiendo que, para poder realizar seguimiento a este instrumento, es indispensable que:

- Se haya cumplido el periodo para presentar el informe anual de actividades del PUEAA, con base en el acto administrativo que lo aprobó.

- El usuario haya presentado el informe anual de actividades, cuyo documento es indispensable para verificar el cumplimiento del plan de acción del PUEAA.

PROYECTO 5.2. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Producto 5.2.4. Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA)

- Meta: 10 estaciones monitoreadas

La microcuenca del Arroyo Grande de Corozal o de la Sabana, en donde se aplica este indicador, cuenta con 10 estaciones de monitoreo de la calidad del recurso hídrico. Sus estaciones se encuentran distribuidas a lo largo del cauce principal del arroyo y atraviesa los municipios de Sincelejo, Corozal, Betulia, Los Palmitos, Sincé y Galeras en límites con Santiago Apóstol.

Durante el primer semestre de la vigencia 2024, fue visitada en 3 ocasiones. Se concluye que, de las 10 estaciones, sólo 3 presentan un indicador bueno, justificado en que, en estas, la concentración de DBO₅ (Demanda Biológica de Oxígeno), se encuentra por debajo de los 30 mgO₂/L (miligramos de oxígeno diatómico por litro)



Ilustración 31. Grafica comportamiento de DBO₅ en las estaciones del Arroyo Grande de Corozal
Fuente. Laboratorio Morrosquillo CARISURE, 2024

PROYECTO 5.3. PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Producto 5.3.1. Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográficas (POMCA) formulados

- Meta: Apoyo en el proceso de consulta previa

En mesas de trabajo sostenida con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, quien ejerce la secretaria técnica del POMCA Canal del Dique y demás actores, se definieron situaciones de carácter técnica y presupuestal para desarrollar el proceso de consulta previa de dicho POMCA. Quedaron como compromiso por parte de CARSUCRE el apoyo técnico y financiero al proceso de consulta previa del POMCA Canal del Dique.

Sin embargo, se tiene programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 5.4. DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE FUENTES HÍDRICAS

Producto 5.4.1. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas

- Meta: Apoyo en el proceso de consulta previa

A 30 de junio de 2024, se han recaudado \$247.563.835 para el fondo de descontaminación ambiental, representando el 70% de los recursos financieros programados a recaudarse.

Este fondo, tiene como objetivo articular eficientemente recursos de inversión para mejorar la calidad físico química y/o bacteriológica de los vertimientos o del recurso hídrico receptor de los mismos, siguiendo criterios de beneficio ambiental.

3.2.7. LINEA ESTRATEGICA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tabla 31. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 6

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea Estratégica 6. Gestión Ambiental Urbana y Sectorial, con Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables y Compatible con el Medio Ambiente	1.449.325.000	923.875.000	\$ 0	\$ 0	1.449.325.000	923.875.000	289.894.736	287.394.736
Programa 6. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos	1.449.325.000	923.875.000	\$ 0	\$ 0	1.449.325.000	923.875.000	289.894.736	287.394.736
Proyecto 6.1. Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales.	1.099.325.000	923.875.000	\$ 0	\$ 0	1.099.325.000	923.875.000	289.894.736	287.394.736
Proyecto 6.2. Gestión Ambiental Urbana	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Proyecto 6.3. Implementación del Programa Nacional de Negocios Verdes	150.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	150.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

- **Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 6**

La línea estratégica 6 y programa 6, presentan un avance físico del 24% y un avance financiero (comprometido) del 64% y financieros sobre lo obligado del 20%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATEGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea Estratégica 6. Gestión Ambiental Urbana y Sectorial, con Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables y Compatible con el Medio Ambiente	24%	1.449.325.000	923.875.000	64%	20%
Programa 6. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos	24%	1.449.325.000	923.875.000	64%	20%
Proyecto 6.1. Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales.	70%	1.099.325.000	923.875.000	84%	26%
Proyecto 6.2. Gestión Ambiental Urbana	0%	200.000.000	-	0%	0%
Proyecto 6.3. Implementación del Programa Nacional de Negocios Verdes	0%	150.000.000	-	0%	0%

Tabla 32. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 6

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.1. Procesos jurídicos sancionatorios ambientales operando

- Meta: 80% de los procesos sancionatorios resueltos

En el primer semestre de la vigencia 2024, CARSUCRE, abrió 50 procesos sancionatorios ambientales que cuentan con actos administrativos de iniciación; 42 actos administrativos de determinación de responsabilidad y se han cerrado mediante acto administrativos 5 procesos sancionatorios, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 94%.

Variable	2024
Número de actos administrativos de iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos (AIPS)	1.Exp 004/2024, 2.Exp 005/2024, 3.Exp 208/2023, 4.Exp 220/2023, 5.Exp 199/2023, 6.Exp 195/2023, 7.Exp 200/2023, 8.Exp 015/2024, 9.Exp 017/2024, 10.Exp 018/2024, 11.Exp 019/2024, 12.Exp 020/2024, 13.Exp 021/2024, 14.Exp 022/2024, 15.Exp 023/2024, 16.Exp 169/2020, 17.Exp 030/2024, 18.Exp 094/2021, 19.Exp 075/2023, 20.Exp 027/2024, 21. Exp 016/2024, 22.Exp 011/2024, 23.Exp 009/2024, 24.Exp 007/2024, 25.Exp 006/2024, 26.Exp 038/2024, 27.Exp 040/2024, 28.Exp 177/2020, 29.Exp 192/2023, 30.Exp 161 de 2023, 31.Exp 046/2024, 32.Exp 158/2023, 33.Exp 08/2024, 34.Exp 056/2024, 35.Exp 061/2024, 36.Exp 072/2024, 37.Exp 066/2016, 38.Exp 047/2024, 39.Exp 068/2024, 40.Exp 257/2018, 41.Exp 059/2024, 42.Exp 014/2024, 43.Exp 025/2024, 44.Exp 028/2024, 45.Exp 045/2024, 46.Exp 036/2024, 47.Exp 053/2024, 48.Exp 178/2023, 49.Exp 359/2019 y 50.Exp 533/2017.
Número de actos administrativos de determinación de la responsabilidad expedidos en la vigencia (ADR)	1.Exp 149/2023, 2.Exp 117/2023, 3.Exp 375/2019, 4.Exp 131/2022, 5.Exp 170/2021, 6.Exp 083/2022, 7.Exp 347/2019, 8.Exp 031/2023, 9.Exp 085/2023, 10.Exp 097/2023, 11.Exp 124/2020, 12.Exp 096/2022, 13.Exp 161/2019, 14.Exp 132/2020, 15.Exp 195/2023, 16.Exp 220/2023, 17.Exp 200/2023, 18.Exp 208/2023, 19.Exp 147/2023, 20.Exp 158/2019, 21.Exp 237/2019, 22.Exp 428/2017, 23.Exp 11/2024, 24.Exp 009/2024, 25.Exp 027/2024, 26.Exp 016/2024, 27.Exp 006/2024, 28.Exp 056/2023, 29.Exp 605/2018, 30.Exp 691/2016, 31.Exp 571/2016, 32.Exp 685/2016, 33.Exp 720/2016, 34.Exp 739/2016, 35.Exp 566/2016, 36.Exp 709/2016, 37.Exp 612/2016, 38.Exp 654/2016, 39.Exp 814/2016, 40.Exp 705/2016, 41.Exp 722/2016 y 42.Exp 771/2016.
Número de actos administrativos de cesación de procedimiento expedidos en la vigencia (ACP)	1.Exp 103/2023, 2. Exp 112/2021, 3. Exp 015/2021, 4. Exp 286/2015 y 5. Exp 066/2022

Tabla 33. Relación de procesos sancionatorios ambientales
Fuente. Secretaria general CARISUCRE, 2024

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.2. Procesos de obtención y/o seguimiento de licencias, autorizaciones y permisos ambientales dentro de la jurisdicción Fortalecidos.

- Meta: 100% de Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación

En lo que respecta a los tiempos de autorizaciones ambientales como son Licencias ambientales, concesiones de agua, permisos de vertimientos, aprovechamiento forestal y/o emisiones atmosféricas; la Corporación presenta un tiempo promedio

de 96% con respecto a la meta fijada en la norma por cada autorización ambiental a los siguientes trámites evaluados:

Licencias Ambientales

EVALUACION LICENCIAS AMBIENTALES									
N	Exp No.	Peticionario y/o Razón Social	Fecha Radicación	Auto de Inicio		Fecha de Resolución		Tiempo Usuario (días)	Tiempos (días)
1	206 de 25/10/2023	LA CAYENA SOLAR S.A.S.	29/09/2023	1435	27/10/2023	47	20/02/2024	42	41
TIEMPO PROMEDIO (días)									41

Tabla 34. Evaluación de licencias ambientales
Fuente. Secretaria general, CARISUCRE

Aprovechamiento Forestal

EVALUACION APROVECHAMIENTO FORESTAL									
No.	Exp No.	Peticionario y/o Razón Social	Fecha Radicación	Auto de Inicio		Fecha de Resolución		Tiempo Usuario	Tiempos (días)
1	209 de 7-11-23	CEMENTOS ARGOS	15/09/2022		7/11/2023	89	11/03/2024	299	89
2	253 de 27-12-23	MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLAMIZAR	23/11/2022	1780	28/12/2023	414	26/06/2024	287	129
3	02 de 30-01-2024	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P.	27/10/2022	48	19/02/2024	523	25/05/2024	343	69
SUMATORIA DE DIAS									287
TIEMPO PROMEDIO (días)									96

Tabla 35. Evaluación de aprovechamiento forestal
Fuente. Secretaria general, CARISUCRE

Aprovechamiento Forestal (Formato)

Permisos de aprovechamiento forestal otorgados mediante Resolución interna 1461 de 2022, donde se tienen en cuenta estos criterios:

- Solo se permite el aprovechamiento de máximo cinco arboles de tipo domésticos, únicos, persistentes y aislados
- En toda condición, donde el aprovechamiento sea con fin domésticos y se genere un producto aprovechable se deberá condicionar dentro del formato, la no comercialización y movilización de los productos generados.
- Aprovechamiento de tipo persistente como la Palma amarga, entre otros.

La anterior racionalización de tramites establece lineamientos para la evaluación y obtención de trámite de aprovechamiento forestal por un número máximo de cinco (5) árboles, mediante un formato preestablecido. De ser mayor el número de árboles indicados en la solicitud se seguirá el procedimiento establecido en el Decreto 1791 de 1996 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015. Esto con la finalidad de tomar medidas que agilizaran los tramites ambientales requeridos ante la gran cantidad de solicitudes de aprovechamiento. A continuación, se relacionan los tramites evaluados:

No	FECHA DE RADICACION	Usuario	Nº FORMATO	FECHA	TIEMPO
1	18/12/2023	Caja Compensación Familiar	00001	10/01/2024	23
2	15/12/2023	Caja Compensación Familiar	00002	10/01/2024	26
3	29/12/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00003	10/01/2024	12
4	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00004	10/01/2024	103
5	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00005	10/01/2024	103
6	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00006	10/01/2024	103
7	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00007	10/01/2024	103
8	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00008	10/01/2024	103
9	29/09/2023	Alcaldía De Sincelejo (Ana Karina Bettin Angulo)	00009	10/01/2024	103
10	15/09/2023	Dairo Paternina Canchila	00010	10/01/2024	117
11	9/01/2024	Luis Arturo Payares Quessep	00011	10/01/2024	1
12	10/01/2024	Alcaldía Municipal De Corozal	00012	10/01/2024	0
13	02/11/2023	Martha De Jesús Vergara Vergara	00013	23/01/2024	82
14	27/11/2023	Dorian Augusto Lastre González	00014	23/01/2024	57
15	9/01/2024	Jenny María Rodríguez Oviedo	00015	13/02/2024	35
16	14/02/2024	María Del Rosario Pérez Garay	00016	13/02/2024	-1
17	6/02/2024	Orlando Jose Sierra Valverde	00017	26/02/2024	20
18	20/02/2024	Constructora Hmm S.A.S	00018	28/02/2024	8
19	22/01/2024	Kelly Orozco Mercado	00019	1/03/2024	39
20	20/02/2024	Ruth María Pérez Vergara	00020	1/03/2024	10
21	19/12/2024	Ángel Rafael Bravo Carrascal	00021	4/03/2024	-290
22	24/01/2024	Ing. Contrugenesis	00022	5/03/2024	41
23	2/02/2024	Jairo Luis Figueroa Moreno	00023	6/03/2024	33
24	28/02/2024	Roger Esteban Gutiérrez Córdoba	00024	6/03/2024	7
25	2/02/2024	Jairo Luis Figueroa Moreno	00025	6/03/2024	33
26	26/02/2024	Leonardo Lugo Álvarez	00026	14/03/2024	17
27	14/09/2023	Alcaldía De Sampedo	00027	12/03/2024	180
28	11/05/2022	Héctor Jose De Vivero Pérez	00028	14/03/2024	673
29	16/11/2023	Oswaldo Rafael Vásquez Redondo	00029	14/03/2024	119
30	30/01/2024	Diana Patricia Vergara Guerra	00030	14/03/2024	44
31	8/03/2024	Consorcio Pavimentos 2023	00031	22/03/2024	14
32	7/11/2023	Gerardo Montes Moreno	00032	22/03/2024	136
33	12/02/2024	Idalis María Doria Trejos	00033	5/04/2024	53
34	20/03/2024	Edith Contreras Buelvas	00034	9/04/2024	20
35	16/02/2024	Luis Fernando Arrieta Palencia	00035	10/04/2024	54
36	29/02/2024	Jose Fortunato Mercado Jiménez	00036	9/04/2024	40
37	19/03/2024	Jaime Hernando Acuña	00037	9/04/2024	21
38	19/03/2024	Jaime Hernando Acuña	00038	9/04/2024	21
39	4/03/2024	Alcaldía De Chalan	00039	16/04/2024	43
40	8/04/2024	Oscar Manuel Vergara Pérez	00040	23/04/2024	15

No	FECHA DE RADICACION	Usuario	Nº FORMATO	FECHA	TIEMPO
41	18/04/2024	Alcaldía De Sincelejo Sec. Ambiente	00041	2/05/2024	14
42	19/03/2024	Adriana Lacouture Gutiérrez	00042	7/05/2024	49
43	1/11/2023	Juan Martínez Cavadia	00043	8/05/2024	189
44	21/11/2023	Aura Esthela Muñoz Luna	00044	8/05/2024	169
45	13/03/2024	Alcaldía De Sampedo	00045	8/05/2024	56
46	9/04/2024	Congregación Hermanas Franciscanas María Auxiliadora (Colmercedes)	00046	8/05/2024	29
47	5/03/2024	Jaroll Antonio Martínez Corpas	00047	9/05/2024	65
48	3/05/2024	Dule Arturo Cáceres	00048	9/05/2024	6
49	5/01/2024	Estever Ayazo Espitia	00049	17/05/2024	133
50	15/01/2024	Luis Miguel Álvarez Romero	00050	17/05/2024	123
51	19/12/2023	Dormelina Sierra Hernández	00051	17/05/2024	150
52	10/05/2024	Alfredo Jose Salas Robles	00052	27/05/2024	17
53	20/03/2024	Juan Manuel Parra Arroyo	00053	27/05/2024	68
54	6/03/2024	Mario Manuel Parra Paternina	00054	27/05/2024	82
55	26/02/2024	Luis Antonio Parra Paternina	00055	27/05/2024	91
56	12/04/2024	Julio Zenón Anaya	00056	27/05/2024	45
57	2/02/2024	Ledy Sofia Mercado Cárdenas	00057	29/05/2024	117
58	25/04/2024	Nancy Elena Contreras Bohórquez	00058	29/05/2024	34
59	21/05/2024	Asociación De Mineros De Sucre	00059	29/05/2024	8
60	2/04/2024	Jose Milet Verbel Vargas	00060	4/06/2024	63
61	20/03/2024	Hugo Enrique Parra Martínez	00061	4/06/2024	76
62	11/04/2024	Tulio Anibal Medina Ortega	00062	4/06/2024	54
63	21/03/2024	Consorcio Malla Vial	00063	12/06/2024	83
64	5/06/2024	Municipio De Sincelejo	00064	20/06/2024	15
65	18/04/2024	Municipio De Sincelejo	00065	20/06/2024	63
SUMATORIA DE DIAS					4120
TIEMPO PROMEDIO					63

Tabla 36. Evaluación de aprovechamiento forestal
Fuente. Control y Vigilancia de flora CARISUCRE

Tiempo promedio del trámite de aprovechamiento forestal en general

Aprovechamiento Forestal	No de trámites	Sumatoria de días
Aprovechamiento forestal (Expediente)	3	287
Aprovechamiento forestal (formulario)	65	4120
Total	65	4407
TIEMPO PROMEDIO		65 días

Tabla 37. Tiempo promedio del trámite de aprovechamiento forestal general
Fuente. Control y Vigilancia de flora CARISUCRE

Cálculo

Cálculo del indicador global	Tiempo Promedio	Meta anual	% Meta alcanzada
Licencias ambientales	47	90	100%
Permisos de aprovechamiento forestal	65	60	92%

**Porcentaje de tiempo en autorizaciones ambientales
(promedio simple)**

96%

Tabla 38. Cálculo de cumplimiento de tiempo en autorizaciones ambientales
Fuente. Hoja de Cálculo IMG, Resolución 0667 de 2016

Lo anterior, indica que a la fecha la evaluación de los tramites ambientales presentados ante esta Corporación se han otorgados y/o negados en los tiempos establecidos por la normatividad nacional.

Finalmente, frente a los tramites de concesiones de aguas, vertimientos y emisiones atmosféricas a la fecha, ninguno no se ha otorgados y/o negado, por ende, no son objetos de reporte en el indicador.

- Meta: 100% de autorizaciones ambientales con seguimiento

En el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron 215 seguimientos con visitas técnicas en campo y materializadas a través de informes y/o conceptos técnicos, a los siguientes instrumentos: Licencias Ambiental, Concesiones de Agua, Permiso de Vertimientos, Aprovechamiento Forestal (persistente) y emisiones atmosféricas. Llevándose a cabo los siguientes seguimientos:

36 seguimientos a Licencias Ambientales

LICENCIAS AMBIENTALES				
#	No. Exp	Exp / Fecha	Sector (Minero, Hidroeléctrico, Infraestructura)	Seguimientos y/o actos administrativos
1	39	21/12/1996	Infraestructura	Resolución N°0223 de 17 de Mayo de 2024
2	312	20/11/1997	Proyecto Minero Explotación a cielo abierto de recebo, roca o piedra caliza (Títulos Mineros 10655, 10655A y 10654).	Resolución 0083 de 7 de Marzo de 2024
3	462	20/5/1999	Relleno Sanitario	Informe de visita 0049 de 5 de marzo de 2024 Auto 0368 de 8 de Mayo de 2024
4	642	30/3/2001	Energético	Informe de Seguimiento Ambiental No 0142 de 17 de junio de 2024
5	796	21/6/2002	Proyecto Minero de Explotación de Piedra Caliza	Concepto Técnico N°0068 de 7 de mayo de 2024
6	826	27/1/2003	Relleno Sanitario	Informe de Visita 0067 de 12 de abril de 2024 Auto 0556 de 17 de junio de 2024
7	829	15/9/2003	Relleno Sanitario	Concepto Técnico N°005 de 20 de febrero de 2024

LICENCIAS AMBIENTALES				
#	No. Exp	Exp / Fecha	Sector (Minero, Hidroeléctrico, Infraestructura)	Seguimientos y/o actos administrativos
8	830	6/11/2003	Infraestructura	Informe de visita de 12 de abril 2024 Auto 0515 de 5 de Junio de 2024
9	851	14/9/2006	Proyecto Minero Explotación de caliza y demás concesibles (Títulos Mineros GC9-083 y GC9-081)	Auto 0515 de 5 de junio de 2024
10	855	6/2/2007	Proyecto Minero Explotación de materiales de construcción (arena y gravas naturales, Título Minero HJJ-15011)	Informe de Seguimiento Ambiental No 0119 de 7 de junio de 2024
11	859	23/8/2007	Proyecto Minero Explotación económica de un yacimiento de arcillas y demás concesibles (Título Minero GHV-101)	Informe de Seguimiento Ambiental No 0025 de 15 de marzo de 2024 Auto 0441 de 21 de Mayo de 2024
12	865	22/11/2007	Infraestructura	Informe de Visita N°031 de 18 de Abril de 2024
13	871	22/1/2009	Proyecto Minero Explotación a cielo abierto de roca o piedra caliza (Título Minero HBE-102).	Resolución 0196 de 24 de Abril de 2024
14	874	18/3/2009	Proyecto Minero Explotación de caliza (Título Minero I13-16591X SUSPENDIDO a la fecha por causa de la Sentencia N° 102 del Tribunal Administrativo de SUCRE) (Consulta Previa)	Informe de Visita de Seguimiento N°0060 de 7 de Abril de 2024
15	887	4/2/2010	Proyecto Minero Explotación de recebo, roca o piedra caliza en bruto (Título Minero FFu-142)	Informe de Visita de Seguimiento Ambiental N°0076 de 18 de Mayo de 2024
16	888	22/2/2010	Proyecto Minero Explotación de arcillas a cielo abierto (Título Minero HK7-15473X)	Auto 0211 de 8 de Mayo de 2024
17	891	5/5/2010	Minería	Auto 0064 de 22 de Febrero de 2024
18	910	2/11/2011	Proyecto Minero de Explotación de caliza a cielo abierto	Informe de Visita N°0088 de 16 de Abril de 2024
19	908	2/11/2011	Proyecto Minero de Explotación de Piedra Caliza	Informe de Visita N°0078 de 16 de Abril de 2024
20	928	21/12/2012	Proyecto Energético	Informe de Visita N°0115 de 24 de Mayo de 2024
21	1	18/2/2013	Proyecto Fotovoltaico	Informe de Visita N°0129 de 17 de junio de 2024
22	3	22/7/2013	Infraestructura	Concepto Técnico N°0088 de 16 de Mayo de 2024
23	6	10/7/2014	Proyecto Minero Explotación de un yacimiento de arcilla común (cerámicas, ferruginosas, miscelánicas) - Título Minero LLG-15541.	Informe de Seguimiento Ambiental No 0025 de 15 de marzo de 2024 Auto 0439 de 21 de Mayo de 2024

LICENCIAS AMBIENTALES				
#	No. Exp	Exp / Fecha	Sector (Minero, Hidroeléctrico, Infraestructura)	Seguimientos y/o actos administrativos
24	2	18/2/2015	Proyecto Minero Explotación de Caliza (Título Minero GH3-081)	Informe de Visita de Seguimiento Ambiental N° 0055 de 23 de mayo de 2024
25	395	1/6/2017	Planta de Tratamiento de residuos generados en el sector de hidrocarburos	Concepto Técnico 0093 del 6 de mayo de 2024 Auto 0477 de 29 de Mayo de 2024
26	1070	19/12/2017	Proyecto Fotovoltaico	Concepto Técnico 0043 de 12 de abril Auto 0338 de 24 de Abril de 2024
27	1072	20/12/2017	Proyecto Fotovoltaico	Concepto Técnico 0053 del 19 de abril de 2024 Auto 0339 de 24 de Abril de 2024
28	247	12/7/2018	Planta de Tratamiento de residuos generados en el sector hidrocarburos	Concepto Técnico 0157 de 26 de junio de 2024
29	470	11/10/2018	Fotovoltaico	Informe de visita de 05 de marzo 2024 Resolución 0336 de 7 de Junio de 2024
30	506	1/11/2018	Proyecto Minero de Explotación de materiales de construcción	Concepto Técnico N°0094 de 23 de mayo de 2024
31	246	21/12/2020	Proyecto Fotovoltaico	Concepto técnico N 0090 de 30 de abril de 2024 Auto 0431 de 20 de Mayo de 2024
32	279	16 /12/2021		Informe de visita 101 de 9 de mayo de 2024 Auto 0596 de 26 de Junio de 2024
33	268	25/11/2021	Formalización de Minería Tradicional identificada con placa N°NJB-16471	Informe de seguimiento N°0079 de 24 de abril de 2024
34	185	28/09/2022	Parque Solar La Cayena de 19,9 MW	Resolución N°0225 de Mayo 17 de 2024
35	135	15/06/2023	Parque Solar Fotovoltaico Los Morrosquillo III	Informe de visita 123 de 5 de junio de 2024
36	206	25/10/2023	Parque Solar	Concepto técnico N 0044 de 12 de abril de 2024

Tabla 39. Relación de licencias ambientales con seguimiento

Fuente. Oficina de secretaria general y licencias ambientales CARSUCRE, 2024

80 seguimientos a aprovechamiento forestal de tipo único, domestico, aislado y persistente

APROVECHAMIENTO FORESTAL				
N o	N° De Expediente/ Fecha	Fecha de la Visita	N° Informe Técnico	Fecha Informe Técnico
1	/201 Octubre 30/2020	Abril 12/2024	Informe De Seguimiento N°//0001	Abril 12/2024
2	/0444 Septiembre/28/2018	Abril 12/2024	Informe De Seguimiento N°//0002	Abril 12/2024
3	/63 Marzo 08/2021	Abril 23/2024	Informe De Seguimiento N°//0003	Abril 23/2024
4	/165 Julio 27/2011	Abril 23/2024	Informe De Seguimiento N°//0004	Abril 23/2024

APROVECHAMIENTO FORESTAL				
Nº	Nº De Expediente/ Fecha	Fecha de la Visita	Nº Informe Técnico	Fecha Informe Técnico
5	/25 Marzo 16/2022	Mayo 15/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	Mayo 27/2024
6	/057 Marzo/15/2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0096	Mayo 23/2024
7	/363 25 Julio Del 2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0095	Mayo 23/2024
8	/441 Septiembre 12/2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0099	Mayo 23/2024
9	/193 Mayo 16/2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0091	Mayo 23/2024
10	/097 Abril/04/2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0097	Mayo 23/2024
11	/090 Febrero 28/2020	Mayo 20/2024		Mayo 20/2024
12	/001 Enero/15/2019	Mayo 14/2024	Concepto Técnico N°0113	Mayo 30/2024
13	/005 Febrero 01/2019	Mayo 15/2024	Concepto Técnico N°0117	Mayo 30/2024
14	/583 Diciembre 09/2019	Mayo 22/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
15	5334 Septiembre /17/2012	Mayo 22/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
16	/107 Agosto/04/2019	Mayo 21/2024	Concepto Técnico N°0105	Mayo 23/2024
17	/141 Mayo 03/2019	Mayo 17/2024	Concepto Técnico N°0146	Junio 13/2024
18	/112 Septiembre/30/2016	Mayo 17/2024	Informe De Seguimiento N°//0005	Mayo 23/2024
19	3934 Febrero /02/2009	Mayo 17/2024	Concepto Técnico N°0148	Junio 13/2024
20	/154 Julio 09/2021	Mayo 23/2024	Informe De Seguimiento N°//0006	Mayo 23/2024
21	/240 Mayo/29/2019	Mayo 23/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
22	251 Octubre /23/2013	Mayo 23/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
23	/0248 Julio/12/2018	Mayo 27/2024	Informe De Seguimiento N°//0008	Mayo 27/2024
24	/322 Julio/04/2019	Mayo 27/2024	Informe De Seguimiento N°//0007	Mayo 27/2024
25	/250 Junio/04/2019	Mayo 27/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	Mayo 27/2024
26	/080 Abril/10/2014	Mayo 09/2024	Concepto Técnico N°0132	Junio 12/2024
27	/092 Abril/01/2019	Mayo 27/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
28	/0459 Octubre/08/2018	Mayo 24/2024	Concepto Técnico N°0145	Junio 13/2024
29	/162 Agosto 16/2023	Mayo 10 /2024	Concepto Técnico N°0160	Junio 27/2024
30	/86 Marzo 23/2021	Mayo 29/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
31	/066 Abril 10/2023	Mayo 29/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
32	/109 Septiembre/28/2016	Mayo 29/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
33	167 Agosto 13/ 2013	Mayo 31/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
34	/047 Marzo/11/2019	Mayo 31/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
35	/437 Septiembre/10/2019	Mayo 31/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	

APROVECHAMIENTO FORESTAL				
Nº	Nº De Expediente/ Fecha	Fecha de la Visita	Nº Informe Técnico	Fecha Informe Técnico
36	/0566 Agosto/15/2017	Mayo 31/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
37	/175 Mayo 10/2019	Mayo 31/2024	Concepto Técnico N°0124	Junio 04/2024
38	/225 Septiembre 30/2021	Mayo 31/2024	Informe De Seguimiento N°//0009	Mayo 31/2024
39	/120 Julio 19/2022	Mayo 31/2024	Informe De Seguimiento N°//0010	Mayo 31/2024
40	/0568 Agosto/15/2017	Mayo 31/2024	Informe De Seguimiento N°//0011	Mayo 31/2024
41	/075 Mayo/13/2015	Mayo 31/2024	Informe De Seguimiento N°//0012	Mayo 31/2024
42	/114 Mayo 11/2023	Mayo 17/2024	Concepto Técnico N°0146	Junio 13/2024
43	/013 Febrero 01/2023	Mayo 17/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
44	/020 Enero /31/2013	Mayo 24/2024	Concepto Técnico N°0139	Junio 13/2024
45	/31 Febrero 03/2021	Junio 24/2024	Informe De Seguimiento N°//0013	Junio 24/2024
46	/206 Noviembre 11/2020	Junio 24/2024	Informe De Seguimiento N°//0014	Junio 24/2024
47	/261 Noviembre 08/2021	Junio 24/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
48	/581 Diciembre 09/2019	Junio 13/2024	Concepto Técnico N°0141	Junio 13/2024
49	/0555 Noviembre/28/2018	Junio 04/2024	Informe De Seguimiento N°//0015	Junio 04/2024
50	/576 Diciembre 05/2019	Junio 13/2024	Concepto Técnico N°0143	Junio 13/2024
51	/534 29 Octubre Del 2019	Junio 14/2024	Concepto Técnico N°0138	Junio 13/2024
52	/420 Agosto 27/2019	Junio 15/2024	Concepto Técnico N°0137	Junio 13/2024
53	/194 Mayo 16/2019	Junio 05/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
54	/574 Diciembre 05/2019	Junio 05/2024	Informe De Seguimiento N°//0016	Junio 04/2024
55	/0476 Julio/13/2017	Junio 05/2024	Informe De Seguimiento N°//0017	Junio 04/2024
56	/278 Junio/17/2019	Junio 05/2024	Informe De Seguimiento N°//0018	Junio 04/2024
57	/0444 Marzo/08/2019	Mayo 24/2024	Concepto Técnico N°0194	Julio 05/2024
58	/151 Mayo/03/2019	Mayo 24/2024	Concepto Técnico N°0151	Julio 05/2024
59	/0151 Abril/26/2018	Junio 27/2024	Concepto Técnico N°0159	Junio 27/2024
60	/232 Octubre 27/2021	Junio 07/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
61	/238 Diciembre 14/2022	Junio 07/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
62	/0012 Febrero/05/2018	Junio 12/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
63	/34 Abril 07/2022		Informe De Seguimiento N°//0019	Junio 12/2024
64	/169 Septiembre 07/2022	Junio 13/2024	Concepto Técnico N°0181	Julio 05/2024

APROVECHAMIENTO FORESTAL				
Nº	Nº De Expediente/ Fecha	Fecha de la Visita	Nº Informe Técnico	Fecha Informe Técnico
65	/013 Febrero 01/2023	Junio 13/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
66	/108 Abril 26/2021	Junio 13/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
67	/084 Julio/28/2016	Junio 21/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
68	/0710 Octubre 02/2017	Junio 21/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
69	/456 Septiembre/26/2019	Junio 21/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
70	/085 Febrero 21/2020	Junio 21/2024	Informe De Seguimiento Nº//0020	
71	/206 Noviembre 11/2020	Junio 24/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
72	/043 Marzo /03/2013	Junio 13/2024	Concepto Técnico Nº0170	Junio 28/2024
73	/172 Mayo/10/2019	Junio 25/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
74	/238 Diciembre 14/2022	Junio 13/2024	Concepto Técnico Nº0136	Junio 13/2024
75	/579 Diciembre 09/2019	Junio 25/2024	Informe De Seguimiento Nº//0021	Junio 25/2024
76	/123 Mayo 03/2021	Junio 25/2024	Informe De Seguimiento Nº//0022	Junio 25/2024
77	/112 Abril 10/2019	Junio 25/2024	Concepto Técnico Nº0191	Julio 05/2024
78	/389 Agosto/12/2019	Junio 25/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
79	/058 Mayo 07/2024	Junio 27/2024	En Espera Para Su Respectivo Procedimiento	
80	/30 Febrero 03/2021	Junio 11/2024	Concepto Técnico Nº0183	Julio 05/2024

Tabla 40. Relación de aprovechamientos forestales con seguimiento
Fuente. Oficina de secretaria general – control y vigilancia de flora CARISUCRE, 2024

68 seguimientos a concesiones de Agua

CONCESIONES DE AGUA			
No.	Exp / Fecha	Tipo de Concesión de Agua: Superficial y/o Subterránea	Auto de seguimiento del instrumento
1	324 de 15/04/2002	subterránea	Acta de visita No 107 de 8/05/2024 e Informe de visita 74 de 8/05/2024
2	412 de 1/10/2003	Subterránea	Acta de visita No 132 de 04/06/2024 e Informe de visita 82 de 04/06/2024
3	122 de 10/07/2007	Subterránea	Acta de visita No 1 de 21/02/2024 e Informe de visita 29 de 21/02/2024
4	121 de 31/05/2007	subterránea	Auto No 0219 de 03/04/2024
5	123 de 11/07/2007	subterránea	Acta de visita No 8 de 22/02/2024 e Informe de visita 28 de 22/02/2024
6	125 de 11/7/2007	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 9 de 02/02/2024 e Informe de visita 46 de 02/02/2024
7	1355 de 30/08/2010	Subterránea	Acta de visita No 56 de 15/04/2024 e Informe de visita 68 de 15/04/2024

CONCESIONES DE AGUA			
No.	Exp / Fecha	Tipo de Concesión de Agua: Superficial y/o Subterránea	Auto de seguimiento del instrumento
8	1450 de 1/4/2011	Subterránea	Acta de visita No 23 de 21/03/2024 e Informe de visita 31 de 21/03/2024
9	1480 de 1/06/2011	Subterránea	Informe de visita 36 de 28/02/2024
10	1548 de 30/08/2011	Subterránea	Acta de visita No 32 de 07/04/2024 e Informe de visita 22 de 07/04/2024
11	1584 de 4/01/2012	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 113 de 10/05/2024 e Informe de visita 71 de 10/05/2024
12	19 de 07/05/2013	SUBTERRÁNEA	Informe de visita 62 de 15/04/2024
13	50 de 9/09/2013	subterránea	Acta de visita No 81 de 25/04/2024 e Informe de visita 65 de 25/04/2024
14	67 de 01/11/2013	superficial	Informe de visita 89 de 29/05/2024
15	70 de 14/11/2013	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 112 de 09/05/2024 e Informe de visita 63 de 09/05/2024
16	3 de 21/02/2014	subterránea	Informe de visita 48 de 21/02/2024
17	11 de 21/03/2014	subterránea	Acta de visita No 81 de 25/04/2024 e Informe de visita 65 de 25/04/2024
18	41 DE 25/07/2014	Superficial	Acta de visita No 108 de 08/05/2024 e Informe de visita 56 de 08/05/2024
19	53 DE 28/08/2014	Subterránea	Acta de visita No 76 de 07/05/2024 e Informe de visita 81 de 07/05/2024
20	56 de 1/09/2014	subterránea	Auto No 0349 de 03/05/2024
21	57 de 10/09/2014	Subterránea	Acta de visita No 25 de 28/02/2024 e Informe de visita 19 de 28/02/2024
22	58 de 11/9/2014	Superficial	Acta de visita No 77 de 25/04/2024 e Informe de visita 73 de 25/04/2024
23	26 de 28/04/2015	Subterráneas	Acta de visita No 26 de 28/02/2024 e Informe de visita 26 de 28/02/2024
24	30 de 29/04/2015	subterráneas	Acta de visita No 22 de 28/02/2024 e Informe de visita 17 de 28/02/2024 Auto No 0562 de 17/06/2024
25	36 de 2 de junio de 2015	SUBTERRÁNEAS	Informe de visita 25 de 21/02/2024 Auto No 0557 de 17/06/2014
26	31 DE 29/04/2015	Subterráneas	Acta de visita No 30 de 29/02/2024 e Informe de visita 50 de 29/02/2024
27	47 de 02/07/2015	subterránea	Acta de visita No 13 de 22/02/2024 5 Informe de visita 3 de 22/02/2024
28	107 de 30/12/2015	Subterráneas	Acta de visita No 20 de 28/02/2024 e Informe de visita 34 de 28/02/2024
29	32 de 03/05/2016	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 39 de 20/03/2024 e Informe de visita 39 de 20/03/2024
30	141 de 19/12/2016	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 29 de 29/02/2024 e Informe de visita 27 de 29/02/2024
31	315 de 03/05/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 15 de 22/02/2024 e Informe de visita 16 de 22/02/2024
32	319 de 04/05/2017	Superficiales	Acta de visita No 109 de 09/05/2024 e Informe de visita 83 de 09/05/2024
33	491 de 17/07/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 27 de 28/02/2024 e Informe de visita 13 de 28/02/2024
34	560 de 10/08/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 44 de 20/03/2024 e Informe de visita 54 de 20/03/2024
35	864 de 25/10/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 34 de 07/04/2024 e Informe de visita 20 de 07/04/2024

CONCESIONES DE AGUA			
No.	Exp / Fecha	Tipo de Concesión de Agua: Superficial y/o Subterránea	Auto de seguimiento del instrumento
36	861 de 25/10/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 35 de 07/04/2024 e Informe de visita 21 de 07/04/2024
37	862 de 25/10/2017	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 33 de 07/04/2024 e Informe de visita 23 de 07/04/2024
38	39 de 26/2/2018	Subterráneas	Acta de visita No 28 de 29/02/2024 e Informe de visita 12 de 29/02/2024
39	92 de 23/03/2018	Subterráneas	Acta de visita No 48 de 21/03/2024 e Informe de visita 52 de 21/03/2024
40	374 de 10/09/2018	Subterráneas	Acta de visita No 46 de 21/03/2024 e Informe de visita 47 de 21/03/2024
41	419 de 27/08/2019	Subterránea	Acta de visita No 17 de 25/04/2024 e Informe de visita 24 de 25/04/2024
42	95 de 4/03/2020	Superficiales	Acta de visita No 79 de 25/04/2024 e Informe de visita 67 de 25/04/2024
43	96 de 4/03/2020	Superficiales	Acta de visita No 81 de 25/04/2024 e Informe de visita 65 de 25/04/2024
44	97 de 4/03/2020	Superficiales	Acta de visita No 78 de 25/04/2024 e Informe de visita 64 de 25/04/2024
45	100 de 10/3/2020	subterráneas	Auto No 0341 de 25/04/2024
46	153 de 12/08/2020	SUPERFICIALES	Acta de visita No 114 de 10/05/2024 e Informe de visita 80 de 10/05/2024
47	167 de 01/09/2020	Subterránea	Informe de visita 10 de 21/02/2024
48	184 de 21/9/2020	SUPERFICIAL	Acta de visita No 107 de 08/05/2024 e Informe de visita 74 de 08/05/2024
49	88 de 24/3/21	subterránea	Auto No 0468 de 28/05/2024
50	208 de 13/09/2021	Subterráneas	Acta de visita No 31 de 20/03/2024 e Informe de visita 14 de 20/03/2024 Auto 0517 de 05/06/2024
51	262 de 9/11/2021	Subterráneas	Acta de visita No 29 de 29/02/2024 e Informe de visita 30 de 29/02/2024
52	20 de 29/03/2022	Subterráneas	Acta de visita No 11 de 22/02/2024 e Informe de visita 8 de 22/02/2024
53	05 del 31 /01/2022	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 14 de 22/02/2024 e Informe de visita 4 de 22/02/2024
54	040 de 19/2/2022	subterránea	Informe de visita 92 de 19/04/2024
55	047 de 2/5/2022	superficial	Informe de visita 90 de 26/04/2024
56	052 de 3/05/2022	subterránea	Acta de visita No 12 de 22/02/2024 e Informe de visita 15 de 22/02/2024
57	056 de 5/05/2022	subterránea	Informe de visita 59 de 15/04/2024
58	064 del 17 /5/22	subterránea	Acta de visita No 122 de 28/05/2024 e Informe de visita 86 de 28/05/2024
59	099 del 29 /6/22	subterránea	Informe de visita 9 de 10/08/2024
60	115 de 12/07/2022	subterránea	Acta de visita No 7 de 21/02/2014 e Informe de visita 7 de 21/02/2024 Auto No. 0546 de 13/06/2024
61	117 de 14/07/2022	subterránea	Informe de visita 91 de 11/06/2024
62	1226 de 17/12/2009	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 16 de 22/02/2024 e Informe de visita 35 de 22/02/2024
63	99 de 12/12/2014	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 42 de 20/03/2024 e Informe de visita 51 de 20/03/2024
64	197 de 16-5-2019	SUBTERRÁNEA	Acta de visita No 71 de 23/04/2024 e Informe de visita 58 de 23/04/2024

CONCESIONES DE AGUA			
No.	Exp / Fecha	Tipo de Concesión de Agua: Superficial y/o Subterránea	Auto de seguimiento del instrumento
65	39 de 13-3-23	SUBTERRÁNEA	Informe de visita 11 de 13/03/2024
66	051 de 22 -3-2023	subterránea	Acta de visita No 41 de 20/03/2024 e Informe de visita 44 de 20/03/2024 Auto No. 0568 de 17/06/2024
67	37 de 02/03/2023	subterránea	Acta de visita No 40 de 20/03/2024 e Informe de visita 42 de 20/03/2024

Tabla 41. Relación de concesiones de agua con seguimiento
Fuente. Oficina de secretaria general y aguas subterránea CARSUCRE, 2024

26 seguimiento a permiso de vertimientos

VERTIMIENTOS			
No.	EXP	Vertimiento a cuerpo de agua (1), suelo (2), mar (3)	Seguimientos
1	1273 de 23/03/2010	2	Auto 0169 de 2 de abril de 2024 IV 560.4.1 - 0101 - 24 de 21/05/2024
2	1292 de 27/04/2010	1	Auto 0437 de 20 de mayo de 2024 IV 560.4.1 - 0133 - 24 de 2/07/2024
3	1511 de 23/06/2011	1	Auto 0173 de 2 de abril de 2024 IV 560.4.1 - 0071 - 24 de 27/04/2024
4	54 de 10/08/2015	1	IV 560.4.1 - 0008 - 24 de 29/02/2024
5	55 de 11/08/2015	3	IV 560.4.1 - 0127 - 24 de 27/06/2024
6	90 de 06/11/2015	1	IV 560.4.1 - 0019 - 24 de 18/03/2024
7	1 de 26/01/2016	1	Auto 0425 de 20 de mayo de 2024 IV 560.4.1 - 0123 - 24 de 12/06/2024
8	11 de 1/03/2016	2	Auto 0161 de 1 de abril de 2024 IV 560.4.1 - 0119 - 24 de 12/06/2024
9	63 de 22/08/2016	2	IV 560.4.1 - 0061 - 24 de 22/04/2024
10	70 de 30/08/2016	2	Auto 0131 de 15 de marzo de 2024 IV 560.4.1 - 0038 - 24 de 3/04/2024
11	72 de 31/08/2016	2	IV 560.4.1 - 0004 - 24 de 22/02/2024
12	90 de 22/09/2016	2	IV 560.4.1 - 0020 - 24 de 18/03/2024
13	232 de 04/04/2017	1	IV 560.4.1 - 0114 - 24 de 7/06/2024
14	869 de 26/10/2017	2	Auto 0444 de 21 de mayo de 2014 IV 560.4.1 - 0117 - 24 de 11/06/2024
15	868 de 26/10/2017	1	Auto 0163 de 1 de abril de 2024 IV 560.4.1 - 0046 - 24 de 8/04/2024
16	54 de 05/03/2018	2	Auto 0132 de 15 de marzo de 2024 IV 560.4.1 - 0103 - 24 de 24/05/2024
17	81 de 23/03/2018	1	IV 560.4.1 - 0110 - 24 de 4/06/2024
18	334 de 24/08/2018	1	Auto 0136 de 15 de mayo de 2024 IV 560.4.1 - 0068 - 24 de 20/04/2024
19	497 de 29/10/2018	1	Auto 450 de 23 de mayo de 2024 IV 560.4.1 - 0131 - 24 de 28/06/2024

VERTIMIENTOS			
No.	EXP	Vertimiento a cuerpo de agua (1), suelo (2), mar (3)	Seguimientos
20	522 de 08/11/2018	2	Auto 0137 de 15 de marzo de 2024 IV 560.4.1 - 0108 - 24 de 29/05/2024
21	388 de 08/08/2019	1	Auto 0175 de 2 de abril de 2024 IV 560.4.1 - 0073 - 24 de 6/05/2024
22	537 de 30/10/2019	2	IV 560.4.1 - 0005 - 24 de 23/02/2024
23	54 de 1/03/2021	1	IV 560.4.1 - 0129 - 24 de 28/06/2024
24	52 de 1/03/2021	1	IV 560.4.1 - 0130 - 24 de 28/06/2024
25	53 de 1/03/2021	1	IV 560.4.1 - 0128 - 24 de 28/06/2024
26	79 de 15/06/2022	1	Auto 0440 de 21 de mayo de 2024

Tabla 42. Relación vertimientos con seguimiento
Fuente. Oficina de secretaría general y vertimientos CARSUORE, 2024

6 seguimientos a emisiones atmosféricas

Ítem	No. De Expediente /fecha	Municipio	Fecha del seguimiento	No. De informe
1	462 de mayo 20 de 1999	Sincelejo	5-mar-24	560.4.1-0029-24
2	Auto No 1755 del 21 de diciembre de 2023	Tolú	3- may-24	560.4.1 – 0081–24
3	0483 del 22 de septiembre de 2004	Toluviejo	14-may-24	560.4.1-0096-24
4	356 de 02-09-2002	Sincelejo	28-jun-24	560.4.1-132-24
5	109 de 30-07-2009	Sincelejo	6- jun-24	Resolución 0334 de 6 de junio de 2024
6	228 de 07-10-2021		29- feb-24	Resolución 0063 de 29 de febrero de 2024

Cálculo de Cumplimiento

Instrumento	Meta de seguimiento	Seguimientos realizados	% de cumplimiento	Ponderación
Licencias Ambientales	43	36	84%	20%
Aprovechamiento Forestal	100	80	80%	20%
Concesiones de agua	168	67	40%	20%
Vertimientos	35	26	74%	20%
Emisiones atmosféricas	8	6	75%	20%
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (promedio simple)				71%

Tabla 43. Cálculo de cumplimiento de autorizaciones ambientales con seguimiento
Fuente. Hoja de Cálculo IMG, Resolución 0667 de 2016

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.3. Servicio de control y vigilancia a las actividades de minería

- Meta: 20 informes de seguimiento

En el primer semestre de la vigencia 2024, se realizaron visitas de inspección técnica y ocular, para verificar la situación actual con relación al aprovechamiento ilícito de materiales de construcción a cielo abierto, elaborando un total de 17 informes de seguimiento a las infracciones en materia de control y vigilancia minera. Relacionados a continuación:

No	EXPEDIENTE	SEGUIMIENTO
1	Expediente N° 590 de 09 de diciembre de 2019 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0020. Localización: Finca La Generala (E: 836047 – N: 1521056), municipio de San Antonio de Palmito.
2	Expediente N° 060 de 30 de enero de 2020 (Infracción)	Acumulado en el "Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0020". Localización: Finca La Generala (E: 836047 – N: 1521056), municipio de San Antonio de Palmito
3	Expediente N° 061 de 30 de enero de 2020 (Infracción)	Acumulado en el "Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0020". Localización: Finca La Generala (E: 836047 – N: 1521056), municipio de San Antonio de Palmito.
4	Expediente N° 260 de 27 de julio de 2015 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0017. Localización: Finca El Refugio (E: 836962 – N: 1522904) – Cerro El Cristo; Comunidad Arroyo Arena – Resguardo Cabildo Cabecera Municipal de San Antonio de Palmito, con referencia catastral N° 705230001000000030054000000000 - municipio San Antonio de Palmito.
5	Expediente N° 307 de 28 de junio de 2019 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0018. Localización: Barrio La Selva E:838980 – N:1524365, municipio de San Antonio de Palmito.
6	Expediente N° 0700 de 28 de septiembre de 2017 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0019. Localización: Finca Santa Fe, con referencia catastral N° 705230001000000020087000000000, municipio de San Antonio de Palmito
7	Expediente N° 192 de 26 de junio de 2013 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0016. Localización: municipio San Antonio de Palmito.
8	Expediente N° 178 de 28 de junio de 2023 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0027. Localización: Autorización Temporal N° 507062 otorgada mediante Resolución N° RES-210-5621 del 24 de noviembre de 2022, expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM, localizada en el municipio de Los Palmitos.
9	Expediente N° 196 de 25 de octubre de 2022 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0064. Localización: Predio rural con referencia catastral N° 708230001000000030238000000000, ubicado en las E: 844854 – N: 1531713, corregimiento de Varsovia, municipio de Tolviejo (Sucre)

No	EXPEDIENTE	SEGUIMIENTO
10	Expediente N° 064 de abril 19 de 2013 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0080. Localización: -75.27100, 9.39800 – Área de Formalización de Minería Tradicional N° NJB-16471, municipios de Los Palmitos y Morroa.
11	Expediente N° 345 de 16 de septiembre de 2015 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0062. Localización: Área del Contrato de Concesión N° II3-16591X, corregimiento La Piche, municipio de Tolúviejo
12	Expediente N° 04 de noviembre de 2021(infracción)	informe de visita de inspección Técnica N° 0008 de 20 de febrero de 2024
13	Expediente N° 300 de 28 de junio de 2019 (infracción)	Trituradora Feliciano Puertas – informe de visita de inspección técnica N°0009 de 20 de febrero de 2024
14	expediente 1213-C del 30 de junio de 1999	informe de visita No 0149 del 20 de mayo del 2024 atención al numeral 1 del acto número 0026 del 27 de enero de 2023
15	Expediente N° 309 de agosto 27 de 2015 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0087. Localización: Contrato de Concesión No. LLG-15541 (L 685), municipio de Sincelejo (Sucre).
16	Expediente N° 352 de agosto 31 de 2018 (Infracción)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0077. Localización: Contrato de Concesión No. FFU-142 (L685); municipio de Tolúviejo (Sucre.).
17	Expediente N° 0374 de 03 de octubre de 2016 (Exp. N° 089 de 21 de abril de 2015 acumulado en este)	Informe de Visita de Inspección Técnica N° 0063. Localización: Finca Altamira con referencia catastral N° 708230002000000010063000000000, ubicado dentro del Contrato de Concesión N° II3-16591X; municipio de Tolúviejo (Sucre).

Tabla 44. Relación de seguimiento a infracciones de minería
Fuente. Oficina de Licencias Ambientales CARISUCRE, 2024

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.4. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

- Meta: 100% de los seguimientos a los PGRIS

Durante el primer semestre de la vigencia 2024, se realizó el seguimiento a 13 municipios de la Jurisdicción en lo que respecta a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS específicamente al programa de aprovechamiento y su implementación en los municipios de: Corozal, San Juan de Betulia, Santiago de

Tolú, Morroa, San Antonio de Palmito, Coveñas, Sampués, el Roble, Sincelejo, Tolviejo, Sincé, Galeras y San Pedro.

De las visitas realizadas a los municipios relacionados en el anteriormente, se concluye que:

- El porcentaje de aprovechamiento de residuos tanto orgánicos como inorgánicos en los municipios de la jurisdicción de CARSUORE es muy bajo. Tan solo los municipios de Sincelejo, Coveñas, Tolú y Sincé, presentan avances en el aprovechamiento de residuos.
- Los municipios de Sincelejo, Coveñas, Morroa, Tolviejo y San Pedro, presentan implementación de los programas de aprovechamientos contenidos en el PGIRS.
- Todos los municipios visitados cuentan con PGIRS, pero muy pocos presentan avances en el tema de aprovechamiento e inclusión de recicladores. En su mayor parte se da cumplimiento a la prestación del servicio de aseo en la zona urbana y tan solo los municipios de Sincelejo, Tolviejo y Coveñas tienen cobertura de sectores en la zona rural.



Ilustración 32. Seguimiento a los PGIRS
Fuente. Oficina de Licencias Ambientales CARSUORE, 2024

SEGUIMIENTO PGIRS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2024					
MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO	AVANCES Y COMENTARIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	% DE RESIDUOS APROVECHADOS.
COROZAL	Decreto No. 141 de 2016, no se ha presentado ningún ajuste al documento.	1. Incrementar la separación en la fuente. 2. Implementar una ruta de recolección selectiva. 3. Dotar a los recicladores informales con un espacio para almacenar, clasificar y alistar los residuos.	En el seguimiento realizado el día 26 de febrero de 2024, el municipio informó que se están haciendo revisión de los programas contenido en el PGIRS, para con el nuevo Plan de Desarrollo, realizar los respectivos ajustes. De otra parte, no reportaron actividades nuevas en cumplimiento de lo establecido en el PGIRS.	La prestación del servicio se hace con la empresa SERVIASEO en la zona urbana.	El día que se realizó el seguimiento no reportaron la información.
SAN JUAN DE BETULIA	Decreto No. 060 del 26 de diciembre de 2019.	1. Adquisición de terreno para almacenamiento, clasificación y separación de residuos aprovechables. 2. Implementación de una ruta selectiva. 3. Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos.	El municipio de Betulia continua con la misma situación, es decir no se tiene ningún tipo de avance en la implementación del programa de aprovechamiento.	El servicio de aseo es prestado por la empresa SERVIASEO 3 veces por semana en la zona urbana, en la zona rural no hay cobertura.	No hay aprovechamiento de residuos.
SANTIAGO DE TOLÚ	Decreto No. 050 DE 16 de febrero de 2022	Proy 1. Definición del área de prestación del servicio de macro ruta y micro ruta. Proy 2. Campañas de educación y separación en la fuente.	No se tiene avances en el cumplimiento de los proyectos del programa de aprovechamiento.	El servicio de aseo se presta con La empresa Aguas del Morrosquillo, y realizan la disposición final en La Candelaria.	La población recicladora reporta un dato de 40.9 ton el mes de abril de 2024
MORROA	Decreto N° 154 de 30 de diciembre de 2020	1. Educación y sensibilización ambiental y de gestión integral de residuos sólidos a la comunidad. 2. Implementación de un programa piloto de aprovechamiento.	El municipio de Morroa realizó en el mes de abril de 2024 (21), sensibilización puerta a puerta a las comunidades de arroyo La muerte - Zona Urbana, Sector El Banco y barrio Chambacu, en temas de separación en la fuente y disposición adecuada de residuos.	El servicio de aseo es prestado por la empresa SERVIASEO	No se hace aprovechamiento de residuos.

SEGUIMIENTO PGIRS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2024					
MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO	AVANCES Y COMENTARIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	% DE RESIDUOS APROVECHADOS.
SAN ANTONIO DE PALMITO	Documento actualizado en el año 2023, sin Adoptar.	1. Caracterización de los residuos potencialmente aprovechables y estudio de viabilidad. 2. Educación ambiental promoviendo la separación en la fuente.	Aun no se ha iniciado con el desarrollo de actividades.	Empresa que presta el servicio es ACUAPAL y se hace la disposición en el relleno El Oasis.	No se tiene Información.
COVEÑAS	El municipio de Coveñas tiene actualizado su PGIRS, adoptado mediante decreto N° 072 de 13 de septiembre de 2022.	1. Desarrollo e implementación de políticas de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio.	El municipio de Coveñas viene desarrollando actividades en el programa de aprovechamiento, entre estas: Sensibilización a las comunidades (Coveñitas, Guayabal, Coquerita, La Isla, La Martha, Pueblo Nuevo, Pueta de Piedra, Punta Seca, Torrentes y la Base Naval). Además, tienen implementada la ruta selectiva, la cual la desarrolla la empresa INTERASEO, quien presta el servicio de aseo, los días lunes.	El servicio de aseo se presta con La empresa INTERASEO, con cobertura del 100% en la zona urbana y 100% en la zona rural.	1,83 toneladas
SAMPUES	La fecha de elaboración del PGIRS fue en el 2016, adoptado mediante Acto Administrativo N° 029 de 2017.	1. capacitaciones en temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos. 2. Implementación de una ruta selectiva. 3. Estudio de factibilidad. 4. Construcción de una estación de reciclaje.	Informaron que no se tiene avances en cumplimiento del programa de aprovechamiento. No se han realizado las actividades contempladas en el PGIRS	El servicio de aseo es prestado por la empresa SERVIASEO.	No presentaron datos relacionados con porcentaje de residuos aprovechados.
EL ROBLE	Decreto adopción 118 de 24 de octubre de 2019	1. Adquisición de espacio adecuado para el almacenamiento, clasificación y separación de residuos aprovechables. 2. Implementación de una ruta de recolección selectiva. 3. Realización de estudios de factibilidad sobre el	El municipio de El Roble no tiene ningún tipo de avance en relación a la implementación del programa de aprovechamiento.	El servicio de aseo es prestado por la empresa Sys Ingeniería y se dispone en Corozal, pero solo se hace recolección en la zona urbana.	No se da aprovechamiento en de residuos.

SEGUIMIENTO PGIRS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2024					
MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO	AVANCES Y COMENTARIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	% DE RESIDUOS APROVECHADOS.
		aprovechamiento de residuos. 4. Incentivar la separación en la fuente.			
SINCELEJO	Decreto 420 de 01 de agosto de 2022	1. Fomento a la cultura ciudadana para el aprovechamiento de residuos sólidos. 2. Implementación de mejoras a la actividad de aprovechamiento 3. Fortalecimiento a cadenas de valor de residuos sólidos 4. Establecimiento de estrategias y unidades operativas de aprovechamiento.	Informaron que en cumplimiento del proyecto No. 1 del programa de aprovechamiento se ha realizado socialización puerta a puerta sobre manejo adecuado de residuos, beneficiándose 21220 personas, 140 sectores.	EL servicio de aseo es prestado por INTERASEO.	51,14 toneladas de residuos aprovechados.
TOLUVIEJO	Decreto N° 141 de 07 mayo de 2021	1 construcción de zonas de almacenamiento para residuos aprovechables. 2. Fortalecimiento y organización de recicladores. 3. Promover capacitaciones enfocadas en la separación en la fuente.	Viene brindando apoyo a los Recicladores de oficio.	El servicio es prestado por la AAA y se dispone en Corozal, se tiene cobertura en la zona rural y urbana	No se tienen datos de porcentajes de aprovechamiento de residuos.
SINCE	La última actualización fue en diciembre del año 2019, y se adoptó mediante acto administrativo Decreto 172 del 7 de diciembre de 2019.	Informan que se continua con las tiendas ecológicas, que consiste en intercambiar alimentos no perecederos por residuos aprovechables. Pero no se aportan evidencias ni cantidad de residuos aprovechados.	El municipio viene desarrollando actividades, pero se desconocen los proyectos que están contenidos en el PGIRS, por lo tanto, no se sabe si están en concordancia. Además, no informan sobre cantidades de residuos aprovechables	El servicio de aseo se presta con la empresa INTERASEO.	0,6 Toneladas (Reportada por INTERASEO).

SEGUIMIENTO PGIRS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2024					
MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO	AVANCES Y COMENTARIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	% DE RESIDUOS APROVECHADOS.
GALERAS	La última actualización fue en el año 2019 y se adoptó mediante decreto N° 034 de 2021	1. Formulación de planes de sensibilización, capacitación sobre aprovechamiento de residuos. 2. formular estrategias que permitan el aprovechamiento de residuo - estudio de factibilidad.	No se tiene avances en el programa de aprovechamiento.	El servicio de aseo es prestado por la empresa del municipio y se dispone en La Candelaria, se tiene cobertura sola en la zona urbana.	No se da aprovechamiento en de residuos.
SAN PEDRO	La última actualización fue en el año 2016 y se adoptó mediante decreto N° 152 de 2016.	1. Sensibilización, educación y capacitación. 2. Estudio de Factibilidad. 3. Ruta selectiva. 4. Estación de reciclaje. 5. caracterización de residuos aprovechables	En cumplimiento del proyecto 1, el municipio viene realizando actividades como campañas de sensibilización, puerta a puerta, acompañado de erradicación de botaderos a cielo abierto.	El servicio de aseo es prestado por SERVIASEO.	No se hace aprovechamiento de residuos.

Tabla 45. Relación de seguimiento a los PGIRS
Fuente. Oficina de Licencias Ambientales CARSUORE, 2024

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.5. Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

- Meta: 100% de los seguimientos a los PSMV

CARSUCRE, en el primer semestre de la vigencia 2024, realizó visitas de seguimiento y control a la ejecución de los Planes de Seguimiento y Manejo de Vertimientos – PSMV aprobados y vigentes, a 6 municipios de la Jurisdicción: Chalan, Sincé, Galeras, Palmito, Sincelejo y San Pedro.

Es importante tener en cuenta que, a la fecha 13 Municipios tienen aprobado sus Planes de Seguimiento y Manejo de Vertimiento - PSMV, mediante acto administrativo: El Roble, Galeras, Coloso, San Pedro, Sampués, Chalan, Buenavista, Corozal, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, San Onofre, Sincé y Sincelejo.

Por otra parte, de los municipios que tienen vencidos sus PSMV, se tiene que los municipios de Tolú, Toluvié, Morroa y Ovejas, presentaron la actualización de su PSMV ante la Corporación, y actualmente todos fueron evaluados por el grupo técnico de CASUCRE y presentan estados de requerimientos de información y/o espera de pagos por concepto de evaluación. Y, los municipios de Coveñas y Betulia no han presentado sus PSMV.



Ilustración 33. Seguimiento a los PSMV
Fuente. Oficina de Licencias Ambientales CARSUORE, 2024

SEGUIMIENTO PSMV – 30 JUNIO 2024		
No	Municipio	Seguimiento
1	Chalan	Se realizó visita de seguimiento al instrumento PSMV, el día 05 de abril de 2024. Se logró determinar que el municipio no ha dado cumplimiento a los estipulado en la Resolución de aprobación N.º 0050 de febrero 12 de 2021. Las problemáticas existentes por falta de un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales para la zona urbana del municipio, persisten. Por otra parte, solo el corregimiento La Ceiba, cuenta con una cobertura del 100% de alcantarillado y cuenta con su propio sistema de tratamiento, el cual requiere de la intervención en adecuaciones para su óptimo funcionamiento.

SEGUIMIENTO PSMV – 30 JUNIO 2024		
No	Municipio	Seguimiento
2	Sincé	Se realizó visita de seguimiento al instrumento PSMV, el día 12 de abril de 2024. Mediante el seguimiento, se determinó que el sistema de tratamiento de aguas residuales "distrito norte", se encuentra operando en un 50%. Así mismo, el municipio se encuentra cumpliendo parcialmente lo estipulado por la Resolución de aprobación N.º 0758 de 12 de agosto de 2021. Para la zona rural, el sistema de tratamiento de aguas residuales para el corregimiento de Valencia, aun no se encuentra finalizado y en operaciones, las obras se evidenciaron en abandono y con una problemática severa por vertimiento de ARD en predios cercanos a donde se encuentra ubicado el sistema
3	Galeras	Se realizó visita de seguimiento al instrumento PSMV, el día 12 de abril de 2024. Mediante seguimiento realizado, se determinó que el plazo de ejecución del PSMV, el cual, conforme a lo estipulado en la Resolución de aprobación No. 0265 de 01 de abril de 2014, en su Artículo tercero, correspondía a 10 años, este culminó el 01 de abril de 2024. Así mismo, no se logró evidenciar un avance en lo propuesto en dicho instrumento, incumpliendo así lo dictado en la resolución de aprobación. El municipio cuenta con 3 sistemas de tratamientos, de los cuales solo se encuentran en operaciones 2. Existen problemáticas por vertimientos de ARD sin tratamiento directos al suelo y canales de escorrentías naturales.
4	Palmito	Se realizó visita de seguimiento al instrumento PSMV, el día 15 de abril de 2024, mediante la cual se logró determinar que el municipio ha incumplido con lo estipulado por la Resolución de aprobación N°0010 de 03 de febrero de 2022, en cuanto a la presentación de informes semestrales donde se detalle el avance físico de las actividades e inversiones programadas. Así mismo, se encuentra incumpliendo con la realización de las caracterizaciones de las aguas residuales.
5	Sincelejo	Se realizaron visitas de seguimiento al instrumento PSMV, los días 12 de marzo de 2024 y 24 de mayo de 2024, en donde se logró evidenciar las condiciones actuales en las que se encuentra el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio y algunas obras ejecutadas por parte del municipio y de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado Veolia, para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la zona urbana del municipio. Conforme a última visita llevada a cabo, se evidencio la entrada en operación de la estación de bombeo de aguas residuales – EBAR, la cual se encontraba inoperante por contingencias presentadas. Así mismo, se constataron las obras realizadas en el colector libertad y colector margen izquierda, que permitió la eliminación de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento al cauce del arroyo.
6	San Pedro	Se realizó visita de seguimiento al instrumento PSMV, el día 29 de mayo de 2024, encontrándose el sistema de tratamiento de aguas residuales para la zona urbana, se encuentra con falta de mantenimiento, sedimentada en gran parte de la laguna. Se prevé que esta, no se encuentre realizando un trabajo óptimo para el tratamiento de las aguas. En cuanto a la zona rural, se evidencio que los corregimientos de Rovira y San mateo, cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Para el caso de Rovira, este se encuentra en condiciones técnicas favorables, sin embargo, se evidencio vertimiento de ARD por el rebosamiento de manhole posterior a la salida de las lagunas. En cuanto a San Mateo, el sistema se encuentra en evidente

SEGUIMIENTO PSMV – 30 JUNIO 2024		
No	Municipio	Seguimiento
		estado de abandono, se requiere de intervenciones para recuperar dicho sistema.

Tabla 46. Relación de seguimiento a los PSMV
Fuente. Oficina de Vertimientos CARSUORE, 2024

PROYECTO 6.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Producto 6.1.6. Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) implementado

- Meta: 20 Registro en el RUA Manufacturero / RESPEL / Inventario Nacional PCB

Con relación a las inscripciones en el Registro Rua Manufacturero, Registro Respel, Inventario Nacional PCB, tenemos que, se realizó las inscripciones de Generadores de Respel a 18 usuarios nuevos, relacionados a continuación:

REGISTRO	NÚMERO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CIU 4AC	FECHA INSCRIPCIÓN
1	5000066832	BODEGA LAS DELICIAS PCB	CL 38 9 101	SINCELEJO	4321	13/02/2024
2	5000066868	CENTRO COMERCIAL VIVA	KR 25 22 133	SINCELEJO	6431	15/02/2024
3	5000067190	CNE OIL GAS S.A.S	VD DE CAYO DE PALMA	EL ROBLE	620	11/03/2024
4	5000067495	DAVITA GUACARÍ	CL 22 24 33 PAR Comercial Guacarí	SINCELEJO	8621	1/04/2024
5	5000067187	DIAC S.A.S (SEDE SABANA)	KR 38 7 82	SINCELEJO	8691	11/03/2024
6	5000066696	E.S.D EL PASO	KR 5 1 5	LOS PALMITOS	4731	31/01/2024
7	5000068131	EDS CENTRO	KR 17 19 35	SINCELEJO	4731	14/05/2024
8	5000068133	EDS LOS ANGELES	SALIDA A SAMPUES	SINCELEJO	4731	14/05/2024
9	5000068132	EDS OKALA	KR 25 25 441	SINCELEJO	4731	14/05/2024
10	5000067306	FUNDOVIDA IPS SAS	KR 23 18 40 BRR 7 DE AGOSTO PS 3 LC 302	SINCELEJO	8699	18/03/2024
11	5000066992	IPS LA CAMPIÑA	CL 40B 16C 44	SINCELEJO	8610	28/02/2024

REGISTRO	NÚMERO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CIU 4AC	FECHA INSCRIPCIÓN
12	5000067356	LUBRICANTES DEL CARIBE LAS PEÑITAS SAS	KR 25 22 20 VIA AV LAS PEÑITAS	SINCELEJO	4732	21/03/2024
13	5000066870	NUEVA SUBESTACION TOLUVIEJO 220KV Y LINEAS DE TRANSMISION ASOCIADAS	CL 3 38	TOLÚ VIEJO	4290	15/02/2024
14	5000066909	SISMEDICA S.A.S	CL 10 24 44	COVEÑAS	8699	19/02/2024
15	5000067277	SISMEDICA SAS	CL 10 24 44	COVEÑAS	8699	15/03/2024
16	5000066869	SOCIEDAD HEMODINAMIASANTA MARIA S.A.S	KR 22 16A 47	SINCELEJO	8610	15/02/2024
17	5000066689	SONRIXA- CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL SAS	KR 14 15 04 PS 1 LC 2 BRR LA PAJUELA	SINCELEJO	8691	31/01/2024
18	5000067241	TALLER MOTOREPUESTOS LA 18	CL 5A 24 32 BRR 6 DE ENERO	SINCELEJO	4541	13/03/2024

Tabla 47. Relación de las inscripciones de Generadores de Respel
Fuente. Oficina de Licencias Ambientales CARSUCRE, 2024

Se viene realizando la revisión, validación y transmisión de los reportes presentados por los generadores de Respel en el Registro De Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, para el periodo de balance de 2023. De los 301 reportes presentados, han sido revisados 60 y transmitido 34 registros.

▪ Meta: Plan RESPEL Implementado

En el primer semestre de la vigencia 2024, se desarrollando las siguientes actividades para la implementación del Plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos:

- Con la finalidad de garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados en instalaciones, se viene realizando la validación y transmisión de los reportes presentados para el periodo de balance 2023, requiriendo las correcciones necesarias en el caso de presentarse inconsistencias en el reporte presentado, dentro de los cuales se encuentran Registro de Generadores (539 usuarios), RUA Manufacturero (26 usuarios)
- Se realizó el respectivo seguimiento a contingencias presentadas en la jurisdicción de Carsucre en el municipio de Sincelejo específicamente en la finca Lago de la Sierra, con la finalidad de determinar afectaciones causadas y velar por el seguimiento a la ejecución de lo establecido en los planes

presentados, se contó con el acompañamiento del Laboratorio de Calidad Ambiental Morrosquillo de CARSUCRE, dos (2) visitas realizadas.

- Se realizaron 9 visitas de seguimiento a posibles infractores, en temas relacionados con la gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos.
- Se realizaron 5 visitas para el seguimiento a Centros de Diagnóstico Automotriz.
- Se realizó el seguimiento a 6 licencias ambientales, que cuentan con registro de generadores y/o hacen parte del RUA Manufacturero, con la finalidad de validar el cumplimiento a sus obligaciones.
- Con la participación en el COTSA, desde la mesa de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, se ha trabajado de la mano con las empresas Colecta y campo limpio como coordinadores de los planes de devolución de productos posconsumo de plaguicidas, llevando a cabo jornadas de recolección de esta línea de residuos en algunos municipios de la jurisdicción. En lo que respecta a la gestión de RESPEL de riesgo biológico infeccioso, este se hace seguimiento desde las plataformas del IDEAM.
- Se han realizado procesos de capacitación con la oficina de Notariado y Registro, ubicadas en la sede de Corozal
- Se participó en capacitación brindado por Cierra el Ciclo (programa posconsumo de plaguicidas de uso doméstico)

El cumplimiento de la meta en términos de producto se obtiene en el segundo semestre de la vigencia 2024.

PROYECTO 6.2. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

Producto 6.2.1. Actualización del Mapa de Ruido

- Meta: Estudio del mapa de ruido actualizado

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024

PROYECTO 6.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS VERDES

Producto 6.3.1. Organizaciones productoras, transformadoras y comercializadoras de productos y servicios de negocios verdes Fortalecidos en la jurisdicción de CARSUCRE

- Meta: 5 Negocios verdes verificados
- Meta: 2 Líneas estratégicas implementadas

Metas programadas para el segundo semestre la vigencia 2024.

3.2.8. LINEA ESTRATEGICA 7. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tabla 48. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 7

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea Estratégica 7. Educación y Fortalecimiento a la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental.	800.000.000	662.900.000	\$ 0	\$ 0	800.000.000	662.900.000	305.850.000	305.850.000
Programa 7. Educación Ambiental	800.000.000	662.900.000	\$ 0	\$ 0	800.000.000	662.900.000	305.850.000	305.850.000
Proyecto 7.1. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	800.000.000	662.900.000	\$ 0	\$ 0	800.000.000	662.900.000	305.850.000	305.850.000



• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 7

La línea estratégica 7 y programa 7, presentan un avance físico del 78% y un avance financiero (comprometido) del 83% y financieros sobre lo obligado del 38%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea Estratégica 7. Educación y Fortalecimiento a la Participación y Control Social en la Gestión Ambiental.	78%	800.000.000	662.900.000	83%	38%
Programa 7. Educación Ambiental	78%	800.000.000	662.900.000	83%	38%
Proyecto 7.1. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	78%	800.000.000	662.900.000	83%	38%

Tabla 49. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 7

PROYECTO 7.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Producto 7.1.1. Servicios de Educación y Participación Ambiental Informal Implementados y/o Fortalecidos.

- Meta. 6 acciones ejecutadas en educación ambiental

En el primer semestre de la vigencia 2024, en materia de las acciones de Educación Ambiental se ha realizado:

1. CIDEA: En el marco del primer encuentro de Educación Ambiental, buscó fortalecer el CIDEA departamental y los CIDEAM de la jurisdicción de CARSUCRE, se contó con la Dra. Fanny Cortez Cantor, funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien de manera magistral expuso el tema “contextualización de la educación Ambiental, desde competencias y

responsabilidades del CIDEA y de la secretaría de educación”. Con una participación de 24 asistentes.

Por otra parte, en el marco del fortalecimiento al CIDEA del municipio de Corozal, se brindaron orientaciones para las acciones a desarrollar en el comité, así mismo, se sugirió realizar un curso en gestión ambiental para sus participantes (14 asistentes).



Ilustración 34. Encuentro de Fortalecimiento del CIDEA departamental y los CIDEAM de la jurisdicción de CARSUCRE

Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024

2. PROCEDA: Se implementó la Escuela de Formación Ambiental "Construyendo una Cultura Sostenible", que buscó fortalecer las estrategias de educación ambiental en la ciudad de Sincelejo, a través de un proceso de formación que permita transmitir información técnica y relevante sobre temáticas ambientales. Se capacitaron un aproximado de 253 personas de 12 barrios de la ciudad de Sincelejo, como proceso de prospección de PROCEDA.



Ilustración 35. Escuela de formación "Construyendo una Cultura Sostenible"
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024

3. PRAE: Se llevó a cabo el primer encuentro de Educación Ambiental "los PRAE en el contexto territorial" que buscó fortalecer los PRAE de las Instituciones Educativas que hacen parte de la jurisdicción de CARSUCRE, donde se contó con la participación de la Dra. Fanny Cortez Cantor, funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asistieron 57 participantes entre docentes, rectores y coordinadores de 47 Instituciones Educativas.

Por otra parte, se brindó asesoría a la Alcaldía de Sampedra respecto al fortalecimiento de PRAE, socializando información del estado actual y de los procesos realizados en los últimos años de acompañamiento al PRAE del municipio.



Ilustración 36. Encuentro de Fortalecimiento PRAE y Asesoría al Municipio de Sampués
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024

4. PRAU: Se realizó jornada de siembra de especies ornamentales en la sede Puerta Blanca de la Universidad de Sucre, articuladas con sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y dinámicas alusivas a la temática, con el fin de generar conciencia ambiental. Participando estudiantes y docentes (20 asistentes).



Ilustración 37. Jornadas de siembra de especies ornamentales en UNISUCRE
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUORE, 2024

5. JOVENES DE AMBIENTE: Se llevó a cabo reunión con 3 representantes del grupo de jóvenes de Ambiente del Municipio de Sincelejo, con el fin de implementar estrategias y actividades que se realizarán en esta anualidad encaminadas al cuidado del ambiente y a promover la educación ambiental en la jurisdicción de la corporación.



Ilustración 38. Reunión con representantes de jóvenes de ambiente
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUORE, 2024

6. APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO:

- Se desarrolló evento lúdico pedagógico para celebrar el día nacional de Educación Ambiental en el parque comercial Guacarí, en articulación con otras entidades como VEOLIA, Gobernación de Sucre, SENA, CORECINORTE y Secretaría de Ambiente de Sincelejo.
- Se desarrolló proceso de sensibilización ahorro del agua a los niños de la Institución Educativa José Ignacio López del municipio de Sincelejo.

- Se realizó proceso de formación académica a estudiantes de medicina de la Universidad de Sucre, con la temática "Agua para la Paz".
- Jornada pedagógica en la comunidad indígena de la Piche, ubicada en el municipio de Sincelejo, para conmemorar el día de la tierra.
- Conmemoración del día de la tierra en la Institución Educativa Aníbal Gándara, ubicada en el corregimiento el Sitio, Jurisdicción del municipio de El Roble, con la temática
- Conservación de los nacimientos de agua y siembras de la caña de guadua
- En el marco de la celebración del día de árbol, CARSUCRE, en articulación con otras entidades e instituciones como VEOLIA, Centro Comercial GUACARÍ, Alcaldía Municipal de Sincelejo, CECAR, CIDEA de Sucre lideraron una jornada de arborización en el barrio Bolívar y simultáneamente una jornada académica, didáctica y recreativa en la Institución Educativa Rafael Núñez, municipio de Sincelejo.
- En el marco de la celebración del día mundial del reciclaje y en articulación con el grupo de estudiantes Creadores de Liderazgo de la Universidad de Sucre se realizó en la universidad jornada pedagógica sobre manejo adecuado de residuos sólidos y el reciclaje dirigido a estudiantes de diversas facultades.
- Entre otros.



Ilustración 39. Celebración del día nacional de educación ambiental y celebración del día del agua, respectivamente

Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024



Ilustración 40. Celebración del día de la tierra
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024



Ilustración 41. Celebración del día del árbol
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024

- Meta. 2000 personas capacitadas

A la fecha en educación y participación ambiental informal se han capacitado 943 personas, en distintas actividades como: encuentros de educación ambiental (CIDEAS Y PRAE); escuela de formación ambiental; encuentros de jóvenes de ambiente; jornadas pedagógicas; celebración y conmemoración de fechas ambientales. Entre otros

PROYECTO 7.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Producto 7.1.2. Estrategias de Comunicación, Información y Participación Implementadas basadas en Política Nacional de Educación Ambiental

- Meta. 4 estrategias implementadas

A corte 30 de junio de 2024, en materia de estrategia de comunicación, información y participación, se ha desarrollado:

1. Manejo de las Redes Sociales y medios tradicionales: Administración de la página de Facebook e Instagram de manera periódica, con publicación de actividades, noticias, historias, informes, reels, entre otros.

2. Cubrimientos y creación de estrategias: Cubrimientos a las diferentes dependencias de la Corporación, garantizando cobertura integral de las actividades y eventos de CARSUCRE. Así mismo, creación y ejecución de estrategias de comunicación, contribuyendo a la difusión efectiva de iniciativas y fortalecimiento de la imagen institucional.

3. Producción de piezas publicitarias: Creación de piezas publicitarias y producción audiovisual de orden institucional para redes sociales, animaciones, TV, impresos y publicidad externa de las campañas, fechas especiales, eventos, entre otros.

4. Medio Radiales y Periódicos: Publicación de piezas gráficas en medios locales, destacándose el periódico "El Meridiano". Estas publicaciones fueron fundamentales para promover y visibilizar las iniciativas y proyectos de CARSUCRE, asegurando una mayor difusión de nuestras acciones y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Por último, si bien, el producto presenta un 100% de cumplimiento de la meta en el primer semestre de la vigencia evaluada, es de resaltar que, la dinámica del indicador es permanente, por ende, constantemente se deberá implementando las diferentes estrategias de comunicación.



Ilustración 42. Producción de piezas publicitarias y publicaciones en redes sociales
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024



Ilustración 43. Publicaciones en periódicos
Fuente. Oficina de educación ambiental y comunicaciones CARSUCRE, 2024

3.2.9. LINEA ESTRATEGICA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS REGIONES: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE

PROGRAMA 8. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Tabla 50. Resumen comportamiento presupuestal línea estratégica 8

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Línea Estratégica 8. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Capacidades de las Regiones: Jurisdicción De Carsucre	1.545.175.000	1.056.283.333	\$ 0	\$ 0	1.545.175.000	1.056.283.333	419.199.997	417.199.997
Programa 8. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.107.175.000	779.783.333	\$ 0	\$ 0	1.107.175.000	779.783.333	310.199.997	308.199.997
Proyecto 8.1. Fortalecimiento y ampliación de capacidades institucionales	1.024.550.000	712.158.333	\$ 0	\$ 0	1.024.550.000	712.158.333	281.199.997	279.199.997
Proyecto 8.2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Información de la Corporación	82.625.000	\$67.625.000	\$ 0	\$ 0	82.625.000	\$67.625.000	29.000.000	29.000.000

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS NACIÓN		TOTAL, RECURSOS (PROPIOS + NACIÓN)			
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGOS
Programa 9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	438.000.000	276.500.000	\$ 0	\$ 0	438.000.000	276.500.000	109.000.000	109.000.000
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional	438.000.000	276.500.000	\$ 0	\$ 0	438.000.000	276.500.000	109.000.000	109.000.000



• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 8

La línea estratégica 8 - programa 8 y 9, presentan un avance físico del 46% y un avance financiero (comprometido) del 68% y financieros sobre lo obligado del 27%. Como se detalla a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)
Línea Estratégica 8. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Capacidades de las Regiones: Jurisdicción De Carsucre	46%	1.545.175.000	1.056.283.333	68%	27%
Programa 8. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	38%	1.107.175.000	779.783.333	70%	28%
Proyecto 8.1. Fortalecimiento y ampliación de capacidades institucionales	50%	1.024.550.000	712.158.333	69%	27%
Proyecto 8.2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Información de la Corporación	25%	82.625.000	\$67.625.000	82%	35%
Programa 9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	55%	438.000.000	276.500.000	63%	25%
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional	55%	438.000.000	276.500.000	63%	25%

Tabla 51. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 8

PROYECTO 8.1. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Producto 8.1.1. Procesos judiciales en trámite

- Meta. 100% de los procesos jurídicos con actuación

Desde la Secretaría General de la Corporación Autónoma regional de Sucre se realizaron actuaciones judiciales dentro de los medios de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa, Ejecutivos, Acciones de tutelas, Acciones de Grupo, Acciones de Restitución de Tierras donde CARSUCRE actuó como intervinientes, dentro de las cuales se presentaron memoriales a los juzgados, se impulsaron su cumplimiento administrativamente y entre otras actuaciones.

De las 53 acciones de tutelas, conciliaciones extrajudiciales y/o demandas ordinarias, entre otras, la Corporación impulsó todos los procesos judiciales, relacionados a continuación:

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES CARSUCRE					
N.º	RADICADO	TIPO DE PROCESO	DEMANDADO	AUTORIDAD JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
1	70-001-33-33-001-2017-00026-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO SINCELEJO	SE ENCUENTRA EN DESPACHO PARA FALLO DESDE EL 23/07/2018. ULTIMA REVISION EN TYBA EL 05/11/2021 QUE AUN SE ENCUENTRA. NO TIENE SENTENCIA; Se profirió sentencia a favor de los intereses de Carsucure; y la parte actora presenta recurso de apelación.
2	70001-33-33-001-2023-00011-00	REPARACION DIRECTA	CARSUCRE Y OTROS	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO SINCELEJO	el día 25 de julio de 2023 se admitió la demanda; el 27 de octubre de 2023 se contestó la demanda.
3		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO SINCELEJO	pendiente por admitir
4		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO SINCELEJO	el día 12 de mayo de 2023 se profirió auto admitiendo la demanda; el día 31 de agosto de 2023 se contestó la demanda
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
5	70-001-33-33-002-2016-00191-00	EJECUTIVO	CARSUCRE	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	EXPEDIENTE FISICO ESTÁ CON EL EXPEDIENTE No. 39 NYRD. AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA: AUTO ADMITE / AUTO AVOCA 25/07/2018. ULTIMA REVISION EN TYBA, se encuentra en el juzgado liquidando el título
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
6	70-001-33-33-004-2019-00012-00	REPARACION DIRECTA	CARSUCRE	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO SUCRE	Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, para el día 16 de junio de 2021 a las 2:30 de la tarde. ACTUALIZADO EN EKOGUI EL 26/05/2021. AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL 17/06/2021. ACTUALIZADO EN EKOGUI EL 23/06/2021. OFICIO DE 25/06/2021 PRESENTADO POR EL APODERADO NUMA ORTIZ QUE INFORMA LOS CORREOS DE LAS TESTIGOS PARA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. ACTUALIZADO EN EKOGUI EL 10/08/2021. AUDIENCIA DE PRUEBAS DONDE SE DECRETO EL RECAUDO DE PRUEBAS DOCUMENTALES. OFICIO No. 300.07527 QUE INFORMA AL JUZGADO SOBRE LA PRUEBA
7	70-001-33-33-004-2020-00030-00	NYRD	CARSUCRE	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO	MEMORIAL DEL ACCIONANTE DESORRIENDO LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR CARSUCRE. INGRESADO EN EKOGUI EL 23/08/2021. EL JUZGADO REQUIRIO A LA GOBERNACION DE SUCRE PARA QUE ALLEGARA LAS PRUBAS REQUERIDAS.

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES CARSUORE					
N.º	RADICADO	TIPO DE PROCESO	DEMANDADO	AUTORIDAD JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
8	70-001-33-33-005-2017-00321-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	ULTIMA REVISION EN TYBA EL 25/11/2021 QUE MUESTRA LA SOLICITUD ENVIADA A LA ANI se profirió sentencia a favor de las pretensiones de Carsucure; el día 07 de diciembre de 2023 la actora presenta recurso de apelación.
9	70-001-33-33-005-2019-00052-00	NYRD	CARSUCRE	JUZGADO 5º ADTIVO	Programación de audiencia inicial para el 23 de marzo de 2023, 03 de mayo de 2023 se realizó audiencia de pruebas, y se corrió traslado para alegar por 10 días, se presentaron alegatos de conclusión el día 15 de mayo de 2023. estamos a la espera que el juzgado dicte sentencia.
10	70001-3333-0005-2021-00115-00	REPARACION DIRECTA	NACION, MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE CURE, SANTIAGO DE TOLÚ Y CARSUORE	JUZGADO 5º ADTIVO	Contesto la demanda concesión ruta al mar s.a.s y realizo llamamiento en garantía a la aseguradora confianza s.a. 11/01/2020 la empresa Electricaribe contesta la demanda, CARSUORE da contestación a la demanda.
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
11	70-001-33-33-006-2015-00152-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CARSUCRE	Juzgado 6º Adtivo Oral de Sincelejo	CORRE TERMINOS PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN POR 10 DÍAS SEGUN ESTADO DE 11/01/2022; SE PROFIERO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, NEGANDO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
12	70-001-33-33-006-2017-00049-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO-SUCRE	ULTIMA REVISION EN TYBA NO MUESTRA ACTUACIONES POSTERIORES A LA RENUNCIA. SIN SENTENCIA, 03/02/2020 se fija fecha para audiencia inicial y se llevó a cabo el 20/04/2022 a las 3pm; se programa audiencia de pruebas para el 8 de sep. de 2022; se presentó alegatos de conclusión
13	70-001-33-33-006-2016-00226-00	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	CARSUCRE	Juzgado 6º Adtivo Oral de Sincelejo	ACTA DE AUDIENCIA INICIAL DE FECHA 11092019. MEMORIAL DE 24062019 QUE ALLEGA LA APODERADA DE SEGUROS PARA VINCULAR A UNA FUNDACION. SIN SENTENCIA
14	70-001-33-33-006-2019-00288-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO-SUCRE	DEMANDA PRESENTADA A REPARTO EL 21/08/2019. ADMITIDA POR AUTO DE 29/07/2020. NOTIFICACIÓN A CARSUORE EL 26/04/2021. SE PRESENTÓ CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EL 09/06/2021. EN REVISION DEL TYBA LA ULTIMA ACTUACIÓN ES LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
15	70-001-33-33-007-2018-00369-00	REPARACION DIRECTA	CARSUCRE	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO SUCRE	AUTO DE 10/06/2021 Admite llamamiento en garantía presentado por la Aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia S A, a las Aseguradoras Axa Colpatria Seguros Generales S A y la Previsora S A. Compañía de Seguros – Ordena notificaciones - Reconoce personería. AUTO DE 27/10/2021 QUE ADMITE DEMANDA PARA LA ANI Y CONCEDE TERMINO DE 30 DÍAS PARA SU CONTESTACION, AUTO QUE LE FUE NOTIFICADO. SIN SENTENCIA
16	70-001-33-33-007-2021-00210-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO	INALDEX SAS DA TRASLADO DE LA DEMANDA Y ANEXO EN FECHA 16/12/2021; 24/03/2022, admite la demanda y ordena notificar a las partes; se presenta oficio solicitando la negación del documento descorre traslado de la contestación de la demanda, se realizó la audiencia inicio al del Arturo 180 del cpaca, se abstuvo de convocar audiencia de pruebas, y se dio traslado de 10 días para alegatos de conclusión, se presentaron alegatos de conclusión
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO					

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES CARSUORE					
N.º	RADICADO	TIPO DE PROCESO	DEMANDADO	AUTORIDAD JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
17	70-001-33-33-008-2018-00327-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO	ULTIMA REVISION EN TYBA MUESTRA EL AUTO DE 16/03/2021. TERMINADO EN EKOGUI RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE DECLARACION DE CONTRATO REALIDAD. SIN SENTENCIA
18	70-001-33-33-008-2019-00361-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 8º ADTIVO ORAL DE S/JO	Se llevó a cabo audiencia inicial del art 180 cpaca el día 2de junio de 2022 a las 10: 00 am; se programa audiencia de pruebas para el 1 de agosto de 2022., se presentaron alegatos de conclusión el día 23/08/2022, se dictó sentencia el día 23 de marzo de 2023, y se presentó recurso de apelación y fue admitido
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
19	70-001-33-33-009-2016-00253-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	Juzgado 9º Adtivo Oral De Sincelejo	EN CONSULTA EN EL TYBA EL DÍA Se visualizan proceso(s) no disponible(s) para consulta, dirijase al despacho judicial correspondiente. SIN SENTENCIA
20	70001-33-33-009-2022-00552-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	Juzgado 9º Adtivo Oral De Sincelejo	Se admitió la demanda el día 22 de agosto de 2023, se contestó las medidas cautelares el día 31 de agosto de 2023 y el día 11 de octubre de 2023 se contestó la demanda.
21	70-001-33-33-009-2022-00154-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	El día 14 de septiembre de 2022, se admitió la demanda y corren traslado por 30 días para contestar la demanda; se contestó la demanda.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL SINCELEJO					
22	70-001-23-33-000-2019-00065-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE	El día 06 de junio de 2023 el tribunal administrativo de sucre, expide auto donde prescinde de la audiencia inicial y corre traslado de 10 días para alegar de conclusión; se presentó los alegatos de conclusión demanda de repetición por la demanda de NYRD en contra CARSUORE, proceso radicado No. 2011-00506. AUTO DE 24/09/2019 ADMITE DEMANDA. ULTIMA REVISIÓN EN TYBA MUESTRA LA NOTIFICACION SURTIDA.
23	70-001-23-33-000-2019-00163-00	A. Repetición	9191516 ORLANDO DE LA OSSA NADJAR	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE	AUTO QUE ADMITE LA RENUNCIA de fecha 16/04/2021 de RES59147. El señor confiere poder a su abogada. SE ENVIÓ PODER AL CONSEJO DE ESTADO DE CARSUORE. AUTO DEL CONSEJO DE ESTADO QUE RECONOCE PERSONERIA JURÍDICA
24	70-001-23-31-000-2005-02904-00	Reparación Directa	Carsucre	Tribunal Administrativo de Sucre	. ACTUALIZACIÓN EN EKOGUI AUDIENCIA DONDE SE DECRETARON OTRAS PRUEBAS. ULTIMA REVISION EN EL TYBA MUESTRA COMO ULTIMA ACTUACION LA AUDIENCIA DE PRUEBA.
25	70-001-23-33-000-2018-00069-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE	. SE RECLAMA NULIDAD SIMPLE DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CIENGA LA CAIMANERA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARA ADELANTAR PERITAJE. MEMORIAL INTERPUESTO POR LA PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL QUE SOLICITA. SIN SENTENCIA
26	70-001-23-31-000-2009-00093-00	Simple Nulidad	CARSUCRE	Tribunal Administrativo de Sucre	LA APODERADA DEL MUNICIPIO DE COROZAL Y DE CARSUORE SUCRIBIERON Y PRESENTARON SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. ESTÁ PENDIENTE PARA RESOLVERSE LA SOLICITUD. EN REVISION DE TYBA LA ULTIMA ACTUACION FUE LA SOLICITUD DE LAS PARTES AL TRIBUNAL PARA QUE SE TERMINE EL PROCESO
27	70-001-23-33-000-2019-00330-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARSUCRE	Tribunal Administrativo de Sucre MP EDUARDO JAVIER TORRALVO NEGRETE	El tribunal administrativo de sucre admite la presente demanda; el día 20 de abril de 2023 CARSUORE contesta la demanda.
28	70-001-23-33-000-2022-00139-00	Reparación Directa	CARSUCRE	Tribunal Administrativo de Sincelejo M.P Rufo Arturo Carvajal Argoty	
OTROS DESPACHOS JUDICIALES					
29	700013103004-2020-00053-00	DEMANDA DE EXPROPIACIÓN POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA	HEREDEROS INDETERMINADOS DE JUAN SILGADO RIVERA CARSUORE POR COMO TERCERO	JUZGADO 4 CIVIL DEL CTO DE SINCELEJO	LA DEMANDA PRETENDE QUE SE ORDENE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL A FAVOR DE LA ANI DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO LA ESPERANZA. ESTA DEMANDA AÚN NO HA SIDO NOTIFICADA POR EL JUZGADO. SIN SENTENCIA

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES CARSUORE					
N.º	RADICADO	TIPO DE PROCESO	DEMANDADO	AUTORIDAD JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
30	70-235-40-89-001-2023-00066-00	PROCESO DE PERTENENCIA	EMILCE ELENA PEREZ JARABA Y OTROS.	Juzgado Promiscuo Municipal de Galeras	El 07 de septiembre se notifica la demanda; el 17 de octubre se contestó la demanda
31	2020-00065-00	DEMANDA DE EXPROPIACIÓN POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA	CARSUCRE	JUZGADO 1 CIVIL DEL CTO DE COROZAL	SOLICITUD INCOADA POR LA ANI-CONCESIONARIA MONTES DE MARIA SOBRE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DADO QUE LAS PARTES LO SOLUCIONARON POR VIA ADMINISTRATIVA. OFICIO CON SOPORTES ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGAJADO EN CARPETA FISICA. POR TANTO, SE PROCEDE A SU ARCHIVO

Tabla 52. Relación de procesos judiciales de CARSUORE
Fuente. Secretaria general CARSUORE, 2024

INFORME DE TUTELA PRIMER SEMESTRE 2024					
Radicado	Juzgado	Demandante	Demandado	Presunto Derecho Vulnerado	
2024-00013-00	Juzgado Primero Civil Del Circuito De Sincelejo – Sucre	Veeduría Jurídica Nacional A La Gestión Administrativa Del Estado – Veerjuridica	CARSUCRE	D. petición	
2024-00081-00	Jueza Tercera De Pequeñas Causas Laborales De Cartagena	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA S.A.S	CARSUCRE	D. petición	
2024-00036-00	Jueza Promiscuo Municipal De Coveñas – Sucre	JOSE FRANCISCO CARRIZO HERNANDEZ	CARSUCRE	D. petición	
2024-00020-00	Juez Sexto Administrativo Oral De Sincelejo – Sucre	JUAN CARLOS GARCIA DE LEON	CARSUCRE	D. petición	
2024-00003-00	Juzgado Promiscuo Municipal De San Juan De Betulia – Sucre	Luz Marleny Herazo Villadiego	CARSUCRE	D. medio ambiente sano	
2024-00004-00	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal De Santiago De Tolú – Sucre.	Silvia Rosa Gaviria Mejía	CARSUCRE	D. petición	
2024-00022-00	Juzgado Cuarto Administrativo Oral De Sincelejo – Sucre	Inversiones Gilmark Limitada Representada Legalmente Por El Señor Moisés David Gil Gil.	CARSUCRE	D. petición	
2024-00033-00	Juzgado Cuarenta Y Siete Civil Municipal De Bogotá	ROSSVAN BLANCO CASTELBLANCO	CARSUCRE	D. petición	
2024-10074-00	Juez Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Sincelejo – Sucre.	HUGO ARMANDO VARGAS LOZANO	CARSUCRE	D. petición	
2024-00052-00	Jueza Penal Del Circuito Del Circuito De Acacias – Mata	LUIS MIGUEL VANEGAS HERNANDEZ	Agencia nacional de tierra	D. petición	
2024-00108-00	Juez Promiscuo Municipal De Coveñas – Sucre	URBANIZACION TERUEL S.A.S.	MUNICIPIO DE COVENAS – INSPECCIÓN CENTRAL DE POLICIA.	DEBIDO PROCESO	
2024-00226-00	Juez Segundo Civil Oral Municipal De Sincelejo – Sucre	ADRIANA LORENA ARRIETA RUIZ	MUNICIPIO DE SINCELEJO – OFICINA DE IMPUESTO.	D. petición	
2024-00078-00	Juez Quinto Penal Municipal Con Funciones De Conocimiento De Sincelejo – Sucre	JOSE FRANCISCO CARRIZO HERNANDEZ	CARSUCRE	D. petición	
2024-00156-00	Juez Promiscuo Municipal De Coveñas – Sucre	ALEXON ASPRILLA PALACIO	CARSUCRE	D. petición	
2024-00067-00	Juez Tercero Penal Municipal Con Funciones De Conocimientos De Sincelejo. – Sucre	ANIBAL ANTONIO GARAY AVILA	CARSUCRE	D. petición	

INFORME DE TUTELA PRIMER SEMESTRE 2024				
Radicado	Juzgado	Demandante	Demandado	Presunto Derecho Vulnerado
2024-00037-00	Juzgado Quinto Penal Del Circuito De Sincelejo	Consejo Comunitario De Comunidades Negras Del Chicho – Celmida Ruiz Campo	Celsia Colombia S.A – E.S.P., Ministerio Del Interior - Dirección De La Autoridad Nacional De Consulta Previa, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA-	CONSULTA PREVIA A GRUPOS ENICOS
2024-00122-00	Juez Promiscuo Municipal De Tolúviejo – Sucre.	PROCURADURIA 19 JUDICIAL 11 AMBIENTAL Y AGRARIA	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	D. petición
2024-00106-00	Juez Segundo Penal Municipal De Sincelejo – Sucre	NEDY EDITH DE LA ESPRIELLA BERTEL Y OTROS	CARSUCRE	D. petición
2024-00041-00	Juez Cuarto Penal Del Circuito De Sincelejo – Sucre	ANIBAL ANTONIO GARAY AVILA	CARSUCRE	D. petición
2024-00311-00	Juez Segundo Civil Oral Municipal De Sincelejo – Sucre	PEDRO ANTONIO CABRALES VIZCAINO	CARSUCRE	D. petición
2024-00078-00	Juzgado Primero Civil Del Circuito De Sincelejo– Sucre	Carlos Rafael Figueroa Diaz	CARSUCRE	D. petición
2024-00519-00	Jueza Cuarta De Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples De Sincelejo	JOSE MIGUEL VARGAS ORTIZ Y OTROS	CARSUCRE Y ALCALDIA DE SINCLEJO	Arreglo de rejilla barrio ciudadela suiza

Tabla 53. Relación de tutelas del primer semestre vigencia 2024

Fuente. Secretaria general CARSUCRE, 2024

Las presentes acciones constitucionales de tutelas relacionadas en la tabla 53, han sido falladas por los diferentes juzgados a favor de los intereses de CARSUCRE. Por otra parte, en este primer semestre de la anualidad 2024 no han sido notificadas admisión de acciones Populares.

PROYECTO 8.1. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Producto 8.1.2. Estrategias de construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de Sedes y parque automotor de la Corporación.

- Meta. 3 estrategias de mejoramientos y/o mantenimientos implementados

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024.

PROYECTO 8.1. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Producto 8.1.3. Fortalecimiento de instrumentos de apoyo y de control del área administrativa.

- Meta. 5 instrumentos fortalecidos

Dentro del proceso de fortalecimiento administrativo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- * Cargue de información a la plataforma CHIP
- * Liquidación y facturación de servicios ambientales (Plataforma Obelisco)
- * cargue de información en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI-Contraloría)
- * Implementación del Sistema de Gestión Integral - HSEQ
- * Contratación de profesionales para apoyar los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería, gestión contractual. entre otros.

Por último, si bien, el producto presenta un 100% de cumplimiento de la meta en el primer semestre de la vigencia evaluada, es de resaltar, que la dinámica del indicador es permanente, por ende, constantemente se deberá estar ejerciendo dichas actividades.

PROYECTO 8.1. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Producto 8.1.4. Servicio de Elaboración e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

- Meta. 25% de avance en el Sistema de Gestión de Calidad

Programada para el segundo semestre la vigencia 2024.

PROYECTO 8.2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN

Producto 8.2.2. Red local, bases de datos, equipos y servicios web corporativos mantenidos y/u optimizados.

- Meta. 4 procesos optimizados

En el primer semestre de la vigencia 2024, se llevó a cabo:

- Mantenimiento de hardware de los equipos de cómputo e impresoras que presentaron fallas o requerían una optimización en su funcionamiento.

- Cargue de información en el sitio web institucional de las actividades desarrolladas y de los actos resolutivos producto de los servicios prestados por la Corporación.



Ilustración 44. Mantenimiento de hardware
Fuente. Oficina de sistemas CARSUCRE, 2024




Ilustración 45. Cargue de información en el sitio web de información
Fuente. Oficina de sistemas CARSUCRE, 2024

PROYECTO 9.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Producto 9.1.1. Implementación de sistemas de información ambiental

- Meta general. 100% de implementación del SIAC

Se tienen los siguientes avances en el reporte de información al Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC:

SNIF

Meta: 450 registros

En el primer semestre, se realizaron 441 registros reportados en el Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF, discriminados así: 209 reportes de 66 aprovechamiento forestal; 279 reportes de movilizaciones forestales; 17 decomisos forestales y 79 incendios forestales.

 Reporte generado a partir de la información registrada por las Autoridades Ambientales del SNIF

Código del Registro	Ciudad	Fecha del Reporte	Presidencia del Reporte	Año Reportado	Municipio del Área Administrativa	Fecha Expediente del Acto Administrativo	Fecha de Publicación del Acto Administrativo	Clase de Aprovechamiento	Municipio del Acto Administrativo	Forma Emplazamiento	Área (Hectáreas)
10099	CAROLINE	2024-05-29 16:30:21.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Unico		Autorización	7
10097	CAROLINE	2024-05-29 15:10:02.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Unico		Autorización	7
10092	CAROLINE	2024-05-29 15:44:25.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10090	CAROLINE	2024-05-29 16:10:17.0	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10094	CAROLINE	2024-05-29 16:39:05.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10095	CAROLINE	2024-05-29 16:16:54.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10090	CAROLINE	2024-05-29 16:16:03.9	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10097	CAROLINE	2024-05-29 16:59:05.0	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10090	CAROLINE	2024-05-29 16:32:28.0	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10099	CAROLINE	2024-05-29 16:59:37.0	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	
10091	CAROLINE	2024-05-29 16:16:54.0	SINIV VARESSAMUÑOZ GOMEZ	2024	0000102E WOTC0204	2024-01-10	2024-03-10	Aprovechamiento de Actos Autorizados	Unico	Autorización	

Ilustración 46. Pantallazo reporte SNIF
Fuente. Oficina control y vigilancia CARSUCRE, 2024

SIRH

Meta: 220 registros

Se realizó el cargue a la plataforma SIRH de 101 registros corresponden a:

- 41 reportes de nuevas concesiones de agua y/o actualizaciones de las mismas
- 60 registros correspondientes a los monitoreos de las principales microcuencas: Arroyo Grande, Arroyo Canoas, Arroyo Pechilin, Arroyo Torobé, Arroyo y Represa Villeros, Arroyo Ovejitas y Arroyo Canoas.




Ilustración 47. Pantallazo reporte SIRH
Fuente. Oficina Aguas Subterránea CARISUCRE, 2024

VITAL

Meta: Implementación de la Ventanilla Minera

Presenta avance del 100%, logrando en su totalidad la entrega de certificados mineros a través de la plataforma Ventanilla Integral de Trámites Ambientales – VITAL, el cual se encuentra parametrizado en la plataforma y cuando ingresa una solicitud de verificación minera, se realiza lo siguiente:

- Recepción de documentos y archivos adjuntos presentados por el usuario
- Expedición y cargue de certificado minero en archivo pdf en la plataforma
- Expedición y cargue de archivo comprimido del área en formato shapefile
- Notificación al usuario de expedición de certificado minero vía correo electrónico a través de la plataforma vital




Ilustración 48. Pantallazo reporte Vital
Fuente. Subdirección de Planeación CARISUCRE, 2024

CARDinal

Meta: 2 cargues anuales

En febrero de la vigencia 2024, se realizó el cargue de la información correspondiente al informe de gestión vigencia 2023




Ilustración 49. Pantallazo reporte CARDinal
Fuente. Subdirección de Planeación CARSUCRE, 2024

PROYECTO 9.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Producto 9.1.2. Implementación del sistema de información geográfica

- Meta. 10% de avance en la implementación del sistema de información geográfica.

Se contrataron dos (2) profesionales para:

- Fortalecimiento del sistema de información ambiental y territorial, para la gestión de información de la oferta y demanda territorial en la jurisdicción de CARSUCRE.
- Generación de cartografía temática, edición y procesamiento de información geográfico, entre estos, generación de certificados ambientales.
- Levantamiento y análisis de información cartográfica ambiental
- Soporte a la implementación de sistemas de información geográficos.

En el segundo semestre se tiene planeado adquirir un software para la gestión de información de la oferta y demanda territorial en la jurisdicción de CARSUCRE. Por lo tanto, el cumplimiento de la meta en términos de producto se obtiene en el segundo semestre de la vigencia 2024.

PROYECTO 9.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Producto 9.1.3. Elaboración, actualización y/o implementación de Planes Corporativos

- Meta. 1 plan elaborado

Se elaboró el Plan de Acción Cuatrienal 2024 - 2027, estructurado con 6 componentes: Marco General; Síntesis Ambiental; Participación Ciudadana; Acciones Operativas; Plan Financiero e Instrumentos de Seguimiento y Evaluación.

En su elaboración, se contó con apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de participación institucional pública y privada, étnica y comunitaria del plan de Acción a través de realización 13 espacios de concertación comunitaria e institucional, para facilitar la interacción estado - ciudadano en el conocimiento y análisis de las dinámicas propias de las tres subregiones presentes en el territorio.

Adicionalmente, con el objetivo de analizar los aportes, sugerencias y problemáticas ambientales expuestas en las mesas participativas, y posteriormente, priorizar y definir las acciones operativas, el director instaló seis mesas de trabajo intenta con los equipos técnicos y profesionales de la Corporación.





Ilustración 50. Desarrollo de mesas de trabajo con las comunidades
Fuente. Equipo de trabajo PAI, 2024

PROYECTO 9.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Producto 9.1.4. Implementación del Banco de Proyectos

- Meta. 25 proyectos formulados, actualizados y sistematizados

En el Banco de Proyectos de la Corporación (BPC) de CARSUCRE en la vigencia 2024, se llevó a cabo:

- 1 proyecto formulado para la vigencia 2024 y presentado ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, el cual se encuentra registrado en PIIP y su estado es viable con asignación de recursos financieros para su ejecución.
- 7 proyectos formulados vigencia 2024 para su presentación ante el Sistema General del Regalías; así: 3 formulados y presentados ante asignación local Ambiente y Desarrollo Sostenible; 4 formulados, de los cuales 2 fueron presentados al plan de convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo sistema general de regalías.
- 1 proyecto formulado para vigencia 2025, con fecha definida a presentar ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, el 30 de julio de 2024.
- Y, por último, formulación de 17 proyectos corporativos financiados con recursos propios de la Corporación vigencia 2024.

PROYECTO 9.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL

Producto 9.1.5. Servicio de fortalecimiento y/o modernización de las Corporaciones Autónomas Regionales

- Meta. 92% del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional

Se diligenció matriz de hoja de cálculo del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional - IEDI vigencia 2023, en sus tres componentes: misional, financiero y presupuestal y administrativo.

Posteriormente, la hoja metodología de IEDI con sus respectivos soportes, fue enviada a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el mes de febrero para su revisión y posterior calculo. CARSUCRE se encuentra a la espera de socialización de los resultados obtenidos en IEDI, por parte del Ministerio.

3.3. RESUMEN EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA PAI 2024 – 2027, VIGENCIA 2024

En promedio las 8 líneas estratégicas, los 9 programas y 19 proyectos de inversión programados para ejecutar en la vigencia 2024, presentan a corte 30 de junio de 2024 un avance físico del 50%, y avance financiero del 33% (calculado sobre compromisos) y del 12% (calculado sobre las obligaciones).

Tabla 54. Resumen Avance Físico y Financiero PAI 2024 – 2027 (30 de junio de 2024)

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	VIGENCIA 2024 (30 DE JUNIO)				ACUMULADO 2024 - 2027	
	% DE AVANCE FISICO 2024	META FINANCIERA ANUAL 2023	% DEL AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% DE AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (COMPROMETIDO)
LINEA ESTRATEGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	100%	84.000.000	100%	38%	13%	8%
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	100%	84.000.000	100%	38%	13%	8%
Proyecto 1.1. Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio.	100%	84.000.000	100%	38%	13%	8%
LINEA ESTRATEGICA 2. GESTION INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREA PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE PROTECCIÓN LEGAL	23%	7.358.280.677	13%	4%	3%	8%

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	VIGENCIA 2024 (30 DE JUNIO)				ACUMULADO 2024 - 2027	
	% DE AVANCE FISICO 2024	META FINANCIERA ANUAL 2023	% DEL AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% DE AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (COMPROMETIDO)
PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	23%	7.358.280.677	13%	4%	3%	8%
Proyecto 2.1. Administración, Control y Vigilancia de flora y fauna silvestre	57%	1.151.125.000	80%	27%	16%	21%
Proyecto 2.2. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	34%	203.000.000	31%	10%	5%	7%
Proyecto 2.3. Conservación y manejo de la fauna silvestre	0%	270.000.000	0%	0%	0%	0%
Proyecto 2.4. Restauración ecológica y mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUCRE	0%	5.734.155.677	0%	0%	0%	0%
Proyecto 2.5. Recuperación de Áreas Degradadas	NP	NP	NP	0%	0%	0%
Proyecto 2.6. Gestión y apoyo a Pago por Servicios Ambientales	NP	NP	NP	0%	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS MARINO COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	22%	1.514.812.000	33%	12%	3%	12%
PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS	22%	1.514.812.000	33%	12%	3%	12%
Proyecto 3.1. Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras	43%	730.725.000	68%	24%	8%	17%
Proyecto 3.2. Ordenamiento ambiental de áreas marino-costeras	NP	NP	NP	0%	0%	0%
Proyecto 3.3. Restauración, conservación y uso sostenible de los ecosistemas marino-costeros	0%	784.087.000	0%	0%	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES	75%	200.000.000	0%	0%	23%	0%
PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	75%	200.000.000	0%	0%	23%	0%
Proyecto 4.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	75%	200.000.000	0%	0%	23%	0%
LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO: SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO	33%	1.589.025.000	41%	12%	8%	9%
PROGRAMA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	33%	1.589.025.000	41%	12%	8%	9%
Proyecto 5.1. Protección Integral de Aguas Subterráneas	0%	91.900.000	91%	22%	0%	8%

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	VIGENCIA 2024 (30 DE JUNIO)				ACUMULADO 2024 - 2027	
	% DE AVANCE FISICO 2024	META FINANCIERA ANUAL 2023	% DEL AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% DE AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (COMPROMETIDO)
Proyecto 5.2. Administración y Monitoreo del Recurso Hídrico	63%	977.125.000	59%	18%	16%	15%
Proyecto 5.3. Planificación y manejo del recurso hídrica	0%	220.000.000	0%	0%	0%	0%
Proyecto 5.4. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídrica	70%	300.000.000	0%	0%	18%	0%
LINEA ESTRATEGICA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL CON USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE	24%	1.449.325.000	64%	20%	4%	16%
PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	24%	1.449.325.000	64%	20%	4%	16%
Proyecto 6.1. Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	70%	1.099.325.000	84%	26%	18%	21%
Proyecto 6.2. Gestión Ambiental Urbana	0%	200.000.000	0%	0%	0%	0%
Proyecto 6.3. Apoyo e Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes	0%	150.000.000	0%	0%	0%	0%
Proyecto 6.4. Apoyo e Implementación Técnica de Producción Limpia a sectores productivos	NP	NP	NP	0%	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 7. EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	78%	800.000.000	83%	38%	19%	21%
PROGRAMA 7. EDUCACIÓN AMBIENTAL	78%	800.000.000	83%	38%	19%	21%
Proyecto 7.1. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	78%	800.000.000	83%	38%	19%	21%
LINEA ESTRATEGICA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS REGIONES: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE	46%	1.545.175.000	68%	27%	14%	17%
PROGRAMA 8. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	38%	1.107.175.000	70%	28%	8%	17%
Proyecto 8.1. Fortalecimiento y ampliación de capacidades institucionales	50%	1.024.550.000	70%	27%	13%	18%
Proyecto 8.2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la información de la Corporación	25%	82.625.000	82%	35%	4%	9%
PROGRAMA 9. GESTION DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	55%	438.000.000	63%	25%	19%	17%
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional	55%	438.000.000	63%	25%	19%	17%

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027	VIGENCIA 2024 (30 DE JUNIO)				ACUMULADO 2024 - 2027	
	% DE AVANCE FISICO 2024	META FINANCIERA ANUAL 2023	% DEL AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)	% DE AVANCE FINANCIERO (OBLIGADO)	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (COMPROMETIDO)
TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS	50%	14.540.617.677	33%	12%	11%	12%

4. APOORTE A POLITICAS AMBIENTALES

4.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2024 QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PND 2022 – 2026 “COLOMBIA, PONTENCIA DE VIDA”

Tabla 55. Programas y proyecto que aportan al cumplimiento del PND 2022 – 2026

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026			APOORTES DE CARSUCRE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026	
EJES DE TRANSFORMACIÓN	Nombre Catalizador	CATALIZADOR Componentes	PROGRAMA PAC 2024-2027	PROYECTO PAC 2024 - 2027
1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.	a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	Proyecto 1.1. Apoyo a la Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio
	2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial b. Implementación y jerarquización de los determinantes de ordenamiento c. Reglamentación e implementación de los determinantes para la protección del suelo rural como garantía del derecho a la alimentación d. Personas en el centro de la planeación del territorio	5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	5.1. Administración y Monitoreo del Recurso Hídrico 5.3. Planificación y manejo del recurso hídrico
	3. Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales.	a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	Proyecto 1.1. Apoyo a la Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio
	4. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial.	a. Empoderamiento de los gobiernos locales y sus comunidades b. Principio de concurrencia c. Base fiscal de los municipios	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	Proyecto 1.1. Apoyo a la Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026			APORTES DE CARSUCRE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026	
EJES DE TRANSFORMACIÓN	Nombre Catalizador	CATALIZADOR Componentes	PROGRAMA PAC 2024-2027	PROYECTO PAC 2024 - 2027
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	5. Consolidación del catastro multipropósito y tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT).	a. Sistemas de información del territorio interoperables b. Actualización catastral multipropósito c. Sistema de Administración del Territorio (SAT)	9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	9.1. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional
	6. Tenencia de la tierra en las zonas rural, urbana y suburbana formalizada, adjudicada y regularizada.	a. Acceso y formalización de la propiedad b. Coordinación institucional para optimizar la formalización	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	Proyecto 1.1. Apoyo a la Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio
	1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración	a. Freno a la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas	2. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	2.4. Restauración ecológica y mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUCRE
	2. Hacia una economía carbono neutral, un territorio y una sociedad resiliente al clima	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima c. Infraestructura de proyectos públicos y de asociaciones público-privadas adaptadas al cambio climático y con menos emisiones	4. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	4.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático
	3. Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	a. Generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) b. Seguridad y confiabilidad energética c. Cierre de brechas energéticas	-	-
	4. Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición	a. Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas b. Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo Económico	-	-
	5. Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa	a. Fortalecimiento del marco normativo e incentivos para la descarbonización del sector transporte b. Descarbonización de los sistemas de transporte público cofinanciados c. Infraestructura de carga para el ascenso tecnológico del sector transporte d. Modos de transporte más eficientes a escala operativa y energética	6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.2. Gestión Ambiental Urbana

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026			APORTES DE CARSUCRE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026	
EJES DE TRANSFORMACIÓN	Nombre Catalizador	CATALIZADOR Componentes	PROGRAMA PAC 2024-2027	PROYECTO PAC 2024 - 2027
		e. Fortalecimiento de la industria nacional y capacidades técnicas para el ascenso tecnológico del sector transporte f. Movilidad activa, segura, sostenible y con enfoque diferencial en ciudades y regiones		
	6. Ciudades y hábitats resilientes	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitats próximos y diversos accesibles e Incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares	6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.2. Gestión Ambiental Urbana
	7. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible	a. Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social b. Transformación para la diversificación productiva y exportadora c. Políticas de competencia, consumidor e infraestructura de la calidad modernas d. Impulso a la industria digital nacional e. Política de internacionalización sostenible	6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.4. Apoyo e Implementación Técnica de Producción Limpia a sectores productivos
	8. Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento	a. Concurrencia de recursos alrededor de inversiones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación (CTI) b. Cierre de brechas tecnológicas en el sector productivo c. Marco regulatorio para investigar e innovar d. Desarrollo científico y fortalecimiento del talento en tecnologías convergentes e. Dirección de Asuntos Espaciales	6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.4. Apoyo e Implementación Técnica de Producción Limpia a sectores productivos
	9. Modelos de bioeconomía basada en el conocimiento y la innovación	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsable	6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.3. Apoyo e Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes
	10. Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible b. Banca de desarrollo e instrumentos alternativos de financiamiento para la reindustrialización c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal y financiera ante riesgos climáticos y desastres	4. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	4.1. implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026			APORTES DE CARSUCRE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026	
EJES DE TRANSFORMACIÓN	Nombre Catalizador	CATALIZADOR Componentes	PROGRAMA PAC 2024-2027	PROYECTO PAC 2024 - 2027
5. Convergencia regional	1. Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos.		-	-
	2. Construcción e implementación de modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorios.	a. Intervención de vías terciarias, terminales fluviales y aeródromos b. Convenios solidarios c. Fuentes de pago y financiación d. Integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad e. Planeación y gestión territorial inteligente f. Fronteras humanas para la vida, la integración y el desarrollo g. Relaciones funcionales de los territorios h. Acceso a servicios públicos a partir de las capacidades y necesidades de los territorios i. Gestión del suelo para vivienda de interés social y soportes urbanos j. Integración de los territorios más afectados por el conflicto a las apuestas estratégicas de desarrollo regional, de acuerdo con la Reforma Rural Integral k. Convergencias territoriales para la sostenibilidad ambiental territorial	1. Ordenamiento Ambiental Territorial	1.2. Formulación y/o actualización de instrumentos de ordenamiento y/o manejo ambiental
	3. Territorios más humanos: hábitat integral		6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	6.1. Autoridad ambiental, licenciamiento y saneamiento.
	4. Reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación	a. Transformación productiva de las regiones b. Inserción de las regiones en cadenas globales de valor c. Consolidación del desarrollo sostenible y responsable del turismo incluyente con las comunidades d. Lineamientos para mejorar la infraestructura vial, turística y de servicios de los destinos turísticos e. Infraestructura y servicios logísticos f. Esquema de compensación para territorios con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales g. Adopción tecnológica y modernización del sector postal	3. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos	3.1. Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras
	5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio		8. Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector	8.1. Fortalecimiento y ampliación de

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026			APORTES DE CARSUCRE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026	
EJES DE TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR		PROGRAMA PAC 2024-2027	PROYECTO PAC 2024 - 2027
	Nombre Catalizador	Componentes		
	para recuperar la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía.		ambiente y desarrollo sostenible	capacidades institucionales. 8.2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la información de la Corporación
	6. Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio.		7. Educación Ambiental	7.1. Educación Ambiental, Participación y Comunicación
	7. Reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, e integración de personas que dejan las armas para reconstruir el tejido social.		-	-
	8. Fortalecimiento de vínculos con la población colombiana en el exterior e inclusión y protección de población migrante.		-	-

4.2. APOORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tabla 56. Aporte del PAI 2024 – 2027 a los ODS

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027			OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa PAC	Nombre Proyecto	Actividades PAC	Indicador ODS
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	Administración, Control y Vigilancia de flora y fauna silvestre	Decomisar, valorar, atender, liberar y/o disponer especies de fauna silvestre	Proporción de especies vulnerables

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027			OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa PAC	Nombre Proyecto	Actividades PAC	Indicador ODS
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	Declarar, homologar o recategorizar área protegidas inscritas en el RUNAP	Miles de hectáreas de áreas protegidas
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	Conservación y manejo de la fauna silvestre	Implementar medidas de manejo para la conservación de especies amenazadas continentales	Proporción de especies amenazadas
Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	Restauración ecológica y mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUCRE	Mantener ecosistemas ecológicos restaurados	Áreas en proceso de restauración
3. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos	Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras	Formular medidas de manejo para especies amenazadas marinas y costeras	Proporción de especies amenazadas
3. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos	Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras	Monitorear la calidad de las aguas marinas y costeras	Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM)
4. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	Apoyar a municipios en acciones sobre adaptación al cambio climático	Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo
4. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	Implementar acciones para para la adaptación del cambio climático	Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	Administración y Monitoreo del Recurso Hídrico	Realizar el monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA)	Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
5. Gestión Integral del Recurso Hídrico	Planificación y manejo del recurso hídrico	Actualizar el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca (POMCA) directos	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027			OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa PAC	Nombre Proyecto	Actividades PAC	Indicador ODS
		Caribe - Golfo de Morrosquillo con inclusión de riesgo	formulados en el territorio nacional
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Realizar seguimiento a los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Realizar seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Realizar registro en el RUA Manufacturero / RESPEL / Inventario Nacional PCB	Porcentaje de equipos y desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Residuos peligrosos aprovechados y tratados
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Gestión Ambiental Urbana	Realizar medición de calidad del aire	Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5)
6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Apoyo e Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes	Verificar negocios verdes	Negocios verdes verificados

4.3. INFORME APOORTE DEL PAI 2024 – 2027 AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2018 – 2027

Tabla 57. Aporte del PAI 2024 – 2027 al PGAR 2018 – 2027 con corte a 30 de junio de 2024

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
1. Apoyar la planificación para el ordenamiento ambiental territorial, adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres.	Integración de las unidades de ordenamiento del PGAR en la revisión y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial.	19 municipios		N.P	N.P	N.P	NP	19 municipios (100%)
	Concertación de los aspectos ambientales en la revisión y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial.	19 municipios	Programa 4. Gestión Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima	Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	Municipios asesorados en acciones sobre adaptación al cambio climático (concertación de asuntos ambientales en la revisión y ajuste de los POTs)	0	0	2 municipios (10%)
	Articulación de la planificación ambiental regional y la territorial.	19 municipios. 1 departamento.		N.P	N.P	N.P	N.P	19 municipios y 1 Departamento (100%)
	Negociación de brechas ambientales de conflicto de uso del suelo en las unidades de ordenamiento en calidad de factor clave.	81% de conflicto de uso en la jurisdicción de Carsucre.		NP	NP	NP	NP	0%

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias para la conservación y áreas de protección legal.	Implementación de los planes de manejo de las áreas legalmente establecidas.	6 Planes de Manejo Ambiental	Programa 2. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	Ejecución de Planes de manejo de áreas protegidas administradas por CARSUORE	0	0	4 planes de manejo (67%)
	Declaratoria de nuevas áreas protegidas	72.239		Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	Servicio de declaratoria de Áreas Protegidas y otras Figuras de conservación	0	0	3536 ha (4.8%)
	Apoyar la identificación de requerimientos de áreas protegidas en el nivel local para el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP Caribe y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.	Tres iniciativas		Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	Apoyo a la Gestión de Áreas Protegidas	NP	0	2 iniciativas (66%)
	Implementar procesos de restauración ecológica.	6.132 ha		Restauración ecológica y mantenimiento de áreas restauradas en la Jurisdicción de CARSUORE	Servicio de restauración de ecosistemas	NP	0	8.174 (133%)

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
	Implementar procesos de recuperación o rehabilitación de suelos degradados por erosión severa.	54.462		Recuperación de Áreas Degradadas	Recuperación o Rehabilitación de áreas degradadas	0%	0%	0,12%
3. Promover el ordenamiento ambiental de los espacios marino costero, considerando la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.	Integración de las unidades de ordenamiento del POMIUAC en la revisión y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial.	3 municipios	Ordenamiento Ambiental Territorial	Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio.	Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación Ordenamiento Territorial - POT municipales y departamental	0	0	0%
	Concertación de los aspectos ambientales contenidos en el POMIUAC, en la revisión y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial.	3 municipios		Planificación y Ordenamiento ambiental del territorio.	Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación Ordenamiento Territorial - POT municipales y departamental	0%	0	0%
	Articulación de la planificación ambiental marino costera y la territorial.	3 municipios. 1 departamento	Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras	Administración, control y vigilancia de áreas marinas y costeras	Sectores productivos sostenibles en la zona costera	0%	0%	0%

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
5. Gestión integral del recurso hídrico: Superficial y subterráneo.	Conocimiento exhaustivo de los sistemas hídricos superficiales y subterráneos como resultado de la interacción de procesos naturales y antrópicos, que permita la toma de decisiones en el proceso de administración del recurso.	Evaluación Regional del Agua (ERA)		NP	NP	NP	0%	0%
	Instrumentación de las principales microcuencas y acuíferos, para monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico.	10	Programa 1. Gestión Integral del Recurso Hídrico	Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico	Servicios de Monitoreo Hidrológico	255	255	100%
					Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) Malo	10	10	100%
	Generación de un sistema de información del recurso hídrico superficial y subterráneo referente a la oferta y demanda del mismo.	1		Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico	Reporte actualizado de los Datos de Monitoreo de Aguas Subterráneas y Superficial registrados en el SIRH	1	1	1 sistema (SIRH) (100%)

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
	Implementación de la gobernanza del agua.	19 municipios. 1 departamento.			Obras de Recarga Artificial de Acuíferos (escariación) Ejecutadas	0 m2	0	19 municipios de la Jurisdicción (100%)
				Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico	Servicio de Asistencia Técnica para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUCAA).	50%	50%	
					Áreas de importancia estratégica delimitadas y priorizadas para la conservación del recurso hídrico.	1	0	
6. Gestión ambiental urbana y sectorial, con uso racional de los recursos naturales renovables y	Promover el cierre de la brecha ambiental en el factor clave de "saneamiento básico".	21% de la cobertura faltante en alcantarillado en las cabeceras municipales	Programa 6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	NP	NP	NP	NP	

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
compatibles con el medio ambiente.		Tratamiento adecuado de los vertimientos del 77% de la población urbana, faltante.		Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Seguimiento a los 6 municipios que cuentan con PSMV	6 municipios	68%
		Incrementar la cobertura de disposición adecuada y tratamiento de aguas servidas para la población rural.		NP	NP	NP	NP	NP
		4% faltante de la cobertura de aseo en las cabeceras municipales.		Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) (% cobertura residuos sólidos en área rural)	68%	68%	100%
		Aumentar la cobertura de manejo y disposición adecuada de residuos		Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) (% cobertura residuos sólidos en área rural)	68%	68%	18%

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
		sólidos en el área rural						
		Disposición adecuada de residuos sólidos del municipio de Toluviejo		Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	68%%	68%	100%
		Incrementar el aprovechamiento de los residuos sólidos actualmente con una meta en cero.		Autoridad ambiental, licenciamiento e instrumentos ambientales	Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	0%	0%	3%
	Fortalecimiento de la capacidad en la incorporación de prácticas responsables y tecnologías eficientes en el uso de los recursos naturales y en el manejo de sus residuos de los principales sectores productivos de la jurisdicción de Carsucre:	4 sectores	Programa 6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.	Organizaciones productoras, transformadoras y comercializadoras de productos y servicios de negocios verdes fortalecidos en la jurisdicción de CARSUORE	Número de Negocios verdes Verificados (sectores productivos)	0	0	2 sectores (Agricultura y Turismo). 63%

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
	ganadería, agricultura, minería y turismo.							
7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social en la gestión ambiental.	Utilizar el espacio idóneo de los CIDEAS, para contextualizar la problemática ambiental y las potencialidades del territorio de la jurisdicción de Carsucre, a fin de incorporarla de una manera pertinente y eficaz.	19 municipios	Programa 7. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	Educación Ambiental, Participación y Comunicación	Acciones relacionadas con Educación Ambiental Ejecutadas bajo la Política Nacional de Educación Ambiental (CIDEAS)	1 CIDEA Departamental	1 municipios: Corozal	13 municipios (Sincelejo, Tolú, Ovejas, San Pedro, Betulia, Palmito, Morroa, Sincé, Galeras, Corozal, Coloso, Chalan, Tolviejo) (68%)
	Fortalecer la institucionalización de la educación ambiental en la educación formal y no formal a través de la implementación de PRAES y PROCEDA con fundamento en la problemática ambiental potencialidades de la jurisdicción de Carsucre.	19 municipios		Educación Ambiental, Participación y Comunicación	Acciones relacionadas con Educación Ambiental Ejecutadas bajo la Política Nacional de Educación Ambiental (PRAES, PROCEDA)	2 municipios	2 municipios: Sincelejo, Sampués	7 municipios (Sincelejo, Morroa, Coloso, Chalan, Sampués, Buenavista, Corozal)

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027			PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2024 - 2027					TOTAL, CUMPLIMIENTO 2018 - 2027
Línea Estratégica	Meta Estratégica	Meta 2018 - 2027	Programa PAC	Nombre Proyecto	Producto PAC	Avance 2024	Avance Acumulado 2024 - 2027	
8. Fortalecimiento institucional para el desarrollo de capacidades de las regiones: Jurisdicción de Carsucre.	Proceso de formación y capacitación en áreas claves para la gestión ambiental: Cambio climático, riesgo de desastres y servicios ambientales ecosistémicos y sistemas de información geográfica y ambiental.	10 funcionarios	Programa 9. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental	N.P	N.P	N.P	N. P	10 funcionarios capacitados (100%)
	Implementación de sistemas de información geográfica y especializada.	1 SIG		Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional	Implementación del sistema de información geográfica	0%	0%	1 SIG (75%)
	Optimización de infraestructura y equipos.	Global	Programa 8. Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la información de la Corporación	Red local, bases de datos, equipos y servicios web corporativos optimizados.	50%	50%	100%

4.4. BALANCE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

A continuación, se detallan la sentencia que comprometen acciones por parte de CARSUCRE:

Tabla 58. Cumplimiento de sentencias

SENTENCIA	ACCIONES	ACTIVIDADES
Sentencia de 4 de agosto de 2022 proferida por la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado.	Gestionar ante el MADS asesoría y acompañamiento en el uso e implementación de la Plataforma VITAL	Remitir oficio de comunicación al MADS, solicitando asesoría, y capacitación en el uso e implementación de la Plataforma VITAL.
Uso aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.10.1 del decreto 1076 de 2015	Implementar el Acuerdo de Voluntades suscrito entre la Corporación y el MADS conforme a la gradualidad definida con el Ministerio en lo referente al uso de la plataforma VITAL.	Concretar estrategia de implementación del uso de VITAL, con base en la asesoría recibida por parte del Ministerio. Construir y ejecutar cronograma de actividades definidas en la Estrategia de implementación de VITAL.

Se tiene como primera acción a desarrollar, solicitud ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañamiento para así lograr la reactivación e implementación de la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámite Ambientales – VITAL, dando así cumplimiento a esta acción.

Una vez reactivada la plataforma VITAL, por parte de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta corporación procedió a seguir dándole cumplimiento a la segunda acción de mejora, que consiste en solicitar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañamiento, asesoría y capacitación para el equipo interdisciplinario conformado por profesionales adscrito a la Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental, Secretaría General y oficina de Control Interno, en el uso, manejo e implementación de la plataforma VITAL.

Es así, que se han realizado varias capacitaciones en el uso de la herramienta VITAL y SILAMC, capacitaciones orientadas por el Doctor Diego Urrea Caro, adscrito a la oficina de tecnología de la información y la comunicación de MinAmbiente.

Actualmente, CARSUCRE ha estado participando en los distintos escenarios para el uso, manejo e implementación de la plataforma VITAL en la entidad y a la fecha el módulo de ventanilla minera se encuentra implementada.

5. OTROS INFORMES

En este capítulo se presenta un resumen de los resultados del ejercicio de autoridad ambiental, el proceso de descongestión jurídico y recuperación de cartera adelantado por esta administración, el reporte de los informes de los procesos de concertación y audiencias públicas, y otros que en general evidencian el cumplimiento de la gestión adelantada por la Corporación durante la vigencia 2024 a corte 30 de junio de 2024.

5.1. RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL

En esta sección se describen con mayor detalle algunos procedimientos y logros de la gestión ambiental que se presentaron de manera general en el reporte de gestión. Específicamente se presenta la información relacionada con puestos de control de tráfico ilegal de fauna y flora, registro de incautación-recuperación y donación de fauna silvestre, cumplimiento a la atención de quejas, oficios y visitas de seguimientos y otros datos relacionados con la gestión ambiental.

5.1.1. REGISTRO DE DECOMISO Y RECUPERACION DE FAUNA SILVESTRE

La corporación viene realizando campañas de sensibilización, que tienen como objetivo evitar el tráfico y consumo de especímenes de flora y fauna silvestre. Un aparte del mensaje incluido en los folletos de sensibilización se presenta en el siguiente recuadro.

Si encontramos un animal silvestre vivo o muerto, ¿qué podemos hacer?

Reportarlo de manera inmediata a CARSUCRE, al 2719994, 2749995 y 2749998 ext. 111 FAUNA o a la policía ecológica ambiental 3114075975.

Cra. 25 No. 25-101 (Avenida Ocala) Teléfonos 2749994-2749995-2749998 Fax 2749991-2749996 Sincelejo. Sucre.

Web. www.carsucre.gov.co Email. carsucre@carsucre.gov.co

La tenencia y el comercio de fauna silvestre son ilegales; patrocinarlos está en contra de la conservación y del patrimonio nacional (Decreto 1608 de 1978, Código Penal, ley 99 de 1993).

Para la disposición final de los individuos se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas, clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Clase	Especies	Especímenes repcionados
Aves	30	213
Mamíferos	16	57
Reptiles	6	1523

Tabla 59. Cantidad de especies y espécimen repcionados en CARSUCRE vigencia 2024, I semestre

5.1.2. ATENCIÓN DE QUEJAS, OFICIOS Y EXPEDIENTES

Las oficinas de CARSUCRE dan cumplimiento a la atención de quejas, oficios y visitas de seguimientos a expedientes de instrumentos ambientales, y solicitudes realizadas por los ciudadanos ante CARSUCRE, donde solicitan mediante oficios y quejas visitas de inspección técnica y ocular para evaluar estado y condiciones que den lugar, realizando en casos específicos visitas, informes y concepto técnico y posteriormente, si da lugar a infracción quedan sujetos a realizar seguimientos para verificar si efectivamente el infractor se acogió a la resolución emitida por la Corporación.

5.1.3. OTROS REPORTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Además de los logros anteriormente descritos y los avances de la gestión presentados en el capítulo 3, es importante destacar los alcances relacionados con los diseños, las publicaciones, logros y participación en los siguientes eventos durante la vigencia 2024 en el primer semestre:

- Ceremonia de posesión del nuevo director general de la Corporación Autónoma Ambiental de Sucre (CARSUCRE) Julio Álvarez Month
- Publicación informativa sobre Carsucre la quita mejor corporación del país según el IDEI
- Publicación enviad por ASOCARS

- Reunión con la gobernadora sobre el fenómeno del niño
- Publicación informativa sobre el fenómeno del niño
- Post- Reunión interna para tratar el compromiso de reportar la información relacionada con la afectación, capacidades y avance de actividades en la jurisdicción ante el MADS.
- Video - informativo sobre el fenómeno del niño
- Video- pronóstico de Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal, presenta “Alerta roja” en los municipios de Coloso y Toluviejo y “Alerta naranja” para Chalan y Ovejas.
- Post - Día nacional de la Educación Ambiental
- Video - recap de la celebración del día Nacional de la Educación Ambiental
- Video - informativo sobre el fenómeno del niño
- Nota luctuosa
- Post - Día Mundial de los Humedales
- Post - Reunión del Puesto de Mando Unificado- PMU Departamental, realizada por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en las instalaciones de la Gobernación de Sucre.
- Post - Día Internacional Sin Pitillo
- Post - Sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS).
- Post - Reunión para socializar los posibles efectos del proyecto denominado “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”
- Post - La oficina de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE asistió al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para abordar la alerta por el fenómeno “Mar de leva”.
- Post - Encuentro entre Gobernadores, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales, ANLA, Parques Nacionales Naturales, INVEMAR y otros, con el propósito de analizar los posibles impactos ambientales del proyecto denominado “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique”.
- Post- operativos de puesto de control por parte de la Policía Nacional, Armada Nacional, y la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) el día 15 de febrero, se dio la incautación de 7 especies correspondientes a 11 especímenes, (2) loros, (1) cotorra, (1) perico, (2) canario, (1) tumba yegua, (3) meriño, (1) mochuelo, dentro del operativo también fue posible incautar subproductos (carne) de ponche 6kg, las especies anteriormente descritas son las que resultan más afectadas por el

tráfico ilegal de fauna silvestre, por lo que CARSUCRE, en su alto compromiso con el ambiente adelanta acciones para contrarrestar el tráfico ilegal de estas especies y garantizar su subsistencia.

- Post - En el marco del Proyecto "Rehabilitación hidráulica del Canal El Edén y canalización en concreto rígido desde el K0+00 hasta el K1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre, el Director General de CARSUCRE - Julio Álvarez Month con su equipo de trabajo, recibieron la visita de la Gerente General de ENTerritorio - Lina María Barrera Rueda, el Gerente de Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación - Eduardo Olivar Quintero y el Gerente del Convenio - William Monroy Tinjaca, donde se pudo evidenciar el estado actual de las obras y el avance de las mismas.
- Post - Día de los Osos del mundo
- Post - operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna, la Policía Nacional incautó en la vía que comunica el municipio de Ovejas con el Bongo a altura del piñal Sucre, 160 especímenes de la especie Trachemys callirostris de nombre común hicotea.
- Reels – Primera mesa de participación para la construcción del PAI
- Post - Aniversario de Sucre
- Post - Día Mundial de la Vida Silvestre
- Post - jornada de socialización en temas concernientes a control y vigilancia de fauna silvestre, flora y minería, dirigido a la policía ambiental y policía de Carabineros del departamento de Sucre en las instalaciones de CARSUCRE
- Reels - Liberación de especies por el día mundial de la vida silvestre
- Post - Jornada de Limpieza, La Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE, junto con autoridades político-administrativas como la GPT- Policía Nacional, Defensa Civil, Dimar, Bomberos y Parques Nacionales Naturales-PNN, llevaron a cabo una jornada de limpieza de playa en el Embarcadero público del municipio de Santiago de Tolú.
- Post - La Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE participó en la presentación de los resultados de la Evaluación y Monitoreo del Estado del Manglar y su Fauna Asociada en el Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénaga la Caimanera y en el Parque Natural Regional Bocas de Guacamaya, estos en el marco del proyecto vida manglar.
- Post - Día Internacional de la Mujer
- Post - La subdirección de asuntos marinos y costeros (SAMCO) de CARSUCRE y la Policía Nacional del municipio de San Onofre recibieron la entrega voluntaria de un neonato de tigrillo (*Leopardus pardalis*) de parte de un ciudadano, quien manifestó haberlo rescatado de una venta ilegal.

- Post - Los directores de las CAR del país participan en el Encuentro de autoridades ambientales y su rol en el desarrollo de proyectos de transición energética, organizado por la Procuraduría General de la Nación y la Universidad de los Andes.
- reels - mesas participativas para la construcción del PAI con los habitantes del municipio de San Antonio de Palmito
- Post - Mesas participativas en el Nodo Sincé para la construcción del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027.
- Post – Día del Consumo Responsable
- Post - Participación del director general en el lanzamiento nacional de la red 'Otus' de cámaras fauna, en colaboración con Conservación Internacional.
- Post - mesas participativas para la construcción del Plan de Acción Institucional 2024-2027 del nodo Colosó (Colosó, Chalán, Toluviejo)
- Post - participación de Carsucre en reunión convocada por el Ministerio de Minas y Energía, que forma parte de los esfuerzos por lograr una Transición Energética Justa en Colombia, donde las regiones desempeñan un papel clave al aportar su visión y necesidades específicas.
- Post - Día Internacional de los Bosques
- Post - Día Mundial del Agua
- Post - CARSUCRE en el marco del “Día Mundial del Agua”, participó en espacios lúdicos pedagógicos promovidos por la Intuición Educativa Jose Ignacio López y La Universidad de sucre en temas relacionados a la importancia y uso racional del agua.
- Post - Mesas participativas para la construcción del plan de acción institucional en Santiago de Tolú
- Post - director general Julio Álvarez Month, participó en los espacios de concertación del proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, defendiendo firmemente el departamento de sucre por el alto riesgo de sufrir las afectaciones ambientales en el Golfo de Morrosquillo.
- Post - Cese del fuego en incendio en la reserva forestal protectora de la serranía de coraza
- Post – mesas de participación para la construcción del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027
- Post - concientización sobre incendios causados por el fenómeno del niño
- Post - Participamos en el Encuentro Regional De Autoridades Ambientales en las cuales y llevaron a cabo mecanismos de coordinación con el instituto de Hidrología, Metodología y Estudios Ambientales – IDEAM

- Post - II Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Sucre, convocado por las autoridades ambientales del departamento
- Post - Invitación a todos los ciudadanos a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.
- Post - Día de la Tierra
- Post - En el marco del Día mundial de la Tierra Conmemoramos esta importante fecha con la Institución Educativa Aníbal Gándara del corregimiento El Sitio de la jurisdicción de El Roble. Realizando también un acompañamiento para el PRAE - Proyectos Ambientales de Educación Ambiental, que buscan promover el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales y que generen espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales.
- Reels – Recap día del árbol y la tierra en la piche en articulación con el Guacarí y la fundación Roca madre
- Post - celebración del Día de la Tierra en la piche
- Post - Día del Árbol
- Reels – Recap día del árbol
- Post - Audiencia Pública de presentación del plan de acción institucional 2024 – 2027
- Post - Durante la Mesa Técnica Agroclimática de Sucre se conocieron las predicciones climáticas para el trimestre de mayo a julio y su impacto en el sector agropecuario.
- Reels – Educación ambiental sobre el fenómeno de la niña y el niño
- Post - Participamos en la asamblea extraordinaria con los Diputados del departamento de Sucre, donde expusimos nuestras preocupaciones sobre el Proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”
- Post - Nuestro director, Julio Álvarez, participa activamente en la Asamblea General de Asocars.
- Post - Día Internacional de la Diversidad Biológica
- Reels - Recap día del reciclaje en la universidad de sucre
- Post - recepción de Titi Cabeciblanco
- Reels – aprobación el plan de acción institucional 2024 - 2027
- Post - Proceso de sensibilización comunitaria en barrio de Villa Carmela de Sincelejo
- Reels - liberación de 261 cangrejos azules (Cardisoma guanhumi)
- Post - 1er Encuentro de Educación Ambiental Departamental

- Post - segunda jornada del 1er Encuentro de Educación Ambiental Departamental
- Post - Día mundial del medio ambiente
- Post - En operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna la Policía Nacional del municipio de ovejas – sucre y CARSUCRE, incautaron 1.048 especímenes de La especie (Caiman crocodilus fuscus) de nombre común - babilla
- Post - día Mundial de los Océanos
- Reels - liberación de dos ejemplares de mono tití cabeciblanca (Saguinus oedipus) en el municipio de Morroa.
- Post - operativo de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre con orden de registro de allanamiento, a vivienda ubicada en el barrio Cartagena de indias municipio de corozal, logrando la incautación de 16 (dieciséis) aves de diferentes especies, entre las cuales tenemos trece (13) canarios - Sicalis flaveola, un (01) tumbayegua - Arremonops conirostris un (01) meriño - Sporophila minuta y un (01) bajero - Sporophila crassirostris. Quedando estos a disposición de la Autoridad Ambiental, donde realizará su respectiva valoración y tomar las decisiones pertinentes para el cuidado y preservación de estos especímenes.
- Reels – Dejamos ante el Concejo de Sincelejo nuestra inquietud sobre el Acuífero de Morroa. ¡Desde CARSUCRE estamos dispuestos a actuar, este es un tema que necesita ser intervenido de manera URGENTE!
- Reels - Realizamos un monitoreo de los pozos profundos operados por la empresa Aguas de La Sabana (Veolia) como parte del seguimiento del Acuífero Morroa.
- Reels – Operativos control de tráfico ilegal de flora y fauna
- Post - jornada ambiental en la vereda La Esmeralda de Colosó y en la vereda La Alemania de Chalán, apoyando el proyecto “Hilando Vidas” de USAID y OIM.
- Post - Socialización de la actualización de las Determinantes Ambientales para el ordenamiento territorial de los municipios de la Jurisdicción, adoptadas mediante Resolución N° 0357 de 2024.
- Reels - Acompañamos a la comunidad de La Esperanza, del municipio de Toluviejo, en su proyecto “Toluviejo Verde para el Futuro” apoyado por swissaid Con gran satisfacción, realizamos la donación de 6.000 árboles para contribuir a la conservación, restauración y al desarrollo sostenible de la región.
- Post - Día Internacional de los bosques tropicales

- Reels - CARSUORE, en su compromiso con la conservación de la fauna silvestre, ha recibido, valorado, rehabilitado y reincorporado a su hábitat natural varios ejemplares, que fueron entregados por la Policía Ambiental. Esta acción refuerza nuestro objetivo de proteger y preservar la biodiversidad de nuestra región.
- Reels - CARSUORE, En actividades de Administración, Control y Vigilancia de la Flora, realizó el registro, seguimiento, verificación e inventario del Producto Forestal maderable tipo Rolliza de la especie Eucalyptus urograndis, la cual será exportada a Europa.
- Post – Día internacional libre de bolsas de plásticos

5.2. RELACIÓN DE CARTERAS

- **Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual**

Específicamente en lo que respecta al estado de la cartera, la depuración y actualización realizada a junio 30 de 2024, arroja lo siguiente:

- Aproximadamente 480 usuarios morosos con procesos activos.
- La estimación de cartera sin intereses por este concepto asciende a **\$ 21.445.820.667**, la cual se compone así por concepto:

CONCEPTO	CUANTÍA
MULTA	\$ 20.969.028.312
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$ 467.015.801
PUBLICACIONES	\$ 9.776.554
TOTAL	\$ 21.445.820.667

Tabla 60. Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal

Fuente: secretaria general CARSUORE

- ***Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial***

- La cartera por este concepto a 30 de junio de 2024 alcanza la suma de \$1.101.265.082
- 7 municipios adeudan estos recursos de vigencias anteriores.
- San Onofre, Corozal y Ovejas, son los que presentan mayor cartera por encima de \$100 Millones, representando el 91% de la cartera:

ITEMS	MUNICIPIOS	TOTAL, CARTERA
1	SAN ONOFRE	\$ 666.162.692
2	COROZAL	\$ 198.984.048
3	OVEJAS	\$ 132.579.445
4	BUENAVISTA	\$ 40.000.367
5	SAMPUES	\$ 46.282.298
6	EL ROBLE	\$ 15.140.059
7	LOS PALMITOS	\$ 2.432.274
TOTAL, CARTERA HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		1.101.265.082

Tabla 61. Cartera de Sobretasa ambiental por Municipios
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera de CARSUORE

- **Tasa por Uso del Agua (TUA)**

La cartera por este concepto a 30 de junio de 2024 alcanza un valor de \$ **1.102.101.701**

A continuación, se relaciona la **estimación** de cartera por valor y vigencia:

AÑO	VALOR
2011	\$1.602.016
2012	\$ 8.820.544
2013	\$ 10.200.957
2014	\$ 11.547.752
2015	\$ 14.861.073
2016	\$ 32.720.953
2017	\$ 43.192.781
2018	\$ 247.088.756
2019	\$ 206.134.102
2020	\$ 259.852.151
2021	\$ 183.630.148
2022	\$ 82.450.468
TOTAL	\$ 1.102.101.701

Tabla 62. Tasa de Uso del Agua – TUA por vigencia
Fuente: secretaria general CARSUORE

- **Tasa Retributiva**

La cartera a 30 de junio de 2024 alcanza un total de \$520.412.805, así:

PERIODO	VALOR
2017 - 2023	520.412.805
TOTAL	520.412.805

Tabla 63. Tasa Retributiva por Vigencia
Fuente. Secretaría general CARSUCRE

Sumadas las carteras anteriores por concepto de Multas, Evaluación y Seguimiento; Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial; TUA y Tasas Retributivas, se alcanza un valor total de la cartera de la Corporación del orden de \$24.169.600.255.