

Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE



Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional,
PAI 2020 - 2023

Vigencia del 2020
(31 de Diciembre de 2020)

CONSEJO DIRECTIVO

HECTOR OLIMPO ESPINOSA

Presidente del Consejo Directivo
Gobernador del Departamento de Sucre

EDGAR VIVERO CARRASCAL

Representante del Presidente de la República

JOSE FRANCISCO CHARRY RUIZ

Representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

LUIS MIGUEL ACOSTA DE LA OSSA

Alcalde Municipal de Sincé

TONIO FRANCISCO OLMOS NAVAS

Alcalde Municipal de Morroa

RAFAEL ANTONIO OSPINO TOSCANO

Alcalde Municipal de Coveñas

SAIRA BERNARDA VERGARA PEREZ

Alcaldesa Municipal de Sampués

JESÚS REALES DE LA OSSA

Representante Sector Privado

JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA

Representante Sector Privado

IVAN AVENDAÑO SEÑA

Representante ONG's

UBALDO BERTEL SALAZAR

Representante ONG's

MISAEL ZABALETA ROQUEMA

Representante Comunidades Indígenas

VICTOR PÉREZ MOGUEA

Representante Consejos Comunitarios de Negritudes

DIRECTIVOS CARSUCRE

JOHNNY AVENDAÑO ESTRADA

Director General

JAIRO OSORNO NAVARRO

Subdirector de Gestión Ambiental

ALEJANDRO DE LA OSSA LACAYO

Subdirector de Planeación

LAURA BENAVIDEZ GONZÁLEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera

PABLO JIMENEZ ESPITIA

Secretario General

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	6
1. GENERALIDADES	8
2. SINOPSIS DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.	10
3. CONSIDERACIONES	13
4. REPORTE DE GESTIÓN	18
4.1. REPORTE FINANCIERO	18
4.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	20
4.1.2. GESTIÓN RECURSOS DE FCA Y PGN	23
4.1.3. GESTIÓN RECURSOS FONAM	26
4.2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS	26
4.2.1. RESUMEN FINANCIERO POR PROGRAMA	28
4.2.2. PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	29
4.2.3. PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	41
4.2.4. PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	49
4.2.5. PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	57
4.2.6. PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	94
4.2.7. PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS	102
4.3. RESUMEN EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA PAI 2020 – 2023	108
5. OTROS INFORMES	111
5.1. RESUMEN GESTIÓN FINANCIERA	111
5.2. RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL	112
5.2.1. PUESTOS DE CONTROL	112
5.2.2. REGISTRO DE DECOMISO Y RECUPERACION DE FAUNA SILVESTRE	115
5.2.3. ATENCIÓN DE QUEJAS, OFICIOS Y EXPEDIENTES	134
5.2.4. VENTANILLA PROMOTORA DE NEGOCIOS VERDES	136
5.2.5. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	142
5.2.6. SEGUIMIENTO PGIRS	144
5.2.7. OTROS REPORTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	145
5.3. GESTIÓN DE CARTERA	147
5.3.1. RECUPERACIÓN DE CARTERA	147
5.4. INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	180

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Población y extensión Subregión Montes de María	8
Tabla 2. Población y extensión Subregión Golfo de Morrosquillo	8
Tabla 3. Población y extensión Subregión Sabanas	8
Tabla 4. Presupuesto de Ingresos 2020	19
Tabla 5. Presupuesto de Gastos General, 2020	19
Tabla 6. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios 2020	20
Tabla 7. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios y Nación 2020	21
Tabla 8. Presupuesto de Gastos, 2020	21
Tabla 9. Presupuesto de Ingresos y Gastos, Recursos Nación 2020	22
Tabla 10. Recursos de Inversión FCA, (Miles de \$)	23
Tabla 11. Gestión de Recursos FCA Y PGN 2020	24
Tabla 12. Gestión de Recursos FCA y PGN 2021	25
Tabla 13. Gestión de Recursos FONAM	26
Tabla 14. Programas y Proyectos a ejecutar 2020	27
Tabla 15. Avance Financiero por Programa	28
Tabla 16. Presupuestado Vs Comprometido Programa 1	29
Tabla 17. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 1	30
Tabla 18. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 2	41
Tabla 19. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 2	42
Tabla 20. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 3	49
Tabla 21. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 3	50
Tabla 22. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 4	57
Tabla 23. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 4	58
Tabla 24. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 5	94
Tabla 25. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 5	95
Tabla 26. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 6	102
Tabla 27. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 6	103
Tabla 28. Resumen Avance Físico y Financiero PAI 2020 – 2023 (31 de Diciembre de 2020)	108
Tabla 29. Programado y Recaudado Ingresos, Según Fuente	111
Tabla 30. Programado y Ejecutado Gastos de Funcionamiento e Inversión	111
Tabla 31. Programado y Ejecutado Gastos, Según Fuente	111
Tabla 32. Puestos de Control Flora	112
Tabla 33. Puestos de Control Fauna	113
Tabla 34. Cantidad de especies y espécimen recepcionados en CARSUCRE primer semestre 2020	117
Tabla 35. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de Aves, durante enero a diciembre de 2020	118
Tabla 36. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de Reptiles, durante enero a diciembre de 2020	125
Tabla 37. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de mamíferos, durante enero a diciembre de 2020	130
Tabla 38 Atención de quejas, oficios, infracciones en la oficina de Control y Vigilancia	135
Tabla 39. Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal	147
Tabla 40. Estimación de Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal por vigencia	148
Tabla 41. Detalle de cartera por Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal por concepto	149
Tabla 42. Cartera de Sobretasa ambiental por Municipios	158
Tabla 43. Detalle de Cartera por sobretasa ambiental	159
Tabla 44. Tasa de Uso del Agua – TUA por vigencia	160
Tabla 45. Detalle de Tasa por Uso del Agua - TUA	161
Tabla 46. Tasa Retributiva por Vigencia	178
Tabla 47. Detalle de Tasa Retributiva	179
Tabla 48. Resumen de la descripción de los hallazgos	181

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE- aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 28 de mayo del 2020, es el instrumento de planeación en el cual fueron recogidas las necesidades ambientales, priorización de la problemática, acciones operativas, plan financiero y los mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que ha permitido orientar las políticas de gestión y la ejecución de la Corporación.

Como quedó establecido en los mecanismos de seguimiento y evaluación del PAI 2020-2023, es obligatorio el cumplimiento del artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0667 de abril 27 de 2016.que dispone:

“Informes. El Director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

En este sentido, el presente informe se estructuró de acuerdo con los lineamientos contenidos en la guía *“Referentes Generales para la Estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”* del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente lo establecido en el capítulo *“3.2. Estructura del informe de gestión”* y la Resolución 0667 de abril 27 de 2016. Y teniendo en cuenta las Directrices para la presentación del informe de gestión expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Informe de Gestión que se presenta a continuación se estructura en cinco capítulos:

1. Generalidades, presenta las generalidades del territorio de CARSUCRE.
2. Sinopsis de la Corporación en marco del COVID – 19, debido a la emergencia a la emergencia sanitaria que atraviesa el país con ocasión del Coronavirus - COVID-19 se presenta a modo de resumen las afectaciones y

condicionantes que ha tenido la Corporación y así mismo, los lineamientos y medidas que ha implementado para no ser foco de contaminación y poder ejercer las funciones inherentes a la misión aun dentro de las dificultades propias de la emergencia.

3. Consideraciones, presenta generalidades de orden jurídico (acuerdo, resoluciones, etc.)
4. Reporte de Gestión, presenta un análisis del avance en la ejecución de las metas físicas del Plan de Acción 2020-2023 con corte a 31 de diciembre de 2020, e información sobre el proceso de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para el desarrollo de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Acción Institucional (PAI) 2020-2023 de CARSUCRE, que comprende 21 proyectos distribuidos en seis programas que son:
 - Gestión Integral del recurso hídrico
 - Conservación de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible
 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
 - Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos.

Incluye los anexos en los cuales se consolidan las matrices que soportan seguimiento a la gestión realizada desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020, así como la gestión acumulada del periodo institucional 2020-2023.

5. Otros Informes, presenta los resultados de la gestión administrativa y financiera, el detalle de los logros de la gestión ambiental, los productos del proceso de descongestión jurídica adelantado por esta administración, la gestión de cartera, el informe del plan de mejoramiento, la descripción de la estrategia de austeridad del gasto, el reporte de los informes de los procesos de concertación y audiencias públicas.

1. GENERALIDADES

La Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, ejerce Jurisdicción en un área total 8.162,27 km², de los cuales 3.038,69 km² corresponden a aguas marinas y 5.123,58 km² corresponden a áreas continentales.

El área continental de jurisdicción de la Corporación, es de 5.122,7 km², conformada por 19 municipios que hacen parte de tres (3) importantes Subregiones del departamento de Sucre que se describen a continuación:

Tabla 1. Población y extensión Subregión Montes de María

SUBREGION MONTES DE MARIA								
Municipio	Población 2018 DANE			Población Proyectada				Extensión Territorial (Ha)
	Total	Cabecera	Resto	2020	2021	2022	2023	
Sincelejo	277.773	249.323	28.450	293.951	298.062	301.126	304.026	27.804
Colosó	8.623	3.832	4.791	8.732	8.852	8.943	9.030	13.045
Chalán	4.466	2.853	1.613	4.604	4.667	4.715	4.761	8.424
Morroa	15.061	9.031	6.030	15.858	16.080	16.245	16.402	18.039
Ovejas	22.871	11.409	11.462	23.436	23.759	24.003	24.235	44.532
Total	328.794	276.448	52.346	346.581	351.420	355.032	358.454	111.844

Fuente: DANE, 2018

Tabla 2. Población y extensión Subregión Golfo de Morrosquillo

SUBREGION GOLFO DE MORROSQUILLO								
Municipio	Población 2018 DANE			Población Proyectada				Extensión Territorial (Ha)
	Total	Cabecera	Resto	2020	2021	2022	2023	
Coveñas	18.250	10.856	7.394	19.516	19.789	19.992	20.185	5.186
Palmito	14.114	4.905	9.209	15.056	15.267	15.423	15.572	15.871
San Onofre	49.633	19.008	30.625	51.109	51.813	52.346	52.851	103.744
Santiago de Tolú	32.922	26.401	6.521	34.117	34.587	34.943	35.280	31.117
Toluviejo	21.339	6.545	14.794	22.289	22.596	22.828	23.049	28.547
Total	136.258	67.715	68.543	142.087	144.052	145.532	146.937	184.466

Fuente: DANE, 2018

Tabla 3. Población y extensión Subregión Sabanas

SUBREGION SABANAS								
Municipio	Población 2018 DANE			Población Proyectada				Extensión Territorial (Ha)
	Total	Cabecera	Resto	2020	2021	2022	2023	
Buenavista	10.441	8.317	2.124	10.964	11.117	11.232	11.340	11.996
Corozal	67.371	51.372	15.999	70.853	71.843	72.582	73.282	27.179
El Roble	9.944	4.340	5.604	10.439	10.585	10.694	10.797	20.162
Galeras	21.982	11.997	9.985	23.238	23.563	23.805	24.035	31.021
Los Palmitos	22.880	11.137	11.743	23.884	24.213	24.462	24.698	20.372
Sampués	46.455	23.452	23.003	48.819	49.501	50.010	50.493	21.692
Betulia	13.535	6.907	6.628	14.191	14.387	14.534	14.675	16.569
San Pedro	18.590	12.204	6.386	19.210	19.475	19.675	19.865	21.301
Sincé	30.773	22.672	8.101	31.903	32.343	32.675	32.990	45.755
Total	241.971	152.398	89.573	253.501	257.027	259.669	262.175	216.048

Fuente: DANE, 2018




Figura 1. Distribución del territorio de CARSUCRE

2. SIPNOSIS DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.

Desde los primeros casos reportados en el país la Corporación se acogió a la primera circular enviada por el Gobierno Nacional enviando el 13 de marzo un comunicado a todos los funcionarios y Contratistas acerca de las primeras medidas a implementar, concomitante a ello se hicieron flayers de las medidas preventivas como principal el lavado de manos la cual se divulgó en toda la Corporación y fue entregado en primera instancia antibacteriales personales como medidas preventivas y de concientización.

Luego se expide la Resolución No. 0424 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se establecen medidas temporales y extraordinarias, en las que se establecía un horario de trabajo flexible, se implementaba el uso de las tecnologías, el uso de tapa bocas, lavados de manos y todo lo referente a las medidas preventivas.

Debido a directriz de Orden Nacional en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio la Corporación acogiendo al Decreto No.457 de 2020, expide la Resolución 0443 de 24 de marzo de 2020, en el cual se ordena el cese de actividades presenciales en la Corporación y se establecen canales de comunicación para la recepción de las diferentes solicitudes de la entidad y se da prioridad al trabajo en casa.

A raíz de la situación del país el Gobierno Nacional expide el Decreto No. 531 del 08 de abril de 2020 y Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020 d, por medio del cual se extiende la medida y concomitante a ello la Corporación expide la Resolución No. 447 del 13 de abril de 2020 y Resolución No. 448 del 27 de abril por medio del cual se extiende la medida. Y se acogen las directrices del Gobierno Nacional.

El 11 de mayo de 2020, la Corporación debido a la expedición de los múltiples decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en los cuales se extendían las medidas y se iban abriendo sectores de la economía se expide la Resolución No. 0496 del 11 de mayo de 2020, la cual modifica la última resolución emanada por la Corporación en el marco de la pandemia la cual era la resolución No. 228 de 2020., no obstante el Gobierno Nacional extiende las medidas por consiguiente se acoge a ello mediante la resolución No. 0721 del 26 de mayo de 2020, la cual prorroga en todas sus partes la Resolución No. 0486 de 2020.

Consecuente con ello y en devenir de las circunstancias el Gobierno Nacional extiende la Emergencia hasta el 30 agosto de 2020, y para ello se expide la Resolución No. 0764 del 29 de mayo de 2020, la cual recopila todas las anteriores y se toman medidas de carácter temporal y extraordinario hasta el 30 de agosto de 2020.

Condiciones de la Corporación:





Figura 2. Condiciones de la Corporación en el Marco del COVID-19

- Iniciada la cuarentena declarada por el gobierno nacional existió dificultad de entregar la facturación de la Tasa por Uso de Agua (TUA), toda vez que el Gobierno Nacional Expidió Decreto no. 565 de 23 de marzo de 2020, el cual nos preceptúa que la exigibilidad de la misma es hasta superada la emergencia en el país.
- Los procesos de la naturaleza de la Entidad como son los permisos, licencias y/o autorizaciones se encuentran en algunos casos lentos debido a las dificultades de visitas y todo lo concerniente a ello.

- El trabajo en casa no es propio de entidades como la Corporación toda vez que somos una autoridad, la cual debe estar in situ, para poder ejercer las funciones inherentes a nuestra misión.
- Se ha expedido un protocolo interno para la minimizar la propagación del virus y prevenir a los funcionarios y contratistas de la entidad.
- Dentro de las medidas que el mismo protocolo exige se han implementado jornadas de fumigación y desinfección diarias con personal vinculado a la Corporación y unas fumigaciones y desinfecciones de mayor cabida cada 15 días, se ha adquiridos utensilios como tapa bocas, guantes, antibacteriales entre otros como medidas preventivas así como la utilización del termómetro el cual mide la temperatura a todo aquel funcionario y contratista que acceda a la entidad.
- La restricción total del ingreso a particulares ha hecho que la Corporación no sea un foco de contaminación debido a la dinámica que se maneja, por ellos sin dejar de lado la prestación del servicio y con las medidas respectivas se ha condicionado y toda atención es por canales de comunicación electrónica.
- Para concluir se puede exponer que la Corporación ha seguido prestando los servicios sin ser interrumpidos aun dentro de las dificultades propias de la Emergencias, pero siempre apuntando a las metas y la misión que por ley ha sido encomendada a la entidad y acatando todos los Decretos de orden Nacional, Departamental y Municipal.

Figura 3. Medidas implementadas en la Corporación en el marco del COVID- 19



3. CONSIDERACIONES

El Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en su Artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación ambiental regional, que, para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto anual de rentas y gastos.

El Artículo 2.2.8.6.5.4. Ibídem señala: "Informes. El Director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Mediante Resolución N° 0667 de abril 27 de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los indicadores mínimos, a que hace referencia el Artículo 2.2.8.6.5.3 ibídem el cual preceptúa lo siguiente: "Indicadores mínimos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá mediante resolución los indicadores mínimos de referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política ambiental".

CARSUCRE elaboró el Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción 2020-2023 - Vigencia 2020, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 0667 de 2016 y las Guías y referentes definidos para tal fin por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se hizo necesario modificar el Plan Financiero del Plan de Acción 2020-2023, de acuerdo a los ajustes presupuestales realizado al presupuesto de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, a saber:

Mediante Acuerdo No 0012 de 26 de diciembre de 2019 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre "CARSUCRE", para la vigencia fiscal 2020, por la suma de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$12.794.918.965).

Mediante la ley 2008 del 27 de Diciembre del 2019 “Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas recursos de capital y ley de apropiación para la vigencia fiscal del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2020 “se aprueban por recursos de la Nación la suma de **SIETE MIL CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$7.107.366.424)** distribuidos así: presupuesto de funcionamiento **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS (\$2.431.381.000)** y presupuesto de inversión **CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS (\$4.675.985.424)**

Mediante el Decreto 2411 del 30 de Diciembre de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020 “se detallan las apropiaciones y definen los gastos por inversión, así: Proyecto de Restauración de Ecosistemas Boscosos Deteriorados en las Subregiones Sabanas y Golfo del Morrosquillo por **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.993.898.794)**; Proyecto de Restauración de Bosques en las Zonas de Recarga de Acuíferos en la Jurisdicción de CARSUCRE por **MIL SETESCIENTOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.701.567.957)** y proyecto de Implementación de Medidas de Adaptación Frente a la Vulnerabilidad Hídrica en Comunidades Indígenas por **NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$980.518.673)**.

Mediante Resolución No. 002 de enero 3 de 2020, la dirección general realizó modificaciones presupuestales para dar cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos en la Ley de Presupuesto General de la Nación y el Decreto de liquidación, expedido por el Gobierno Nacional para la vigencia fiscal 2020, por lo que adiciono el proyecto: Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas de la jurisdicción de CARSUCRE por la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$980.518.673)**, quedando el presupuesto general de ingresos y gastos en la suma de **TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$13.775.437.638)**

Que el Consejo Directivo de CARSUCRE, mediante Acuerdo N° 0001 del 28 de mayo de 2020, aprobó el Plan de Acción 2020 - 2023 "Resiliente y Sostenible" de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE.

Mediante Acuerdo 003 de 2 de Julio de 2020 se modifica y aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE Vigencia 2020, para armonizarlo con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023, de **TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$13.775.437.638)**, el cual está financiado en la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$6.668.071.214)** con recursos propios y **SIETE MIL CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$7.107.366.424)** con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación 2020.

Mediante Resolución 0985 del 27 de agosto de 2020, se efectúa una adición al presupuesto ingresos y gastos con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2020 por ocasión a convenio interadministrativo No. 523 de 2020 suscrito entre el MADS, FONAM y CARSUCRE por una suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$468.148.299)**, quedando el presupuesto general de ingresos y gastos en la suma de **CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/CTE.(\$14.243.585.937)**

Mediante Resolución 1156 de 22 de septiembre de 2020, se adopta la Resolución 0723 de 28 de agosto de 2020 expedida por el MADS, por medio de la cual se asignan recursos del FCA para el presupuesto de funcionamiento de la corporación y se efectúa la desagregación en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Corporación por la suma de (\$583.551.118), quedando el presupuesto general de Ingresos y gastos en la suma de **CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.827.137.055)**

Mediante el Acuerdo 008 de 29 de septiembre de 2020, se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento con recursos propios, en la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$143.500.000)**; se adiciona al presupuesto de gastos de funcionamiento (transferencias) con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, la suma de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$220.304.095)** y se adiciona al presupuesto de gastos de funcionamiento (gastos de personal) con recursos propios de la Corporación, la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$67.552.105)**, quedando el presupuesto general de ingresos y gastos en la

suma de **QUINCE MIL CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$15.114.993.255)**

Mediante Resolución 1225 de 14 de octubre de 2020, se efectúan traslados en gastos de funcionamiento con recursos propios de la Corporación, por la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$57.833.861)**. Distribuidos de la siguiente manera: gastos de personal la suma de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$30.693.861)** y Gastos en Adquisición de Bienes y Servicios la suma de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$27.140.000)**.

Mediante Acuerdo 009 de 12 de noviembre de 2020 se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2020, en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$241.540.000)**

Mediante Acuerdo 010 de 12 de noviembre de 2020, se autorizan vigencias futuras de ejecución en el presupuesto de gastos de inversión con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2020 en la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 1.387.000.000)**, los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación en la presente vigencia fiscal, pero su cumplimiento o recibo a satisfacción se dará en la vigencia fiscal 2021.

Que se hizo necesario ajustar y/o eliminar metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, obedeciendo entre otros a los siguientes argumentos: variación significativa de los costos asociados a la ejecución física de los proyectos y condiciones bajo la cual se formuló el programa, proyecto y/o meta, problemática de interpretación de datos generada en algunas metas, la reducción del presupuesto general de la nación afectó a esta Corporación el cumplimiento de las metas financieras y por ende metas físicas del proyecto de Restauración de Ecosistemas Boscosos Deteriorados en las Subregiones Sabanas y Golfo del Morrosquillo.

De igual manera, la emergencia sanitaria que atraviesa el país con ocasión del Coronavirus - COVID-19 afectó la ejecución in situ de proyectos y condicionó los procesos de la naturaleza de la entidad como son los permisos, licencias, autorizaciones y demás procesos internos. Durante el periodo de cuarentena no se

pudo entregar la facturación de la Tasa por Uso de Agua (TUA), toda vez que el Gobierno Nacional expidió Decreto no. 565 de 23 de marzo de 2020, el cual nos preceptúa que la exigibilidad de la misma es hasta superada la emergencia en el país.

Mediante el Acuerdo 012 de 17 de diciembre de 2020 se aprueba un Ajuste al Plan de Acción 2020-2023, de la Corporación Autónoma Regional De Sucre - CARSUCRE". En sus metas físicas y financieras.

Mediante el Acuerdo 013 de 17 de diciembre de 2020 se reduce el presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2020 y se toman otras disposiciones, en la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).**

Finalmente, mediante Resolución 1490 de 31 de diciembre de 2020 se adopta el Decreto 1807 de 31 de diciembre de 2020 expedido por el MADS y se efectúa una reducción en los recursos del presupuesto general de la nación para la corporación vigencia fiscal 2020, por la suma de \$1.993.898.794, correspondientes al proyecto denominado "Restauración DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DETERIORADOS EN LAS SUBREGIONES SABANAS Y GOLFO DEL MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. Sucre", identificado con código BPIN 2019011000184, quedando el presupuesto general de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE, vigencia 2020, en la Suma de **TRECE MIL VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$13.021.094.461).**

4. REPORTE DE GESTIÓN

4.1. REPORTE FINANCIERO

El Plan de Acción 2020 – 2023 está estructurado en 21 Proyectos de Inversión desagregados en Planes Operativos, los cuales sirvieron de base para la gestión de recursos de inversión y funcionamiento en las diferentes fuentes financieras del orden nacional.

En virtud de lo anterior, para el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el Plan de Acción 2020-2023, con corte a 31 de Diciembre de 2020, el Consejo Directivo de CARSUCRE, Mediante Acuerdo No 012 de diciembre 26 de 2019, aprobó el presupuesto de Recursos Propios y adoptó los recursos del presupuesto general de la nación por la suma de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE **(\$12.794.918.965)**.

Mediante la Resolución No 002 de enero 3 de 2020, la Dirección General realizó modificaciones presupuestales para dar cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos en la Ley de Presupuesto General de la Nación y el decreto de liquidación, expedido por el Gobierno Nacional para la vigencia fiscal 2020, por lo cual se adiciono el proyecto: Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas de la jurisdicción de CARSUCRE, por la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE (\$980.518.673)**.

El presupuesto de ingresos y gastos definitivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, para la vigencia fiscal 2020, es de **TRECE MIL VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (13.021.094.461)**, el cual está financiado en la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$7.324.075.713)** con recursos propios y **CINCO MIL SEISCIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$5.697.018.748)** con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación 2020. Recursos éstos se presentan en la siguiente tabla.

FUENTE DE RECURSOS	FUNCIONAMIENTO (38%)	INVERSIÓN (62%)	TOTAL	%
Recursos Propios	\$1.914.493.768	\$5.409.581.945	\$7.324.075.713	56%
Aportes Del Presupuesto De La Nación	\$2.431.381.000	\$ -	\$2.431.381.000	19%
FCA	\$583.551.118	\$2.682.086.630	\$3.265.637.748	25%
TOTAL	\$4.929.425.886	\$8.091.668.575	\$13.021.094.461	

Tabla 4. Presupuesto de Ingresos 2020

RECURSO	DEFINITIVA	COMPROMETIDA	OBLIGACIONES	PAGOS
Funcionamiento	\$4.929.425.886	\$4.685.418.465	\$4.657.471.640	\$4.529.567.100
Inversión	\$8.091.668.575	\$7.046.103.612	\$6.161.694.410	\$6.043.349.829
TOTAL	\$13.021.094.461	\$11.731.522.077	\$10.819.166.050	\$10.572.916.929

Tabla 5. Presupuesto de Gastos General, 2020

De los \$13.021.094.461 del presupuesto total de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE de la vigencia 2020, se han comprometido \$11.731.522.077 equivalentes al 90%, se han realizado pagos por valor de \$10.572.916.929 equivalentes al 90% de los recursos comprometidos.

4.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación, se presenta el análisis realizado del comportamiento de los ingresos y gastos, según la información presentada por la Tesorería de la Corporación:

Tabla 6. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios 2020

CONCEPTOS	VIGENCIA 2020 (DICIEMBRE 31)		
	INGRESOS PROGRAM	INGRESOS RECAUDADO	% DE EJEC
TRIBUTARIOS	3.921.701.580	4.573.951.030	116,6%
SOBRETASA PREDIAL	3.921.701.580	4.573.951.030	116,6%
NO TRIBUTARIOS	2.604.358.850	1.666.070.133	64%
CONTRIBUCIONES	103.409.652	109.394.804	105,7%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.596.205.020	1.431.771.875	89,7%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	878.714.693	124.903.454	14%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26.029.485	0	0%
RECURSOS DE CAPITAL	798.015.283	756.004.499	94,7%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.260.464	0	0%
DONACIONES	320	0	0%
RECURSOS DEL BALANCE	329.816.664	287.856.200	87,28%
CONVENIOS	468.198.299	468.148.299	99,9%
TOTAL RECURSOS PROPIOS	7.324.075.713	6.996.025.662	95,5%

Fuente: Tesorería CARSUCRE, 31 Diciembre 2020

Tabla 7. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios y Nación 2020

FUENTES	INGRESOS PRESUPUESTADOS	RECAUDADO (DICIEMBRE 30)	%
Recursos Propios	\$7.324.075.713	\$6.996.025.662	95,5%
Nación	\$5.697.018.748	\$5.684.721.435	99,8%
TOTAL GENERAL	\$13.021.094.461	\$ 12.680.747.094	97,4%

Fuente: Tesorería CARSUCRE, 31 de Diciembre de 2020




Figura 4. Ingresos Vs Recaudo

Tabla 8. Presupuesto de Gastos, 2020

CONCEPTOS	GASTOS PROGRAMADOS	COMPROMISOS (DICIEMBRE 30)	% COMPROMISOS	% PAGOS
Funcionamiento	\$4.929.425.886	\$4.685.418.465	95%	97%
Inversión	\$8.091.668.575	\$7.046.103.612	87%	86%
TOTAL GENERAL	\$13.021.094.461	\$11.731.522.077	90%	90%

Fuente: Tesorería CARSUCRE, 31 Diciembre 2020




Figura 5. Presupuesto de Gastos vs Comprometido

Tabla 9. Presupuesto de Ingresos y Gastos, Recursos Nación 2020

CONCEPTOS	VIGENCIA 2020 (DICIEMBRE 30)		
	INGRESOS PROGRAM	INGRESOS RECAUDADOS	% DE EJEC
INGRESOS NACION			
FUNCIONAMIENTO PGN	2.431.381.000	2.419.583.572	99,5%
INVERSION PGN	0	0	0%
FUNCIONAMIENTO FCA	583.551.118	583.551.118	100%
INVERSION FCA	2.682.086.630	2.681.586.742	99,9%
TOTAL NACION	5.697.018.748	5.684.721.432	99,8%
GASTOS NACION			
CONCEPTOS	GASTOS PROGRAM	GASTOS COMPROMETIDOS	% DE EJEC
FUNCIONAMIENTO	3.014.932.118	3.014.651.690	99,9%
PGN	2.431.381.000	2.431.100.572	99,9%
FCA	583.551.118	583.551.118	100%
INVERSION	2.682.086.630	2.681.586.742	99,9%
PGN	0	0	0%
FCA	2.682.086.630	2.681.586.742	99,9%
TOTAL NACION	5.697.018.748	5.696.238.432	99,9%

Fuente: Tesorería, 2020

4.1.2. GESTIÓN RECURSOS DE FCA Y PGN

La gestión histórica de recursos para el desarrollo de proyectos de inversión, ante el Fondo de Compensación Ambiental –FCA-, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 10. Recursos de Inversión FCA, (Miles de \$)

AÑO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Vigencia 2003	\$ 350.000
Vigencia 2004	\$ 980.270
Vigencia 2005	\$ 1.430.170
Vigencia 2006	\$ 1.482.798
Vigencia 2007	\$ 1.521.857
Vigencia 2008	\$ 2.269.961
Vigencia 2009	\$ 2.287.151
Vigencia 2010	\$ 1.949.930
Vigencia 2011	\$ 2.362.396
Vigencia 2012	\$ 2.060.439
Vigencia 2013	\$ 1.831.056
Vigencia 2014	\$ 3.018.615
Vigencia 2015	\$ 2.776.308
Vigencia 2016	\$ 2.412.633
Vigencia 2017	\$ 2.268.745
Vigencia 2018	\$ 2.300.581
Vigencia 2019	\$ 3.322.430
Vigencia 2020	\$ 2.682.086
Vigencia 2021	\$ 6.940.878

Fuente: Tesorería CARSUCRE, 2020.

Comportamiento de los Recursos FCA




Figura 6. Comportamiento de Recursos FCA

Para el año 2020 la Corporación presentó Dos (2) proyectos al FCA y un (1) proyecto al PGN, los cuales fueron aprobados y registrados en el SUIFP por parte del DNP para su ejecución a partir el 01 de enero de 2020. Esta situación es muy favorable para la gestión de la Corporación porque permitirá comprometer los recursos desde comienzos de año, con lo cual se logrará el cumplimiento del 100% de las metas programadas para 2020.

Tabla 11. Gestión de Recursos FCA Y PGN 2020

Código BPIN	Nombre del proyecto	Recursos / Fuente de financiación	Estado
2019011000105	Restauración de bosque en la zona de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE	1.701.567.957 FCA	Aprobados mediante la Ley Presupuesto General de la Nación No 2008 de 2019
2019011000290	Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas en la jurisdicción de CARSUCRE	980.518.673 FCA	

Código BPIN	Nombre del proyecto	Recursos / Fuente de financiación	Estado
2019011000184	Restauración de ecosistemas boscosos deteriorados en las subregiones sabanas y Golfo de Morrosquillo, departamento de sucre	1.993.898.794 PGN	Aprobados mediante la Ley Presupuesto General de la Nación No 2008 de 2019, No obstante, a través del Decreto 1807 de 31 de Diciembre 2020 se reduce apropiaciones para la vigencia 2020 por \$1.993.898.794
TOTAL		\$4.675.985.424	
TOTAL		\$2.682.086.630	

Adicionalmente durante la vigencia 2020, la Corporación presentó al FCA otros Dos (2) proyectos los cuales fueron aprobados y registrados en el SUIFP por parte del DNP para su ejecución a partir el 01 de enero de 2021, Un (1) proyecto con recursos adicionales de FCA que se encuentra en proceso de viabilización.

Tabla 12. Gestión de Recursos FCA y PGN 2021

Código BPIN	Nombre del proyecto	Recursos / Fuente de financiación	Estado
2020011000113	Restauración y mantenimiento de áreas boscosas en Jurisdicción de Carsucre, sucre.	1.155.274.231 FCA	Registrado- Actualizado
2020011000003	Identificación y acotamiento de la ronda hídrica del arroyo Mancomojan y secundarios y de los arroyos San Antonio, pachoto, verde, Membrillal y villeros en la Jurisdicción de Carsucre, Sucre	1.885.554.583 FCA	
	Restauración activa en áreas de influencia de las Microcuencas priorizadas en jurisdicción de Carsucre, Sucre.	3.900.050.000 PGN	En proceso de viabilización
TOTAL		\$6.940.878.814	

4.1.3. GESTIÓN RECURSOS FONAM

La Corporación durante la vigencia 2020, presentó proyecto denominado “RESTAURACION DE BOSQUES EN MUNICIPIOS PDET DE LOS MONTES DE MARIA, JURISDICCION DE CARSUCRE, SUCRE”, ante el FONAM el cual fue aprobado y registrado en el SUIFP.

Tabla 13. Gestión de Recursos FONAM

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS FONAM
Restauración de bosques en municipios PDET de los montes de maría, Jurisdicción de Carsucre, Sucre. Sucre.	\$3.436.345.804
TOTAL	\$ 3.436.345.804

4.2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, en el marco de la Política Nacional Ambiental, el Plan de Acción 2020-2023 y dando cumplimiento al Pacto de Transparencia suscrito con el Ministerio de Ambiente y la Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Las acciones operativas del PAI 2020-2023, se encuentran incluidas en seis (6) programas y veintiún (21) proyectos dentro de los cuales se encuentran inmersos los indicadores mínimos de gestión definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 0667 de 2016.

No obstante, en la vigencia 2020 se encuentra ejecutando, 16 proyectos, en el marco de 6 programas, que relacionamos a continuación:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tabla 14. Programas y Proyectos a ejecutar 2020

PROGRAMAS	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	PLANIFICACION DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS	TOTAL
PROYECTOS	Protección integral de aguas subterráneas	Consolidación del sistema de áreas protegidas	Apoyo e implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	Administración, control y vigilancia de los recursos naturales renovables	Implementación de medidas para la adaptación del cambio climático	Administración, planificación, control, vigilancia y monitoreo en áreas marino - costeras	6
	Administración, planificación y monitoreo del recurso hídrico	Estudio y evaluación del estado de áreas degradadas		Análisis, estructuración y fortalecimiento institucional de la Corporación	Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas de la jurisdicción de CARSUCRE		4
	Formulación e implementación planes de manejo y ordenación de cuencas	Restauración de bosque en zona de recarga de acuíferos		Educación ambiental, participación y comunicación			3
	Identificación, priorización y acotamiento de rondas hídricas			Implementación de la política de gestión ambiental urbana			2
				Apoyo a la Planeación, Seguimiento y Evolución de la Gestión y del Ordenamiento Territorial y Ambiental			1
	4	3	1	5	2	1	16

4.2.1. RESUMEN FINANCIERO POR PROGRAMA

A continuación, se presenta un resumen del avance financiero de cada programa uno de los seis programas del PAI 2020-2023 y seguidamente el análisis del avance físico y financiero por proyecto y productos.

Tabla 15. Avance Financiero por Programa

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% PAGADO
PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.263.433.646	945.713.560	520.793.938	75%	55%
PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2.469.716.256	2.419.865.898	2.252.828.817	98%	93%
PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	100.000.000	50.500.000	50.500.000	51%	100%
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2.922.000.000	2.390.924.049	2.047.707.835	82%	86%
PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.086.518.673	1.086.518.673	1.033.518.673	100%	95%
PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y SERVICIOS ACUATICOS	250.000.000	152.581.432	138.000.566	61%	90%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN	8.091.668.575	7.046.103.612	6.043.349.829	87%	86%



4.2.2. PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Tabla 16. Presupuestado Vs Comprometido Programa 1

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS + NACION)			% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.263.433.646	945.713.560	0	0	1.263.433.646	945.713.560	520.793.938	75%	55%
Proyecto 1.1. Protección Integral de Áreas Subterráneas	210.000.000,00	209.997.876	0	0	210.000.000,00	209.997.876	104.998.938	100%	50%
Proyecto 1.2. Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico	589.500.000,00	448.725.684	0	0	589.500.000,00	448.725.684	272.300.000	76%	61%
Proyecto 1.3. Formulación de Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas	287.000.000,00	286.990.000	0	0	287.000.000,00	286.990.000	143.495.000	100%	50%
Proyecto 1.5. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas	176.933.646	0	0	0	176.933.646	0	0	0%	0%

▪ Avance Físico y Financiero Programa 1

El programa 1. Gestión Integral del Recurso Hídrico presenta un avance físico del 65% y un avance financiero del 75%, que se describe a continuación:

Tabla 17. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 1

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
PROGRAMA No 1. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO				65%	1.263.433.646	945.713.560	75%
PROYECTO 1.1. Protección Integral de Aguas Subterráneas				10%	210.000.000	209.997.876	100%
Producto 1.1.1 Mantenimiento de obras de recarga artificial ejecutadas en el Acuífero Morroa	No Obras de Recarga Mantenidas	5	0,5	10%	210.000.000	209.997.876	100%
Proyecto No 1.2. Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico				85%	589.500.000	448.725.684	76%
Producto No 1.2.1. Servicios de Monitoreo Hidrológico	N.º Visitas de monitoreo del recurso hídrico (Superficial y Subterráneo) realizadas	110	110	100%	192.000.000	186.000.000	97%
Producto No 1.2.2. Reporte actualizado de los Datos de Monitoreo de Aguas Subterráneas y Superficial registrados en el SIRH	Número de Registros Reportados en el SIRH (Superficial y Subterráneo)	130	130	100%	42.500.000	35.900.000	84%
Producto No 1.2.3. Áreas de importancia estratégica delimitadas y priorizadas para la conservación del recurso hídrico.	Numero de Áreas Priorizadas y Delimitadas	2	0%	0%	22.500.000	0	0%
Producto No 1.2.5. Servicio de Asistencia Técnica para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).	Proyectos para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) Formulados con seguimiento	20	20	100%	40.500.000	39.250.000	97%
Producto No 1.2.6. Documentos de Planeación para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (Planes de manejo de acuíferos Formulados y adoptados)	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste del Plan de Manejo del Acuífero (PMA) Betulia.	50%	48%	96%	60.500.000	32.500.000	54%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto No 1.2.7. Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) Malo	Puntos de Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo	9	9	100%	211.500.000	135.075.684	64%
Producto No 1.2.8. Pago por Servicios Ambientales y BancO2 implementados en la jurisdicción de CARSUCRE.	Número de estrategias planificadas: 2 (pago por servicios ambientales y BancO2)	2	2	100%	20.000.000	20.000.000	100%
Proyecto 1.3. Formulación de Planes de Manejo y Ordenación en Cuencas Hidrográficas.				NP	287.000.000	286.990.000	100%
Producto No 1.3.3. Cuerpos de agua con Reglamentación de Corrientes	Numero de cuerpos de agua con Reglamentación del Uso de las Aguas (ordenación de corrientes)	NP	NP	NP	177.000.000	177.000.000	100%
Producto No 1.3.4. Planes de Manejo de Humedales Interiores formulados	Número de Humedales Interiores con Planes de Manejo formulados	NP	NP	NP	110.000.000	109.990.000	100%
Proyecto 1.4. Identificación, priorización y acotamiento de Rondas hídricas				100%	0	0	0%
Producto No 1.4.1. Acotamiento de Rondas Hídricas	Número de Rondas Hídricas Acotadas	3	3	100%	0	0	0%
Proyecto 1.5. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas				NP	176.933.646	0	0%
Producto No 1.5.1. Obras Municipales de descontaminación de fuentes hídricas apoyadas	N° Obras	NP	NP	NP	176.933.646	0	0%

PROYECTO 1.1. PROTECCIÓN INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

PRODUCTO 1.1.1.

Mantenimiento de Obras de Recarga Artificial ejecutadas en el Acuífero de Morroa

- Meta: Cinco (5) obras de recarga artificial mantenidas en el Acuífero de Morroa

Se firmó contrato No. 0232 el 9 de Diciembre de 2020 con duración de cuatro (4) meses, cuyo objeto es " Mantenimiento de obras piloto de recarga artificial en área de influencia del Acuífero Morroa, en el marco del Proyecto: Protección Integral de Aguas Subterráneas (PPIAS) en Jurisdicción de Carsucre".

El presente proyecto tiene como finalidad hacerle mantenimiento a cinco (5) obras de recarga del Acuífero de Morroa en el predio Villa Vanessa, como son:

- Dos (2) Pozos de gran diámetro
- Un (1) Filtro Rápido de Arena
- Una (1) Laguna de Sedimentación
- Una (1) Laguna de Infiltración

Adicionalmente, se llevaran a cabo obras adicionales, tales como: construcción de obras de contención (gaviones) en los lugares más críticos, donde se generan procesos erosivos y rompimiento o deterioro de los canales de conducción; estabilización de talud para canal de acceso que permita evitar el proceso erosivo causado por el cauce natural que ingresa al sistema y construcción de muros de confinamiento para mejorar la capacidad de almacenamiento e infiltración de la laguna de sedimentación, que garanticen la estabilización de las obras existentes.

PROYECTO 1.2. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO

PRODUCTO 1.2.1.

Servicios de Monitoreo Hidrológico

- Meta: 110 visitas de monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneas realizadas

Agua Subterránea: Se realizaron visitas de seguimiento, a concesiones de aguas vigentes y permisos de prospección y exploración, además de monitoreo del recurso hídrico, en total para este producto se realizaron 103 visitas de monitoreo.



Agua Superficial: Se realizaron 21 salidas de campo para el monitoreo del recurso hídrico en las Microcuencas de los arroyos Grande de Corozal, Pichilin/Coloso, Canoas, Torobe/Palenquillo, Ovejitas, Villeros, Represa Villeros y Laguna de la caimanera. En total se visitaron 156 estaciones de monitoreo.



PRODUCTO 1.2.2.

Reporte actualizado de los Datos de Monitoreo de Aguas Subterráneas y Superficial registrados en el SIRH

- Meta: 130 registros reportados en el SIRH superficial y subterráneo

En la vigencia 2020 se cargó un total de 128 registros de aguas subterráneas, que se encuentran soportados en la base de datos de la plataforma del SIRH. Con relación aguas superficiales se realizaron 110 registros en el SIRH.

PRODUCTO 1.2.3.

Áreas de importancia estratégica delimitadas y priorizadas para la conservación del recurso hídrico

- Meta: 2 Áreas Priorizadas y Delimitadas

No tiene recursos comprometidos.

PRODUCTO 1.2.5.

Servicio de Asistencia Técnica para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).

- Meta: 20 seguimientos a Proyectos para la Promoción del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) Formulados.

Se realizaron 20 seguimientos a los Programa del Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, relacionados a continuación: Mary de Jesús Ordoñez Bertel, David de Jesús Betting Gómez, Acuecar S.A. E.S.P, David de Jesus Betting Gómez, Abel Antonio García Guevara, Escuela De Carabineros Rafael Núñez, Condómino Vacacional Casa Blanca, Promotora Lo Cauchos S.A.S., Aguas De Buenavista S.A E.S.P., Camila Holguín Cuellar, Cavalier Martínez Y Cia S En C, EMPAGAL S.A. E.S.P., Colombian Agroindustrial Company S.A.S. - CAICSA S.A.S., Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, Inversiones JAIBU S.A.S, Servicios La Palma S.A.S., Irma Stella Alcocer Rosa, Rafael Ignacio Otero Barrios, Miguel Enrique Ríos Dávila, Municipio De San Onofre.



PRODUCTO 1.2.6.

Documentos de Planeación para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (Planes de manejo de acuíferos Formulados y adoptados)

- Meta: Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste del Plan de Manejo del Acuífero (PMA) Betulia

Se culminó la etapa de diagnóstico con el desarrollo del componente social y técnico, así:

Componente social: Aspectos sociales, económicos y culturales de la población, identificación de actores claves, construcción de mapa de actores.

Componente técnico: Recolección de información secundaria de los pozos existentes, columnas litológicas, diseños técnicos, pruebas de bombeo, estudios geoelectrónico de la zona, sondeos eléctricos verticales.



PRODUCTO 1.2.7.


Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) Malo

- Meta: Nueve (9) Puntos de Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo

Se realizaron 10 salidas de campo, para monitorear la Microcuenca del Arroyo Grande de Corozal que cuenta con 10 estaciones de monitoreo, Dando como resultado que las últimas tres estaciones pueden tener una condición favorable en términos de calidad.

Superando en la vigencia 2020 la meta planificada en el PAI 2020 – 2023.

Resultados de la concentración de DBO en la microcuenca del arroyo Grande de Corozal - LCAMorrosquillo



PRODUCTO 1.2.8.

Pago por Servicios Ambientales y BancO2 implementados en la Jurisdicción de CARSUCRE

- Meta: Dos (2) Estrategias Planificadas: Pago por Servicios Ambientales – PSA y Banco2.

En la vigencia 2020 la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE a través de Convenio 003 de 2020 con la Corporación MASBOSQUES llevó a cabo la planificación de Pagos por Servicios Ambientales - PSA para la Jurisdicción de CARSUCRE, a través de Banco2.

PROYECTO 1.3 FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y ORDENACIÓN EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

PRODUCTO 1.3.3.

Cuerpos de agua con Reglamentación de Corrientes

- Meta: Un (1) cuerpos de agua con Reglamentación del Uso de las Aguas (ordenación de corrientes)

Se firmó contrato No. 0233 el 9 de Diciembre de 2020 con duración de seis (6) meses, cuyo objeto es "Consultoría para desarrollar la fase de aprestamiento del proceso de reglamentación de corrientes del Arroyo Pechelín y realizar estudio para

la identificación y priorización de humedales interiores en la jurisdicción de Carsucre en el marco del proyecto denominado: Formulación e Implementación Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas".

Toda vez , que se requiere inicialmente adelantar estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas, conforme a las orientaciones y/o lineamientos contemplados en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su Sección 13, denominada "Reglamentación del uso de las aguas y declaración de reservas y agotamiento", en su artículo 2.2.3.2.13.1. Donde establece que "la Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 156 y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones que benefician varios predios".

Es importante anotar que para la vigencia 2020, no tiene meta física programada acorde con el ajuste al Plan de Acción Institucional, aprobado por consejo directivo a través de acuerdo No. 012 de 17 de Diciembre de 2020. No obstante, si presentará avances de meta financiera anuales con cumplimiento físico del producto en la vigencia 2022.

PRODUCTO 1.3.4. Planes de Manejo de Humedales Interiores formulados

- Meta: Tres (3) Humedales Interiores con Planes de Manejo formulados

Se firmó contrato No. 0233 el 9 de Diciembre de 2020 con duración de seis (6) meses, cuyo objeto es "Consultoría para desarrollar la fase de aprestamiento del proceso de reglamentación de corrientes del Arroyo Pechelín y realizar estudio para la identificación y priorización de humedales interiores en la jurisdicción de Carsucre en el marco del proyecto denominado: Formulación e Implementación Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas".

Es importante anotar que para la vigencia 2020, no tiene meta física programada acorde con el ajuste al Plan de Acción Institucional, aprobado por consejo directivo a través de acuerdo No. 012 de 17 de Diciembre de 2020. No obstante, si presentará

avances de meta financiera anuales con cumplimiento físico del producto en la vigencia 2021.

PROYECTO 1.4. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS


PRODUCTO 1.4.1 Acotamiento de Rondas Hídricas

- Meta: Tres (3) Rondas Hídricas Acotadas


Es importante recalcar que este proyecto corresponde a la vigencia 2019, cuya contratación se hizo a finales del mes de Diciembre del 2019, por ende, su ejecución física se verá reflejada en esta vigencia, razón por el cual en las matrices que se relacionan a este informe no tiene un presupuesto asignando. A continuación se relaciona el avance físico:

Se realizó la delimitación de 182.000 metros lineales de las rondas hídricas de los arroyos Grande de Coroza, Pechilín y Palenquillo en jurisdicción de CARSUCRE y su respectivo documento técnico de soporte. Igualmente se realizó documento de Planeación para la Gestión Integral del Recursos Hídrico.






Mapa de Servicios Ecosistémicos
en la Ronda Hídrica _ Arroyo
Grande de Corozal



Mapa de Servicios Ecosistémicos
en la Ronda Hídrica _ Arroyo
Palenquillo



Mapa de Servicios Ecosistémicos
en la Ronda Hídrica _ Arroyo
Pechilín

PROYECTO 1.5 DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE FUENTES HÍDRICAS

PRODUCTO 1.5.1. Obras Municipales de descontaminación de fuentes hídricas apoyadas

En el marco de los Acuerdos No.002 de 2013 y 002 de 2020, correspondientes a la “Reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación Hídrica en Jurisdicción de Carsucre”.

Carsucre hará una cofinanciación en el proyecto Optimización del sistema de alcantarillado sanitario – Interceptor Villa Suiza en el Municipio de Sincelejo, según lo preceptuado en los acuerdos 002 de 2013 y 002 de 2020 por la suma de \$1.458.007.853.





Figura 1. Arroyo Grande de las Sabanas.
Fuente - CARSUCRE

Actividades Participativas de CARSUCRE en medio de la Pandemia COVID - 19

EL AGUA EN TIEMPO DEL COVID



POMCAS





4.2.3. PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Tabla 18. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 2

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)			% EJECUTADO COMPROMETI DO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	768.148.299	718.797.829	1.701.567.957	1.701.567.957	2.469.716.256	2.419.865.898	2.252.828.817	98%	93%
Proyecto 2.1. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	100.000.000	50.649.530	0	0	100.000.000	50.649.530	50.649.530	51%	100%
Proyecto 2.2. Estudio y Evaluación de Áreas Degradadas	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	50.000.000	100%	50%
Proyecto 2.3. Restauración de Bosques en Zonas de Recarga de acuíferos.	100.000.000	100.000.000	1.701.567.957	1.701.068.069	1.801.567.957	1.801.068.069	1.801.068.069	100%	100%
CONVENIO 523 DE 2020. Acciones de Restauración y Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales en la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María	468.148.299	468.148.299	0	0	468.148.299	468.148.299	351.111.218	100%	75%

▪ Avance Físico y Financiero Programa 2

El programa 2. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos presenta un avance físico del 57% y un avance financiero del 98%, que se describe a continuación:

Tabla 19. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 2

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
PROGRAMA No 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS				62%	2.469.716.256	2.419.865.898	98%
Proyecto 2.1. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas				50%	100.000.000	50.649.530	51%
Producto 2.1.1. Participación en Mesa SIRAP - Caribe	Participación	1	1	100%	70.000.000	50.649.530	72%
Producto 2.1.2. Apoyo a la Gestión y Declaratoria de Áreas Protegidas	Número de áreas protegidas apoyadas	1	0	0%	30.000.000	0	0%
Producto 2.1.3. Ajustes de Planes de manejo formulados y medición de efectividad en áreas protegidas administradas por CARSUCRE	Planes de manejo ajustados	NP	NP	0%	0	0	0%
Producto 2.1.4. Servicio de declaratoria de Áreas Protegidas y otras Figuras de conservación (Regional - Corredores)	Hectáreas de nuevas Áreas	NP	NP	0%	0	0	0%
Proyecto 2.2. Estudio y Evaluación del Estado de Áreas Degradadas				10%	100.000.000	100.000.000	100%
Producto No 2.2.1 Áreas Degradadas Evaluadas	Municipios con áreas degradadas evaluadas e identificadas	3	0,3	10%	100.000.000	100.000.000	100%
Proyecto 2.3. Restauración de Bosques en Zonas de Recarga de Acuíferos				90%	1.801.567.957	1.801.068.069	100%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 2.3.1. Servicio de restauración de ecosistemas	Hectáreas en Proceso de restauración	254	254	100%	1.688.152.957	1.687.653.069	100%
	Hectáreas en Proceso de mantenimiento	30	30%	100%	100.000.000	100.000.000	100%
Producto 2.3.2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos	Personas capacitadas	600	418	70%	13.415.000	13.415.000	100%
CONVENIO 523 DE 2020. Acciones de Restauración y Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales Localizados en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Serranía de Coraza y Montes de María					468.148.299	468.148.299	100%
CONVENIO 523 DE 2020. Acciones de Restauración y Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales Localizados en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Serranía de Coraza y Montes de María	Hectáreas	90	90	100%	468.148.299	468.148.299	100%

PROYECTO 2.1. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTO 2.1.1.

Participación en Mesa SIRAP – Caribe

- Meta: Participación en Mesa SIRAP – Caribe

Se viene trabajando en la cooperación interinstitucional, con el objeto de aunar esfuerzos en la estrategia de conectividades socio-ecosistémicos que incluye la

articulación interinstitucional, la planificación territorial, la participación social con visión intercultural, el manejo efectivo de las áreas protegidas (AP) existentes, la creación de nuevas AP y la promoción de modelos de producción sostenible, esto para reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas estratégicos de la Región Caribe Colombiana.

PRODUCTO 2.1.2. Apoyo a la gestión y declaratoria de Áreas Protegidas

- Meta: Apoyar a la Gestión y Declaratoria de Un Área Protegida

No tiene recursos comprometidos

PROYECTO 2.2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE ÁREAS DEGRADADAS

PRODUCTO 2.2.1. Áreas degradadas evaluadas

- Meta: Tres Municipios con áreas degradadas evaluadas e identificadas

Se firmó contrato No. 230 de 4 de Diciembre de 2020 por una duración de cuatro (4), cuyo objeto es "Consultoría para el estudio y evaluación del estado de las áreas degradadas en los municipios de Galeras, el Roble y San Juan de Betulia en la Jurisdicción de CARSUCRE".

PROYECTO 2.3. RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS

PRODUCTO 2.3.1. Servicio de restauración de ecosistemas

Mediante el contrato 0121 de 3 de abril de 2020, se realizó el establecimiento de las 254 hectáreas en proceso de restauración con plantaciones forestales protectoras, en los municipios de: Sincelejo (30 has), San Onofre (76 has), Sincé (20 has), Colosó (16 has), El Roble (60 has), Morroa (29 has), Ovejas (23 has).



Se realizó el mantenimiento de las 30 hectáreas de plantaciones forestales establecidas en el municipio de San Onofre durante la vigencia 2019, para la restauración de coberturas boscosas.





PRODUCTO 2.3.2.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

- Meta: 600 personas capacitadas

Se desarrollaron las actividades de sensibilización y capacitación a 418 usuarios beneficiarios del proyecto en temas relacionados con Biodiversidad de Ecosistemas e Importancia de la restauración de bosques para la conservación del agua, el suelo y la fauna silvestre.





CONVENIO 523 DE 2020.

PRODUCTO

Acciones de Restauración y Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales Localizados en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Serranía de Coraza y Montes de María

- Meta: 90 hectáreas restauradas y/o rehabilitadas

En el marco del convenio se desarrolló:

- 90 hectáreas de restauración pasiva articulado con 10 talleres de capacitación en Uso Eficiente del Agua
- Producción de 76.000 plántulas como estrategias de restauración activas
- Cuatro (4) viveros temporales de 24.000 plántulas cada uno, para un total de 96.000 plántulas como constitución de la red de producción de material vegetal.





4.2.4. PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tabla 20. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 3

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)			% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	100.000.000	50.500.000	0	0	100.000.000	50.500.000	50.500.000	51%	100%
Proyecto 3.1. Apoyo e implementación del programa Regional de Negocios Verdes	100.000.000	50.500.000	0	0	100.000.000	50.500.000	50.500.000	51%	100%

▪ Avance Físico y Financiero Programa 3

El programa 3. Fortalecimiento Institucional de los Sectores Productivos, presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 51%, que se describe a continuación:

Tabla 21. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 3

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Programa 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS				100%	100.000.000	50.500.000	51%
Proyecto 3.1. Apoyo e implementación del programa Regional de Negocios Verdes				100%	100.000.000	50.500.000	51%
Producto 3.1.1 Organizaciones productoras, transformadoras y comercializadoras de productos y servicios de negocios verdes Fortalecidos en la jurisdicción de CARSUCRE	Número de Negocios verdes Verificados	9	9	100%	77.000.000	30.500.000	42%
	Líneas estratégicas de intervención implementadas	4	4	100%	23.000.000	20.000.000	74%

PROYECTO 3.1. APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES

PRODUCTO 3.1.1

Organizaciones productoras, transformadoras y comercializadoras de productos y servicios de negocios verdes Fortalecidos en la jurisdicción de CARSUCRE

- Meta : Nueve (9) Negocios verdes Verificados

En el año 2020, la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE realizó la verificación de los siguientes negocios en cumplimiento de las metas establecidas en el PAI 2020 – 2023:

1. CHOCOSTA SAS; 2. DUTCH CANNA SAS; 3. BRIGGIE CONGELADOS; 4. NUTRE FORM; 5. ASOPROARSAM; 6. TAHINES DE GARBANZA; 7. GRANJA EXPERIMENTAL VILLA BÁRBARA; 8. GOOGAROMIEL; 9. NUNUT SALUDABLE; 10. RECUPERADORA Y2; 11. SACHA PALM.

Los negocios Granja Experimental Villa Bárbara y COOAGROMIEL de Morroa fueron los dos (2) asignados por el Programa Generación de Negocios Verdes – PGNV en el marco del Convenio MADS y la Unión Europea.

CHOCOCOSTA SAS



DUTCH CANNA:



BRIGIE CONGELADOS



NUTRE FORM




ASOPROARSAM



TAHINE DE GARBANZO



GRANJA EXPERIMENTAL VILLA BARBARÁ




COOGRAMIEL




NUNUT SALUDABLE



SACHA PALM



RECUPERADORA Y2



- Meta : Implementar cuatro Líneas estratégicas

Se implementaron las siguientes líneas estratégicas:

- * Orientación a usuarios interesados en conocer sobre la temática de negocios verdes.



- * Articulación institucional, cuyo objeto es aunar esfuerzos con los distintos actores territoriales e institucionales del Departamento de Sucre.

PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD				
Programa	Meta de resultado	Meta de producto	Nombre Proyecto	
Desarrollo Productivo Medio Ambiente: Negocios Verdes	Fortalecimiento y consolidación de Negocios Verdes en el Departamento de Sucre	Número de negocios verdes en fase avanzada existentes en el Departamento de Sucre	Acompañamiento técnico a los negocios verdes existentes y fomento a la creación de nuevos emprendimientos.	5
	Fortalecimiento y consolidación de los Negocios Verdes productivos	Número de Negocios Verdes existentes con sello Nacional	Desarrollar procesos de promoción de los negocios verdes del departamento de Sucre.	

- * Participación en videoconferencias, con el objeto de hacer uso de herramientas tecnológicas para interactuar y adquirir nuevos conocimientos.




* Apoyo y fortalecimiento de los negocios verdes, como la participación de los negocios verdes de CARSUCRE, en el portafolio nacional de negocios verdes



- Actividades Participativas de CARSUCRE en medio de la Pandemia COVID - 19

NEGOCIOS VERDES

CARSUCRE participó en el conversatorio ambiental virtual de experiencias significativa en Negocios Verdes y asistió a 22 videoconferencias de capacitaciones de fortalecimiento a la ventanilla de negocios verdes y a los empresarios.



4.2.5. PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Tabla 22. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 4

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)			% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2.922.000.000	2.390.924.049	0	0	2.922.000.000	2.390.924.049	2.047.707.835	82%	86%
Proyecto 4.1. Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables	1.031.900.000	887.465.651	0	0	1.031.900.000	887.465.651	848.474.937	86%	96%
Proyecto 4.2. Análisis, Estructuración y Fortalecimiento Institucional de la Corporación	681.040.000	674.698.398	0	0	681.040.000	674.698.398	550.498.398	99%	82%
Proyecto 4.3. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	350.000.000	158.600.000	0	0	350.000.000	158.600.000	157.100.000	45%	99%
Proyecto 4.4. Gestión Ambiental Urbana	264.060.000	188.360.000	0	0	264.060.000	188.360.000	161.860.500	71%	86%
Proyecto 4.5. Apoyo a la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Ordenamiento Territorial y Ambiental.	595.000.000	481.800.000	0	0	595.000.000	481.800.000	329.774.500	81%	68%

▪ Avance Físico y Financiero Programa 4

El programa 4. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, presenta un avance físico del 47% y un avance financiero del 82%, que se describe a continuación:

Tabla 23. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 4

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Programa 4. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible				90%	2.922.000.000	2.390.924.049	82%
Proyecto 4.1. Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables				95%	1.031.900.000	887.465.651	86%
Producto 4.1.1. Servicio de control ilegal de tráfico de flora y fauna silvestre	Redes de control y vigilancia de flora operando	3	3	100%	299.800.000	248.978.651	83%
	Número de registros Reportados en el SNIF	400	400	100%	20.000.000	20.000.000	100%
	Número de establecimientos de comercialización y extracción de flora supervisados	20	16	80%	20.000.000	20.000.000	100%
	Especies de fauna silvestre decomisadas, valoradas, atendidas, liberadas y/o dispuestas	60	60	100%	200.000.000	200.000.000	100%
	Especies de fauna exóticas invasoras decomisadas y dispuestas	1	1	100%	26.000.000	26.000.000	100%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 4.1.2. Centro de Atención y Valoración Matecaña fortalecido	Numero de Plántulas de especies maderables, frutales y ornamentales, producidas	125.000	125.000	100%	96.700.000	93.787.000	97%
	Acciones para la funcionalidad del centro de atención y valoración Matecaña	1	1	100%	26.400.000	23.400.000	89%
Producto 4.1.3. Procesos de obtención y/o seguimiento de licencias, autorizaciones y permisos ambientales dentro de la jurisdicción Fortalecidos.	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	100%	68%	68%	98.000.000	68.500.000	70%
	Porcentaje de Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación	70%	70%	100%	22.000.000	22.000.000	100%
Producto 4.1.4. Procesos jurídicos sancionatorios ambientales operando	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos	50%	50%	100%	193.000.000	137.800.000	71%
Producto 4.1.5. Servicio de Control y Vigilancia a las Productores de minería	Número de Expedientes Procesados	50	50	10%	30.000.000	27.000.000	90%
Proyecto 4.2. Análisis, Estructuración y Fortalecimiento Institucional de la Corporación.				100%	681.040.000	674.698.398	99%
Producto 4.2.1. Procesos Judiciales en Trámite	Porcentaje de Procesos con Actuación	100%	100%	100%	227.000.000	223.800.000	99%
Producto 4.2.2. Estrategias de mejoramiento y/o mantenimiento de Sedes y parque automotor de la Corporación.	Estrategias de mejoramiento y/o mantenimiento implementadas	2	2	100%	57.000.000	56.958.000	100%
Producto 4.2.3. Fortalecimiento de instrumentos de apoyo y de control del área administrativa	Número de Instrumentos fortalecidos	5	5	100%	141.000.000	137.940.398	98%
Producto 4.2.4. Adquisición de software y hardware	Número de equipos y/o número de licencias	25	25	100%	210.540.000	210.500.000	100%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 4.2.5. Red local, bases de datos, equipos y servicios web corporativos optimizados.	Procesos Optimizados	4	4	100%	45.500.000	45.500.000	100%
Proyecto 4.3. Educación Ambiental, Participación y Comunicación				100%	350.000.000	158.600.000	45%
Producto 4.3.1. Servicios de Educación Ambiental Informal y Participación Implementados y/o Fortalecidos.	Acciones ejecutadas en educación ambiental	6	6	100%	160.000.000	89.500.000	56%
Producto 4.3.2. Estrategias de Comunicación, Información y Participación Implementadas basadas en Política Nacional de Educación Ambiental	Número de estrategias relacionadas implementadas	4	4	100%	190.000.000	69.100.000	36%
Proyecto 4.4. Gestión Ambiental Urbana				83%	264.060.000	188.360.000	71%
Producto 4.4.1. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento	100%	100%	100%	46.600.000	46.600.000	100%
	Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos	NP	NP	NP	0	0	0%
Producto 4.4.2. Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento	100%	86%	86%	64.360.000	59.860.000	93%
Producto 4.4.3. Servicio de Vigilancia de la Calidad del Aire	Porcentaje de estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30 µg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10)	NP	NP	NP	18.500.000	18.500.000	100%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 4.4.4. Parques y Zonas Verdes paisajísticamente recuperados	Número de Municipios con Inventario de los elementos naturales del espacio público elaborados	1	0,1	10%	30.000.000	24.490.000	82%
	Número de Parques y Zonas Verdes paisajísticamente recuperados	1	1	100%	39.000.000	0	0%
Producto 4.4.5. Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) implementado	Registro en el RUA Manufacturero / RESPEL / Inventario Nacional PSB	20	20	100%	45.000.000	22.500.000	50%
	Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL)	1	1	100%	20.600.000	16.410.000	80%
Proyecto 4.5. Apoyo a la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Ordenamiento Territorial y Ambiental				71%	595.000.000	481.800.000	81%
Producto 4.5.1. Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación Ordenamiento territorial municipales y departamental	Número de entes territoriales asesorados	19	19	100%	60.000.000	37.200.000	62%
Producto 4.5.2. Fortalecimiento del Banco de Proyectos	Número de proyectos formulados, actualizados y sistematizados	24	23	96%	90.000.000	66.600.000	74%
Producto 4.5.3. Servicio de fortalecimiento y/o modernización de las Corporaciones Autónomas Regionales	Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) con seguimiento	83%	76%	92%	20.000.000	18.000.000	90%
Producto 4.5.4. Elaboración, actualización y/o implementación de Planes Corporativos	Numero de Planes Elaborados, actualizados y/o implementados	1	1	100%	50.000.000	35.000.000	70%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 4.5.5. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental y Territorial	Porcentaje del sistema de información ambiental y territorial fortalecidos	20%	0	0%	50.000.000	0	0%
Producto 4.5.6. Actualización de las determinantes ambientales, teniendo en cuenta el estudio de Estructura Ecológica Principal, POMCAS, POMIUAC Río Sinú Golfo de Morrosquillo y demás estudios.	Porcentaje de actualización de determinantes ambientales	NP	NP	0%	0	0	0%
Producto 4.5.7. Apoyo a la Gestión del Riesgo en Municipios de la Jurisdicción de CARSUCRE	Número de municipios fortalecidos en Gestión del Riesgo	2	0,2	10%	300.000.000	300.000.000	100%
	Número de municipios apoyados en Gestión del Riesgo	4	4	100%	25.000.000	25.000.000	100%

PROYECTO 4.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PRODUCTO 4.1.1 Servicio de control ilegal de tráfico de flora y fauna silvestre

- Meta 1. Tres (3) Redes de control y vigilancia de flora operando

En las tres redes de control y vigilancia intervenidos se establecieron 5 puestos de control y vigilancia de flora, realizados los días 9, 12, 17, 20 y 21 del mes de Abril de 2020 de la siguiente manera:

1. Sector Roca madre
2. Sampués, las Tablitas, el Roble, Corozal y Betulia
3. Barrio el Bolívar, corregimientos: San Martín y la Gallera
4. Cerrito la Palma, Laguna Flor, San Antonio de Palmito, Coveñas y Tolú
5. Corozal, Betulia Sincé, galeras, Buenavista, San Pedro, y los Palmitos.



- Meta 2. 400 registros Reportados en el SNIF

Durante la vigencia 2020, se realizaron 408 movimientos reportados en el SNIF sobrepasando la meta programada en el Plan de Acción Institucional, PAI para la vigencia 2020, discriminado así:

- 197 movimientos de aprovechamiento forestal
- 210 movimientos de movilizaciones
- 1 proyecto de restauración

- Meta 3. 20 establecimientos de comercialización y extracción de flora supervisados

En el primer semestre de la vigencia 2020 se logró visitar y supervisar siete establecimientos comercializadores de madera: Maderas el Árbol, Madera la

Bucaramanga, Maderas RyR, Maderas el Cauca, Maderas los Hermanitos, Maderas Gonzales, y Maderas Kuki.

En el segundo semestre se realizó visita y supervisión a nueve establecimientos de comercializadores de madera vinculándolos al libro operaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Servicios Integrales Ferromaderas el Bosque, Maderas el Progreso, Ebanistería Alían, Muebles y Madera Daya, Molduras y Maderas Guayacana, Maderas la Mona, Maderas el Triunfo MC, Maderas el Cauca.a y Maderas Bolemo.

Para un total de 16 establecimientos de comercialización y extracción de flora supervisados.





- Meta 4. 60 especies de fauna silvestre decomisadas, valoradas, atendidas, liberadas y/o dispuestas

En cumplimiento de las actividades a desarrollar en el control ilegal del tráfico de fauna silvestre durante el primer semestre del año 2020 se realizaron decomiso-incautación-recuperación-rescate y entregas voluntarias, para un total de 70 especies y 1.055 individuos recepcionados, relacionados así:

- 55 especies de aves con el decomiso 297 individuos, de las cuales 263 fueron liberadas, 23 aves incineradas y 11 aves entregadas en custodia.
- 8 especies de mamíferos con el decomiso de 91 mamíferos, de los cuales 57 fueron liberados, 10 incinerados, 24 entregados en custodia.
- 7 especies de reptiles con el decomiso de 667 reptiles, de los cuales 658 fueron liberados y 9 incinerados.

AVES



MAMIFEROS



REPTILES



- Meta 5. Una (1) Especies de fauna exóticas invasoras decomisadas y dispuestas

Se realizaron visitas aleatorias en varios viveros de los municipios de: Sincelejo, Corozal, Sampués y Toluvié, con el fin sensibilizar e inspeccionar sobre la presencia del caracol africano, llevando a cabo:

- Charlas sobre las consecuencias sanitarias si se tenía presencia del caracol africano (*Achatina fulica*) en sus viveros.
- Se efectuaron tres jornadas de sensibilización y control en los viveros de los municipios con el objetivo ampliar los conocimientos a los propietarios y trabajadores del mismo vivero sobre los problemas de salud pública ocasionados por el caracol africano y de igual manera ocasionan daños en un sin número de plantas (ornamentales o frutales).
- Se realizó de inspección técnico ocular en todas las plantas del vivero para verificar si tenían presencia del caracol africano (*Achatina fulica*).



PRODUCTO 4.1.2

Centro de Atención y Valoración Matecaña fortalecido

- Meta 1. 125.000 Plántulas de especies maderables, frutales y ornamentales, producidas

Producción de 125.000 plántulas, de las cuales 100.000 plántulas corresponden a maderables y/u ornamentales y los 25.000 restantes a frutales.

- Meta 2. Una (1) Acción para la funcionalidad del centro de atención y valoración Matecaña

Se contrató los servicios de dos (2) para apoyar las actividades que se desarrollan dentro CAFV Matecaña, mantenimiento de la infraestructura y demás actividades propias del CAF.

PRODUCTO 4.1.3

Procesos de obtención y/o seguimiento de licencias, autorizaciones y permisos ambientales dentro de la jurisdicción Fortalecidos.

- Meta 1. 100% de autorizaciones ambientales con seguimiento

Durante la vigencia 2020 se realizaron 173 seguimientos, a los siguientes instrumentos: Licencias Ambiental, Concesiones de Agua, Permiso de Vertimientos, Aprovechamiento Forestal, y emisiones atmosféricas. Llevándose a cabo los siguientes seguimientos:

39 seguimientos a Licencias Ambientales

35 Seguimientos a aprovechamiento forestal

78 Seguimientos a concesiones de Agua

21 Seguimiento a permiso de vertimientos

Es importante recalcar que la actividad de seguimientos se vio afectada por la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID - 19

- Meta 2. 70% de Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación

Lo que respecta a los tiempos de autorizaciones ambientales como son Licencias ambientales, concesiones de agua, permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal y emisiones atmosférica, la Corporación presenta un tiempo promedio del 89% con respecto a la meta fijada en la norma por cada autorización ambiental, sobrepasando la meta establecida para la vigencia 2020 en el Plan de Acción Institucional.

PRODUCTO 4.1.4 Procesos jurídicos sancionatorios ambientales operando.

- Meta: 50% de Procesos Sancionatorios Resueltos

Durante la vigencia 2020, se aperturaron: 297 procesos sancionatorios; 278 actos administrativos de determinación de responsabilidad de la Carsucré, solo se ha cerrado 19 procesos sancionatorio., correspondiente a un 100%, sobrepasando la meta establecida en la vigencia 2020.

PRODUCTO 4.1.5 Servicio de Control y Vigilancia a las Productores de minería

- Meta: 50 Expedientes Procesados

Se trabajaron 50 expedientes separados por "Infracciones" y "Licencias Ambientales", en el marco del proceso estos fueron atendidos con visitas de inspección técnica para el caso de los expedientes por infracción o en su defecto indicando el proceso de manejo jurídico por oficio proyectado. Los expedientes concernientes a Licencias Ambientales, se atendieron dando cumplimiento a los actos administrativos que indicaban la medida de manejo ambiental a impartir por el equipo técnico aplicando el seguimiento ambiental mediante visitas técnicas y en muchos de los casos complementando el trabajo con la evaluación de los Informes de Cumplimiento Ambiental, instrumento de verificación por esta autoridad ambiental.



PROYECTO 4.2. ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN

PRODUCTO 4.2.1 Proceso judicial en trámite

- Meta : 100% de Procesos con Actuación

En la Secretaría General de la Corporación Autónoma regional de Sucre se realizaron actuaciones judiciales dentro de los medios de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa, Ejecutivos, Acciones de tutelas, Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Restitución de Tierras y Acciones de expropiación donde CARSUCRE actúe como intervinientes, dentro de las cuales se presentaron memoriales a los juzgados, se impulsaron su cumplimiento administrativamente y se presentaron los recursos de Ley en aquellas decisiones judiciales que no le fueron favorables.

PRODUCTO 4.2.2

Estrategias de mejoramiento y/o mantenimiento de Sedes y parque automotor de la Corporación.


- Meta : Dos (2) Estrategias de mejoramiento y/o mantenimiento implementadas

En esta meta establecida, se llevaron a cabo dos estrategias que se relacionan a continuación:

- Suministro, Instalación y Remodelación de Módulos Rodantes Doble Mecánicos de la Oficina de Archivo Central de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, Con el fin de organizar y archivar los expedientes y demás procesos que reposa en las diferentes dependencias de la Corporación de acuerdo a su ciclo vital.



- Suministro, Adecuación e Instalación de Mobiliarios de Oficina para la Creación de Nuevos Puestos de Trabajo en las Diferentes Dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – Carsucre, con el fin de obtener un mayor número de espacios laborales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad



PRODUCTO 4.2.3

Fortalecimiento de instrumentos de apoyo y de control del área administrativa

Dentro del proceso de fortalecimiento administrativo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Cargue de información a la plataforma CHIP
- Facturación y actualización de carteras (Tua, tasa retributiva y predial).
- Cargue de información en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI-Contraloría)
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Implementación de los Planes de Bienestar y Capacitación Institucional
- Estudio Técnico para la Creación e Implementación de la Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros.

PRODUCTO 4.2.4

Adquisición de software y hardware

- Meta : 25 equipos y/o número de licencias

Para cumplir con la meta de este indicador se adquirieron:

- 20 equipos de cómputo con 20 licencias de Office
- 1 Software de gestión documental de licencia con sistema obelisco versión 3.0
- 4 Escáner workforce DS 530 tipo escáner
- 3 Impresoras láser 107 W
- 1 Impresora láser Multifuncional 135W
- Y demás elementos tecnológicos para las diferentes dependencias de la Corporación




PRODUCTO 4.2.5.

Red local, bases de datos, equipos y servicios web corporativos optimizados.

- Meta : Cuatro (4) procesos optimizados

Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo:

- Optimización de las redes locales, tanto en datos compartidos entre las dependencias que así lo requirieron, como el acceso y conexión a la red que actualmente se encuentran en Carsucre.
- Soporte a todos los equipos de cómputo que necesitaban de alguna configuración o falla de hardware, y se optimizaron de forma idónea para el buen funcionamiento y uso de los equipos.
- Se dio cumplimiento a la optimización y actualización, tanto de la base de datos de la web de Carsucre, como toda la información que allí se encuentra alojada, haciendo un protocolo de seguridad de dos Backup por semana, asegurando así la información que se alojó en el primer semestre del 2020 y posterior a ella.
- Mantenimiento de las redes locales y mantenimientos correctivos y preventivos de los servidores de la Corporación.



PROYECTO 4.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRODUCTO 4.3.1.

Servicios de Educación Ambiental Informal y Participación Implementados y/o Fortalecidos.

- 🌈 Meta : Seis (6) acciones ejecutadas en educación ambiental



Se realizaron las siguientes acciones en educación ambiental:

- CIDEA Municipales de San Antonio de Palmito, Morroa, Colosó, Toluviejo, Ovejas, Sincelejo y Chalan.
- CIDEA Departamental de Sucre
- 36 I.E de Sincelejo (PRAE)
- 300 dinamizadores ambientales y guardabosques de la Serranía de Coraza y montes de María (PROCEDA)
- Proyecto Ambiental Universitario -PRAU, CECAR, Arborización 2020.
- 1395 personas capacitadas discriminadas así:

CAPACITACIONES EN EDUCACION AMBIENTAL	
CAPACITACIONES	No. PERSONAS
Capacitación PAI Etnias	51
Capacitación PAI ONG	31
Capacitación PAI Sector Privado	19
Capacitación PAI entidades públicas	17
Capacitación PAI Afrodescendientes:	65
Capacitación PAI Coveñas	29
Capacitación PAI San Onofre	53
Mesa CIDEA	9
Mesa Virtual de la Educación Ambiental CIDEA	12
Conversatorio: "Retos de la educación Ambiental en Tiempos de Pandemia"	46
"Educación Ambiental en la Escuela"	31
Encuentro Virtual de Educación Ambiental Comunitaria	10
Modelación Conceptual de Ambiente	48
Políticas Públicas: Política Departamental de Educación Ambiental de Sucre, una experiencia de construcción participativa	45
Conversatorio Virtual Educación Ambiental en tiempos de pandemia	150
Capacitación Formación Actores Comunitarios Modulo 1. Sistema Ambiental	55
Capacitación Formación Actores Comunitarios Modulo 2. Situación Ambiental	15
Foro Gobernanza del Agua	200
Jornada de Capacitación CIDEAM	77
Reunión Sistema Regional de E.A	24
Sembratón Educativa UNISUCRE	26
2ª Sistema de E.A	17

CAPACITACIONES EN EDUCACION AMBIENTAL	
CAPACITACIONES	No. PERSONAS
Sembratón Educativa Vereda Arenitas	22
Sembratón Educativa Vereda Macumba	20
Capacitación E.A Sampués	22
Taller CIDEAM Morroa	8
Taller CIDEAM Ovejas	16
Taller CIDEAM Colosó	10
Jornada Académica Agua Sampués	40
Taller CIDEAM Morroa	10
Encuentro Nal Autoridades Ambientales	40
Arborizaton CECAR Club de Leones	80
Conversatorio ASOCARS	81
3ª Mesa CIDEA Dptal	16

Logrando de esta manera sobrepasar la meta establecida en acciones de educación ambiental con: 7 CIDEAM, 1 CIDEAM Departamental, 1 PRAU, PRAE Y PROCEDA




PRODUCTO 4.3.2.

Estrategias de Comunicación, Información y Participación Implementadas basadas en Política Nacional de Educación Ambiental

- Meta : Cuatro (4) estrategias relacionadas

En la implementación y/o mantenimiento de las estrategias de Comunicación, Información y Participación, el objetivo es lograr la organización eficiente y eficaz consecuente con los retos exigidos por la corporación y que beneficie al público interno y externo de la misma. Como son los siguientes:

1. Publicación en Redes Sociales de las actividades realizadas por parte de las oficinas, áreas y/o dependencias de la corporación, así como la difusión de piezas gráficas para la conmemoración de los días especiales del calendario ambiental, publicación de comunicados, condolencias, y demás actividades de importancia para la Car y el público en general.
Aumento del 76% de cuentas alcanzadas en Instagram, aumento en un 515.1% en las interacciones en redes sociales, aumento en un 98% de visitas al perfil de las redes sociales de la corporación, aumento en un 2017% de impresiones a las publicaciones de Instagram, aumento de seguidores en la página de Facebook, Twitter e Instagram, aumento en los likes de publicaciones, disminución en el tiempo de descuelgue de videos.
2. Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales conmemorativas, informativas, entre otras para redes sociales, televisión, la web, prensa, radio y demás impresos solicitados por las diferentes dependencias de la Corporación.
3. Redacción de notas, comunicados y boletines para su difusión en prensa, radio en el orden departamental, en la web, y copys para redes sociales. De igual forma Envío periódico de notas a medios de comunicación impresos, radiales y de televisión en el departamento de Sucre.
4. En radio tenemos presencia en Radio Majagual, caracolí y rcn radio.
5. Cubrimiento y apoyo a las actividades realizadas por la oficina de Negocios Verdes, Educación Ambiental, Aguas, entre otras.
6. Alimentación del banco fotográfico de Carsucre.
7. Permanente comunicación, contacto y apoyo a entidades del orden nacional, regional y departamental en pro de reforzar los lazos interinstitucionales y cumplir con el objeto misional de la CAR.



PROYECTO 4.4. . GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

PRODUCTO 4.4.1.

Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

- Meta 1 : 100% de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento

Se hizo seguimiento a los 19 municipios del área de jurisdicción de Carsucre en relación a los PGIRS, de la siguiente manera:

- 📍 Virtual a 16 municipios : Sampués, Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Morroa, Santiago de Tolú, Toluviejo, Coveñas, San Onofre, San Pedro, Buenavista, El Roble, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, Ovejas y Galeras
- 📍 Presencial a 3 municipios: Chalan, Coloso y el municipio de Sincelejo.

Para los seguimientos virtuales se utilizó la siguiente metodología:

- Se estableció contacto telefónico con la persona encargada por parte de los municipios.
- Se definió una fecha para cada municipio, donde previamente se envió una matriz con toda la información que el municipio debía reportar en la reunión virtual que se llevaría a cabo posteriormente.
- Se realizaron las reuniones virtuales en la fecha establecida, de esto se tiene la grabación.

De estas reuniones se estableció que los municipios del área de jurisdicción de Carsucre, no se encuentran implementando los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en su totalidad; solo se encuentran prestando el servicio de aseo en su mayoría en la zona urbana y en el tema de aprovechamiento de residuos las metas de cumplimiento son cero.



PRODUCTO 4.4.2.

Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

- Meta 100% Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento

Durante la vigencia 2020 se realizó seguimiento a 6 Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, que cuentan con su resolución de aprobación vigentes, como son: Sampués, Galeras, Colosó, San Pedro, Los Palmitos, y El Roble.

Cabe resaltar que de los 19 municipios, sólo 7 cuentan con PSMV con acto administrativo vigente (Sincelejo, Sampués, Colosó, Galeras, San Pedro, Los Palmitos y El Roble)

Se preguntó por el estado de los tres sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas municipales, el señor Eduardo Manotas Martínez, Jefe Operativo de la empresa EMPAGAL S.A E.S.P, envió a través del correo electrónico, material fotográfico donde se pudo observar las condiciones actuales de los sistemas de tratamiento, donde se verificó lo siguiente:

Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Stard Sector Estadio 24 De Octubre



Fuente: Empresa Empagal S.A E.S.P. Muestra la falta de mantenimiento del sistema de tratamiento en general: estructura de entrada a la laguna facultativa; con abundante vegetación y sedimentación y en otros puntos desbordamientos del agua residual a tratar.



Fuente: Empresa Empagal S.A E.S.P. Se verificó residuos de neumáticos en el interior de la laguna de oxidación, crecimiento de vegetación en su interior también.

En este sistema se pudo observar a través de las fotografías que hay desbordamiento de las aguas residuales domésticas a tratar, situación crítica para las condiciones del suelo alrededor del sistema de tratamiento.

Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Stard Sector Vía Corocera



Fuente: Empresa Empagal S.A E.S.P. El sistema de lagunas de oxidación de este sector se encontró inoperante, debido a que no le son entregadas las aguas residuales domésticas, por lo que el sistema no se encuentra operando.

Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Stard Sector Ojito



Fuente: Empresa Empagal S.A E.S.P. Se puede verificar que un se presenta desbordamiento de aguas residuales domésticas en la vía transitable que comunica la cabecera municipal de Galeras con uno de sus corregimientos sector el Ojito. A demás no se pudo acceder por el crecimiento de la vegetación al sistema.

Adicionalmente, se detalla a través de material fotográfico enviado vía e-mail por la empresa de servicios públicos Aguas de Colosó S.A E.S.P, sobre el avance físico del proyecto de saneamiento de los vertimientos del municipio:

Proyecto De Saneamiento Sector Santa Rana



Estación de bombeo para las aguas residuales domésticas del sector Canta Rana y su sistema de suministro de energía a través de paneles solares.

Sistema De Laguna De Oxidación Complementaria



Finalización de la obra del sistema de tratamiento. Laguna de oxidación complementaria.

PRODUCTO 4.4.4. Parques y Zonas Verdes paisajísticamente recuperados

- Meta 1: Un (1) Municipios con Inventario de los elementos naturales del espacio público elaborados

Se firmó contrato No. 032 de 2020 con duración de tres (3) meses, cuyo objeto es "Elaboración del inventario de los elementos naturales forestales de algunos parques del espacio público en el Municipio de Sincelejo, Jurisdicción de Carsucre"

- Meta 2: Un (1) Parque y Zonas Verdes paisajísticamente recuperados

En alianza con la secretaría de ambiente de Sincelejo, la Fundación Mar de Amor, y la Policía Ambiental de Sucre se llevó a cabo una jornada para la recuperación del paisaje en el parque de las iguanas en el barrio Venecia. El ejercicio se hizo con el apoyo local de la junta de vecinos.

La recuperación se llevó a cabo a partir de a) acondicionamiento de terreno, bajo la asesoría de la secretaría de ambiente, b) recuperación del microbosque con especies nativas aportadas por Carsucre; y c) sostenibilidad y vigilancia bajo la responsabilidad de la Policía Ambiental.

Participación: 50 personas

Periodo: 20 de agosto al 5 de noviembre de 2020

Aportes Carsucre: asesoría técnica para la selección de los sitios de siembra, trazado y hoyado, 400 árboles de especies tales como, caoba, Caracolí, polvillo, campano e igua y frutales como mango.



PRODUCTO 4.4.5.

Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) implementado

- Meta 1: 20 Registro en el RUA Manufacturero / RESPEL / Inventario Nacional PSB

Dentro de las metas establecidas en los indicadores a cumplir por parte de CARSUCRE, se estableció la inscripción de 20 entidades en los instrumentos de captura del IDEAM, dentro de los cuales encontramos:

Registro de Generadores De Residuos O Desechos Peligrosos

Para el periodo de balance 2020, se realizó la inscripción de 27 nuevos establecimientos, con lo cual fue posible superar la meta establecida para el Periodo de Balance 2020, a la fecha en la jurisdicción de CARSUCRE se cuenta con 505 establecimientos inscritos en el registro, a continuación, se relacionan dichos establecimientos inscritos en el PB 2020:

Inventario Nacional De PCB: 5938 Inscritos (No Se Presentaron Inscripciones Para El PCB 2020)

Registro Único Ambiental - Sector Manufacturero: 13 Inscritos (No Se Presentaron Inscripciones Para El PB 2020)

A continuación, se relacionan los establecimientos inscritos a la fecha:

NÚMERO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	FECHA INSCRIPCIÓN
5000028507	ALMIDONES DE SUCRE SAS	05/12/2012
1000010353	CEMENTOS ARGOS S.A. - PLANTA TOLUVIEJO	17/02/2016
5000041028	CERAMICAS EL CINCO	17/02/2016
5000028167	COLQUESOS SAS	06/11/2012
5000041945	COSMETICOS JOHNVERY SAS	24/05/2016
1000000380	FABRICA DE BLOQUES VIBRADOS Y BALDOSAS	21/04/2016
5000040654	FABRICA DE BLOQUES Y TUBOS VIBRADOS CREMAR SAS	14/12/2015
5000028581	FRGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. FRIOGAN S.A. - EN REORGANIZACION	10/12/2012
5000028486	ICOPOR Y PLASTICOS DEL NORTE SAS	04/12/2012
5000028708	LABORATORIO DEL CARIBE SA	17/12/2012


5000042340	LADRILLERA LA PALMIRA SAS	09/08/2016
5000036208	PC ENSAMBLE'S	28/05/2014
5000028935	UNION DE EMPRESARIOS SAS	08/01/2013

▪ **Meta 2: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) Implementado**

Dentro de las metas establecidas se encuentra la implementación del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos, las cuales se han realizado avances en las siguientes actividades:

Fomentar el desarrollo de actividades de seguimiento para establecer verdaderas fuentes generadoras de RESPEL


Realizar visitas a las entidades prestadoras del servicio de salud en los municipios que hacen parte de la jurisdicción de CARSUCRE, en atención a que el desarrollo de sus actividades genera residuos peligrosos. En atención a la Pandemia declarada a nivel mundial, debido a el COVID 19, fueron suspendidas las visitas de seguimiento a los establecimientos prestadores de servicio de salud teniendo en cuenta los riesgos que estos representan para la salud, sin embargo, se realizaron 2 visitas con el objetivo de verificar cumplimientos de las normativas establecidas.



Estudios de la trazabilidad en la cuantificación de la generación de residuos peligrosos en la jurisdicción

En el periodo 2020 se obtuvo que la línea de residuos peligrosos con mayor generación fue Desechos clínicos BIOSANITARIOS resultantes de la atención en salud en Hospitales, consultorios, clínicas y otros, seguido de Desechos de aceites

minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. A continuación, se detalla la información.



CORRIENTES DE RESIDUOS GENERADAS EN EL PERIODO DE BALANCE 2020 – CARSUCRE

Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS resultantes de la atención en salud en Hospitales, consultorios, clínicas y otros

Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del Anexo III.

Y36 - Desechos que tengan como constituyente Asbesto (polvo y fibras).

Y1.1 - Desechos clínicos ANATOMOPATOLOGICOS resultantes de la atención en salud en Hospitales, consultorios, clínicas y otros

Establecer un programa de monitoreo periódico en torno a la presencia de sustancias nocivas en los recursos naturales de la jurisdicción

En el periodo de 2020 se realizaron 4 evaluaciones y seguimientos a los planes de contingencia para el manejo de derrames de las empresas que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos.

Suscripción de acuerdos o convenios sectoriales y de planes de trabajo, para la reducción y el aprovechamiento o valorización de RESPEL de interés.

Las acciones implementadas por el COTSA orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de RESPEL de riesgo biológico infeccioso, plaguicidas, asbesto y demás han sido, el desarrollo de jornadas de recolección de residuos posconsumo, difusión de información, lo anterior con el objeto de prevenir y reducir la generación, así como su manejo ambientalmente racional de los RESPEL.




Fortalecer los procesos de capacitación, educación e investigación

En el periodo 2020 se desarrollaron 2 capacitaciones sobre el manejo ambientalmente racional de los aceites lubricantes usados, residuos biológicos infecciosos, plaguicidas y sus envases, baterías usadas plomo ácido, pilas y acumuladores y bombillas con mercurio, dirigidas a diferentes actores involucrados en la cadena de gestión. Adicionalmente se trataron aspectos generales de la gestión integral de RESPEL y su normativa asociada dirigidas a diferentes actores involucrados en la cadena de gestión.

Se realizaron actividades de sensibilización y concientización sobre el manejo seguro de los productos posconsumo y la correcta gestión de los mismos a través de los mecanismos dispuestos por los productores y comercializadores.

Generación y provisión de información al público sobre gestión y manejo de RESPEL

CARSUCRE tiene a disposición del público la información actualizada sobre los gestores licenciados y autorizados a través de la página web y a través del Registro de generadores de RESPEL cuyo vínculo es de libre acceso para la ciudadanía.



¿Que es SIUR?

El Subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables (SIUR) es el conjunto que integra y estandariza el acopio, almacenamiento, procesamiento, análisis, consulta de datos y protocolos para contar con información normalizada homogénea y sistemática sobre el uso, transformación o aprovechamiento de los recursos naturales, originado por las diferentes actividades económicas del país.

Listado de gestores recolectores de residuos peligrosos y laboratorios acreditados por el IDEAM en la jurisdicción.

- Listado actualizada de Gestores recolectores RESPEL
- Listado de laboratorios acreditados por el IDEAM

En cumplimiento del DECRETO NUMERO 4741 DE 2005 30 DIO 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", en el CAPITULO V DE LAS AUTORIDADES Artículo 24°. De las autoridades ambientales en la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental las diferentes autoridades ambientales competentes en el área de su jurisdicción deben:

En el literal c) Generar o divulgar información en el área de su jurisdicción sobre la cantidad, calidad, tipo y manejo de los residuos o desechos peligrosos, con base en la información recopilada en el registro de generadores.

- Balance año 2007
- Balance año 2008

BUSCAR

Type keywords...

EVENTOS

febrero 2021

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
« ene						

CONTACTO

Listado de gestores disponible en la página web de CARSUCRE

Promover y fomentar la realización de campañas de recolección de residuos posconsumo y mayor cobertura geográfica en los puntos de recolección

Se ha realizado la gestión con los coordinadores de los planes de devolución de productos posconsumo, solicitando ampliación de los puntos de recolección o centros de acopio de residuos posconsumo de plaguicidas, BUPA, medicamentos vencidos, bombillas y pilas, en todos los municipios y zonas rurales de la jurisdicción. Adicionalmente se encuentra disponible la aplicación Red posconsumo desarrollada por el ministerio de ambiente, la cual tiene como objeto principal dar a conocer al público en general sobre los puntos, campañas y rutas de recolección implementadas por los programas posconsumo y sistemas de recolección selectivas.

Mejora de la capacidad técnica y de las competencias para el manejo ambientalmente racional de RESPEL dentro de CARSUCRE.

En el periodo 2020 se participaron activamente en las capacitaciones impartidas por el IDEAM y MinAmbiente a los funcionarios de autoridades ambientales relacionadas con el manejo y la gestión de residuos peligrosos para mantenerse constantemente actualizados a nivel nacional e internacional.

88

PROYECTO 4.5. APOYO A LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

- Meta : 19 Entes territoriales asesorados

En la vigencia 2020 se realizó evaluación de los componentes general, urbano y rural de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial de San Onofre, Ovejas, San Antonio de Palmito, Los palmitos, Coveñas, Sampués, Corozal y Sincé. Municipios con los que se llevaron a cabo reuniones presenciales y/o virtuales con el fin de socializar todo lo relacionado con los componentes asociados al medio ambiente e inclusión de las Determinantes Ambientales para la inserción en sus respectivos Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

Así mismo se brindó seguimiento a los Municipios de Toluviejo y Sincelejo, este último con la revisión y evaluación de los planes parciales Rosedal y Los Ángeles.

Posteriormente, se envió solicitud de audiencia por videoconferencia a los Municipios de Tolú, Betulia, San Pedro, Morroa, Galeras, El Roble, Coloso, Chalan y Buenavista, con el objeto de conocer el estado del trámite de actualización de sus Instrumentos de Ordenamiento Territorial y brindar apoyo y asesorías en los asuntos ambientales.



PRODUCTO 4.5.2.

Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación
Ordenamiento territorial municipales y departamentales

- Meta : 24 proyectos formulados, actualizados y sistematizados

En el Banco de proyectos de la Corporación (BPC) de CARSUCRE se llevó a cabo

- Tres proyectos formulados para la vigencia 2020
- Cuatro proyectos formulados y registrados en las plataformas MGA y el sistema SUIFP para la vigencia 2021
- 15 proyectos corporativos financiados con recursos propios de la Corporación
- Un convenio MADS –CARSUCRE.

PRODUCTO 4.5.3.

Servicio de fortalecimiento y/o modernización de las
Corporaciones Autónomas Regionales


- Meta: 83% en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) con seguimiento.

En la vigencia 2020, CARSUCRE obtuvo medición del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional – IEDI, correspondiente a la vigencia vencida (2019), del **76,2% ocupando el nivel satisfactorio**, discriminado así:

Componentes de gestión misional: Eficacia (71,35%) - Eficiencia (100%)

Componente Administrativo: 54,8%

Componente financiero: 53,74%



PRODUCTO 4.5.4.

Elaboración, actualización y/o implementación de Planes Corporativos

- Meta : Un (1) Plan elaborados, actualizados y/o implementados

Se elaboró el Plan de Acción Institucional 2020 - 2023 , con la actualización de la síntesis ambiental de la Corporación, y apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de participación institucional pública y privada, étnica y comunitaria del plan de Acción a través de realización de mesas de trabajos con actores claves del proceso como principales articuladores de las acciones a priorizar y materializar en los programas y proyectos ambientales que van encaminados a la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.





PRODUCTO 4.5.5.

Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental y Territorial

- Meta : 20% del sistema de información ambiental y territorial fortalecidos

No tiene recursos comprometidos.

PRODUCTO 4.5.7.

Apoyo a la Gestión del Riesgo en Municipios de la Jurisdicción de CARSUCRE

- Meta : Dos (2) municipios fortalecidos en Gestión del Riesgo

Se firmó contrato No. 0231 el 9 de Diciembre de 2020 con duración de seis (6) meses, cuyo objeto es "Consultoría para apoyar la gestión del riesgo de inundación, movimientos en masa y erosión en los municipios de Morroa y San Juan de Betulia en el marco del Proyecto: Apoyo a la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Ordenamiento Territorial y Ambiental".

- Meta : Cuatro (4) municipios apoyados en Gestión del Riesgo

Se brindó apoyo en el proceso de evaluación y revisión de la gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento territorial a los Municipios de: Ovejas, San Onofre, San Antonio de Palmito y Los Palmitos.

Actividades Participativas de CARSUCRE en medio de la Pandemia COVID - 19

EDUCACION AMBIENTAL



RESIDUOS SOLIDOS



4.2.6. PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

Tabla 24. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 5

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)			% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	106.000.000	106.000.000	980.518.673	980.518.673	1.086.518.673	1.086.518.673	1.033.518.673	100%	95%
Proyecto 5.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	106.000.000	106.000.000	0	0	106.000.000	106.000.000	53.000.000	100%	50%
Proyecto 5.2. Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas de la jurisdicción de CARSUCRE, Sucre.	0	0	980.518.673	980.518.673	980.518.673	980.518.673	980.518.673	100%	100%

▪ **Avance Físico y Financiero Programa 5**

El programa 5. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%, que se describe a continuación:

Tabla 25. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 5

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	% AVANCE FISICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Programa 5. GESTION AL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA				100%	1.086.518.673	1.086.518.673	100%
Proyecto 5.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático				100%	106.000.000	106.000.000	100%
Producto 5.1.1 Apoyo a municipios en acciones sobre adaptación al cambio climático	Municipios asesorados en acciones sobre adaptación al cambio climático	100%	100%	100%	6.000.000	6.000.000	100%
Producto 5.1.2. Acciones implementadas para la adaptación al cambio climático	Apoyo para la Formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC	NP	NP	NP	NP	NP	NP
	Número de Acciones implementadas para la adaptación al cambio climático	1	1	100%	100.000.000	100.000.000	100%
Proyecto 5.2. Implementación de Medidas de Adaptación frente a la Vulnerabilidad Hídrica en Comunidades Indígenas de la Jurisdicción de CARSUCRE Sucre				100%	980.518.673	980.518.673	100%
Producto 5.2.1. Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos	Extensión de cuerpos de agua recuperados (hectáreas)	6,28	6,28	100%	864.543.007	864.543.007	100%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Producto 5.2.2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	Personas capacitadas	700	700	100%	115.975.666	115.975.666	100%

PROYECTO 5.1. APOYO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCTO 5.1.1.

Apoyo a municipios en acciones sobre adaptación al cambio climático

- Meta 1. 100% de Municipios asesorados en acciones sobre adaptación al cambio climático

* Se proyectó oficio dirigido a los 19 alcaldes de la jurisdicción de CARSUCRE con la finalidad de que incorporaran las consideraciones de cambio climático en los Planes de Desarrollo Territorial 2020-2023,

* De igual manera se envió oficio al señor Gobernador del departamento de Sucre para incorporar adecuadamente las consideraciones de cambio climático en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023. A cada uno de los Oficios se anexo en medio digital (DVD) información relacionada con la Política Nacional de Cambio Climático, Ley 1931 de 2018, la cual establece directrices para la gestión del cambio climático en Colombia y los documentos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (MinAmbiente, IDEAM, 2017). Además se le informaba que el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Sucre se encontraba en proceso de construcción y se resaltaba la importancia de la participación proactiva del ente territorial.

* La Subdirección de Planeación brindó apoyo en el proceso de evaluación y concepto sobre la incorporación adecuada de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación territorial.

* Actualmente el MADs y la Procuraduría General de la Nación con el apoyo de The Climate Reality Project vienen desarrollando nueve (9) módulos en temas de cambio climático con gobernaciones y alcaldías de todo el país, lo que refuerza la labor realizada por la Corporación en los primeros meses de 2020.

PRODUCTO 5.1.2.

Número de Acciones implementadas para la adaptación al cambio climático

- Meta. Una (1) acciones implementadas para la adaptación al cambio climático

En el marco de la Convocatoria del Fondo Acción se inscribió un perfil de proyecto de Carbono Azul (manglares) para el Golfo de Morrosquillo, denominado "RESTAURAR ZONAS DE MANGLAR COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN A LA VULNERABILIDAD COSTERA Y EL FOMENTO DE SUMIDROS DE CARBONO, DEPARTAMENTO DE SUCRE", proyecto que fue escogidos por el MADS para iniciar el proceso de apoyo a la formulación por el Fondo Acción. Este proyecto generará cobeneficios en mitigación al capturar GEI. Le corresponderá al MADS la gestión de recursos de fondos internacionales para su financiamiento.

Actualmente, se encuentra en fase de Alistamiento, definición del problema, mapeo de actores, estructuración de la línea base socioeconómica, definición espacial temporal de intervención del proyecto, encuentros de articulación interinstitucional, entre otras.

PROYECTO 5.2. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD HÍDRICA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE SUCRE

PRODUCTO 5.2.1.

Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos

- Meta: 6,28 Ha de extensión de cuerpos de agua recuperados

Se recuperaron 6,28 has de cuerpos de agua de los jagüeyes comunitarios de las zonas indígenas de Sampués y San Antonio de Palmito, con la intervención de 18 jagüeyes que se discrimina a continuación:

- Sampués: Achote los Martínez, La Frontera- Chavarry, La Lucha y El Cacao, La Isla Maeca, Escobar Arriba, Huertas Chica los Laureles, Huertas Chica – La Laguna, Villa Nueva



La Lucha y el Cacao



La Frontera - Chavarry

- San Antonio de Palmito: San Miguel, La María, La Granja, La Granja – el Lago, San Martín, El Martillo, Chupundun, Los Castillos, Pueblo Nuevo, Guamí.



La Granja



El Martillo

De igual manera, en el marco de este proyecto se realizó:

- 7.842 m de trazado y replanteo
- Las comunidades se unieron en cada uno de los sitios seleccionados y lograron hacer la remoción de 11.063 m² de malezas y 32.246 m² de microfitas
- Remoción de 28.411 m³ de material común.
- 7.842 m de aislamiento para reforestación.
- 18 hectáreas de plantaciones forestales
- 3.987 m² de barreras vivas para control de erosión con caña flecha.
- 36 bebederos en jagüeyes



PRODUCTO 5.2.2.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos


- Meta: 700 personas capacitadas en el marco de este proyecto

Se desarrollaron los talleres de capacitación y sensibilización a 700 miembros de las comunidades indígenas beneficiarias, en las temáticas de:

- Importancia de la Restauración en Cuerpos de Agua
- Manejo de los Recursos Naturales y sus Beneficios Económicos, Sociales y Ambientales



Actividades Participativas de CARSUCRE en medio de la Pandemia COVID - 19



CARSUCRE participó en el conversatorio virtual clima y ambiente con el fin de transmitir mensajes de prevención y socialización de herramientas importantes en este ámbito.

CLIMA Y AMBIENTE



4.2.7. PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS

Tabla 26. Presupuestado Vs. Comprometido Programa 6

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)			% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGOS		
PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS	250.000.000	152.581.432	0	0	250.000.000	152.581.432	138.000.566	61%	90%
Proyecto 6.1. Administración, control y vigilancia en áreas marino- costeras	250.000.000	152.581.432	0	0	250.000.000	152.581.432	138.000.566	61%	90%

▪ **Avance Físico y Financiero Programa 6**

El programa 6. Gestión Integral de mares, costas y recursos acuáticos presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 61%, que se describe a continuación:

Tabla 27. Avance Físico y Financiero por Proyectos y Productos del Programa 6

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	% AVANCE FÍSICO	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE DE LA META FINANCIERA	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMETIDO)
Programa 6. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS				100%	250.000.000	152.581.432	61%
Proyecto 6.1. Administración, planificación, control, vigilancia y monitoreo en áreas marino-costeras				100%	250.000.000	152.581.432	61%
Producto 6.1.1. Servicio de Control y vigilancia de zonas costeras	Número de retenes	1	1	100%	165.000.000	106.581.432	65%
Producto 6.1.2. Conocimiento y conservación de ecosistemas marino-costeros estratégicos (manglares, pastos marinos y corales)	Ecosistemas estratégicos marino-costeros monitoreados	3	3	100%	65.000.000	46.000.000	71%
Producto 6.1.6. Prevención de la contaminación marino-costera	Monitoreo de la Calidad de Aguas Marinas y Costeras	1	1	100%	20.000.000	0	0%

PROYECTO 6.1. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO EN ÁREAS MARINO-COSTERAS

PRODUCTO 6.1.1. Servicio de Control y vigilancia de zonas costeras

- Meta: Un (1) Reten

Se estableció un puesto de control para control de tráfico de especies silvestres el 10 de abril del 2020 a 100 m. de la salida de Santiago de Tolú, específicamente en uno de los puntos de desinfección de vehículos. Esta actividad se realizó en acompañamiento con Bomberos, POLICIA de Turismo, CARSUCRE y Defensa Civil.



De igual manera las actividades de control y vigilancia en áreas marino – costeras es permanente como son las visitas de inspección técnica y ocular y la atención de quejas por tala y aterramiento del manglar, por infracciones y demás.

- Visitas de inspección técnica y ocular:



- Atención de quejas



- Control y vigilancia en el DRMI Ciénaga la Caimanera por pesca ilícita



- Atención de CARSUCRE al llamado por presencia de delfín muerto en el Muelle de Tolú, se encontraba en avance estado de gestación con un feto hembra, el cual fue extraído y donado a la Universidad de Sucre para fines pedagógicos.



PRODUCTO 6.1.2.

Conocimiento y conservación de ecosistemas marino-costeros estratégicos (manglares, pastos marinos y corales)

- Meta: Tres (3) ecosistemas estratégicos marino-costeros monitoreados

Para la zona marino costera se ha priorizado el monitoreo de tres ecosistemas entre los cuales se encuentran Manglares, Arrecifes de Coral y Pastos Marinos

En la vigencia 2020 se realizó visita al sector El Francés (humedal y manglares) en el municipio de Tolú y el monitoreo a la calidad de las aguas de la laguna costera La Caimanera como parte del DRMI manglares de la Caimanera Boca del humedal costero El Francés, con intervención antrópicas, modificando la hidrodinámica del humedal, que podría conducir al deterioro del ecosistema de manglar.

Posteriormente, se realizaron seguimientos a los ecosistemas de coral y pastos marinos.



PRODUCTO 6.1.6. Prevención de la contaminación marino-costera

- Meta: Un (1) Monitoreo de la Calidad de Aguas Marinas y Costeras

Para el monitoreo de la calidad de las aguas marinas y costeras, se cuentan en su totalidad con 32 estaciones, de las cuales a 27 se ha venido aplicando el indicador ICAM. Sin embargo, para cumplir con el PND actual se aplicará por lo menos a 14 estaciones dos veces al año. Para la vigencia 2020 se realizaron dos salidas de campo para el monitoreo de la calidad de aguas marinas y costeras en los meses de Julio y Diciembre.



4.3. RESUMEN EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PAI 2020 – 2023

En promedio los 6 programas y 16 proyectos de inversión programados para ejecutar en la vigencia 2020 presentan un avance físico del 86%, y avance financiero del 87% (calculado sobre compromisos).

Así mismo, el PAI 2020 - 2023 presenta un avance físico y financiero acumulado del 32% y 14% respectivamente.

Tabla 28. Resumen Avance Físico y Financiero PAI 2020 – 2023 (31 de Diciembre de 2020)

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023	PORCENTAJE DE AVANCE 2020 (VIGENCIA 2020)		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 2020-2023	
	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSOS HÍDRICO	65%	75%	16%	14%
Proyecto 1.1. Protección Integral de Áreas Subterráneas	10%	100%	2%	23%
Proyecto 1.2. Administración, Planificación y Monitoreo del Recurso Hídrico	85%	76%	44%	16%
Proyecto 1.3. Formulación de Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas	NP	100%	0%	29%
Proyecto 1.4. Identificación, priorización y acotamiento de Rondas Hídricas	100%	0%	33%	0%
Proyecto 1.5. Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas	0%	0%	0%	0%
PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	62%	98%	24%	34%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023	PORCENTAJE DE AVANCE 2020 (VIGENCIA 2020)		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 2020-2023	
	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
Proyecto 2.1. Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas	50%	51%	6%	3%
Proyecto 2.2. Estudio y Evaluación de Áreas Degradadas	10%	100%	2%	21%
Proyecto 2.3. Restauración de Bosques en Zonas de Recarga de acuíferos.	90%	100%	38%	50%
CONVENIO 523 DE 2020. Acciones de Restauración y Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales Localizados en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Serranía de Coraza y Montes de María	100%	100%	100%	100%
PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	100%	51%	8%	6%
Proyecto 3.1. Apoyo e implementación del programa Regional de Negocios Verdes	100%	51%	17%	12%
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	90%	82%	65%	21%
Proyecto 4.1. Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables	95%	86%	62%	20%
Proyecto 4.2. Análisis, Estructuración y Fortalecimiento Institucional de la Corporación	100%	99%	75%	32%
Proyecto 4.3. Educación Ambiental, Participación y Comunicación	100%	45%	100%	11%
Proyecto 4.4. Gestión Ambiental Urbana	83%	71%	35%	10%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023	PORCENTAJE DE AVANCE 2020 (VIGENCIA 2020)		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 2020-2023	
	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
Proyecto 4.5. Apoyo a la Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Ordenamiento Territorial y Ambiental.	71%	81%	51%	30%
PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	100%	100%	65%	40%
Proyecto 5.1. Implementación de medidas para la Adaptación al Cambio Climático	100%	100%	29%	6%
Proyecto 5.2. Implementación de medidas de adaptación frente a la vulnerabilidad hídrica en comunidades indígenas de la jurisdicción de CARSUCRE, Sucre.	100%	100%	100%	100%
PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS	100%	61%	11%	3%
Proyecto 6.1. Administración, control y vigilancia en áreas marino-costeras	100%	61%	33%	8%
TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS	86%	87%	32%	21%

5. OTROS INFORMES

En este capítulo se presenta un resumen de la gestión financiera, el detalle de los resultados del ejercicio de autoridad ambiental, el proceso de descongestión jurídico y recuperación de cartera adelantado por esta administración, el reporte de los informes de los procesos de concertación y audiencias públicas, y otros que en general evidencian el cumplimiento de la gestión adelantada por la Corporación durante la vigencia 2020.

5.1. RESUMEN GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta un comparativo de los ingresos presupuestados con los recaudados a 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 29. Programado y Recaudado Ingresos, Según Fuente

FUENTES	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%
TOTAL RECURSOS PROPIOS	7.324.075.713	6.996.025.662	95,5%
TOTAL NACION	5.697.018.748	5.684.721.432	99,8%
TOTAL GENERAL	13.021.094.461	12.680.747.094	97,4%

Fuente. Tesorería CARSUCRE a 31 de Diciembre de 2020

En este punto, se incluyen las metas financieras asociadas a los principales recursos del presupuesto de la corporación.

Tabla 30. Programado y Ejecutado Gastos de Funcionamiento e Inversión

CONCEPTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
FUNCIONAMIENTO	4.929.425.886	4.685.418.465	95%
INVERSION	8.091.668.575	7.046.103.612	87%
TOTAL	13.775.437.638	11.731.103.612	90%

Fuente. Tesorería CARSUCRE a 31 de Diciembre de 2020

Tabla 31. Programado y Ejecutado Gastos, Según Fuente

CONCEPTO	PGN	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	CARSUCRE	TOTAL
PROGRAMADO	\$ 2.431.381.000	\$ 3.265.637.748	\$ 7.324.075.713	\$ 13.021.094.461
EJECUTADO	\$ 2.431.100.572	\$ 3.265.137.869	\$ 6.035.283.645	\$ 11.731.522.077
PORCENTAJE	99,9%	99,9%	82,7%	90,1%

Los datos anteriores revelan que el recaudo de la Corporación, alcanzado durante la vigencia 2020, con corte a 31 de diciembre de 2020, ha sido del 97,4% (95,5% Recursos Propios y 99,8% Nación), mientras la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión presenta una ejecución en el orden del 90% (95% Funcionamiento y 87% Inversión).

5.2. RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL

En esta sección se describen con mayor detalle algunos procedimientos y logros de la gestión ambiental que se presentaron de manera general en el reporte de gestión. Específicamente se presenta la información relacionada con puestos de control de tráfico ilegal de fauna y flora, registro de incautación-recuperación y donación de fauna silvestre, cumplimiento a la atención de quejas, oficios y visitas de seguimientos a expedientes de aprovechamiento forestal e infracciones, y otros datos relacionados con la gestión ambiental.

5.2.1. PUESTOS DE CONTROL

Los puestos de control organizados por la Corporación Autónoma Regional De Sucre, CARSUCRE, con el objetivo de controlar el tráfico ilegal de especímenes de flora y fauna silvestre, durante la vigencia 2020, son los que relacionan a continuación:

▪ FLORA

Tabla 32. Puestos de Control Flora

MUNICIPIOS	UBICACIÓN PUESTO DE CONTROL.	FECHAS	HORA
TOLU VIEJO	Vías De comercialización	Abril 02/2020	7:00AM
SAMPUES	Vías De comercialización	Abril 05/2020	7:00AM
SINCELEJO	Vías De comercialización	Abril 10/2020	7:00AM
TOLU, COVEÑAS	Vías De comercialización	Abril 12/2020	7:00AM
COROZAL- LOS PALMIROS	Vías De Comercialización	Abril 13/2020	7:00AM
5 Puestos de control en Flora en la Jurisdicción de CARSUCRE			



▪ FAUNA

Se establecieron puesto de control, en los diferentes municipios de la jurisdicción de CARASUCRE, tendientes al decomiso-incautación-recuperación-rescate y entregas voluntarias; con el siguiente resultado: en el municipio de galeras se incautaron seis (6) individuos de ave como *canario* (*Sicalis flaveola*) y mochuelo (*Sporophila intermedia*)

Tabla 33. Puestos de Control Fauna

MUNICIPIOS	UBICACIÓN PUESTO DE CONTROL.	TOTAL PUESTOS DE CONTROL	FECHAS	HORA
EL ROBLE	salida las tablitas	1	10 de marzo de 2020	08:00 a.m.
GALERAS	Puerto Franco.	1	12 de marzo de 2020	08:00 a.m.
SAN ONOFRE	entrada a san Onofre	1	17 de marzo de 2020	08:00 a.m.
GALERAS	vía corocera	1	19 de marzo de 2020	08:00 a.m.
SAN ONOFRE	el chicho	1	24 de marzo de 2020	08:00 a.m.
	Palo Alto	1	02 de abril de 2020	08:00 a.m.
SINCELEJO	Entrada al Mercado	1	06 de abril de 2020	08:00 a.m.
SAN ANTONIO DE PALMITO	vía sacana	1	07 de abril de 2020	08:00 a.m.
OVEJAS	vía principal	1	08 de abril de 2020	08:00 a.m.
TOLUVIEJO	cañito	1	09 de abril de 2020	08:00 a.m.

MUNICIPIOS	UBICACIÓN PUESTO DE CONTROL.	TOTAL PUESTOS DE CONTROL	FECHAS	HORA
	Tolúviejo	1	10 de abril de 2020	08:00 a.m.
	salida a san Onofre	1	14 de abril de 2020	08:00 a.m.
BUENAVISTA	el Bongo	1	16 de abril de 2020	08:00 a.m.
SAMPUÉS	Vía Sampues-chinú	1	21 de abril de 2020	08:00 a.m.
SINCE	vía galera	1	23 de abril de 2020	08:00 a.m.
COLOSO	entrada a coloso	1	28 de abril de 2020	08:00 a.m.
BETULIA	vía Albania	1	30 de abril de 2020	08:00 a.m.
MORROA	Vía que comunica al Municipio de Morroa	1	2 de Junio	08:00 a.m.
BUENAVISTA	Buenavista	1	17 de noviembre	07:00 a.m
LOS PALMITOS	el Bongo	1	19 de noviembre	07:00 a.m
MORROA	Morroa	1	24 de noviembre	07:00 a.m
SAMPUES	Vía Sampués – San Benito Abad	1	26 de noviembre	07:00 a.m
GALERAS	Puerto Franco	1	01 de diciembre	03:30 p.m
PALMITOS	Palmitos	1	03 de diciembre	07:00 a.m
SINCELEJO	Sincelejo	1	10 de diciembre	07:00 a.m
25 Puestos de Control en algunos Municipios de la Jurisdicción de CARSUCRE				





5.2.2. REGISTRO DE DECOMISO Y RECUPERACION DE FAUNA SILVESTRE

La corporación viene realizando campañas de sensibilización, que tienen como objetivo evitar el tráfico y consumo de especímenes de flora y fauna silvestre. Un aparte del mensaje incluido en los folletos de sensibilización se presenta en el siguiente recuadro.

Si encontramos un animal silvestre vivo o muerto, ¿qué podemos hacer?

Reportarlo de manera inmediata a CARSUCRE, al 2719994, 2749995 y 2749998 ext. 111 FAUNA o a la policía ecológica ambiental 3114075975.

Cra. 25 No. 25-101 (Avenida Ocala) Teléfonos 2749994-2749995-2749998 Fax 2749991-2749996 Sincelejo. Sucre.

Web. www.carsucre.gov.co Email. carsucre@carsucre.gov.co

La tenencia y el comercio de fauna silvestre son ilegales; patrocinarlos está en contra de la conservación y del patrimonio nacional (Decreto 1608 de 1978, Código Penal, ley 99 de 1993).

Es importante resaltar que en Semana Santa en medio de la emergencia del COVID – 19 se realizó visita al mercado nuevo de Sincelejo en compañía de la policía nacional con todos los protocolos de seguridad que ameritaba la visita de control y vigilancia.



Decomiso de 20.5 kilos de babilla en el Mercado público:



En cumplimiento de las actividades a desarrollar en el manejo de fauna silvestre durante el año del 2020 la dependencia de fauna, se realizó decomiso-incautación-recuperación-rescate y entregas voluntarias, para un total de 692 individuos recepcionados, proveniente en su gran mayoría de los municipios de Sincelejo, Galeras, Coveñas, Toluvié, Coveñas, Sincé, Sampués, San Onofre, El Roble, Los Palmitos, Tolú, Betulia, San Antonio De Palmito, Los Palmitos, Ovejas, Morroa, San Pedro, Buenavista, Corozal. Dentro los diferentes taxones recepcionados en la corporación encontramos a los pertenecientes a la clase de reptiles, aves y mamíferos. Siendo los reptiles los más representativos con 534 individuos, de los especímenes recepcionados, seguido de aves con 92 individuos, y mamíferos 66 individuos.

La alta representatividad de algunos taxones se debe a la gran demanda en el mercado para comercio y tráfico ilegal, lo cual se contrarresta con las diferentes campañas y puestos de controles que adelanta la corporación en aras de la preservación de la fauna silvestre.

Para la disposición final de los individuos se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas, clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Tabla 34. Cantidad de especies y espécimen recepcionados en CARSUCRE primer semestre 2020

Clase	Especies	Especímenes recepcionados
Aves	55	292
Mamíferos	8	91
Reptiles	7	667

▪ Registro de Aves

Para las avifaunas recepcionadas en la corporación se tuvieron un total 55 especies y 292 individuos de las cuales 263 fueron liberadas, 23 incineradas y 11 entregadas en custodia.

En cuanto a la disposición final se tuvo en cuenta las condiciones en que estas eran recibidas. Las aves que fueron aptas para liberación se escogieron sitios que contaran con las condiciones ambientales similares al de procedencia, ya que esto permite una mayor adaptación de la especie y por ende la continuidad de su ciclo biológico. Las que fueron incineradas son aquellas que llegaron con algún tipo de lesión física o muertas y las que fueron puestas en custodia son aquellas que presentaron un alto grado de asilvestramiento que le permitieran la continuidad de su ciclo.

En este sentido los criterios básicos para la liberación de fauna silvestre a su hábitat natural, son los siguientes:

- Que se conozca el lugar de procedencia geográfica del animal.

- Que haya sido determinada y confirmada su identidad taxonómica (incluyendo subespecies o razas).
- Que se haya considerado su distribución geográfica (histórica y actual).
- Que se tenga certeza de que se encuentra sano.
- Que haya superado la rehabilitación propiamente dicha (pautas conductuales).
- Que esté señalizado con una identificación (marca, seña, anillo, tatuaje).
- Que se haya seleccionado y evaluado el área de liberación.
- Que se haga un monitoreo de su evolución y adaptación al medio ambiente.
- Que se cuente con el permiso de la autoridad ambiental correspondiente.

En detalle la liberación de las especies faunísticas realizadas durante la vigencia 2020, es la que se registra en la siguiente tabla:

Tabla 35. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de Aves, durante enero a diciembre de 2020

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GARZA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	GAVILAN HABAO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	INCAUTACION	TOLU VIEJO	PISINGO	4	TOLUVIEJO	CAÑO LINDO
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RECUPERACION	SAN ONOFRE	COTORRAS	4	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CANARIO	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	PAPAYERO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	HALCÓN PEREGRINO	1	TOLUVIEJO	
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	TUCAN	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN ONOFRE	HALCON APLOMADO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	GALERAS	CANARIO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	GALERAS	CANARIO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	GALERAS	MOCHUELO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	PAPAYERO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	CANARIO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SAMPUES	CANARIO	3	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SAMPUES	CHIRRI	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	BUHO PIGMEO	1	SINCELEJO	ARROYO ARENA
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CHIRRI	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	PERICO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	SAMPUES	TUMBAYEGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	COROZAL	MERIÑO/ROSITA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	COROZAL	MERIÑO/ROSITA	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	COROZAL	COTORRAS	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	COROZAL	MERIÑO/ROSITA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	COROZAL	LORO REAL	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	COROZAL	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	CANARIO	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	4	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	CARIBE	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MOCHUELO	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	MANTO	3	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	MOCHUELO	1	COROZAL - LLANADAS	CALLE NUEVA
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CHIRRI	3	COROZAL - LLANADAS	CALLE NUEVA
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	MIELERITA	1	COROZAL - LLANADAS	CALLE NUEVA
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	TOCHE PALMIRA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	COROZAL	CANARIO	4	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BAJERO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CONGO	2	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CANARIO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	2	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	AZULEJO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	ROBLE	LAS TABLITAS

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CHIRRI	2	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CHIRRI	16	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CANARIO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITOS	CANARIO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITOS	TUMBAYEGUA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITOS	CHIRRI	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITOS	MIRLA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SAMPUES	CHIRRI	3	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SINCELEJO	DEGOLLADO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SINCELEJO	PAPAYERO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CANARIO	3	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	CHIRRI	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	TOCHE ROBLERO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	MIRLA	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	HALCON APLOMADO	1	ROBLE	LAS TABLITAS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	GAVILÁN HABADO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BUHO PIGMEO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	MURRUCO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BAJERO	7	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TURPIAL	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	5	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	CANARIO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TOCHE CORBATA	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TOCHE ROBLEDO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	COLOSO	TUMBAYEGUA	4	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BUHO REAL	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	HALCON APLOMADO	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GAVILÁN HABADO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BUHO PIGMEO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CANARIO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GARZA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	COROZAL	CALLE NUEVA COROZAL
AVE	DECOMISO	SINCELEJO	CANARIO	1	TOLUVIEJO	PALMIRA
AVE	DECOMISADO	SINCELEJO	CHIRRI	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	DECOMISADO	SINCELEJO	CANARIO	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BUHO CACHUDO	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BUHO CACHUDO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	BUHO CACHUDO	1	COVEÑAS	VÍA TOLÚ
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	BUENA VISTA	CANARIO	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	BUENA VISTA	CANARIO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	BUENA VISTA	CANARIO	1	EL ROBLE	EL ROBLE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	DEGOLLADO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	CANARIO	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	MERIÑO/ROSITA	2	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	TUMBAYEGUA	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	BAJERO	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	MORROA	ESCARLATA ALAS NEGRAS	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	CHIRRI	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	MERIÑO/ROSITA	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	MORROA	MERIÑO/ROSITA	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	MORROA	BAJERO	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	MORROA	CHIRRI	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	MORROA	TOCHE	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACIÓN	SAMPUES	CHIRRI	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	INCAUTACIÓN	SAMPUES	CANARIO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	INCAUTACIÓN	SAMPUES	TUMBAYEGUA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	INCAUTACIÓN	GALERA	MOCHUELO	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	INCAUTACIÓN	GALERA	CARIBE	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	INCAUTACIÓN	SAN ANTONIO DE PALMITO	TUMBAYEGUA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	DEGOLLADO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MIRLA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MIRLA(PRIMAVERA)	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	BAJERO	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CONGO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TOCHE CORBATA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MOCHUELO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIOS	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CONGO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO	4	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MERIÑO/ROSITA	5	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUCERO	3	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CANARIO GUAJIRO	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	BAJERO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CHIRRI	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CARIBE	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	YOLOTO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	CONGO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	PERICOS	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	MOCHUELO	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TUMBAYEGUA	2	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	RESCATE	SINCELEJO	POLLONA AZUL	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS

TPO DE DISPOSICION: LIBERACION

TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	PIGUA AZUL	1	SINCELEJO	ARROYO LA ARENA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	GAVILÁN HABAO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PIGUA	1	SAMPUÉS	MATECAÑA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GAVILÁN HABAO	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GUACHARACA	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE

TIPO DE DISPOSICION: INCINERACION

TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	GAVIOTA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	RESCATE	GALERAS	AVE GUARDACAMINO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	SANGRETORO	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	PELICANO	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CARDENAL GUAJIRO	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	GAVILAN HABADO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	INCAUTACION	SINCELEJO	CARDENAL GUAJIRO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	BOBO PRIETO	1	TOLU	PITA ABAJO
AVE	RESCATE	SINCELEJO	PIGUA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	GARZA	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	RESCATE	SINCELEJO	HALCON REIDOR	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	POLLONA AZUL	1	COROZAL	REPRESA ARGOS
AVE	RESCATE	SINCELEJO	PAPAYERO	2	SINCELEJO	CALLE NUEVA COROZAL
AVE	RESCATE	SINCELEJO	BUHO PIGMEO	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
AVE	RESCATE	SINCE	GALLITO DE CIÉNEGA	1	SINCELEJO	VIVERO MATA DE CAÑA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO TOLÚ	GARZA	1	SANTIAGO DE TOLU	VÍA SANTIAGO DE TOLÚ
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	PELICANO	1	SANTIAGO DE TOLÚ	SANTIAGO DE TOLÚ
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	CHEJA- MARACANÁ GRANDE	1	COROZAL	CALLE NUEVA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	PELICANO	1	SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	PATO CUERVO	1	TOLÚ	SANTIAGO DE TOLÚ
AVE	RESCATE	COVEÑAS	BÚHO REAL	1	SAMPUÉS	MATECAÑA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	GAVIOTÍN	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS

TIPO DE DISPOSICION: ENTREGA

TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
------	---------------	-----------	--------------	----------	-----------	-------

AVE	INCAUTACION	COVEÑAS	GUACAMAYA AMARILLA	1	SINCELEJO	FINCA VILLA BARBARA
AVE	INCAUTACION	OVEJAS	GUACAMAYA ROJA	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	INCAUTACION	BETULIA	GUACAMAYA ROJA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	FRAGATA	1	TOLU	TOLU
AVE	DECOMISO	BUENAVISTA	COTORRAS	2	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TUCAN	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	GOLERO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLÚ VIEJO	CARACARA NORTEÑO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
AVE	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	LORO MANGLERO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATE



▪ **Registro de Reptiles**

Para este taxón se tiene un registro de 7 especies con 667 reptiles liberados y 9 incinerados. La alta representatividad de este taxón se debe a que son muy apetecidos en el comercio ilegal para la industria y alimentación. En este contexto las especies pertenecientes a este grupo como la Boa (*Boa constrictor*), la iguana (*Iguana iguana*), babilla (*Caimán crocodilus fuscus*), hicotea (*Trachemys callirostris*) y morrocoy (*Chelonoidis carbonaria*) son los que más se incautan o rescatan durante los diferentes operativos de control y campañas que adelanta la corporación para contrarrestar el tráfico ilegal de estas especies.

Dentro de los subproductos de fauna silvestre correspondiente a reptiles decomisados por la corporación encontramos: la carne de hicotea y babilla, huevos de iguana. Esto debido a su gran contenido de proteína es cazado para subsistencia de las poblaciones rural y comercio ilegal de su carne y huevos. Como disposición final de este subproducto se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas,

clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Tabla 36. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de Reptiles, durante enero a diciembre de 2020

TIPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
REPTIL	RESCATE	TOLUVIEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COVEÑAS	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCE	BABILLA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
REPTIL	INCAUTACION	COVEÑAS	IGUANA	3	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
REPTIL	INCAUTACION	SAN BENITO ABAD	HICOTEA	10	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	IGUANA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
REPTIL	RESCATE	TOLU VIEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	GALERAS	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	BETULIA	HICOTEA	56	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	HICOTEA	4	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	GALERAS	HICOTEA	4	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	OVEJAS	HICOTEA	8	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	TOLUVIEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	BOA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	MAPANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN PEDRO	BABILLA	5	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	HICOTEA	300	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAN ONOFRE	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	BUENAVISTA	HICOTEA	40	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	HICOTEA	12	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	GALERAS	HICOTEA	17	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS

TIPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
REPTIL	INCAUTACION	SAN ANTONIO DE PALMITO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCE	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLUVIEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	HICOTEA	12	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	BETULIA	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLUVIEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	GALERAS	MORROCOY	5	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MORROCOY	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCE	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAN ONOFRE	HICOTEA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	MORROCOY	5	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAMPUES	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	GALERASS	TAPACULO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COVENAS	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	RESCATE	TOLUVIEJO	BABILLA	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	TOLUVIEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS

TIPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
REPTIL	RESCATE	GALERAS	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RECUPERACION	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	ROBLE	LAS TABLITAS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	PALMIRA
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MORROCOY	37	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAN PEDRO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	BOA	1	SINCELEJO	ZONA RURAL DE SINCELEJO
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAN PEDRO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	TAPACULO	1	COVEÑAS	COVEÑAS- VÍA TOLÚ
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	LOS PALMITOS	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN ONOFRE	MORROCOY	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN ONOFRE	TAPACULO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN ONOFRE	BABILLA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS

TIPO DE DISPOSICION: LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	2	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SAMPUES	BOA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	MORROCOY	32	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	MORROA	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	2	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	BABILLA	1	COVEÑAS	PARQUE DE LAS GUACAMAYAS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MORROCOY	7	COROZAL	CALLE NUEVA
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	COROZAL	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BABILLA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS

TIPO DE DISPOSICION: INCINERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
REPTIL	INCAUTACION	GALERAS	HICOTEA		TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	IGUANA		COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	IGUANA		COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	HICOTEA		SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	SAN ONOFRE	IGUANA	5	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITO	IGUANA		SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	IGUANA		SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	TOLU	IGUANA		SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	IGUANA	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE

REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	BABILLA		SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	BOA	1	COROZAL - LLANADAS	CALLE NUEVA
REPTIL	RESCATE	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	IGUANA	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS

Subproducto Reptil:

Tipo	procedimiento	Municipio	Nombre Científico	Nombre Común	HUEVOS	CARNES	LUGAR		
					CANTIDAD (UNIDADES)	CANTIDAD	TIPO DISPOSICIÓN	MUNICIPIO	NOMBRE LUGAR
REPTIL	INCAUTACION	GALERAS	<i>Trachemys callirostris</i>	HICOTEA		4 1/2	INCINERACION	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	38		INCINERACION	COLOSO	Estación PRIMATE
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	85		INCINERACION	COLOSO	Estación PRIMATE
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	<i>Trachemys callirostris</i>	HICOTEA		5	INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	SAN ONOFRE	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	200		INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITO	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	36		INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	LOS PALMITOS	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	3000		INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	TOLU	<i>Iguana iguana</i>	IGUANA	68		INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
REPTIL	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Caiman crocodylus fuscus</i>	BABILLA		20,5	INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA



▪ Registro de Mamíferos

De acuerdo a lo registrado, fueron decepcionadas 8 especies en la corporación y se tuvieron un total 91 individuos de las cuales 57 fueron liberadas, 10 incineradas y 24 entregadas en custodia.

Dentro de los subproductos de fauna silvestre correspondiente a mamíferos decomisados por la corporación encontramos: la carne de ponche. Esto debido a su gran contenido de proteína es cazado para subsistencia de las poblaciones rural y comercio ilegal de su carne Como disposición final de este subproducto se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas, clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Tabla 37. Registro de decomiso, recuperación y entrega voluntaria de mamíferos, durante enero a diciembre de 2020

TIPO DE DISPOSICION : LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	ARMADILLO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	ZORRA CHUCHA	1	SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	BETULIA	BETULIA
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	BETULIA	BETULIA
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	ZORRA CHUCHA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	ZORRA CHUCHA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	OSO HORMIGUERO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	OSO HORMIGUERO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	PEREZOSO DE TRES UÑAS	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	2	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	MAPACHE	1	TOLU	TOLU
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	COVEÑAS	PONCHE	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE

TIPO DE DISPOSICION : LIBERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	MORROA	ZORRA CHUCHA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	COROZAL	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	ZORRA CHUCHA	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	PALMITOS	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	SINCELEJO	ARROYO ARENA
MAMIFERO	RESCATE	COROZAL	OSO HORMIGUERO	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	BUENAVISTA	OSO HORMIGUERO	1	BUENAVISTA	BUENAVISTA
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	DECOMISO	SAN ONOFRE	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	COROZAL	ZORRA CHUCHA	6	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	ARMADILLO	2	COROZAL - LLANADAS	CALLE NUEVA
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	MAPACHE	1	TOLU	TOLU
MAMIFERO	RESCATE	MORROA	OSO HORMIGUERO	1	MORROA	FUNDACION MARIA REINA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLU	VEREDA EL SEIS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	LA PALMIRA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	ARMADILLO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLU VIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SAMPUES	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	SAMPUES	PIEDRAS BLACAS
MAMIFERO	RESCATE	COROZAL	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	COROZAL	FINCA BELGICA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	COVEÑAS	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	TOLUVIEJO	ZONA RURAL DE TOLUVIEJO
MAMIFERO	RESCATE	SAN ANTONIO DE PALMITO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLÚVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	PEREZOSO DE TRES UÑAS	1	TOLÚVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	SINCELEJO	OSO HORMIGUERO	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	TAMANDUA	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	PEREZOSO DE 3 UÑAS	1	TOLÚ VIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO DE TOLÚ	OSO HORMIGUERO	1	COVEÑAS	SANTIAGO DE TOLÚ

TIPO DE DISPOSICION: INCINERACION						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR

MAMIFERO	INCAUTACION	SAMPUES	PONCHE		SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	PONCHE		SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	OVEJAS	PONCHE		SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	PONCHE		TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	PONCHE		TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	Sincelejo	ZORRA CHUCHA	8	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	RESCATE	TOLÚ VIEJO	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	COROZAL	CALLE NUEVA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SANTIAGO TOLÚ	PEREZOSO DE DOS UÑAS	1	Sincelejo	VIVERO MATA DE CAÑA

TIPO DE DISPOSICION: ENTREGA						
TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUN	CANTIDAD	MUNICIPIO	LUGAR
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MONO AULLADOR	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MONO AULLADOR	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	RESCATE	GALERAS	TIGRILLO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	RESCATE	SAMPUES	MARTEJA	2	SINCELEJO	FINCA VILLA BARBARA
MAMIFERO	RECUPERACION	SAN ONOFRE	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	RESCATE	TOLUVIEJO	MONO AULLADOR	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	RESCATE	TOLUVIEJO	TIGRILLO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	EL ROBLE	MARTEJA	1	SINCELEJO	FINCA VILLA BARBARA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	EL ROBLE	MONO AULLADOR	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLU	MONO AULLADOR	1	TOLU	CORREGIMIENTO DE PITA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	GALERAS	ZORRO PERRO	2	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TITI CABEZA BLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLUVIEJO	MONO AULLADOR	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SAN ANTONIO DE PALMITOS	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	COROZAL	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	COLOSO	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	TOLUVIEJO	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	RESCATE	COLOSO	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSO	ESTACIÓN PRIMATE
MAMIFERO	INCAUTACIÓN	SINCELEJO	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	MONO AULLADOR	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA
MAMIFERO	ENTREGA VOLUNTARIA	SINCELEJO	TITI CABECIBLANCO	1	COLOSÓ	ESTACIÓN PRIMATOLOGICA

Subproducto de Mamífero

TIPO	PROCEDIMIENTO	MUNICIPIO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CARNES	LUGAR		
					CANTIDAD	TIPO DISPOSICIÓN	MUNICIPIO	NOMBRE LUGAR
MAMIFERO	INCAUTACION	SAMPUES	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	PONCHE	10	INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	PONCHE	2	INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	OVEJAS	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	PONCHE	30	INCINERACION	SAMPUES	MATA DE CAÑA
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	PONCHE	4	INCINERACION	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS
MAMIFERO	INCAUTACION	SINCELEJO	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	PONCHE	15	INCINERACION	TOLUVIEJO	REPRESA ARGOS



Decomiso de 534 reptiles, de los cuales 7 fueron incinerados y 527 fueron liberados o reubicados en los sitios: represa argos, mata de caña, estación Primatológica de Colosó, Calle Nueva en corozal; y como subproductos: 3.427 huevos de iguana, 9,5 Kg de carne de Hicoteas y 20,5 Kg de carne de Babilla.

La alta representatividad de este taxón se debe a que son muy apetecidos en el comercio ilegal para la industria y alimentación. En este contexto las especies pertenecientes a este grupo como la Boa (*Boa constrictor*), la iguana (*Iguana iguana*), babilla (*Caimán crocodilus fuscus*), hicotea (*Trachemys callirostris*) y morrocoy (*Chelonoidis carbonaria*) son los que más se incautan o rescatan durante los diferentes operativos de control y campañas que adelanta la corporación para contrarrestar el tráfico ilegal de estas especies.

Dentro de los subproductos de fauna silvestre correspondiente a reptiles decomisados por la corporación encontramos: la carne de hicotea y babilla, huevos de iguana. Esto debido a su gran contenido de proteína es cazado para subsistencia de las poblaciones rural y comercio ilegal de su carne y huevos. Como disposición final de este subproducto se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas, clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Decomiso de 66 mamíferos, de los cuales 42 fueron liberados, 8 incinerados y 16 entregados en custodia. Igualmente se realizó el decomiso del subproducto correspondiente a 61 Kg de carne de ponche, las cuales fueron incineradas.

Dentro de los subproductos de fauna silvestre correspondiente a mamíferos decomisados por la corporación encontramos: la carne de ponche. Esto debido a su gran contenido de proteína es cazado para subsistencia de las poblaciones rural y comercio ilegal de su carne. Como disposición final de este subproducto se tiene en cuenta las condiciones físicas, etológicas, clínicas entre otras como lo establece la **Resolución 2064 de 2010** expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Decomiso de 92 aves, de las cuales 75 fueron liberadas, 11 aves incineradas y 6 aves entregadas en custodia.

En cuanto a la disposición final se tuvo en cuenta las condiciones en que estas eran recibidas. Las aves que fueron aptas para liberación se escogieron sitios que contaran con las condiciones ambientales similares al de procedencia, ya que esto permite una mayor adaptación de la especie y por ende la continuidad de su ciclo biológico. Las que fueron incineradas son aquellas que llegaron con algún tipo de lesión física o muertas y las fueron puestas en custodias son aquellas que presentaron un alto grado asilvestramiento que le permitieran la continuidad de su ciclo.

5.2.3. ATENCIÓN DE QUEJAS, OFICIOS Y EXPEDIENTES

La oficina de control y vigilancia dando cumplimiento a la atención de quejas, oficios y visitas de seguimientos a expedientes de aprovechamiento forestal e infracciones

desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, presenta la siguiente información:

SOLICITUD	TOTAL
Quejas	283
Oficios	411
Expediente de Aprovechamiento Forestal	49
Expediente de Infracciones	1
Solicitudes remitidas a SGA durante el año 2020.	510

Tabla 38 Atención de quejas, oficios, infracciones en la oficina de Control y Vigilancia

La anterior información corresponde a solicitudes realizadas por los ciudadanos ante CARSUCRE, donde solicitan mediante oficios y quejas visitas de inspección técnica y ocular para evaluar estado y condiciones de árboles, así mismo, entablan peticiones de aprovechamiento forestal donde se otorga el permiso, el expediente pasa a un estado de seguimiento donde el técnico evalúa si efectivamente dieron cumplimiento a la compensación.

Las quejas a la hora de hacer la visita inicial, realizar informe y concepto técnico se transforman en expedientes de infracciones y quedan sujetos a realizar seguimientos para verificar si efectivamente el infractor se acogió a la resolución emitida por la Corporación.

La Oficina de Control y Vigilancia en su base de datos de liquidaciones registra un total de ingresos de **Cuarenta y Seis millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho mil Quinientos Veintisiete pesos (\$46.488.527)**. Ingresos que se encuentran discriminados de la siguiente forma:

TOTAL COBRO POR TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	\$ 20.046.454	TOTAL COBRO POR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	\$ 26.442.073
---	---------------	---	---------------

Las liquidaciones están amparadas bajo la resolución 0337 de 24 de mayo de 2017.

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2020, se realizaron decomisos de 66.81m³ de la especie Caracolí, 12.53m³ de *Ficus máximo*, 26.01m³ de la especie Amargo, 45.21m³ de la especie Chioba, 25.02m³ de Higuerón, 0.3102m³ de la especie Carreto, 2,27m³ de Vara santa, 30m³ de Teca, 1,312m³ de la especie Zapato, 0.711m³ de la especie Guáimaro, 0.15m³ de la especie Caracolí,

2,67m³ de la especie Cedro, 1,01m³ de la especie Roble y 0,945m³ de la especie Ceiba majagua y 30 Jornales de Palma.

5.2.4. VENTANILLA PROMOTORA DE NEGOCIOS VERDES

A continuación se describen las actividades adelantadas por la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE, en el primer semestre del año 2020.

Es importante manifestar que a principio de año se tenía plan de trabajo, el cual se vio afectado por la actual crisis sanitaria. Sin embargo, el equipo de trabajo hizo uso de plataformas digitales.

▪ Verificación de criterios de sostenibilidad a negocios inscrito bajo la categoría de ideas.

Objetivo: Realizar verificación de los negocio verdes inscritos en la ventanilla de CARSUCRE

No	NOMBRE NEGOCIO	LOCALIZACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN (%)	NIVEL	CATEGORÍA	SECTOR	SUBSECTOR
01	CHOCOCOTA S.A.S	Sincelejo	70,00	Satisfactorio	(1)	Agrosistemas sostenibles	Sistemas de producción ecológico, biológico, orgánico
02	DUTCH CANNA SAS	Sincelejo	57,49	Satisfactorio	(1)	Agroindustria	Agroindustrial alimentario
03	BRIGGIE CONGELADOS	Sincelejo	35,00	Intermedio	(2)	Otros bienes y productos verdes sostenibles	Otros bienes y productos sostenibles
04	NUTRE FORM	Sincelejo	42,00	Intermedio	(1)	Agrosistemas sostenibles	Sistemas de producción ecológico, biológico, orgánico
05	ASOPROARSAM	Sampués	45,21	Intermedio	(1)	Biocomercio	PFNM
06	TAHINES DE GARBANZO	Sincelejo	36,17	Intermedio	(1)	Agroindustria	Agroindustrial alimentario
07	GRANJA EXPERIMENTAL VILLA BÁRBARA	Morroa	47,21	Intermedio	(1)	Biocomercio	Ecoturismo
08	COAGROMIEL	Morroa	31,00	Intermedio	(1)	Agrosistemas sostenibles	Agroecología
09	NUNUT SALUDABLE	Sincelejo	14,00	Básico	(1)	Agrosistemas sostenibles	Sistemas de producción

No	NOMBRE NEGOCIO	LOCALIZACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN (%)	NIVEL	CATEGORÍA	SECTOR	SUBSECTOR
							ecológico, biológico, orgánico
10	RECUPERADORA Y2	Sincelejo	27,00	Básico	(1)	Otros bienes y productos verdes sostenibles	Otros bienes y productos verdes sostenibles
11	SACHA PALM	Vereda El Guáimaro, Sampués	19,00	Básico	(1)	Agrosistemas sostenibles	Sistemas de producción ecológico, biológico, orgánico

- **Orientación a usuarios interesados en conocer sobre la temática de negocios verdes.**

Objetivo: Brindar apoyo en la atención a usuarios que soliciten sobre criterios de negocios verdes.

- Atención telefónica al señor William Montes, interesado en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Actualmente la idea de negocio se encuentra en consolidación y a futuro pretende elaborar productos a base de marañón.
- Reunión virtual con la señora Lila Aldana, interesada en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Actualmente la idea de negocio se encuentra en consolidación y su propuesta está encaminada en el diseño de una planta para la disposición de RCD con potencial de aprovechamiento para el sector de la construcción.
- Atención telefónica al señor Carlos Serpa Mercado, interesado en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Actualmente la idea de negocio se encuentra en consolidación y consiste en la construcción de la ruta etnoecoturística del Municipio de San Antonio de Palmito.
- Atención telefónica al señor Abraham Bocanegra, interesado en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Su actividad económica líder es la venta de eternit ecológico.
- Atención telefónica al señor Enrique Aldana Rodríguez, interesado en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Su actividad económica líder es la comercialización de forraje verde hidropónico.

- Atención telefónica a la señora Lucy Herazo, interesado en inscribirse en la Ventanilla Promotora de Negocios Verdes de CARSUCRE. Su principal actividad es la comercialización de yuca orgánica.

▪ **Articulación institucional**

Objetivo: Anuar esfuerzos con los distintos actores territoriales e institucionales del Departamento de Sucre.

- Trabajo articulado con la Gobernación de Sucre.

Resultado:

- ✓ Acercamiento para construcción del Plan Departamental de Negocios Verdes (4 reuniones virtuales)
- ✓ Adopción de la estrategia de negocios verdes en el Plan de Desarrollo Departamental.

▪ **Participación en videoconferencias**

Objetivo: Anuar esfuerzos con los distintos actores territoriales e institucionales del Departamento de Sucre.

- Videoconferencia “Estrategia Nacional de Emprendimientos Verdes” Donde se trataron temas como el impulso desde las ventanillas verdes para brindar apoyo a todos los emprendimientos. Se realizó el día 26 de marzo.
- Videoconferencia realizada por la dirección de alimentos y bebidas del INVIMA destinada para dictar una capacitación en el tema de resolución de inquietudes para Negocios Verdes en lo relacionado con su marco regulatorio. Se realizó el día miércoles 15 de abril del 2020.
- Presentación de la Caja de Herramientas para Autoridades Ambientales que se está desarrollando por la Oficina de Negocios Verdes, la cual permitirá facilitar y compartir el conocimiento y buenas experiencias desarrolladas a través de la implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes y Planes Regionales. Se realizó el día 29 de abril del 2020.
- Capacitación Regional de Negocios Verdes, dirigida a las ventanillas de Negocios Verdes de la Región CARIBE, dirigida por funcionarios de la Oficina Nacional de Negocios Verdes el objetivo de la reunión fue capacitación en Procedimientos y herramienta de verificación de NV. Se realizó el día 06 de mayo del 2020.
- Capacitación Regional de Negocios Verdes, dirigida a las ventanillas de Negocios Verdes de la Región CARIBE, dirigida por la Gerente del Programa


de Generación de Negocios Verdes y funcionarios de la Oficina Nacional de Negocios Verdes. El objetivo de la reunión fue: Socialización y entrega de guías ambiental, comercial y empresarial, y planes de marketing. Se realizó el día 07 de mayo del 2020.

- Taller “Programa Pagos por Servicios Ambientales” realizado por el Programa Nacional PSA, del Ministerio de Ambiente. Se realizó el 08 de mayo del 2020.
- Videoconferencia sobre “Convocatoria Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad – El Campo Emprende”. El objetivo de esta convocatoria es contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres de Colombia. Se realizó el 14 de mayo del 2020.
- Capacitación en aspectos regulatorios en Agricultura Orgánica por Min agricultura y registro de Viveros por parte del ICA, dirigida a Empresarios y Ventanilla de Negocios Verdes. Se realizó el 18 de Mayo del 2020.
- Videoconferencia sobre “La Presentación de la Plataforma Comercial Sostenible Bakira”. La capacitación estuvo dirigida a empresarios de negocios verdes y ventanillas y la presentación fue dirigida por Yanire Branci, quien fue la encargada de socializar lo referente al PREMIO ZAYED A LA SOSTENIBILIDAD. Que es financiado por los Emiratos Árabes y los criterios de evaluación se resumen en la innovación, impacto e inspiración. Se realizó el 19 de mayo de 2020.
- “Taller en Formulación de Proyectos de Turismo”. El objetivo Fue desarrollar talleres en “Formulación de Proyectos de Turismo” dirigido a Gremios, Prestadores de Servicios Turísticos, Empresarios y Entidades Territoriales, que le apunten al fortalecimiento de las capacidades territoriales del sector de turismo en Municipios PDET y la promoción turística de las regiones bajo la oferta institucional. Se realizó el 20 de mayo de 2020.
- “Mecanismos de Financiación para Proyectos de Negocios Verdes”. El objetivo de esta reunión fue realizar un recordéis de las distintas fuentes de recursos, dentro de las que se destacan el FONAM, FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL y SISTEMAS GENERAL DE REGALÍAS. El encargado de la presentación fue el señor Carlos Rodríguez Linares. Se realizó el 22 de mayo de 2020.
- Capacitación en Programas de Incentivos a la Comercialización (15 Plataformas + Incentivos) a cargo de Min agricultura. Dirigido a Empresarios y Ventanillas de Negocios Verdes. Se realizó el 27 de Mayo del 2020.
- Capacitación en Recomendaciones para el Turismo de Naturaleza como Negocio Verde a cargo de la ONVS. Dirigida a Ventanillas de Negocios Verdes. Se realizó el 29 de mayo del 2020.
- Capacitación “la importancia del Diseño Industrial” a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, ciclo de capacitaciones en

propiedad industrial. Dirigió a Empresarios y Ventanillas de Negocios Verdes. Se realizó el 3 de junio del 2020.

- “Jornada de Transferencia del Modelo de Comercialización”. El objetivo de esta capacitación fue conocer las distintas herramientas y metodologías que existen para cortar la brecha de la intermediación y generar empoderamiento en grupo de productores y organizaciones agrícolas. Se realizó el 4 de junio de 2020.
- Jornada de divulgación y transferencia del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la Comercialización con el fin de potencializar el desarrollo comercial de los Negocios Verdes a cargo de la ADR. Dirigido a Empresarios y Ventanillas de Negocios Verdes región Caribe. Se realizó el 4 de Junio de 2020.
- Jornada de capacitación por el Banco Agrario “ Financiamiento en medio de la emergencia COVID” Dirigido a empresarios de negocios verde y enlaces de las ventanillas de CARSUCRE, CSB y CSV. Se realizó el 10 de junio de 2020.
- Jornada de capacitación en Sociedades BIC-MINTIC, dirigido a empresarios de negocios verde y enlaces de las ventanillas de CARSUCRE, CSB y CSV. Se realizó el 17 de junio de 2020.
- Capacitación por el Invima en alimentos y bebidas procesadas. dirigido a empresarios de negocios verde y enlaces de las ventanillas de CARSUCRE, CSB y CSV. Se realizó el 24 de junio de 2020.
- Taller sobre registro de marca a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio – Ciclo de Capacitaciones en Propiedad Industrial). Se realizó el 24 de junio de 2020.
- Capacitación sobre aprovechamiento en productos forestales no maderables-PFNM. Dirigido a ventanillas regionales de negocios verdes que aprovechan recursos no maderables. Se realizó el 30 de junio de 2020.
- Socialización sobre la plataforma transaccional SECOP. El objetivo fue socializar requisitos para el registro como proveedores y compra publica sostenible. Se realizó el 03 de julio de 2020.

Resultado: Participación en 22 videoconferencias





LOGROS OBTENIDOS

- Elaboración del decreto para la conformación del Nodo Departamental de Negocios Verdes del Departamento de Sucre (Falta revisión jurídica).
- Invitación a compartir experiencia regional exitosa en la implementación del Programa Regional de Negocios Verdes de CARSUCRE, ante el gobierno Hondureño. (A realizarse el 16 de julio de 2020)
- Participación de los negocios verdes de CARSUCRE, en el portafolio nacional de negocios verdes.
- Los negocios verdes de la actividad de apicultura: Apiarios de la Sabana y Abejas y Miel Limitada, fueron seleccionados para participar de una acción estratégica con PROCOLOMBIA, con el fin de avanzar en un proceso de preparación hacia el mercado Internacional.

DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA DE NEGOCIOS VERDES.

- Actualización de la base de datos de ecoturismo de la ventanilla promotora de negocio verdes de CARSUCRE. El objetivo fue consolidar un portafolio de negocios de turismo de naturaleza, para divulgar con diferentes gremios e instituciones y generar sinergias para el apoyo y reactivación del sector una vez culmine la cuarentena.
- Entrega de la matriz de priorización a la oficina nacional de negocios verdes y al programa generación de negocios verdes (convenio MADS y UE) con siete negocios identificados y ubicados en los municipios PDED.
- En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (05 de junio) La representante legal de Vinos Frutos de la Sabana, la señora Rosalba en representación de los negocios verdes de CARSUCRE, participó con la grabación de un video selfie donde expresó razones para cuidar el medio ambiente. Como resultado se obtuvo, un video de aproximadamente un minuto y 10 segundos y el contenido principal se basaba en la protección, cuidado y conservación del Bosque Seco Tropical.

- Se diseñaron en compañía del equipo de comunicaciones imágenes publicitarias de las empresas: O.p Beer Company, Apiarios de la Sabana, Abejas y Miel Limitada, Lombriabonos la Granja, Colmenar, Cronchis Crocanticos, Vinos Frutos de la Sabana y Colmenar. Esta iniciativa se realizó con la intención de apoyar a los empresarios durante la emergencia sanitaria.
- Actualización y publicación de convocatorias en la ventanilla virtual de negocios verdes de CARSUCRE (página: www.negociosverdescarsucre.com).
- Elaboración de perfiles sociales.

5.2.5. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

A continuación se presenta el estado de los instrumentos de planificación en los Municipios de la Jurisdicción de CARSUCRE para la vigencia 2020:

No	MUNICIPIO	TIPO DE PLAN	RESOLUCION AMBIENTAL	ACUERDO No.	ESTADO INICIAL	OBSERVACION	ESTADO DE TRAMITES 2020
1	SINCELEJO	POT	0532 del 3 de Julio De 2014	Acuerdo 147 del 17 Diciembre del 2015	Concertado	POT De Segunda Generación Concertado	Planes Parciales En Etapa De Evaluación Los Angeles Y Rosedal
2	TOLUVIEJO	EOT	1era. 1144 de 6 Octubre del 2003 2da. 1258 de 4 Octubre del 2019	1era. 001 de 10 Marzo del 2004 2da. Xxx	Estado Actual: El Día 19 De Junio 2018 Presentaron Su Esquema De Ordenamiento Territorial De Segunda Generación, Para Iniciar Tramites De Revisión Y Concertación.	EOT De Segunda Generación Concertado	Pendiente Por Entregar Acuerdo De Adopción De Su POT De Segunda Generación
3	COROZAL	PBOT	0028 del 17 de Enero De 2001	004 de 26 Enero del 2001	Estado Actual: Inician En 2017fase Diagnostico Con El Programa POT Modernos Del DNP	El Día 30 De Mayo Del 2018, presentan Avances Correspondiente s A La Etapa De Formulación.	En Formulación POT Modernos Reunión Virtual 8 De Octubre 2020
4	SAMPUES	PBOT	0689 de 3 Agosto del 2001	004 de 30 Enero del 2002	Estado Actual: Inician En 2017fase Diagnostico Con El Programa POT Modernos Del DNP	En Etapa De Formulación Notificada Mediante Oficio Con Radicado No. 6642 De 31 De Octubre De	En Formulación POT Modernos Reunión Virtual 8 De Octubre 2020

No	MUNICIPIO	TIPO DE PLAN	RESOLUCION AMBIENTAL	ACUERDO No.	ESTADO INICIAL	OBSERVACION	ESTADO DE TRAMITES 2020
						2019, En El Marco De La Implementación Del Programa POT/POD Modernos En El Mpio. Firmado El 14 De Dic 2016.	
5	SINCE	PBOT	0060 de 25 Enero del 2001	026 de 30 Diciembre del 2000	Estado Actual: Inician En 2017 Fase Diagnostico Con El Programa POT Modernos Del DNP	En Etapa De Formulación	En Formulación POT Modernos Reunión Virtual 8 De Octubre 2020
6	BETULIA	EOT	0629 de 6 Septiembre del 2000	009 de 5 Diciembre del 2000	Estado Actual: Devuelto 2016	Según Decreto 019 Del 2012 Art. 189. Decreto 1807 Del 2014	Ninguna
7	GALERAS	EOT	0688 de 3 Agosto del 2001	036 de 1 Noviembre del 2001	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Ninguna
8	COLOSO	EOT	0283 de 26 abril del 2010	015 de 29 noviembre de 2010	No Ha Presentado Ajuste	Según Vigencia De Contenidos, Este Municipio Se Encuentra Surtiendo La Etapa De Mediano Plazo De Su EOT	Ninguna
9	BUENAVISTA	EOT	0124 de 17 Febrero del 2000	028 de 31 Diciembre de 1999	Estado Actual: Devuelto 2015	Según Decreto 019 Del 2012 Art. 189. Decreto 1807 Del 2014	Ninguna
10	MORROA	EOT	1304 de 20 Diciembre del 2002	005 de 8 Junio del 2000	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Ninguna
11	CHALAN	EOT	0137 de 27 Febrero del 2001	005 de 19 Junio del 2000	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Ninguna
12	OVEJAS	EOT	1025 de 21 Octubre del 2004	035 de 30 Noviembre del 2004	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Devuelto Con Observaciones En Julio 2020
13	SAN ONOFRE	PBOT	0124 de 22 Febrero del 2001	006 de 28 Febrero del 2001	Estado Actual: Inician En 2017fase Diagnostico Con Consultoría Externa	Presentado Por La Alcaldesa Maida Balseiro López Con Radicado No. 6699 De 5 De Noviembre De 2019, Se Realiza Revisión Preliminar El Día 18 De Noviembre De 2019.	Devuelto Con Observaciones Junio 2020

No	MUNICIPIO	TIPO DE PLAN	RESOLUCION AMBIENTAL	ACUERDO No.	ESTADO INICIAL	OBSERVACION	ESTADO DE TRAMITES 2020
14	TOLU	PBOT	0059 de 25 de Enero del 2001	010 de 29 Diciembre del 2000	Estado Actual: Pendiente Para Entrega Por Parte De La Alcaldía Municipal, Para Dar Inicio Al Trámite De Concertación.	Ninguna	Ninguna
15	EL ROBLE	EOT	0139 de 13 Febrero del 2006	004 de 24 Febrero del 2006	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Ninguna
16	SAN ANTONIO DE PALMITOS	EOT	0998 de 13 Noviembre del 2001	109 de 10 Diciembre del 2001	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Devuelto Con Observaciones Septiembre 2020
17	LOS PAMITOS	EOT	0619 de 4 Septiembre de 2000	009 de 15 Junio del 2000	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Devuelto Con Observaciones Octubre 2020
18	COVEÑAS	EOT	1223 de 16 Noviembre de 2005 Componente Urbano 0649 de 20 Junio del 2005 Componente Rural	003 de 28 Febrero del 2006	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Invitación A Mesa De Trabajo Para Socializar Avances De Actualización De Su POT- 27 De Febrero 2020
19	SAN PEDRO	EOT	0412 de 13 Junio de 2000	Dc. 130 de 1 de Noviembre del 2000	No Ha Presentado Ajuste	Ninguna	Ninguna

5.2.6. SEGUIMIENTO PGIRS

Se hizo seguimiento a los 19 municipios del área de jurisdicción de Carsucre en relación a los PGIRS, de la siguiente manera:

- Virtual a 16 municipios : Sampués, Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Morroa, Santiago de Tolú, Toluviejo, Coveñas, San Onofre, San Pedro, Buenavista, El Roble, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, Ovejas y Galeras
- Presencial a 3 de municipios: Chalan, Coloso y Sincelejo.

Para los seguimientos virtuales se utilizó la siguiente metodología.

- Se estableció contacto telefónico con la persona encargada por parte de los municipios.
- Se definió una fecha para cada municipio, donde previamente se envió una matriz con toda la información que el municipio debía reportar en la reunión virtual que se llevaría a cabo posteriormente.

- Se realizaron las reuniones virtuales en la fecha establecida, de esto se tiene la grabación.

De estas reuniones se estableció que los municipios del área de jurisdicción de Carsucre, no se encuentran implementando los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en su totalidad; solo se encuentran prestando el servicio de aseo en su mayoría en la zona urbana y en el tema de aprovechamiento de residuos las metas de cumplimiento son cero.

5.2.7. OTROS REPORTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Además de los logros anteriormente descritos y los avances de la gestión presentados en el capítulo 2, es importante destacar los alcances relacionados con las publicaciones, logros y participación en los siguientes eventos:

- 26 de Enero de 2020 Día de la educación ambiental como principal objetivo concientizar a la ciudadanía y a los entes territoriales para la protección, resguardo, y preservación del ambiente a partir de la cooperación y participación de sus diferentes prácticas.
- 5 de Marzo de 2020 Día del Mundial de la Eficiencia Energética
- 8 de Marzo de 2020 participación en la Carrera de la Mujer Empoderada
- Del 13 al 19 de Marzo del 2020 se llevó a cabo el concurso “El pozo del saber” en conmemoración por el día mundial del agua.
- 14 de Marzo de 2020 Día internacional de acción por los ríos , CARSUCRE invita sobre cuán importante son los ríos para la preservación de nuestro planeta
- Iniciativa e invitación por parte de CARSUCRE al aislamiento preventivo voluntario a permanecer en casa en el marco del inicio de la pandemia por el COVID-19.
- 22 de Marzo de 2020 Día Mundial del Agua
- Información acerca de las prácticas de uso eficiente de agua en medio de época de pandemia por el COVID – 19 y medidas esenciales para contener la propagación del COVID.
- 26 de Marzo Día Mundial del Clima, invitación a reflexionar sobre el efecto que tienen nuestras acciones en la variación climática del planeta.
- 28 de Marzo de 2020 “ Apaga la luz por el Planeta” iniciativa en medio de la emergencia de la salud global del COVID-19, la hora del planeta es una hora

de solidaridad por la tierra debido a que las comunidades globales se unen en pro de la necesidad inmediata de detener la pérdida de la naturaleza y biodiversidad .

- 9 de Abril Día mundial del saneamiento ambiental
- 22 de Abril Día mundial de la tierra, Carsucre invita a crear conciencia sobre de la conservación de la biodiversidad, la producción acelerada de contaminación, los problemas sobre población y otras preocupaciones ambientales para proteger el planeta tierra
- 22 de Abril Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
- 29 de Abril Día Internacional del Árbol, Carsucre hace un llamado para la protección y conservación de los árboles y el resguardo árboles.
- 4 de Mayo de 2020 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
- 9 Mayo de 2020 Día Internacional de las Aves
- 17 de Mayo de 2020 Día Internacional del Reciclaje: Recicla, Reduce y Reutiliza por nuestro planeta.
- 20 de Mayo Día Mundial de las Abejas
- 21 de Mayo Día del sol
- 22 de Mayo Día Internacional de la Biodiversidad: el mejor regalo que podemos darles a nuestras generaciones venideras, es un planeta sano donde puedan vivir y desarrollarse plenamente.
- 23 de Mayo Día Mundial de las Tortugas
- 03 de Junio Día Mundial de la Bicicleta
- 08 de Junio Día Mundial de los Océanos : Los océanos son el pulmón de nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos
- 16 de Junio de 2020 Día Mundial de las Tortugas Marinas, habitan en la tierra hace más de 200 millones de años.
- 17 de Junio de 2020 Día Mundial contra la Desertificación y la Sequia
- 26 de Julio de 2020 Día Internacional de la Defensa del Manglar
- 9 de Agosto del 2020 Día del Cóndor
- 22 de Agosto – Arborizaton
- 2 de Septiembre de 2020 – Feria de Negocios Verdes en Casa 2020 Región Caribe
- 24 de Septiembre de 2020 Día marítimo Mundial
- 1 de Octubre de 2020 Día del Mar y la Riqueza Pesquera
- 12 de Octubre de 2020 Día Mundial del Árbol

- 13 de Octubre de 2020 – Sembratón Nacional
- 21 de Octubre de 2020 Día Mundial del Ahorro de la Energía
- 1 de Noviembre de 2020 Día Mundial de la Ecología
- 6 de Noviembre de 2020 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
- 26 de Noviembre de 2020 Día Mundial Contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos
- 5 de Diciembre de 2020 Día Mundial del Suelo
- 5 de Diciembre de 2020 Día Mundial de los Arrecifes de Coral

5.3. GESTIÓN DE CARTERA

A continuación detallan la gestión realizada en el marco de recuperación de cartera.

5.3.1. RECUPERACIÓN DE CARTERA

- **Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal**

Específicamente en lo que respecta al estado de la cartera, la depuración y actualización realizada a Diciembre 31 de 2020, arroja lo siguiente:

- 229 Usuarios morosos con procesos activos.
- La estimación de cartera sin intereses por este concepto asciende a **\$3.963.012.300**, la cual se compone así por concepto:

CONCEPTO	CUANTÍA
MULTA	\$ 3.640.496.643
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$ 319.348.233
COMPENSACION	\$ 3.167.424
TOTAL	\$ 3.963.012.300

Tabla 39. Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal

A continuación, se relaciona la estimación de cartera por valor y vigencia:

AÑO	VALOR
2008	15.713.000
2009	82.430.000

2010	159.797.000
2011	201.831.000
2012	98.162.000
2013	135.635.000
2014	240.273.000
2015	178.128.000
2016	368.942.000
2017	664.356.000
2018	1.302.060.000
2019	515.685.000
TOTAL	3.963.012.300

Tabla 40. Estimación de Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal por vigencia

Tabla 41. Detalle de cartera por Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de administración forestal por concepto

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	ABERGERTH IGNACIO MONTES TORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5469	0	5469
2	ACUA OVEJAS ESP Y/O TRIPLE A	0	0	0	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	6160
3	ACUECAR S.A E.S.P	0	0	0	0	0	0	0	6444	0	0	0	0	6444
4	ADALBERTO RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6160	6160
5	ADMINISTRADORA DE HOTELES EL SOL S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
6	AEROPUERTO LAS BRUJAS/AERONAUTICA CIVIL	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
7	AFFINITY NETWORD S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
8	AGEMTRANSPORTE S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	1672	0	0	0	0	1672
9	AGUAS DE BETULIA S.A E.S.P	0	0	0	2079	0	0	13789	0	0	0	0	0	15868
10	AGUAS DE LA SABANA S.A E.S.P	0	0	0	1288	0	0	0	0	1312	4309	2888	6179	15976
11	AGUAS DEL GOLFO S.A E.S.P	0	0	2748	523	950	16375	336	12887	0	0	0	15625	49444
12	AIRCON S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
13	AIRPLAN S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620
14	ALBERTO MEZA RUIZ	0	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	1848
15	ALFREDO CONTRERAS MENDEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8281	8281
16	ALFREDO TABOADA BUELVAS	0	0	15450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15450
17	ALMACEN SERVIFRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562	1562
18	ALMACEN Y TALLER JEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
19	ALMACENES ÉXITO S.A.	0	0	0	1830	0	0	0	512	0	0	0	0	2342
20	ALMACENES ÉXITO-SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
21	ALVARO MEJIA OCHOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4827	0	4827
22	ANA VICTORIA MARQUES MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7812	0	7812
23	ANDRES ESCOBAR GARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3447	3447
24	ASISTENCIA MEDICA IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	948
25	ASOCIACION AGROPECUARIA Y PISCICOLA PELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	0	0	986

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
26	ASOCIACION DE MINEROS LA PICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	6895	0	0	0	6895
27	ASTRID ZENEIDA ELORZA ZEA / TODO MOTOS SINCELEJO AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
28	AURA ELVIRA PEREZ RAMIREZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16562	16562
29	BENITO ASSIA SALCEDO	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	0	0	3080
30	BETULIA	0	1444	0	3225	1527	0	0	0	0	0	0	0	6196
31	BILIARDO RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6160	6160
32	BORIS SAYAS ROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
33	BUENAVISTA	0	0	552	2384	17001	0	12320	18599	0	0	0	45880	96736
34	CAICSA S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1412	0	1412
35	CARLOS ALBERTO MEJIA MORA	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
36	CARLOS DAVID CARDENAS	0	0	1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1307
37	CARMEN DE BOLIVAR	0	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	0	0	2905
38	CARMEN TULIA ACEVEDO DE POSADA	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
39	CARMONA Y ANGEL LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
40	CATALINO ORTIZ SANCHEZ/RESTAURANTE HEY SURYS	0	0	0	0	5536	0	0	0	0	0	0	0	5536
41	CENTRO DE NEUTOREHABILITACION INTEGRAL S/RAFAEL	0	0	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	641
42	CENTRO DE SALUD DE COVEÑAS	0	0	0	0	0	0	2404	0	0	0	0	0	2404
43	CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS E.S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4141	4141
44	CENTRO DE SALUD EL ROBLE	0	0	0	0	0	0	12320	0	0	0	0	0	12320
45	CENTRO DE SALUD OVEJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	7108	0	0	0	7108
46	CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	0	0	0	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	2678
47	CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1147	0	0	1147
48	CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS CLINICA SINCELEJO	0	0	0	0	0	1074	0	0	0	0	0	0	1074
49	CENTRO VACACIONAL MANGLAR DE LAS GARZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93
50	CESAR PEINADO ESTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
51	CHALAN	0	0	0	24102	0	0	12862	0	0	1713	0	0	38677
52	CLINICA CAMINO A LA VIRTUD	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	347
53	CLINICA LAS PEÑITAS SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
54	CNE OIL AND GAS S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6744	6744
55	COLOMBIANA DE PIEDRA LTDA.	0	0	0	0	0	0	1127	0	0	0	0	0	1127
56	COLOSO	0	0	10843	10712	1702	25105	14907	0	3110	0	0	0	66379
57	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALMIDONES	0	0	0	0	1248	0	0	0	0	0	0	0	1248
58	CONCESION RUTA AL MAR SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1133	0	0	1133
59	CONSORCIO TOLÚ BS	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	790
60	CONSTRUCTORA INCO SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	793
61	COAGUAS DE CHOCHO S.A ESP/ MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	3080	797	0	0	0	0	3877
62	COROZAL	0	0	27020	0	0	2686	2543	25774	55990	0	0	0	114013
63	CORPECAT	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	905
64	COVEÑAS	0	0	0	0	0	1856	0	0	686	0	0	0	2542
65	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	3010	0	0	0	0	0	3010
66	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41406	41406
67	DINO GUTIERREZ	0	0	0	1071	0	0	0	0	0	0	0	0	1071
68	DISTRIBUCIONES ROMERO VITOLA Y CIA S EN C.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
69	E.P.S. COOMEVA	0	0	0	0	0	906	0	0	0	0	0	0	906
70	E.S.E CENTRO DE SALUD DE TOLUVIEJO	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	905
71	E.S.E CENTRO DE SALUD DEL ROBLE	0	0	0	0	0	1440	0	0	0	0	0	0	1440
72	E.S.E CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2344	2344
73	E.S.E CENTRO DE SALUD SAMPUES	0	0	0	0	0	1039	0	0	0	0	0	0	1039
74	E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ARCANGEL/MUNICIPIO DE COLOSO	0	0	0	0	14168	0	0	0	0	0	0	0	14168
75	E.S.E SAN FRANCISCO DE ASIS	0	0	0	0	5667	0	0	0	0	0	0	0	5667
76	E.S.E SAN JUAN DE BETULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
77	EDNA PERCY	0	0	0	0	0	0	0	951	0	0	0	0	951

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
78	EDS EL LAGO	0	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0	853
79	EDS ÉXITO TRONCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	707
80	EDS LA MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1069	0	0	0	1069
81	EDS LA SELVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1156	0	0	0	1156
82	EDS LA TRONCAL DE SAMPUES SAS	0	0	0	0	0	420	0	0	1273	0	0	0	1693
83	EDS MOBIL No. 1	0	0	0	0	0	1661	0	0	0	0	0	0	1661
84	EDS OKALA - ALBERTO TAMARA	0	0	0	0	0	1217	0	0	0	0	0	0	1217
85	EDS SAGRADO CORAZON	0	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	611
86	EDS TRANS AGRO S.A	0	0	0	0	0	0	0	2145	0	0	0	0	2145
87	EDUARDO ENRIQUE GARCIA GARCIA MIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	2948	0	0	0	2948
88	EDUARDO JOSE GARCIA PIÑERES	0	0	0	0	0	0	0	0	3222	0	0	0	3222
89	EDWIN RAFAEL HORMACGHEA RIVERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3080	0	3080
90	EL ROBLE	8970	0	4014	13731	1367	8849	12886	2145	0	0	0	0	51962
91	EMPAL S.A E.S.P	0	0	0	0	0	0	10808	0	6895	1499	348	0	19550
92	EMPASAM E.S.P	0	0	0	0	0	0	6160	0	11897	0	0	0	18057
93	EMPRESA FRIGORIFICA GANADERO DE COLOMBIA	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	406
94	ESCUELA DE CARABINEROS RAFAEL NUÑEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	819	0	0	0	819
95	ESE CARTAGENA DE INDIAS	0	0	0	0	0	0	3821	0	0	0	0	0	3821
96	ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
97	ESE CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
98	ESE ENTRO DE SALUD DE COLOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	828
99	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
100	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048-ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
101	ÉXITO SINCEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
102	FABRICA DE BLOQUES Y TUBOS VIBRADOS CREMAR S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
103	FAUZI FERRIS HARB	0	0	0	0	0	2948	0	0	0	0	0	0	2948

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
104	FLORALBA ALEAN DE SILVA	0	0	0	0	0	2849	0	0	0	0	0	0	2849
105	FONTUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3167	0	0	3167
106	FRANCISCO BARRAGAN MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
107	FRANCISCO GALLEGU VASQUEZ	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
108	FREDIS MANUEL ARRIETA VITOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3689	0	3689
109	FRIOGAN S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13789	0	0	13789
110	FUNDACION SOCIAL PARA PROMOVER ACTIVIDADES DEL AGRO COLOMBIANO	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
111	GALERAS	0	0	25750	23102	0	6110	8149	549	1713	28433	0	0	93806
112	GASCOM S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	948
113	GISELA DEL SOCORRO TRUJILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110658	0	0	110658
114	GOBERNACION DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	3010	0	0	0	0	3010
115	GRANJA AVICOLA SANTIAGO DE TOLÚ	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	496
116	GRUPO EMPRESARIAL RETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	3906
117	GUIDO GUILLERMO PEREZ ARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	10342	0	0	0	10342
118	GUSTAVO DE JESUS MONTOYA ESCOBAR	0	0	12769	0	0	0	0	0	0	368859	0	0	381628
119	HERNAN RAMOS VILLAMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2948	0	0	0	2948
120	HOSPICOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	948
121	HOSPITAL LOCAL DE I NIVEL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
122	HOSPITAL LOCAL I NIVEL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRA DE SINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15492	0	15492
123	HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	948
124	HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
125	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	6160	0	0	0	0	0	6160
126	HOTEL WAIKIKI	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	432
127	HSEQ TRANSCUSIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3914	0	0	3914

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
128	HUGO OLASCOAGA AVILEZ / SUPERMOTOS DE CORDOBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2484	2484
129	IDONEL DE JESUS ESCOBAR SEVERICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	3906
130	IGLESIA METODISTA SEMILLAS DE AMOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1078	0	0	0	1078
131	INGENIERIAS DEL CARIBE S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36886	36886
132	INSERGRUP S.A E.S.P	0	0	0	0	0	378	0	0	374	0	0	0	752
133	INSERGURP S.A E.S.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1636	0	1636
134	INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE	0	0	0	0	0	5895	0	0	0	0	0	0	5895
135	INSTITUTO ONCOHEMATOLOGICO BIO BETANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
136	INVERSIONES JAIBU S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
137	IPS ARGELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
138	IVAN JOSE LADEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4141	4141
139	JAIME MONTOYA BUELVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	6160	0	0	0	6160
140	JAIRO GARCIA/JOSE CASTILLO	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
141	JESUS AURELIO LLANOS SOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288
142	JHON ELKIN GOMEZ DUQUE Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8281	8281
143	JHON FREDY CASTAÑO ZULUAGA	0	0	0	0	0	0	0	12887	3447	0	0	0	16334
144	JOAQUIN RICARDO CASTILLO ANGULO	0	0	0	0	0	0	6160	0	0	0	0	0	6160
145	JORGE BERNAL LÓPEZ	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913
146	JORGE JARAMILLO	0	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	1848
147	JORGE MORALES PARRA	0	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	1848
148	JOSE ALFREDO GARIZADO CANCHILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6580	6580
149	JOSE ANGEL PLATA GARCIA	0	0	0	1607	0	0	0	0	0	0	0	0	1607
150	JOSE DE JESUS CASTRO MORENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
151	JOSE DEL CARMEN VITOLA PACHECO	0	0	0	0	0	5895	0	0	0	0	0	0	5895
152	JOSE GAMARRA NAVARRO	0	0	0	0	0	5895	0	0	0	0	0	0	5895
153	JOSE HUMBERTO SALAZAR	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	0	0	861
154	JOSE IGNACIO SANCHEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1071	0	0	0	1071

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
155	JUAN CARLOS LARES ROMAN	0	0	0	1607	0	0	0	0	0	0	0	0	1607
156	JUAN DIEGO URIBE PELAEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47
157	JUAN MANUEL CASTELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1848	0	1848
158	JUAN MIGUEL OTERO BAENA	0	0	0	0	0	0	6160	0	0	0	0	0	6160
159	JUAN MURILLO	0	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	1848
160	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DEL MAMON/MUNICIPIO COROZAL	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	528
161	LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO LAS PEÑITAS LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
162	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	948
163	LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A.	0	0	0	0	147	0	0	0	1272	0	0	0	1419
164	LOS PALMITOS	0	0	0	1045	20054	837	9240	5603	17840	75586	390621	0	520826
165	LT GEOPERFORACIONES LTDA	0	0	0	0	0	0	0	2144	0	0	0	0	2144
166	LUCAS ALBERTO DIAZ LUNA	0	0	0	0	0	4063	0	0	0	0	0	0	4063
167	LUCIA SANCHEZ TORO	0	0	0	0	0	0	0	1933	0	0	0	0	1933
168	LUIS DURAN CONTRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22132	0	22132
169	LUIS ENRIQUE ALMARIO MEJIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4141	4141
170	LUIS ENRIQUE MURILLO	0	0	0	0	0	0	0	1607	0	0	0	0	1607
171	LUIS ENRIQUE RIVERO CHAMORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201	0	2201
172	LUIS MANUEL AMEL ROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7812	0	7812
173	LUISA FERNANDA PEREZ RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1414	0	1414
174	LUSI FRANCISCO CRUZ HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
175	MARCO ANTONIO TOVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4141	0	4141
176	MARCOS FIDEL CANCHILA SALCEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7812	0	7812
177	MARIA EUGENIA VILLEGAS SOTO	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
178	MIGUEL ANTONIO CABARCAS SARMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1545	0	0	0	1545
179	MORROA	0	0	271	339	9845	839	0	20295	0	3193	0	0	34782
180	MOTOPARTES DE SINCELEJO Y DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
181	NABOR QUIÑONES ZAPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24843	24843
182	NANCY NOHEMI RIVERO TORO	0	0	0	0	0	0	0	3222	0	0	0	0	3222
183	NEGUYD TAMARA MARTINEZ	0	0	0	0	0	2948	0	0	0	0	0	0	2948
184	NORMA NARCIZA SANCHEZ SERRANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546869	0	546869
185	OVEJAS	0	636	1625	22438	0	11790	0	0	21506	0	0	0	57995
186	PABLO ELIECER MORELO PORTACIO- JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	0	3906
187	PEDRO NEL ZULUAGA RODRIGEZ	0	0	0	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	2678
188	PETROMIL GAS S.A E.S.P	0	0	0	0	0	0	0	0	1672	0	0	0	1672
189	POLICIA NACIONAL-AREA DE SANIDAD DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	0	0	1656
190	RAFAEL ALBERTO PADILLA OROZCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
191	RAFAEL ENRIQUE JULIO DIAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
192	REMBERTO AMELL HERNANDEZ- MARIA AMELL HERNANEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	1100
193	RIO TENCHE S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383	0	0	1383
194	ROBER'S MOTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	1656
195	ROBERTO GUTIERREZ DANIES	0	0	0	0	0	0	0	0	48262	0	0	0	48262
196	ROCIO MERCADO BENITEZ	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
197	RONALDO FAVIO PEREZ VASQUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3689	0	0	3689
198	ROSA MARIA ROJAS DIAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23437	23437
199	ROSA MARIA ROJAS DIAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	597
200	SABINLAM	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	948
201	SAMPUES	0	0	5150	2678	891	1384	0	7139	26541	0	62499	0	106282
202	SAN ANTERO	0	9938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9938
203	SAN ANTONIO DE PALMITO	0	0	302	1045	0	5138	0	6444	0	1879	0	0	14808
204	SAN ONOFRE	0	0	0	0	0	620	0	10442	4678	25056	73772	0	114568
205	SAN PEDRO	0	264	2313	1711	0	0	0	7384	7873	1814	1596	28281	51236
206	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819	819
207	SERGIO CONGOTE RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
208	SERGIO HERNANDEZ VERGARA	0	0	0	0	0	0	0	3222	0	0	0	0	3222

No.	USUARIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
209	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272	1272
210	SINCE	0	20458	20600	3559	6434	9824	16659	220	0	0	59017	0	136771
211	SINCELEJO	6743	0	8851	60039	571	756	30800	0	81041	0	36886	78124	303811
212	SOCIEDAD COMERCIAL Y AGROPECUARIA EL GOLFO S.A	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	64
213	SOCIEDAD GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A	0	0	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	1180
214	SUAREZ Y SILVA LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82812	82812
215	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	818
216	TALLER DYMOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418
217	TALLER Y LAVADO CHACURI	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0	0	3080
218	TOLU	0	0	8227	697	0	0	0	10260	20684	0	0	0	39868
219	TOLUVIEJO	0	49690	9230	11726	0	3522	1404	8877	0	0	0	0	84449
220	TRANS AGRO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
221	TRITURADORA DARIO ECHANDÍA	0	0	1279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1279
222	UNIDAD MATERNO INFANTIL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	955
223	UNION TEMPORAL VIAS COCROTE	0	0	0	0	0	0	2747	0	0	0	0	0	2747
224	WILLIAN FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3689	0	3689
225	WILLIAN RODOLFO MARTINEZ SANTAMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	286
226	YAMITH ARTURO LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3906	0	3906
227	YESELIS MARQUEZ MEZA	0	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	1848
228	YOLANDA PEERNET DE BARBAS	0	0	0	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	1545
229	YONHY JOSE RODRIGUEZ PEREZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3689	0	0	3689
SUBTOTAL		15.713	82.430	159.797	201.831	98.162	135.635	240.273	178.128	368.942	664.356	1.302.060	515.685	3.963.012
TOTAL		3.963.012												

Cifra en Miles de Pesos

Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial

- La cartera por este concepto a 31 de Diciembre de 2020 alcanza la suma de \$2.517.663.731
- 14 municipios adeudan estos recursos de vigencias anteriores.
- Sincelejo, San Onofre, Tolú, Corozal, Sincé, Buenavista, Ovejas, El Roble, Galeras, Morroa, Los Palmitos, Chalan, Coloso y Tolviejo son los que presentan mayor cartera por encima de \$40 Millones, los cuales representan el 97% de la cartera:

ITEM	MUNICIPIO	SALDO SOBRETASA
1	Sincelejo	1.310.982.621
2	San Onofre	610.462.194
3	Tolú	208.110.717
4	Corozal	198.984.048
5	Sincé	85.780.648
6	Buenavista	40.250.372
7	Ovejas	27.642.525
8	El Roble	21.886.948
9	Galeras	4.826.457
10	Morroa	4.277.812
11	Los Palmitos	2.247.058
12	Chalan	1.748.864
13	Coloso	454.593
14	Tolviejo	8.874
TOTAL		2.517.663.731

Tabla 42. Cartera de Sobretasa ambiental por Municipios

A continuación, se registra en detalle esta cartera por vigencia.

Tabla 43. Detalle de Cartera por sobretasa ambiental

No	MUNICIPIOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL CARTERA
1	BUENAVISTA	2.269.918	29.275	1.545.824	36.102	1.899.124	3.354.714	0	3.571.569	0	0	1.035.195	7.181.486	5.259.279	4.448.105	1.076.764	8.543.017	0	0	0	0	0	40.250.372
2	SAN ONOFRE	0	0	0	0	21.419.833	25.485.946	89.124.135	125.577.225	46.696.972	46.323.223	61.088.779	83.632.357	25.641.405	12.380.805	26.841.787	9.532.245	21.118.432	10.717.698	4.881.352	0	0	610.462.194
3	OVEJAS	0	0	0	0	0	280.081	3.182.318	483.747	1.374.124	429.927	1.505	3.003.573	2.947.644	2.567.018	7.194.353	6.178.235	0	0	0	0	0	27.642.525
4	CHALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.542.431	206.433	1.748.864
5	COROZAL	7.119.599	2.977.933	0	21.028.668	0	0	0	0	0	0	0	52.301.342	230	0	0	0	0	0	0	115.556.276	0	198.984.048
6	TOLU	0	0	2.761.197	0	0	0	0	0	3.180.197	46.194.703	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	155.954.620	208.110.717
7	EL ROBLE	0	0	0	0	0	0	0	3.716.521	0	1.865.420	565.209	3.852.618	0	0	0	910.645	0	0	0	0	10.976.535	21.886.948
8	GALERAS	0	0	0	110.762	2.483.662	0	0	2.232.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.826.457
9	MORROA	0	0	0	183.956	0	0	0	4.093.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.277.812
10	COLOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	318.076	0	0	0	136.517	0	0	0	0	0	0	0	0	454.593
11	LOS PALMITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.247.058	0	0	0	0	0	0	0	2.247.058
12	TOLUVIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.874	0	0	0	0	0	0	0	0	8.874
13	SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.591.982	1.077.390.639	1.310.982.621
14	SINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.780.648	85.780.648
15	BETULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	SAMPUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	SAN ANTONIO DE PALMITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19	COVEÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL CARTERA		9.389.517	3.007.208	4.307.021	21.359.488	25.802.619	29.120.741	92.306.453	139.674.951	51.569.369	94.813.273	62.690.688	149.971.376	33.993.949	21.642.986	35.132.904	25.164.142	21.118.432	10.717.698	4.881.352	350.690.689	1.330.308.875	2.517.663.731

Tasa por Uso del Agua (TUA)

La cartera por este concepto a 31 de diciembre de 2020 alcanza un valor de **970.435.013**

- 235 Usuarios adeudan estos recursos de vigencias anteriores.

A continuación, se relaciona la estimación de cartera por valor y vigencia:

AÑO	VALOR
2006	787.995
2007	1.003.908
2008	1.950.344
2009	2.711.918
2010	4.351.388
2011	8.784.344
2012	19.827.144
2013	23.069.010
2014	35.750.976
2015	51.907.501
2016	91.924.448
2017	166.602.250
2018	221.884.715
2019	144.864.667
2020	196.018.317
TOTAL	970.435.013

Tabla 44. Tasa de Uso del Agua – TUA por vigencia

➤ A continuación, se registra en detalle esta cartera por usuario y por vigencia:

Tabla 45. Detalle de Tasa por Uso del Agua - TUA

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
1	Abel Antonio García Guevara	978.929														75.377	3.709	79.086
2	ACUECAR S.A. E.S.P	900.064.780														8.404.088	7.165.048	15.569.136
3	AGUA DE MORROA S.A. E.S.P.	892.201.296									1.493.335	1.780.516	2.144.135	3.802.395	4.748.472	2.650.091	2.006.503	18.625.447
4	Agua Marina Propiedad Horizontal	900.420.577												62.203	134.938	76.635	64.505	338.280
5	AGUAS DEL GOLFO S.A. E.S.P.	900.139.739					90.161	948.710	1.440.397	2.206.044	3.655.320	1.161.610	954.399	941.085	462.553	462.553	0	12.322.832
6	AGUAS DE BETULIA S.A. E.S.P	900.259.198							1.455.871	1.951.899	2.422.048	2.968.333	2.981.862	5.941.821	4.825.586	2.880.215	1.850.274	27.277.909
7	AGUAS DE COLOSO S.A. E.S.P	900.249.731														406.755	0	406.755
8	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. - VEOLIA	823.004.006													-	0	71.942.653	71.942.653
9	AGUAS DE PADILLA S.A. E.S.P.	900.312.469														261.083	502.879	763.962
10	Aguas de San Pedro S.A. E.S.P.	900.354.758														1.942.138	1.629.140	3.571.278
11	AGUAS DEL MORROSQUILLO S.A. E.S.P	900.216.922							1.465.927	2.351.427	3.656.092	5.208.437	7.066.719	18.270.984	15.295.333	7.918.152	5.596.991	66.830.062
12	Aguas del Sinu S.A. E.S.P.	900.218.174										83.579	83.674	154.486	121.623	64.525	45.294	553.181
13	Ana Esperanza Anaya de Pérez	33.131.745														21.151	0	21.151
14	ANA MARIA PALAU LENIS	31.980.028														0	4.511	4.511
15	ANTONIO JOSE PEREZ MORALES	4.397.631														33.101	0	33.101
16	ASIRPAR	900.263.063												17.615	12.794	6.878	5.869	43.156

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
17	ASOCALABOZO	900.203.603												10.021	22.460	12.370	10.927	55.779
18	Asociación Comunitaria La Pirinola	900.343.808													13.833	7.804	6.595	28.232
19	Asociación Agropecuaria y Piscícola La Pelona ASOAGROPISPEL	900.295.561										44.571	52.799	95.347	74.586	39.475	27.504	334.283
20	Asociación Agropecuaria Aguas Negras	900.201.502				7.812	6.362	8.061	9.824	13.365	19.364	27.556	37.634	106.338	717.114	759.909	723.341	2.436.680
21	Asociación Capricornio	823.003.397											25.770	46.713	37.323	21.375	0	131.180
22	Asociación de Campesinos de Pajonal - Asopajonal	900.342.683												2.537	5.874	3.675	2.736	14.822
23	Asociación de Productores Agropecuarios del SUAN	900.314.511												254	600	332	288	1.474
24	Asociación de Trabajadores el Nido -ASONIDO (Angel Alvarado Coley)	823.002.534														2.815	2.862	5.677
25	Bernardo Escobar Rendón	3.329.912												25.502	49.333	28.530	25.237	128.602
26	Bernardo Guerra Serna	549.557											63.919	363.450	260.276	261.526	231.469	1.180.640
27	Betty Benito de Ezqueda	23.172.359												19.590	42.016	21.999	20.870	104.475
28	Betty Hernández Navarro	33.080.863													34.869	37.222	36.353	108.444
29	Bonatura AP S.A.S.	900.607.671														128.078	130.201	258.279
30	CABAÑA Y RESTAURANTE SOL CARIBE MAR y/o Jhon Jairo Gomez Ramirez	70.903.353														56.402	57.338	113.740
31	CABAÑAS MERLYNDA y/o Hector Conde Rangel	13.172.390														56.402	0	56.402

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
32	CABILDO INDIGENA MENOR LOS CASTILLOS Y/O BRAINER CONTRERAS DE LA ROSA	92.544.396													16.180	8.558	7.920	32.658
33	Carlos Barboza Burgos	9.313.083							135.979	189.159	248.743	313.327	389.287	789.135	426.372	188.425	86.205	2.766.632
34	Carmen Cristina Gómez Palmet	33.168.590														7.050	7.167	14.217
35	CARMEN ESCAMILLA BALDOVINO - LAGO MAR COUNTRY CLUB	42.205.016														28.201	28.669	56.870
36	CARMEN TULIA ACEVEDO DE POSADA y/o CABAÑAS EL TIBURON	21.349.731														28.201	28.669	56.870
37	Cementos ARGOS S.A.	890.100.251													99.927	293.839	631.532	1.025.298
38	Centro de Formación de Infantería de Marina	800.141.688														199.029	5.952	204.981
39	CENTRO VACACIONAL PONAL	800.141.100												74.774	166.846	151.658	75.712	468.990
40	CLUB NAUTICO DE COVENAS S.A.S.	900585214 - 4														33.101	33.650	66.751
41	COAGUAS DE CHOCHO S.A. E.S.P.	900.026.582										375.481	859.841	1.863.028	2.112.955	1.361.003	1.225.109	7.797.417
42	COLMERCEDES	890.904.080															13.612	13.612
43	COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL COMPANY S.A.S. - CAICSA S.A.S.	890.940.275											7.798.763	6.156.303	66.605.274	50.750.720	46.989.331	178.300.390

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
44	Comfasucre (Centro Vacacional Comcaja)	892.200.015														7.050	16.626	23.676
45	Condominio Palma Caoba	823.002.892														56.402	57.337	113.739
46	CONDOMINIO VACACIONAL CASA BLANCA	823.001.343														31.726	0	31.726
47	CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA	900.000.295				2.328	5.071	815	875	881	864	857	876	864	929	70.485	0	84.845
48	CONSTRUCTORA JIPG S.A.S. y/o Juan Ignacio Pupo García	900523143 - 4														28.201	28.669	56.870
49	COOPAGROGAL	800.255.239														7.089	6.006	13.095
50	Cooperativa Agropecuaria De San Jaime	900.334.090													16.945	10.666	0	27.610
51	DANIELA JARAMILLO CADAVID (HOTEL WAIKIKI)	1.037.578.36 5														42.269	42.971	85.240
52	David Bettin Gómez	92.256.498													14.388	15.968	48.626	78.982
53	Diego Farid Coley Oviedo	92.096.712									1.248.491	1.922.842	2.392.096	4.768.256	2.749.291	1.756.510	0	14.837.486
54	Edith Pérez Martinez	42.202.445						132.389	162.040	234.074	359.206	509.944	704.082	2.053.176	1.460.904	813.613	0	6.429.428
55	Eduardo García Muentes	9.058.860											400.648	1.492.851	594.261	547.278	0	3.035.037
56	Efraín Hernández Sierra	6.809.391									122.467	137.736	175.820	365.372	244.131	130.955	0	1.176.482
57	EMPASAM S.A. E.S.P.	823.000.796						504.925	2.415.369	2.707.746	2.944.906	3.371.049	3.788.003	6.891.192	6.707.344	3.776.504	2.090.395	35.197.433
58	Empres Oficial de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Toluviéjo S. A. E.S.P. AAA DE TOLUVIEJO SA ESP	900.303.124							297.976	770.822	1.179.804	1.652.839	2.233.472	5.638.988	1.880.516	1.178.538	0	14.832.955

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
59	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALERAS S.A. - E.S.P. - EMPAGAL S.A. E.S.P	900.264.081							1.258.421	1.080.300	1.426.820	1.746.859	2.108.517	5.748.517	6.332.907	3.225.861	2.435.336	25.363.538
60	Escuela de Carabineros Rafael Nuñez	800.141.395														51.294	149.076	200.370
61	EUSTORGIO MENDOZA VERGARA	6.818.746														0	5.895	5.895
62	Flor Alba Alean de Silva	25.757.092														21.151	21.502	42.653
63	Fondo de Empleados Almacenes Éxito	800.183.987														78.122	79.417	157.539
64	Francisco Barragan Martinez	4.019.731														0	308.626	308.626
65	Francisco Contreras Mercado	974.826													-	0	2.042	2.042
66	Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. - FRIOGAN S.A.	900.067.125													166.557	793.782	824.213	1.784.552
67	Gabriel Ricardo Bray	18.875.628													2.305	2.535	6.247	11.087
68	Gloria Elena González García	24.389.063													1.555	24.892	2.070	28.517
69	Guido Guillermo Pérez Arias	92.000.004												-	55.510	60.739	0	116.249
70	GUSTAVO ADOLFO MARQUEZ SALOM y/o CABAÑAS PARAISO	9.306.264														33.101	33.650	66.751
71	Héctor Cabarcas															8.275	8.412	16.687
72	Henry Aguirre Ramirez	70.100.334												54.679	42.975	21.999	0	119.652

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
73	HOTEL SAN JORGE y/o Jorge Humberto Gonzalez Diaz	70.500.960														42.269	42.971	85.240
74	Hotel y Restaurante Las Palmeras	21.448.356														21.151	0	21.151
75	Humberto Solis Quntana	8.756.340											105.042	415.699	276.576	193.731	0	991.048
76	ILIANA ALEXANDRA MORENO CAMARGO y/o (CABAÑA LOS FLAMENCOS)	43.875.446														66.203	67.300	133.503
77	Inversiones JAIBU SAS	900.138.756														1.056.025	1.073.543	2.129.568
78	Inversiones Mundo Nuevo S.A.	890.402.303													747.823	852.008	810.142	2.409.973
79	Ivan Dario Quintero Martinez	79.234.998												20.134	44.941	25.517	0	90.592
80	Jaime Coley Hernandez	7.418.006														0	5.005	5.005
81	Jaime Luis Martinez Gil	92.256.319							35.595	211.582	270.671	315.408	372.815	762.765	478.781	247.982	0	2.695.599
82	Jaime Restom Merlano	92.518.347									473.647	605.831	770.318	1.594.526	1.075.956	578.101	0	5.098.379
83	Jaime Visbal Martelo	9.308.025										397.448	499.911	1.056.266	724.798	391.799	0	3.070.221
84	JAIRO DE JESUS OSPINA ARIAS	6.815.552												-	-	0	86.205	86.205
85	Jardin Celestial Los Angeles	8.985.319												14.800	1.655	15.900	15.898	48.253
86	Jessús Aurelio Llanos Soto	79.337.087												23.767	25.152	27.152	25.237	101.308
87	Jhoen Francisco Herrera Diaz	92.552.355														179.897	75.373	255.270
88	Jorge Alvarez Garcia	3.784.889									95.496	122.800	307.853	290.965	370.583	196.127	143.675	1.527.499
89	Jorge Eduardo Vesga Carreño	91.069.925												32.672	32.756	17.206	16.825	99.459

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
90	Jorge Tuiran Villalba	92.050.013													278.006	294.246	0	572.252
91	Jose Elias Guerra de la Espriella	6.817.935												2.073.616	1.659.980	899.593	720.000	5.353.189
92	JOSE LUIS DEL VALLE CASTILLO	9.090.047														37.037	20.826	57.863
93	José Luis Mendoza Barrios	9.311.196										213.126	312.906	967.336	676.821	388.311	289.336	2.847.836
94	Jose Manuel Gamarra Navarro	92.497.640											81.900	323.274	212.950	114.798	90.881	823.803
95	Juan Bautista Serna Serna	92.187.634	8.747	3.947	1.593	1.353	1.336	1.460	1.460	1.585	1.416	1.416	1.404	2.124	1.811	4.265	0	33.917
96	JUAN JOSE GUERRA HOYOS	71.638.111														94.873	96.445	191.318
97	Juan José Vergara Vivero	9.311.301														21.151	0	21.151
98	Judith Guerra de Name	33.166.956												20.042	41.947	25.430	0	87.419
99	Junta Administradora Acueducto de Castañeda	92.405.034													215.971	229.768	190.572	636.312
100	Junta Administradora Acueducto de Don Alonso	5.048.147													689.061	362.222	351.973	1.403.256
101	Junta Administradora del Acueducto de Segovia	3.934.499														61.459	0	61.459
102	Junta Administradora del Acueducto Las Tinas	3.847.563	8.870	813	1.231	1.045	1.113	1.128	1.128	1.088	1.094	1.094	1.085	2.212	1.122	545	0	23.568

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
103	KELLY PAOLA TOBIAS CABARCAS y/o CABAÑAS ARRECIFE	1.102.812.931														0	28.669	28.669
104	Leon Dario Correa Flores	70.549.303														42.302	0	42.302
105	Leonor López de Guerra	34.966.716								12.238	31.753	43.536	53.887	130.779	107.882	60.647	43.003	483.725
106	Leonor Villanizar de Guerra	33.170.607							3.853	10.530	16.776	33.952	27.869	89.098	57.487	31.518	21.502	292.585
107	LINA DE JESUS PINTO OROZCO y/o CABAÑAS VILLA LINA	45.424.631														28.201	28.669	56.870
108	Lorenzo del Barrio Martinez	263.199												39.752	42.422	25.358	0	107.531
109	LUCY CUMPLIDO DE ALVAREZ y/o CABAÑAS RIVADAVIA	51.602.051														28.201	28.669	56.870
110	Luimagro S.A.S.	900.991.369														9.508	9.666	19.174
111	Luis Fernando Cardeño Garcia - Club Los Almendros	811.015.054														42.302	0	42.302
112	LUZ ELENA MAYA DE MOLINA (CABAÑAS FONTIJOLA)	21.259.509														28.201	28.669	56.870
113	Margoth Raquel Gutierrez Betancurt	43.511.788														39.573	40.229	79.802
114	Maria Cecilia Lalinde	32.444.526														9.833	10.115	19.948
115	Maria Cecilia Rodríguez Perez	52.083.079											3.853	18.701	15.460	8.590	7.167	53.772

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
116	MARIA DE JESUS MENA DE MOSQUERA y/o HOTEL AMANECEER MARINO	26.869.056														28.201	28.669	56.870
117	Maria Eugenia Hernandez	33.080.864														0	7.500	7.500
118	Maria Luisa Montes Castillo	23.048.941											212.562	304.215	38.915	3.685	0	559.377
119	Maria Noemí Zuluaga Salazar	38.450.225									66.101	131.933	170.070	356.668	265.983	157.658	0	1.148.413
120	MARIO BEUTH MONSALVE y/o CABAÑAS BARRACUDA	524.603														56.402	28.669	85.071
121	MARY DE JESUS ORDOÑEZ BERTEL y/o CABAÑAS ORLIMAR	23.219.071														7.050	7.167	14.217
122	Mary luz Barros Arrazola	64.541.238											336.766	1.160.714	928.704	480.900	384.895	3.291.979
123	MAYKOL ENRIQUE BUELVAS HERNANDEZ y/o HOTEL COCO MANGLE	78.715.286														28.201	28.669	56.870
124	MIGUEL ENRIQUE RIOS DAVILA	84.072.554														47.436	48.223	95.659
125	Milena Catalina Berrio Tirado	43.871.125												10.145	20.597	11.575	10.751	53.068
126	Milton Iguaran Laguna	72.184.079														14.578	21.502	36.080
127	MIRIAM SUSAN GUEVARA DE GUTIERREZ y/o CABAÑAS DEL MORROSQUILLO	33.173.448														33.101	33.650	66.751

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
128	Monica Maria Lopera Calderon	51.702.638											8.622	43.094	36.952	20.004	16.825	125.497
129	Municipio de Buenavista	892.201.286		304.290	609.492	1.003.596	864.443	1.493.874	1.759.516	1.784.384	1.604.349	2.107.949	3.085.504	4.796.024	5.410.025	2.606.887	1.645.785	29.076.118
130	Municipio de Chalan	892.200.740							41.633	47.752	53.858	61.778	71.891	1.055.946	2.049.365	690.849	672.063	4.745.135
131	Municipio de Colosó	892.280.053										28.887	70.463	175.747	182.957	21.999	1.057.713	1.537.766
132	Municipio de Corozal	892.280.032							97.387	132.890	172.963	316.264	491.581	1.044.677	842.190	437.515	316.265	3.851.732
133	Municipio de Corozal (Junta Adm. Acueducto El Mamon)	892.280.032													43.341	1.447	0	44.788
134	Municipio de Coveñas	823.003.543														7.050	7.167	14.217
135	Municipio de El Roble	823.002.595										174.934	274.440	372.992	418.169	241.325	0	1.481.860
136	Municipio de Galeras	800.049.826							758.282	1.015.276	1.301.667	1.603.484	1.792.742	3.711.128	3.104.187	665.341	86.483	14.038.590
137	Municipio de Los Palmitos	892.201.287					875.761	2.313.780	3.903.040	3.769.510	4.815.231	5.678.069	9.043.662	15.522.005	14.220.269	9.401.369	8.139.856	77.682.552
138	Municipio de Ovejas	800.100.729									3.215.945	5.831.164	6.735.534	8.580.441	9.458.007	6.717.772	1.750.961	42.289.824
139	Municipio de Sampués	892.280.055												1.942.326	493.548	516.362	473.749	3.425.985
140	Municipio de San Antonio de Palmito	892.200.312						185.315	204.645	378.561	665.203	987.682	1.018.658	1.970.780	1.065.701	1.784.377	0	8.260.922
141	Municipio de San Juan de Betulia	892.201.282	770.378	371.787	446.863	472.409	896.812	931.567	340.131	307.505	309.245	309.243	364.429	636.284	421.802	198.983	0	6.777.438
142	Municipio de San Onofre	892.200.592							312.846	439.583	625.080	843.017	1.113.016	2.745.246	2.251.172	1.470.519	1.072.689	10.873.168
143	Municipio de San Pedro	892.280.063										1.519.793	1.919.423	2.652.026	837.968	427.646	0	7.356.856
144	Municipio de Santiago de Tolú	892.200.839							115.771	169.052	261.991	372.583	499.020	1.293.423	2.391.013	2.078.147	1.884.395	9.065.395
145	Municipio de Sincelejo	800.104.062								30.390	67.375	85.154	4.216.759	16.721.637	20.191.266	84.114	58.592	41.455.287

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
146	Municipio de Toluviejo	800.100.751							263.721	493.869	735.213	3.532.409	16.668.601	3.538.492	2.920.041	1.946.822	464.766	30.563.934
147	Municipio San Luis de Sincé	800.100.747		323.071	891.165	1.223.375	1.610.329	2.194.842	3.182.453	2.537.843	1.481.077	1.580.743	1.746.901	1.997.433	5.296.029	0	416.617	24.481.878
148	Nacira del Carmen Rodríguez Tulena	64.540.628											25.558	88.108	66.634	66.114	28.934	275.348
149	Neguyd Ventura Tamara Martínez	92.505.306										617.341	622.947	1.527.913	897.531	371.175	201.144	4.238.051
150	NEVER ENRIQUE MELENDEZ MELGAREJO y/o CABAÑAS EL TESORO 1	92.227.850														28.201	28.669	56.870
151	Nicolas Guerrero Montaño	11.075.836										398.058	264.401	1.036.805	488.941	164.423	272.643	2.625.271
152	Noemi Orozco Muñoz	25.753.182														21.151		21.151
153	NORMA GISELA DE JESUS BARCENAS DE LA OSSA	64.865.090														21.151	21.502	42.653
154	Onorina Zuliani de Posada	32.522.755														21.151	0	21.151
155	Patricia Elvira Vásquez Tabares	42.770.023													-	0	4.178	4.178
156	PISCICOLA PROVIDENCIA S.A.S. Rep L. Mauricio José Valdés Hernandez	900.991.084													21.159		21.842	43.001
157	PROMOTORA LOS CAUCHOS S.A.S.	900.467.569												8.811	673.890	19.396	0	702.097
158	Promotora Montecarlo Vias S.A.	806.008.737												13.942	22.706	11.806	0	48.454

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
159	Rafael Antonio Montes Tamara	3.855.934														18.287	18.590	36.877
160	Ramon Alberto Franco Restrepo (CABAÑAS MONICA MARIA)	70.558.876														33.101	0	33.101
161	Remberito Amell Hernandez	79.958.725												1.252.929	1.365.686	208.809	68.161	2.895.584
162	Reserva Natural Sanguare	900.537.973													4.215	4.524	4.511	13.250
163	Sercov S.A. E.S.P.	900.809.060										1.326.661	3.651.660	10.177.458	8.133.004	4.981.980	3.912.797	32.183.560
164	Servicios La Palma S.A.S. - Ivan Fadul	92.500.907												1.976.969	2.395.626	2.646.964	1.035.729	8.055.288
165	Silvia Cumplido Esmorris	52.513.049											16.157	61.227	48.539	31.339	25.237	182.499
166	Sociedad Comercial y Agropecuaria del Golfo S.A.	900.047.642													1.061.345	1.079.305	1.060.900	3.201.550
167	Tomas Enrique Vergara	3.934.396						67.478	163.004	219.655	281.183	348.659	434.426	567.936	527.333	289.048	172.409	3.071.132
168	TRIPLE A DEL NORTE SAN ONOFRE	900.586.384												2.590.510	6.768.325	3.650.664	3.139.617	16.149.116
169	Tula Ordosgoitia Ruiz	23.020.068														28.266	28.735	57.001
170	Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil	899.999.059											51.735	255.614	215.805	120.013	100.950	744.116

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
171	WILLIAM DE JESUS SEPULVEDA VARGAS y/o HOTEL PUERTO ARTURO	6.888.346														28.201	28.669	56.870
172	William Rodolfo Martinez Santamaría	19.210.649									426.183	1.011.549	215.760	2.533.807	1.678.370	912.661	654.345	7.432.675
173	WILSON ANTONIO CONTRERAS CASTILLO y/o ALMIDONERA LA VICTORIA	92.554.482														108.726	110.528	219.254
174	JULIO GARCIA MARICHAL	9.076.314															9.580	9.580
175	AIRPLAN	900205407-1															19.831	19.831
176	SUBASTAR S.A	81200577-3															0	-
177	ARDILA VILLAMIL S. EN C NIT: 810005745 - 1. Jesús Ardila Villamil y/o Cabañas Alejandria																28.669	28.669
178	Cooperativa Agropecuaria de San Jaime - COAGROPAS																8.294	8.294
179	Concesion Ruta al Mar																20.159	20.159
180	EDITH PEREZ																578.673	578.673
181	EFRAIN HERNANDEZ																86.205	86.205
182	EDUARDO GARCIA MIENTES																408.966	408.966

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
183	FAUZI FERIS HARB - Cambio de representante legal Jorge Feris Aljure CC: 19350230																181.882	181.882
184	Franco Restrepo CC: No. 70558876 y/o Cabañas Monica Maria																36.650	36.650
185	Henry Aguirre Ramirez																21.502	21.502
186	GAM Construcciones S.A.S.- PROMOTORA MONTECARLOS																10.910	10.910
187	GABRIEL ESPINOSA ARRIETA																163.586	163.586
188	GISELA DEL SOCORRO TRUJILLO																21.502	21.502
189	DIEGO FARIT COLEY															55.121	0	55.121
190	HOTEL NITANA																21.502	21.502
191	Heberto Salas Quintana																114.940	114.940
192	Ivan Alarcon o Merly de Grajales y/o Cabañas Merlynda	13172390 - 2															28.669	28.669
193	JOSE LUIS MENDOZA																289.336	289.336
194	JAAL SEGOVIA																62.478	62.478
195	JORGE VISBAL MARTELO																272.644	272.644
196	JAIME MARTINEZ GIL																172.409	172.409

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
197	JAIME RESTON MERLANO																381.701	381.701
198	JUAN DIEGO URIBE PELAEZ																21.502	21.502
199	Julio Portacio y/o Costa Azul	4397631 - 6															33.650	33.650
200	LUZ ORDOÑEZ HERNANDEZCC: No. 64548278 - Nora Hernandez y/o Cabañas Villa Toto																33.650	33.650
201	MARIA NOEMI ZULUAGA SALAZAR																114.940	114.940
202	Maria Victoria Sotto Garcia0																6.698	6.698
203	Plantamos S.A.S. NIT: 802008732-9 (ANTES IVAN FADUL)																1.450.020	1.450.020
204	RAFAEL MORENO CUELLO																172.409	172.409
205	Raul Toro Nieto- Condominio portal del Caribe																43.003	43.003
206	SOCIEDAD PORTUARIA GOLFO DE MORROSQUILLO - COMPAS																98.840	98.840
207	ASOPROAGROS																76.626	76.626
208	Beatriz Susana Montoya Arango- LA TRANQUERA																3.584	3.584

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
209	Bora Bora- IVAN DARIO QUINTERO MARTINEZ																21.618	21.618
210	BILARDO NARVAEZ																14.746	14.746
211	CABAÑA VILLA SANDRA																21.502	21.502
212	CABAÑA LAS GAVIOTAS																43.003	43.003
213	CABAÑAS VERGARALANDIA																21.502	21.502
214	CABAÑAS LAS CARRETAS																21.502	21.502
215	cabañas Los Almendros																43.003	43.003
216	CARLOS FERNANDEZ CORREA (Balsillas)																4.377	4.377
217	CENTRO VACACIONAL MANGLAR DE LAS GARZAS																100.950	100.950
218	CONDOMINIO PUNTEPIEDRA																24.886	24.886
219	CONSTRUCTORA PUNTA AZUL																24.264	24.264
220	CONDOMINIO VICTORIA REAL																43.003	43.003
221	CONDOMINIO CASA BLANCA																32.252	32.252
222	Condominio Habitacional Arrecifes- Rep. Legal: Kely Paola Tovias Cabarcas CC: 1102812931 (EDUARDO DE VIVERO VERGARA)																21.502	21.502
223	INVERSIONES MARU ROLDAN																77.156	77.156

ITEM	USUARIO	NIT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2.019	2.020	TOTAL CARTERA
224	Agregados de Sucre SAS- Fernando Ramos Bitar / Carlos Zucardi																44.805	44.805
225	Al Proyectar S.A. Nit: 900207713-8. Jhon agudelo ramirez cc: 70083722. Condomin io Palmares del Frances y/o																50.437	50.437
226	Almidones de Sucre																4.660.779	4.660.779
227	ALVARO HERNANDEZ MANOTAS																76.626	76.626
228	AMINTA SANTAMARIA JAIME																13.358	13.358
229	AMAURY CAVALIER																38.578	38.578
230	SERVIMAR																4.300	4.300
231	TRIPLE A DE OVEJAS																3.488.251	3.488.251
232	TRIPLE A TOLUVIEJO																594.817	594.817
233	Sixta Elena Lopez Hernandez (EDELMIRA VERGARA MONTERROSA)																109.058	109.058
234	Wadith Marimón Estremor CC: No. 9.091.763																18.044	18.044
235	Socorro Aristizabal Giraldo CC: No. 42747365 - Honorio Escobar y/o Centro Vacacional Viña del Mar																42.971	42.971
TOTAL			787.99 5	1.003.90 8	1.950.34 4	2.711.91 8	4.351.38 8	8.784.34 4	19.827.14 4	23.069.01 0	35.750.97 6	51.907.50 1	91.924.44 8	166.359.47 6	221.594.90 3	144.393.34 2	196.018.31 7	970.435.01 3

▪ **Tasa Retributiva**

La cartera a 31 de diciembre de 2020 alcanza un total de \$615.432.610 distribuidos por vigencia así:

AÑO	VALOR
2008	32.564.251
2009	55.727.294
2010	71.597.001
2011	73.267.688
2012	75.463.284
2013	21.368.464
2014	21.933.988
2015	18.947.038
2016	16.874.801
2017	18.015.834
2018	19.052.946
2019	19.497.996
2020	171.122.025
TOTAL	615.432.610

Tabla 46. Tasa Retributiva por Vigencia

- El saldo de la cartera registrada es del orden de \$615.432.610, distribuidos por vigencia y usuarios como se muestra a continuación:

Tabla 47. Detalle de Tasa Retributiva

USUARIO	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	TOTAL
ALCALDIA DE MORROA	2.529.889	7.238.608	8.626.592	8.455.464	8.707.185	9.021.575	9.260.359	11.031.660	9.825.107	10.489.480	11.093.316	11.546.999	11.914.517	119.740.751
ALCALDIA DE LOS PALMITOS (EMPAL S.A.)	2.913.058	3.073.087	3.978.556	3.395.137	3.496.222	3.622.225	3.718.082	4.429.232	3.944.821	4.211.544	4.453.995	4.636.187	4.783.698	50.655.844
ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA	2.292.795	2.418.754	3.058.118	2.672.175	2.751.733	2.850.959	2.926.410	3.486.146	3.104.873	3.314.810	3.505.635	3.314.810	3.765.139	39.462.357
ALCALDIA DE COROZAL (EMPACOR)	19.214.493	38.013.626	49.437.681	53.239.331	54.838.638	0	0	0	0	0	0	0	0	214.743.769
AGUAS DE LA SABANA - COROZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUAS DE LA SABANA - SINCELEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.423.261	148.423.261
AGUAS DE LA SABANA - SINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALCALDIA DE SINCE	5.614.016	4.983.219	6.496.054	5.505.581	5.669.506	5.873.705	6.029.137	0	0	0	0	0	0	40.171.218
PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA													1.783.825	1.783.825
FRIOGAN PLANTA COROZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMFASUCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.585	451.585
TOTAL	32.564.251	55.727.294	71.597.001	73.267.688	75.463.284	21.368.464	21.933.988	18.947.038	16.874.801	18.015.834	19.052.946	19.497.996	171.122.025	615.432.610

Sumadas las carteras anteriores por concepto de Multas, Evaluación y Seguimiento; Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial; TUA y Tasas Retributivas, se alcanza un valor total de la cartera de la Corporación del orden de \$8.066.543.654

5.4. INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la norma, realiza seguimiento y acompañamiento constante a las áreas, con el fin de monitorear y velar por el oportuno cumplimiento del Plan de Mejoramiento acordado, para que se subsanen todos los hallazgos encontrados por el grupo Auditor de la Contraloría General de la República.

La oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación con las Áreas responsables sobre el avance del cumplimiento de las metas las cuales tiene soportes de sus respectivos registros como: comprobantes de contabilidad, Informe del Sistema del Circuito Cerrado de Video Vigilancia, Contrato de servicios profesionales para la implementación del módulo de cartera, dependencias involucradas como Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Licencias Ambientales, Oficina de Fauna; Oficina de Agua, Oficina de Laboratorio, Oficina de Residuos Peligrosos, Oficina de la Secretaría General, Oficina de Recursos Hídricos,.

Los Hallazgos encontrados por el equipo Auditor de la Vigencia 2015 fueron en total Trece Hallazgos de los cuales Seis (6) son Subdirección Administrativos y Financiera, Cuatro (4) Subdirección Gestión Ambiental y Tres (3) correspondiente a Secretaría General.

Además, quedaron pendiente de la vigencia fiscal 2014, en acciones de mejora los hallazgos 9, 15 y 16.

De los cuales se discriminan así; Los Seis (6) son Subdirección Administrativos y Financiera de la siguiente manera:

- Hallazgo N°. 1. Depósitos Instituciones Financiera
- Hallazgo N°. 2. Pasajes Aéreos
- Hallazgo N°. 3. Cuentas Por Pagar.
- Hallazgo N°. 4. Contrato 021 Sistema de Seguridad.
- Hallazgo N°. 12. Sobretasa Ambiental recaudo de la Cartera de los 19 de Municipios de la jurisdicción de Corporación.
- Hallazgo N°. 13. Bienes Inservibles se les dio de baja a los bienes inservibles.

Los Cuatro (4) Subdirección Gestión Ambiental de la siguiente manera:

- Hallazgo N°. 5. Concepto Técnico en Trámite de Licencias de Competencias de la ANLA.
- Hallazgo N°. 6. Incautación de Fauna

- Hallazgo N°. 7. PSMV Municipios de Buenavista y Ovejas
- Hallazgo N°. 8. Legalización de Pozos.

Tres (3) correspondiente a Secretaria General de la siguiente manera:

- Hallazgo N°. 2. Pasajes Aéreos
- Hallazgo N°. 4. Contrato 021 Sistema de Seguridad.
- Hallazgo N°. 9. Comunicación a la DIAN de las Condenas en Contra de la Entidad.
- Hallazgo N°. 10. Acción de Repetición.
- Hallazgo N°. 11. Prevención Daño Antijurídico.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE".			
N°. DE HALLAZGO	RESUMEN DE LA DISCRIPCION DEL HALLAZGO	%	VARIACION
H.1	Desposito Institucional Financiero	100	100,00%
H.2	Pasajes Aéreos	100	100,00%
H.3	Cuentas Por Pagar	100	100,00%
H.4	Contrato 021 Sistema de Seguridad	100	100,00%
H.5	Concepto Tecnico en Tramite de Licencias de Competencias de la ANLA	100	100,00%
H.6	Incautacion de Fauna	100	100,00%
H.7	PSMV Municipios de Buenavista y Ovejas	100	100,00%
H.8	Legalizacion de Pozos	100	100,00%
H.9	Comunicación a la DIAN de las Condenas en Contra de la Entidad	100	100,00%
H.10	Acciones de Repeticion	100	100,00%
H.11	Prevencion Daño Antijuridico	100	100,00%
H.12	Sobretasa Ambiental recaudo de la Cartera de los 19 Municipios de la Jurisdiccion de la Corporacion.	100	100,00%
H.13	Bienes Inservibles se les dio de Bajas a los Bienes Inservibles.	100	100,00%

Tabla 48. Resumen de la descripción de los hallazgos

ITEMS	DISCRIPCION DE LA CONNOTACION
1	Administrativa
1	Disciplinaria y Penal
2	Fiscal y Disciplinaria
9	Disciplinaria

A corte 30 de junio de 2019 todos los hallazgos excepto el H1 Depósito Institucional Financiero, H2 Pasajes Aéreos y H12 Sobretasa Ambiental recaudo de la Cartera de los 19 Municipios de la Jurisdicción de la Corporación fueron subsanados. A continuación, se relaciona el porcentaje de avance a corte 30 de junio de 2019 de los tres hallazgos pendientes por cumplir:




Figura 7. Plan de Mejoramiento CARSUCRE

Producto de la Auditoría Financiera a CARSUCRE vigencia 2017, realizada durante el segundo semestre de 2018, se determinaron 17 hallazgos administrativos. Discriminados así:

- Hallazgo No. 1. Gasto Público Social
- Hallazgo No. 2. Resultado del Ejercicio 2017
- Hallazgo No. 3. Deudores por Sobretasa Ambiental

- Hallazgo No. 4. Construcciones en Curso
- Hallazgo No. 5 Otros Ingresos Financieros
- Hallazgo No. 6 Notas a los estados financieros 2017
- Hallazgo No. 7 Constitución de Reservas 2016-2017
- Hallazgo No. 8 Transferencias Sector Eléctrico
- Hallazgo No. 9 Reporte Reservas SIIF
- Hallazgo No. 10 Reporte información CHIP
- Hallazgo No. 11 Recaudos Sobretasa Ambiental- Tasa Retributiva- Tasa de Uso
- Hallazgo No. 12 Control Transferencias Sector Eléctrico
- Hallazgo No. 13 Tarifa Tasa Retributiva
- Hallazgo No. 14 Usuarios tasa retributiva
- Hallazgo No. 15 Contrato 229 de 2016
- Hallazgo No. 16 Manejo Recursos de Tasa Retributiva
- Hallazgo No. 17 Embargo Recursos de Tasa Retributiva

ANEXO 3. FORMATO TABLA DE HALLAZGOS

A	D	P	F	Cuántia	OI	IP	B	Monto	TEMA
X									Hallazgo No 1 Gasto Público Social (A1)
X	X								Hallazgo No 2 Resultado del Ejercicio 2017 (A2-D1)
X									Hallazgo No. 3 Deudores por Sobretasa Ambiental (A3)
X									Hallazgo No 4. Construcciones en Curso (A4)
X									Hallazgo No 5. Otros Ingresos Financieros (A5)
X									Hallazgo No. 6 Notas a los estados financieros 2017 (A6)
X	X								Hallazgo No. 7 Constitución de Reservas 2016-2017 (A7-D2)
X									Hallazgo No. 8 Transferencias sector eléctrico (A8)
X									Hallazgo No 9. Reporte Reservas SIIF (A9)
X									Hallazgo No 10 Reporte información CHIP (A10)
X									Hallazgo No. 11 Recaudos Sobretasa Ambiental- Tasa Retributiva- Tasa de Uso (A11)
X									Hallazgo No. 12 control transferencias sector eléctrico (A12)
X	X					X			Hallazgo No. 13 Tarifa Tasa Retributiva (A13-D3)
X	X								Hallazgo No. 14 Usuarios tasa retributiva (A14-D4)
X	X		X	\$5.752.764					Hallazgo No 15 Contrato 229 de 2016 (A15-F1-D5)
X	X	X							Hallazgo No. 16 Manejo Recursos de Tasa Retributiva (A16-D6-P1)
X	X								Hallazgo No. 17 Embargo Recursos de Tasa Retributiva (A17-D7)
17	7	1	1	\$5.752.764					TOTAL

Convenciones	
A	Hallazgo Administrativo
D	Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria
P	Hallazgo con presunta connotación Penal
F	Hallazgo con presunta connotación Fiscal
Cuántia	Cuántia del presunto hallazgo fiscal
OI	Hallazgo con otra incidencia
IP	Indagación Preliminar – Hallazgo presuntamente fiscal que requiere IP
PAS	Proceso Administrativo Sancionatorio–Hay lugar a dar inicio a la actuación
B	Beneficios de Auditoría
Monto	Cuantificación del Beneficio de Auditoría (\$)
Tema	Materia del hallazgo

La corporación Autónoma Regional de sucre CARSUCRE, se suscribió al Plan de Mejoramiento con los hallazgos consignados en el informe de auditoría, y la matriz fue publicada en la plataforma SIRECI, en los términos indicados.

ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO.

Siguiendo las políticas del gobierno nacional, en cuanto a la Minimización de los recursos para el funcionamiento adecuado de las entidades del estado y por ende el de la Corporación, surge la necesidad de incentivar e inculcar en la mente de los funcionarios, el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y procedimientos propios de la entidad, que a largo plazo dará como resultado la optimización de recursos.

Por ello dándole alcance a la Directiva presidencial N0.09 del 09 de noviembre de 2018, que hace alusión a la política nacional de austeridad del gasto, economía y efectividad, la Corporación ha implementado políticas para darle cumplimiento en cuanto a la ejecución tanto en los recursos, en lo concerniente que no se tiene previsto lo relativo a Modificación de la Planta de Personal ni estructurarla con costo superiores a 0 así mismo se ha contemplado proyecciones austeras respecto a los rubros correspondientes a Tiquetes, Viáticos, eventos papelería y telefonía, con políticas de ahorro en servicios con tecnologías ecológicas, e iniciando la política de 0 papel como una medida a largo, mediano y corto plazo en la Corporación; concomitante a ello se ha contemplado para el segundo semestre una proyección austera para la contratación de personal para la prestación de servicios profesional y de apoyo a la gestión en la medida que de cara a las circunstancias que se encuentra

viviendo el país y el mundo no se vea interrumpida la prestación del servicio de la Corporación

Todo esto nos lleva a la implementación de un programa de austeridad que nos facilite la reducción de los gastos de manera significativa, pero a la vez cumpliendo con la misión encomendada por ley a la Entidad, mostrando avances en los procesos de conformidad con lo expuesto anteriormente.

Medidas a ejecutar por la Corporación

Dentro de las medidas a ejecutar por la Corporación, para cumplir con la meta de austeridad en el gasto se tienen las siguientes:

- Reducir el gasto por remuneración de servicios técnicos.
- Reducir los gastos de publicidad de acuerdo a lo establecido en el decreto 1094 de 2001 y directiva presidencia 09 de 2019.
- Reducir los gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje.
- Adquisición de una flota de vehículos para reducir los gastos por concepto de contratación de este servicio con particulares.
- Reducir los gastos por consumo de tintas y papelería.
- Reducir el uso del servicio telefónico institucional.
- Reducir los gastos por consumo de servicios públicos.
- Implementación de políticas de 0 papel a largo, mediano y corto plazo.

Se recomienda mantener las medidas adoptadas a fin de controlar el uso adecuado de los recursos.

Realizar un análisis de la productividad de los contratistas por cada área de la Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”.

Logros:

- ✓ Se creó el comité técnico de sostenibilidad contable, mediante Resolución No.0804 del 17 de junio 2020.

- ✓ Se creó el comité de depuración de cartera mediante Resolución No. 720 del 26 de mayo de 2020.

Logros 2020:

- Se elaboró el protocolo de bioseguridad de la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, se adoptó por medio de la resolución No.0764 del 29 de mayo 2020.
- Mediante Acta de fecha 23 de abril de 2020 se reeligieron los miembros de Comité de Convivencia Laboral (CCL), atendiendo a lo suscitado de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia COVID 19, y acatando los lineamientos del Gobierno Nacional
- Elección del representante de los empleados y sus suplentes ante la comisión de personal de la corporación. En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015.