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PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 

Sucre –CARSUCRE- aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 

28 de mayo del 2020, es el instrumento de planeación en el cual fueron recogidas 

las necesidades ambientales, priorización de la problemática, acciones operativas, 

plan financiero y los mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que ha permitido 

orientar las políticas de gestión de la Corporación.  

 

Como quedó establecido en los mecanismos de seguimiento y evaluación del PAI 

2020-2023, es obligatorio el cumplimiento del artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 

de 2015 y la Resolución 0667 de abril 27 de 2016.que dispone:  

 

“Informes. El Director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de 

la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de 

los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así ́mismo podrá́ solicitar 

debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción 

Cuatrienal. Semestralmente deberá́ enviarse un informe integral de avance de 

ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.”  

  

En este sentido, el presente informe se estructuró de acuerdo con los lineamientos 

contenidos en la guía “Referentes Generales para la Estructuración del Informe de 

Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible” 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente lo establecido 

en el capítulo “3.2. Estructura del informe de gestión” y la Resolución 0667 de abril 

27 de 2016 y teniendo en cuenta las directrices para la presentación del informe de 

gestión expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

El Informe de Gestión que se presenta a continuación se estructuró en cinco 

capítulos:  

 

1. Generalidades, presenta los aspectos generales del territorio de 

CARSUCRE. 
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2. Consideraciones, presenta generalidades de orden jurídico (acuerdo, 

resoluciones, entre otros.) 

 

3. Reporte de Gestión, presenta un análisis del avance en la ejecución de las 

metas físicas del Plan de Acción 2020-2023, vigencia 2023 con corte a 31 de 

diciembre de 2023, e información sobre el proceso de ejecución presupuestal 

de ingresos y gastos para el desarrollo de los programas y proyectos 

establecidos en el Plan de Acción Institucional (PAI) 2020-2023 de 

CARSUCRE, que comprende 7 líneas estratégicas y 6 programas de 

inversión.   

 

Incluye los anexos en los cuales se consolidan las matrices que soportan 

seguimiento a la gestión realizada desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 

de diciembre de 2023, así como la gestión acumulada del periodo 

institucional 2020-2023. 

 

4. Otros Informes, presenta los resultados de la gestión administrativa y 

financiera, el detalle de los logros de la gestión ambiental, la gestión de 

cartera, el informe del plan de mejoramiento, la descripción de la estrategia 

de austeridad del gasto, el reporte de los informes de los procesos de 

concertación y audiencias públicas. 
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1. GENERALIDADES 

 

La Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, ejerce Jurisdicción en 

un área total 8.162,27 km², de los cuales 3.038,69 km² corresponden a aguas 

marinas y 5.123,58 km² corresponden a áreas continentales. 

 

El área continental de jurisdicción de la Corporación es de 5.122,7 km², 

conformada por 19 municipios que hacen parte de tres (3) importantes 

Subregiones del departamento de Sucre que se describen a continuación: 

 
Tabla 1. Población y extensión Subregión Montes de María 

SUBREGION MONTES DE MARIA 

Municipio 

Población 2018 DANE Población Proyectada Extensión 

Territorial 

(Ha) 
Total Cabecera Resto 2020 2021 2022 2023 

Sincelejo 277.773 249.323 28.450 293.951 298.062 301.126 304.026 27.804 

Colosó 8.623 3.832 4.791 8.732 8.852 8.943 9.030 13.045 

Chalán 4.466 2.853 1.613 4.604 4.667 4.715 4.761 8.424 

Morroa 15.061 9.031 6.030 15.858 16.080 16.245 16.402 18.039 

Ovejas 22.871 11.409 11.462 23.436 23.759 24.003 24.235 44.532 

Total 328.794 276.448 52.346 346.581 351.420 355.032 358.454 111.844  

Fuente: DANE, 2018 

 

 
Tabla 2. Población y extensión Subregión Golfo de Morrosquillo 

SUBREGION GOLFO DE MORROSQUILLO 

Municipio 

Población 2018 DANE Población Proyectada Extensión 

Territorial 

(Ha) 
Total Cabecera Resto 2020 2021 2022 2023 

Coveñas 18.250 10.856 7.394 19.516 19.789 19.992 20.185 5.186 

Palmito 14.114 4.905 9.209 15.056 15.267 15.423 15.572 15.871 

San Onofre 49.633 19.008 30.625 51.109 51.813 52.346 52.851 103.744 

Santiago de 

Tolú 
32.922 26.401 6.521 34.117 34.587 34.943 35.280 31.117 

Toluviejo 21.339 6.545 14.794 22.289 22.596 22.828 23.049 28.547 

Total 136.258 67.715 68.543 142.087 144.052 145.532 146.937 184.466 

Fuente: DANE, 2018 
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Tabla 3. Población y extensión Subregión Sabanas 

SUBREGION SABANAS 

Municipio 

Población 2018 DANE Población Proyectada Extensión 

Territorial 

(Ha) 
Total Cabecera Resto 2020 2021 2022 2023 

Buenavista 10.441 8.317 2.124 10.964 11.117 11.232 11.340 11.996 

Corozal 67.371 51.372 15.999 70.853 71.843 72.582 73.282 27.179 

El Roble 9.944 4.340 5.604 10.439 10.585 10.694 10.797 20.162 

Galeras 21.982 11.997 9.985 23.238 23.563 23.805 24.035 31.021 

Los 

Palmitos 

22.880 11.137 11.743 23.884 24.213 24.462 24.698 20.372 

Sampués 46.455 23.452 23.003 48.819 49.501 50.010 50.493 21.692 

Betulia 13.535 6.907 6.628 14.191 14.387 14.534 14.675 16.569 

San Pedro 18.590 12.204 6.386 19.210 19.475 19.675 19.865 21.301 

Sincé 30.773 22.672 8.101 31.903 32.343 32.675 32.990 45.755 

Total 241.971 152.398 89.573 253.501 257.027 259.669 262.175 216.048 

Fuente: DANE, 2018 

 

 
Ilustración 1. Distribución del territorio de CARSUCRE 

Fuente: Plan de Acción Institucional de CARSUCRE, PAI 2020 - 2023 
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2. CONSIDERACIONES 

 

Que, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en su 

Artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación ambiental regional, que, para 

el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto 

plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes 

instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción 

Cuatrienal y el Presupuesto anual de rentas y gastos. 

 

El Decreto No.1200 de 2004 compilado en el Decreto 1076 de 2015, por el cual se 

determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras 

disposiciones, en su artículo primero estipula que la planificación ambiental regional 

“Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a 

una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y 

aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo 

ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, 

mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, 

económicas, sociales y culturales”. 

 

A su vez, el Decreto 1200 de 2004, en su artículo 6º señala que el Plan de Acción 

es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en 

el cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de los 

objetivos y metas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional. 

 

Así mismo, el Artículo 12 del citado Decreto 1200 de 2004 señala: "Informes. El 

director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación 

que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas 

y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente 

soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal”. 

 

Mediante Resolución N.º 0667 de abril 27 de 2016, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, estableció los indicadores mínimos, a que hace referencia el 

Artículo 2.2.8.6.5.3 ibidem el cual preceptúa lo siguiente: “Indicadores mínimos. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá mediante resolución 

los indicadores mínimos de referencia para que las Corporaciones Autónomas 
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Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y se construya a nivel nacional 

un agregado para evaluar la política ambiental”. 

 

Previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos reglamentarios en la 

normatividad vigente, fue aprobado para la Corporación Autónoma Regional de 

Sucre, por parte del Consejo Directivo de la entidad, mediante el Acuerdo de 

Consejo Directivo N.º 0001 del 28 de mayo de 2020, el Plan de Acción 2020 - 2023 

“Sostenible y Resiliente”. 

 

Que CARSUCRE elaboró el Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción 

2020-2023 - Vigencia 2023 con corte a 31 de diciembre de 2023, en concordancia 

con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 0667 de 2016 y las 

Guías y referentes definidos para tal fin por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

Que, mediante la Ley de Presupuesto 2276 del 29 de noviembre de 2022 “Por la 

cual se decreta el presupuesto de rentas y recurso capital y ley de apropiaciones 

para la vigencia fiscal 2023” se aprueban por recursos de la Nación la suma de  

CATORCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($14.718.095.610) distribuidos así: presupuesto de 

funcionamiento DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 

($2.731.000.000) y presupuesto de inversión por la suma de ONCE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($11.987.095.610) asignado al proyecto de inversión 

denominado “RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS EN JURISDICCIÓN 

DE CARSUCRE”, el cual se encuentra registrado en el Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Publicas – SUIFP, con código BPIN 2022011000081. 

 

Que, mediante Acuerdo No 014 de 28 de diciembre de 2022 se aprobó el 

presupuesto de recursos propios y se adoptó los recursos del presupuesto de 

general de la nación para la Corporación Autónoma Regional de Sucre 

“CARSUCRE”, para la vigencia fiscal 2023, por la suma VEINTISIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($27.152.042.736), de los cuales DOCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE ($12.433.947.126) corresponden 

a recursos propios y el restante por la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS 
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DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 

MCTE ($14.718.095.610) a Presupuesto General de la Nación. 

 

Que, el presupuesto de gasto de la Corporación Autónoma Regional de Sucre 

“CARSUCRE”, se destinaran así:  Para gastos de funcionamiento apropia la suma 

de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 

Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 5.165.571.062) y para los gastos de 

inversión apropia la suma de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MCTE ($ 21.986.471.674,00), para un total de VEINTISIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($27.152.042.736), para la vigencia fiscal del año 

2023. 

 

Que, según Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 

221009; ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE, 

acuerdan suscribir un contrato específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de 

Morrosquillo, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto 

denominado “REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y 

CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE” por la suma de CUARENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE 

CENTAVOS M/CTE ($41.468.174.540,87), para la vigencia fiscal del año 2023. 

 

Que, mediante Resolución 0006 de 10 de enero de 2023 se efectúa una 

incorporación al presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios de la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”  por la suma de 

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($41.468.174.540,87), para financiar el 

proyecto denominado REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL EL EDÉN Y 

CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL K1+540, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE, para la vigencia fiscal del año 

2023.  
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Que, la Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE” y la Gobernación 

del Departamento de Sucre suscribieron el Convenio Interadministrativos CONV-

SDED-035- 2022, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS MCTE ($642.627.060), de los 

cuales CARSUCRE aportará CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MCTE 

($192.788.118) y la Gobernación del Departamento de Sucre aportará la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($449.838.942), para la 

vigencia fiscal del año 2023.   

 

Que, mediante la Resolución 0056 de 13 de febrero de 2023 se efectúa una adición 

al presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios de la Corporación 

Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”  por la suma de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($449.838.942) correspondiente al 

aporte de la Gobernación del Departamento de Sucre, para financiar el convenio 

interadministrativo CONV-SDED-035-2022 suscrito entre CARSUCRE y la 

Gobernación del Departamento de Sucre. 

 

Que, mediante Resolución 0187 de 27 de marzo de 2023 se efectúa una 

incorporación al capítulo independiente del presupuesto de ingresos y gastos del 

Sistema General de Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de 

Sucre – CARSUCRE para el bienio 2023 – 2024, por valor de CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHETA Y SIETE CENTAVOS 

($498.548.429,87), atendiendo al ajuste del proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERCEPTOR VILLA SUIZA EN 

EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.  

 

Que mediante Resolución 006 de mayo de 2023 de la Alcaldía de San Antonio de 

Palmito, CARSUCRE fue designada por el municipio de San Antonio de Palmito 

como entidad ejecutora del proyecto denominado “RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

DEFORESTADAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE” identificado con 

código BPIN 2023705230074, con asignación presupuestal de recursos del Sistema 

General de Regalías – SGR por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
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MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIUN PESOS MCTE ($ 746.942.421), para la vigencia fiscal del año 2023. 

 

Que, mediante Resolución 0572 de 28 de junio de 2023 por medio del cual se 

efectúa la desagregación del presupuesto de gasto de funcionamiento de 

CARSUCRE, con recursos asignados por Fondo de Compensación Ambiental FCA, 

por un valor de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MTCE ($518.531.833) para la 

vigencia fiscal 2023. 

 

Que, mediante Resolución 0582 de 28 de junio de 2023, se incorpora al capítulo 

independiente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema General de 

Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE 

para el bienio 2023-2024, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

PESOS M/CTE ($651.576.660) atendiendo lo establecido en la Resolución No 1560 

del 12 de septiembre de 2023, expedida por el municipio de Los Palmitos, como 

entidad ejecutora del proyecto denominado “RESTAURACIÓN DE AREAS 

DEFORESTADAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO, SUCRE” identificado con código BPIN 2023707170024, con 

asignación presupuestal de recursos del Sistema General de Regalías – SGR, para 

la vigencia fiscal del año 2023.  

 

Que mediante la Resolución 0723 de 26 de Julio de 2023, se hace una distribución 

al presupuesto de funcionamiento de la Corporación con recursos del Fondo de 

Compensación Ambiental (FCA), para la vigencia fiscal 2023, por la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($159.614.733) 

correspondientes a salario. 

 

Que mediante Acuerdo 004 de 27 de Julio de 2023 se efectúa un traslado en el 

presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento con recursos propios de la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE para la vigencia fiscal 

2023 por valor de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
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Que mediante la Resolución 0786 de 18 de agosto de 2023, se asignan recursos al 

presupuesto de Inversión de la corporación, mediante el proyecto denominado 

“Mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del Ecosistema de 

bosque seco tropical en jurisdicción de CARSUCRE, Sucre “, identificado con código 

BPIN No. 202300000000379 por la suma de TRES MIL CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 

M/CTE ($3.045.269.038) para la vigencia fiscal 2023. 

 

Que mediante Acuerdo 007 de 28 de septiembre de 2023, se efectúa una adición 

en el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento con recursos propios de 

la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE por la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN 

MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($255.531.702) para la vigencia fiscal 

2023. 

 

Que mediante la Resolución 2486 de 02 de octubre de 2023, se hace una 

distribución al presupuesto de funcionamiento de la Corporación con recursos del 

PGN, para la vigencia 2023, por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($279.000.000) correspondientes a salario 

($181.000.000), Contribuciones inherentes a la nómina ($80.000.000) y 

Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial ($18.000.000). 

 

Que, mediante Resolución 0863 de 04 de octubre de 2023, se incorpora al capítulo 

independiente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema General de 

Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE 

para el bienio 2023-2024, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

M/CTE ($544.880.528) atendiendo lo establecido en la Resolución No 1560 del 12 

de septiembre de 2023, expedida por el municipio de Los Palmitos, como entidad 

ejecutora del proyecto denominado “RESTAURACIÓN DE AREAS 

DEFORESTADAS EN JURISDICCION DE CARSUCRE, MUNICIPIO DE LOS 

PALMITO” identificado con código BPIN 2023704180039, con asignación 

presupuestal de recursos del Sistema General de Regalías – SGR, para la vigencia 

fiscal del año 2023.  

 

Que, mediante Resolución 0864 de 04 de octubre de 2023, se incorpora al capítulo 

independiente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema General de 
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Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE 

para el bienio 2023-2024, la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 

M/CTE ($3.633.341.056) atendiendo lo establecido en la Resolución No 1732 del 

08 de agosto de 2023, expedida por el municipio de Sincelejo, como entidad 

ejecutora del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOEFICIENTES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO” 

identificado con código BPIN 2023700010024, con asignación presupuestal de 

recursos del Sistema General de Regalías – SGR, para la vigencia fiscal del año 

2023. 

 

Que, mediante Resolución 0959 de 29 de noviembre de 2023, se incorpora al 

capítulo independiente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema General 

de Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE 

para el bienio 2023-2024, la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($515.426.098) atendiendo lo establecido en el Decreto No 691 de 27 de octubre de 

2023, expedido por el municipio de Sincelejo, como entidad ejecutora del proyecto 

denominado “RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS EN JURISDICCIÓN 

DE CARSUCRE MUNICIPIO DE SINCELEJO" identificado con código BPIN 

2023700010150, con asignación presupuestal de recursos del Sistema General de 

Regalías – SGR, para la vigencia fiscal del año 2023. 

 

Que, mediante Resolución 0960 de 29 de noviembre de 2023, se incorpora al 

capítulo independiente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema General 

de Regalías – SGR de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE 

para el bienio 2023-2024, la suma de UN MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 

M/CTE ($1.094.688.821) atendiendo lo establecido en la Resolución No 565 de 21 

de noviembre de 2023, expedida por el municipio de Corozal, como entidad 

ejecutora del proyecto denominado “RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

DEFORESTADAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, MUNICIPIO DE 

COROZAL"” identificado con código BPIN 2023702150056, con asignación 

presupuestal de recursos del Sistema General de Regalías – SGR, para la vigencia 

fiscal del año 2023. 
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Que, teniendo en cuenta todas las adiciones e incorporaciones relacionadas 

anteriormente, estas suman CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

Y UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS M/CTE ($53.861.364.535). 

 

Que, el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de 

Sucre CARSUCRE, vigencia 2023, asciende a la suma de OCHENTA Y UN MIL 

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 

PESOS M/CTE ($81.013.407.540), distribuidos así: Recursos de Funcionamiento 

ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

MCTE ($ 6.378.249.330) y Recursos de Inversión ascienden a la suma de 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($74.635.158.968). 
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3. REPORTE DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 

 

3.1. REPORTE FINANCIERO 

 

El Plan de Acción 2020 – 2023 está estructurado en 7 líneas estratégicas y 6 

programas de inversión desagregados 29 proyectos, como base para la gestión de 

recursos de inversión y funcionamiento en las diferentes fuentes financieras del 

orden nacional.  

 

En virtud de lo anterior, para el cumplimiento de las metas físicas y financieras 

programadas en el Plan de Acción 2020-2023, el Consejo Directivo de CARSUCRE, 

mediante Acuerdo No 014 de 28 de diciembre de 2022 se aprobó el presupuesto de 

recursos propios y adoptó los recursos del presupuesto de general de la nación para 

la Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE”, para la vigencia fiscal 

2023, por la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE 

($27.152.042.736). 

 

Teniendo en cuenta todas las adiciones e incorporaciones relacionadas 

anteriormente, el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma 

Regional de Sucre CARSUCRE, vigencia 2023, asciende a la suma de CINCUENTA 

Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($53.861.364.535). 

 

Que, el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de 

Sucre CARSUCRE, vigencia 2023, asciende a la suma de OCHENTA Y UN MIL 

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 

PESOS M/CTE ($81.013.407.540), distribuidos así: Recursos de Funcionamiento 

ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

MCTE ($ 6.378.249.330) y Recursos de Inversión ascienden a la suma de 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($74.635.158.968).Detallado a continuación: 
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FUENTE DE RECURSOS 
FUNCIONAMIENTO 

(8%) 

INVERSIÓN 

(92%) 
TOTAL 

RECURSOS PROPIOS $ 2.651.223.527 $ 51.917.389.546 
$54.568.613.073 

 (67%)  

RECURSOS DE LA NACIÓN $ 3.010.000.000 $ 0 
$ 3.010.000.000 

(4%) 

RECURSOS FCA $ 678.146.566 $ 3.045.269.038 
$ 3.723.415.604 

(5%) 

RECURSOS FONAM $ 0 $ 11.987.095.610 
$ 11.987.095.610 

(15%) 

RECURSOS REGALIAS $ 0 $ 7.685.404.015 
$ 7.685.404.015 

(9%) 

TOTAL $ 6.339.370.093 $ 74.635.158.209 $ 81.013.407.540 

Tabla 4. Presupuesto 2023 

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

 
 

 

Tabla 5. Presupuesto de Gastos General, 2023 

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

 

De los $81.013.407.540 del presupuesto total de la Corporación Autónoma Regional 

de Sucre – CARSUCRE de la vigencia 2023 (31 de diciembre de 2023), se han 

comprometido $79.069.094.245 equivalentes al 98% y se ha obligado el valor de 

$44.275.775.493 equivalentes al 55% de los recursos programados. 

 

3.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

A continuación, se presenta el análisis realizado del comportamiento de los ingresos 

y gastos, según la información presentada por la oficina de presupuesto de la 

Corporación: 
 

CONCEPTOS 

VIGENCIA 2023 (DICIEMBRE 31) 

INGRESOS 

PROGRAMADO 

INGRESOS 

RECAUDADO 

% DE 

EJEC 

INGRESOS CORRIENTES 11.478.648.065 11.476.369.566  99% 

RECURSO DEFINITIVA COMPROMETIDA OBLIGACIONES PAGOS 

Funcionamiento $ 6.378.249.330 $5.781.081.813  $5.660.680.939  $ 5.601.370.380 

Inversión $ 74.635.158.210 $73.288.012.432 $ 38.615.094.554 $29.125.089.858 

TOTAL $ 81.013.407.540 $79.069.094.245 $44.275.775.493 $34.726.460.238 
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CONCEPTOS 

VIGENCIA 2023 (DICIEMBRE 31) 

INGRESOS 

PROGRAMADO 

INGRESOS 

RECAUDADO 

% DE 

EJEC 

INGRESOS TRIBUTARIOS 6.126.894.199 6.801.782.855 104% 

IMPUESTOS DIRECTOS 6.126.894.199 6.801.782.855 111% 

Sobretasa ambiental 6.126.894.199 6.801.782.855 111% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  5.351.753.866   4.674.586.712  87% 

Contribuciones 184.842.506 193.760.769 105% 

Tasas y Derechos Administrativos 2.019.922.708 2.406.476.364 119% 

Multas, Sanciones E Intereses De Mora 2.850.728.881 2.045.679.871 72% 

Ventas de Bienes y Servicios 296.259.771 28.669.707 10% 

RECURSOS DE CAPITAL 50.814.248.261 19.150.145.885 38% 

Transferencia de capital 49.807.255.711 18.956.072.627 38% 

Recursos Del Balance 1.006.992.550 194.073.258 19% 

TOTAL, RECURSOS PROPIOS* 62.292.896.326 30.626.515.451 49% 

 Tabla 6.Presupuesto de Ingresos Recursos Propios 2023 (31 de diciembre 2023) 

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

*incluidos los recursos de regalías de municipios y pactos territoriales 
 

FUENTES 
INGRESOS 

PRESUPUESTADOS 

RECAUDADO 

(DICIEMBRE 31) 
% 

Recursos Propios* $ 62.292.896.326 $ 30.626.515.451 49% 

Recursos Nación $18.720.511.214 $ 15.795.945.294 84% 

TOTAL, GENERAL $ 81.013.407.540 $ 46.422.460.835 57% 

Tabla 7. Presupuesto de Ingresos, Recursos Propios y Nación 2023 

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

*incluidos los recursos de regalías de municipios y pactos territoriales 

 
 

 

 

Tabla 8. Presupuesto de Gastos, 2023 (31 de diciembre 2023) 

Fuente: Oficina de Presupuesto CARSUCRE 
*% Obligaciones: el porcentaje entre lo obligado sobre lo programado 

**% Pagos: El porcentaje entre lo pagado sobre lo obligado 

 

RECURSO 
GASTOS 

PROGRAMADOS 

COMPROMISOS 

(DICIEMBRE 31) 

% 

COMPROMISOS 

% 

OBLIGACIONES* 
% PAGOS** 

Funcionamiento $ 6.378.249.330 $5.781.081.813 91% 89% 99% 

Inversión $74.635.158.210 $73.288.012.432 98% 52% 75% 

TOTAL $ 81.013.407.540 $73.199.294.840 98% 55% 78% 
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Ilustración 2. Ingresos Vs Recaudo 

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

 

 

 

Ilustración 3. Gasto Vs Compromisos 

Fuente. Oficina de Presupuesto CARSUCRE 

 

Análisis de gastos de inversión por recurso 
 

En el análisis de gasto de inversión por recurso tenemos que: 
- Recursos propios representa solo el 14% de los recursos de inversión y se 

encuentra comprometido el 90% de los recursos y el 88% obligado. 
- Recursos FONAM representa el 16% y se encuentra comprometido y 

obligado el 100%. 
- Recursos FCA representa el 4% y se encuentra el 100% comprometido y 

50% de los recursos obligados 
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- Recursos regalías a través de los municipios representa el 10% y se ha 
comprometido y obligado el 96% 

- Y por último, el recursos a través de pacto territorial golfo de Morrosquillo que 
representa más del 50%, comprometiendo el 100% y obligado el 21% 

 

En la gráfica se puede observar el comportamiento de cada uno de los recursos 
descritos anteriormente 

 
Ilustración 4. Comportamiento presupuestal por recurso 

 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO OBLIGADO 

Recursos propios (14%) 

 $   10.449.215.006   $ 9.405.341.154 (90%)   $    9.189.594.177 (88%)  

Recursos FONAM (16%) 

 $ 11.987.095.610   $ 11.986.916.527 (100%)  $ 11.986.916.527(100%)  

Recursos FCA (4%) 

 $ 3.045.269.038   $ 3.045.269.038 (100%)  $ 1.522.634.518 (50%)                                          

Recursos Regalías (10%) 

 $ 7.685.404.015   $ 7.383.226.039 (96%)  $ 7.367.226.039 (96%) 

Recursos Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo (56%) 

 $ 41.468.174.540   $ 41.467.259.674 (100%)  $ 8.548.723.230 (21%)                                     

Tabla 9. Detalle del comportamiento de gastos de inversión 
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3.1.2. GESTIÓN RECURSOS DE FCA  

 

La gestión histórica de recursos para el desarrollo de proyectos de inversión, ante 

el Fondo de Compensación Ambiental –FCA-, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Vigencia Asignación de Recursos 

2003 $ 350.000 

2004 $ 980.270 

2005 $ 1.430.170 

2006 $ 1.482.798 

2007 $ 1.521.857 

2008 $ 2.269.961 

2009 $ 2.287.151 

2010 $ 1.949.930 

2011 $ 2.362.396 

2012 $ 2.060.439 

2013 $ 1.831.056 

2014 $ 3.018.615 

2015 $ 2.776.308 

2016 $ 2.412.633 

2017 $ 2.268.745 

2018 $ 2.300.581 

2019 $ 3.322.430 

2020 $ 2.682.086 

2021 $ 6.940.878 

2022 $ 2.417.000 

2023 $ 3.045.269 

2024 $ 5.734.156 

Tabla 10. Recursos de Inversión FCA, (Miles de $) 

Fuente: Banco de Proyectos CARSUCRE, 2023 
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Ilustración 5. Comportamiento de Recursos FCA 

Fuente: Banco de Proyectos CARSUCRE, 2023 
 

Vigencia 2023 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS FCA ESTADO 

Mantenimiento de plantaciones en proceso 

de restauración del ecosistema de bosque 

seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE 

$ 3.045.269.038 

FCA 

Registrado en PIIP, asignación 

de recursos y en proceso 

contractual por parte de la 

Corporación. 

TOTAL, FCA $ 3.045.269.038  

Tabla 11. Gestión de Recursos FCA 2022 

Fuente. Banco de proyectos CARSUCRE 

 

 

Vigencia 2024 

 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS FCA ESTADO 

Mantenimiento de la cobertura vegetal en 

proceso de restauración en Jurisdicción de 

CARSUCRE, Sucre 

$ 5.734.155.677 

FCA 

Presentado en el marco de la 

convocatoria de FCA ante 

MinAmbiente  
TOTAL, FCA $ 5.734.155.677  

Tabla 12. Gestión de Recursos FCA 2024 

Fuente. Banco de proyectos CARSUCRE 
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3.1.3. GESTIÓN RECURSOS SGR 

 

Vigencia 2023 

 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS SGR ALCALDIA ESTADO 

Restauración de áreas deforestadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE 
$ 746.942.422 

San Antonio de 

Palmito 

Aprobado con 

asignación de recursos 

Restauración de áreas deforestadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE 
$ 651.576.660 San Pedro 

Aprobado con 

asignación de recursos 

Restauración de áreas deforestadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE 
$ 515.426.098 Sincelejo 

Aprobado con 

asignación de recursos 

Restauración de áreas deforestadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE 
$ 544.880.528 Los Palmitos 

Aprobado con 

asignación de recursos 

Restauración de áreas deforestadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE 
$1.094.688.821 Corozal 

Aprobado con 

asignación de recursos 

TOTAL $ 3.553.514.529   

Tabla 13. Gestión de Recursos SGR 2023 

Fuente. Banco de proyectos CARSUCRE 

 

3.2. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, en el marco de la 

Política Nacional Ambiental, el Plan de Acción 2020-2023 y dando cumplimiento al 

Pacto de Transparencia suscrito con el Ministerio de Ambiente y la Vicepresidencia 

de la República, Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Las acciones operativas del PAI 2020-

2023, se encuentran incluidas en siete (7) líneas estratégicas, seis (6) programas y 

veintiséis (29) proyectos dentro de los cuales se encuentran inmersos los 

indicadores mínimos de gestión definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, aprobados a través de la Resolución 0667 de 2016, que se relacionan 

en la tabla 13: 

 

No obstante, el Plan de Acción 2020 – 2023 en la vigencia 2023 se encuentra 

ejecutando 24 proyectos de inversión, en el marco de 7 líneas estratégicas y 6 

programas.
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LINEAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Tabla 14. Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos del Plan de Acción 

L
IN

E
A

 P
G

A
R

 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO: 

SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEO 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, 

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE 

PROTECCIÓN LEGAL 

- GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 

COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CAPACIDADES DE LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE 
CARSUCRE. 

- EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

APOYAR LA PLANIFICACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL, 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO DE DESASTRES. 

PROMOVER EL ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS 

MARINO COSTERO, 
CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL 

RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

P
R

O
G

R
A

M

A
S

 GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO 

CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL 

DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

PLANIFICACION DE LA GESTION Y 
DIRECCION DEL SECTOR 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

GESTION DEL CAMBIO 
CLIMATICO PARA UN 

DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL 

CLIMA 

GESTION INTEGRAL DE MARES, 
COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS 

TOTAL 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Protección integral de aguas 
subterráneas 

Consolidación del sistema de áreas 
protegidas  

Apoyo e implementación del 
Programa Regional de 

Negocios Verdes 

Administración, control y vigilancia de 
los recursos naturales renovables 

Implementación de medidas para la 
adaptación del cambio climático 

Administración, planificación, control, 
vigilancia y monitoreo en áreas marino - 

costeras 
6 

Administración, planificación y 
monitoreo del recurso hídrico 

Estudio y evaluación del estado de áreas 
degradadas 

Apoyo e implementación 
técnica de producción limpia 

Análisis, estructuración y 
fortalecimiento institucional de la 

Corporación 

Implementación de Medidas de 
Adaptación frente a la Vulnerabilidad 
Hídrica en Comunidades Indígenas 

  Ordenamiento ambiental de áreas 
marino - costeras 

6 

Formulación e implementación 
planes de manejo y 

ordenación de cuencas 

Restauración de bosque en zona de 
recarga de acuíferos 

 

Educación ambiental, participación y 
comunicación 

Recuperación ambiental y desarrollo 
de espacios naturales en 
comunidades indígenas 

Restauración, conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas marinos-

costeros 
5 

Identificación, priorización y 
acotamiento de rondas 

hídricas 
Manejo de la fauna silvestre  

Implementación de la política de 
gestión ambiental urbana 

 

Rehabilitación hidráulica del canal el 
edén y canalización en concreto rígido 

desde el k0+00 hasta el k1+540, 
Municipio de Santiago de Tolú – Sucre 

4 

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 
Interceptor Villa Suiza  

Restauración Activa en Áreas de 
Influencia de las Microcuencas 

Priorizadas 

Apoyo a la Planeación, Seguimiento 
y Evolución de la Gestión y del 

Ordenamiento Territorial y 
Ambiental   

 

3 

 

Restauración de la Cobertura Vegetal en 
Ecosistemas Boscosos Deforestados 

 

1 

Restauración de Ecosistemas Boscosos 
en Áreas Priorizadas de la Subregión 

Golfo de Morrosquillo 
1 

Restauración de ecosistemas boscosos 
en la subregión sabanas 

1 

Restauración de bosques en municipios 
PDET de los Montes de María 

1 

Restauración de áreas deforestadas en 
Jurisdicción de CARSUCRE 

 

5 10 2 5 3 4 29 
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3.2.1. RESUMEN FINANCIERO POR LINEA ESTRATEGICA Y PROGRAMA  

 

Primeramente, se presenta un análisis físico y presupuestal de lo proyectado 

inicialmente en el Plan de Acción institucional, PAI 2020 – 2023 vigencia 2023. 

 
Tabla 15. Análisis físico y presupuestal de lo proyectado inicialmente en el PAI 2020 - 2023 

LINEA 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA 

% 

AVANCE 

FISICO 

PRESUPUESTADO 
% 

COMPROMETIDO 

% 

OBLIGADO 

LÍNEA 5  Programa 1. Gestión Integral Del Recursos Hídrico 96% 1.368.199.852 75% 69% 

LÍNEA 2  
Programa 2. Conservación De La Biodiversidad Y Sus 

Servicios Ecosistémicos 
65%   16.192.521.822  99% 83% 

LÍNEA 6 

Programa 3. Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental 

De Los Sectores Productivos 
Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y Dirección 

De Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible – (Proyecto 

4.4.) 

92% 421.000.000 77% 72% 

LÍNEA 8  

Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y Dirección 

De Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible – (Proyecto 

4.1, 4.2 Y 4.5) 

88% 2.539.000.000 92% 82% 

LÍNEA 7  

Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y Dirección 

De Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible (Proyecto 

4.3.) 

100% 255.000.000 92% 77% 

LÍNEA 1  
Programa 5. Gestión Del Cambio Climático Para Un 

Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima 
100% 250.000.000 77% 77% 

LINEA 3 
Programa 6. Gestión Integral De Mares, Costas Y 

Servicios Acuáticos 
91% 960.750.000 94% 41% 

TOTAL, PRESUPUESTO INVERSIÓN 90% $ 21.986.471.674 95% 94% 

 

No obstante, en la vigencia 2023 se gestionaron proyectos de inversión con 

significativos recursos financieros que duplica el presupuesto inicial por inversión de 

la Corporación. Detallado a continuación: 
 

Tabla 16. Proyectos gestionados en la vigencia 2023 

PROYECTO Y/O CONVENIO 
RECURSO 

FINANCIERO 

PROGRAMA PAI QUE 

PERTENECE 

Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario Interceptor Villa 

Suiza en el Municipio de Sincelejo 
498.548.430 Programa 1 
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PROYECTO Y/O CONVENIO 
RECURSO 

FINANCIERO 

PROGRAMA PAI QUE 

PERTENECE 

Restauración de áreas deforestadas en Jurisdicción de CARSUCRE – San 

Antonio de Palmito 
$ 746.942.422 Programa 2 

Restauración de áreas deforestadas en Jurisdicción de CARSUCRE – San 

Pedro 
$ 651.576.660 Programa 2 

Restauración de áreas deforestadas en Jurisdicción de CARSUCRE - 

Sincelejo 
$ 515.426.098 Programa 2 

Restauración de áreas deforestadas en Jurisdicción de CARSUCRE – Los 

Palmitos 
$ 544.880.528 Programa 2 

Mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del 

ecosistema de bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE 
$ 3.045.269.038 Programa 2 

Construcción de estufas ecoeficientes en el municipio de Sincelejo $ 3.633.341.056 Programa 5 

Recuperación ambiental, desarrollo de espacios naturales y 

mantenimiento de jagueyes en comunidades indígenas del municipio de 

San Antonio de Palmito 

$ 449.838.942 Programa 5 

Rehabilitación Hidráulica del canal de Edén y Canalización en Concreto 

rígido desde el K0+00 hasta el K1+540, Municipio de Santiago de Tolú - 

Sucre. 

$ 41.468.174.541 Programa 6 

TOTAL RECURSO GESTIONADO 52.678.686.535 

 

Posteriormente, se presenta un análisis físico y financiero adicionando los proyectos 

gestionados mencionados anteriormente, para la vigencia 2023. Detallado a 

continuación: 

 
Tabla 17. Análisis Físico y Financiero adicionando los proyectos gestionados 

LINEA 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA 

% AVANCE 

FISICO 
PRESUPUESTADO 

% 

COMPROMETIDO 

% 

OBLIGADO 

LÍNEA 5 
Programa 1. Gestión Integral Del Recursos 

Hídrico 
84%   1.866.748.282  73% 70% 

LÍNEA 2 
Programa 2. Conservación De La 

Biodiversidad Y Sus Servicios Ecosistémicos 
64% 22.791.305.389 99% 93% 

LÍNEA 6  

Programa 3. Fortalecimiento Del Desempeño 

Ambiental De Los Sectores Productivos 
Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y 

Dirección De Sector Ambiente Y Desarrollo 

Sostenible – (Proyecto 4.4.) 

92% 421.000.000 77% 75% 

LÍNEA 8 

Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y 

Dirección De Sector Ambiente Y Desarrollo 

Sostenible – (Proyecto 4.1, 4.2 Y 4.5) 

88% 2.539.000.000 93% 90% 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA 

% AVANCE 

FISICO 
PRESUPUESTADO 

% 

COMPROMETIDO 

% 

OBLIGADO 

LÍNEA 7  

Programa 4. Fortalecimiento De La Gestión Y 

Dirección De Sector Ambiente Y Desarrollo 

Sostenible (Proyecto 4.3.) 

100% 255.000.000 92% 81% 

LÍNEA 1 

Programa 5. Gestión Del Cambio Climático 

Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y 

Resiliente Al Clima 

88% 4.333.179.998 93% 92% 

LINEA 3 
Programa 6. Gestión Integral De Mares, 

Costas Y Servicios Acuáticos 
61% 42.428.924.541 100% 22% 

TOTAL, PRESUPUESTO INVERSIÓN 82% $ 74.635.158.210 98% 52% 

 

La Asignación de recursos del proyecto Rehabilitación Hidráulica del canal de Edén 
y Canalización en Concreto rígido representa el 56% del presupuesto de la vigencia 
2023 y al no encontrarse obligados estos recursos, impactan significativamente los 
recursos obligados en la vigencia logrando tan solo el 52%. 
 

Finalmente, el avance financiero sobre el obligado, se refleja un porcentaje bajo, 
debido a la adición de recursos de proyectos de inversión gestionados en la vigencia 
2023, que, debido a su monto y su ejecución, impactan negativamente, pero no 
afectan el cumplimiento del plan.  
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3.2.2. LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO. 
 

PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 

Tabla 18. Presupuestado Vs Comprometido Línea Estratégica 5 - Programa 1 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS REGALIAS 

TOTAL, RECURSOS  
(PROPIOS + NACION) % EJECUTADO 

COMPROMETIDO 

% 
EJECUTADO 

PAGADO/ 
OBLIGADO 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA 5. 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO: 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEO. 

1.368.199.852 869.076.147 498.548.430 498.548.430 1.866.748.282 1.367.624.577 

          
1.309.941.493 

 
73% 100% 

PROGRAMA 1. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO 
1.368.199.852 869.076.147 498.548.430 498.548.430 1.866.748.282 1.367.624.577 1.309.941.493 73% 100% 

Proyecto 1.1. Protección 
Integral de Áreas 

Subterráneas 
98.500.000 61.750.000 0 0 98.500.000 61.750.000 

                                                  
61.125.000 

 
63% 100% 

Proyecto 1.2. Administración, 
Planificación y Monitoreo del 

Recurso Hídrico 
719.000.000 644.246.147 0 0 719.000.000 644.246.147 587.188.000 90% 100% 

Proyecto 1.3. Formulación de 
Planes de Manejo y 

Ordenación de Cuencas 
321.080.000 163.080.000 0 0 321.080.000 163.080.000 163.080.000 51% 100% 

Proyecto 1.5. Optimización 
del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Interceptor Villa 
Suiza en el Municipio de 

Sincelejo 

0 0 498.548.430 498.548.430 498.548.430 498.548.430 
                            

498.548.430  
 

100% 100% 

Fondo de Descontaminación 
Ambiental de Fuentes 

Hídricas 

229.619.852 
 

0 0 0 
229.619.852 

 
0 0 0% 0% 
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• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 5 - Programa 1 

 

La línea estratégica 5. Gestión integral del recurso hídrico: superficial y subterráneo 

- programa 1, presenta un avance físico del 84% y un avance financiero 

(comprometido) del 73%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO. 

Tabla 19. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 5-Programa 1 

 

 

 
 

▪ Meta: 20.000 hectáreas sometidas a escariación  

LINEA ESTRATEGICA - 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023  

% AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE LA 

META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETI

DO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA ESTRATEGICA 5. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO: 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO 

84% 1.866.748.345 1.367.624.577 73% 70% 

PROGRAMA No 1. MANEJO 

INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO 

84% 1.866.748.345 1.367.624.577 73% 70% 

Proyecto 1.1. Protección Integral 

de Aguas Subterráneas  
100% 98.500.000 61.750.000 63% 62% 

Proyecto No 1.2. Administración, 

Planificación y Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

84% 719.000.000 644.246.147 90% 82% 

Proyecto 1.3. Formulación de 

Planes de Manejo y Ordenación 

en Cuencas Hidrográficas. 

50% 321.080.000 163.080.000 51% 51% 

Proyecto 1.5. Optimización del 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Interceptor Villa Suiza 

en el Municipio de Sincelejo 

NP    498.548.493  498.548.430 100% 100% 

Fondo de Descontaminación 

Ambiental de Fuentes Hídricas 
NP 

229.619.852 

 
0 0% 0% 

PROYECTO 1.1. PROTECCIÓN INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Obras de Recarga Artificial de Acuíferos (escariación) 
Ejecutadas 

PRODUCTO 1.1.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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En la vigencia 2023, se realizaron 20.000 m2 de escariación del suelo con máquina 

de excavación Retro (tipo Pajarita) en el predio villa Vanessa ubicado en el 

municipio de Morroa, con el fin de contribuir a aumentar la recarga directa del 

acuífero de Morroa. 
 

   

 
Ilustración 6. Proceso de escariación en los predios villa Vanessa y el tesoro, municipio de Morroa 

Fuente: CARSUCRE 

 

 

                                                

 

 

 

 

▪ Meta: 110 visitas de monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneas 

realizadas  

 

Visitas de Monitoreo Subterráneo: Se realizaron 184 visitas de monitoreo de 

seguimiento a los pozos de producción, donde se midieron caudal y niveles de agua. 

Así mismo, se realizaron 20 puntos de monitoreos correspondientes a piezómetros 

Servicios de Monitoreo Hidrológico PRODUCTO 1.2.1.  

PROYECTO 1.2. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 
 DEL RECURSO HIDRICO 

http://www.carsucre.gov.co/
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y pozos de observación, donde se tomaron datos de niveles y parámetros de campo 

como conductividad, temperatura, pH, entre otros. 

 

 
Ilustración 7. Monitoreos de agua subterráneas 

Fuente: Oficina de Aguas Subterránea CARSUCRE 

 

Visitas de Monitoreo Superficial: Se realizaron visitas a 200 estaciones para el 

monitoreo del recurso hídrico superficial, en donde se tomaron datos in situ y toma 

de muestras con destino al laboratorio acreditado por el IDEAM, detallado de la 

siguiente manera: 

 

Ubicación No. de Estaciones monitoreadas 

Arroyo Grande de Corozal 38 estaciones 

Arroyo Canoas 22 estaciones 

Arroyo Torobé 24 estaciones 

Arroyo Pechilín 39 estaciones 

Represa Villeros 23 estaciones 

Arroyo Ovejitas 25 estaciones 

Laguna costera la Caimanera 29 estaciones 

Total, Estaciones Monitoreadas 200 estaciones monitoreadas  

Tabla 20. Estaciones monitoreadas por microcuencas y/o arroyos 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental Morrosquillo 
 

 

  

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 8. Monitoreo de Agua Superficiales. 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental Morrosquillo 

 

  

 

 

 

▪ Meta: 130 registros reportados en el SIRH superficial y subterráneo 

 

Se realizó el cargue a la plataforma SIRH de 210 registros corresponden a 22 

monitoreos en las principales microcuencas tales como: arroyo Grande de Corozal, 

Canoas, Torobé, Ovejitas - Pechilín, represa Villeros, entre otros. 

 

Reporte actualizado de los Datos de Monitoreo de Aguas 
Subterráneas y Superficial registrados en el SIRH 

PRODUCTO 1.2.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 9. Capture de reporte en el SIRH 

Fuente: Oficina Agua Superficial – Laboratorio CARSUCRE 

 

 

 

• Meta: 2 Áreas Priorizadas y Delimitadas 

 

Se delimitaron tres áreas estratégicas: 

*Municipio de Buenavista (Pozos 19, 10, 08 y 05) 

*Municipio de Sincelejo: Campo de pozos del Sistema de acueducto (Pozo 44-IV-

D-PP-41) 

*Municipio de Corozal: Campo de pozos del sistema de acueducto (Pozo 44-IV-D-

PP-38 

 
Ilustración 10. Área estratégica priorizada en el municipio de Sincelejo 

Áreas de importancia estratégica delimitadas y priorizadas 
para la conservación del recurso hídrico 

PRODUCTO 1.2.3.  

http://www.carsucre.gov.co/
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Fuente: Oficina Agua Subterránea, CARSUCRE 
 

 
Ilustración 11. Área estratégica priorizada en el municipio de Corozal 

Fuente: Oficina Agua Subterránea, CARSUCRE 

 
Ilustración 12. Área estratégica priorizada en el municipio de Buenavista 

Fuente: Oficina Agua Subterránea, CARSUCRE 

 

 

 

 

▪ Meta: 20 seguimientos a Proyectos para la Promoción del Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA) Formulados. 

 

Se llevó a cabo la revisión de 25 PUEAA presentados por los diferentes usuarios en 

cumplimiento a lo estipulado en sus concesiones de aguas subterráneas, y en los 

Servicio de Asistencia Técnica para la Promoción del 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

PRODUCTO 1.2.5.  

http://www.carsucre.gov.co/
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nuevas solicitudes relacionadas con nuevos pozos o renovaciones de su 

concesiones, descritos a continuación: Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes; 

Condominio Vacacional Victoria Real P.H; Junta de Acción Comunal del 

corregimiento de Canutal ; Cabañas Mary Plaza ; Cabaña South Beach; Alex 

Bracamonte Miranda; Compañía Agrícola San Bartolo; Julio Cesar Grijalva; 

Coaguas de Chocho; Bolla S.A.S; Océanos S.A;  Jaime Martínez Gil; Almidones 

Guadalupe, Agregados de la fuente S.A.S., Alex Álvarez Diaz, Insetur de Colombia 

S.A.S., Luis Henry Patiño, Promotora los Cauchos, Edificio Agua Marina, 

Condominio Palmares del Frances, Hotel el Carretero, Jairo Ospina Arias, Rodrigo 

Ramiro, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y Acuecar. 

 

 

 

 

• Meta: Nueve (9) Puntos de Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) 

malo 

 

La microcuenca del Arroyo Grande de Corozal o de la Sabana, en donde se aplica 

este indicador, cuenta con 10 estaciones de monitoreo de la calidad del recurso 

hídrico y durante el primer semestre de la vigencia 2023 fue visitada en 2 ocasiones. 

De las 10 estaciones, sólo 3 estaciones presentan un indicador bueno, justificado 

en que en estas tres estaciones la concentración de DBO5, se encuentra por debajo 

de los 30 mgO2/L. 

 

 
Ilustración 13. Comportamiento de SST – mg/L 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental Morrosquillo 

 

                                                               
               

 

  

  

  

   

   

   

   

   

   
      

Contaminada

Aceptable

Buena Calidad

E celente

En términos de calidad de las aguas del arroyo Grande, teniendo en cuenta

Las concentraciones de SST  las últimas cuatro estaciones presentan

un indicador E celente y tres estaciones presentan un indicador de Buena Calidad

Monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) Malo PRODUCTO 1.2.7.  

http://www.carsucre.gov.co/
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• Meta: Diez (10) hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación. 

 

No se comprometieron recursos, meta no cumplida. 

No se continuará el proceso de PSA con Masbosques por las situaciones que 

presenta esta empresa con MinAmbiente. 

 

 

 

 

 

 

 

• Meta:  Un (1) cuerpos de agua con Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico (PORH) 

 

Se hizo otro sí al contrato 312 de 15 de diciembre de 2022, con el objetivo de 

desarrollar las fases 3 y 4 que corresponden a la identificación de los usos 

potenciales y elaboración del PORH del Arroyo Villero, esta última hasta el paso 9 

que hace referencia a la socialización del PORH. 

 

Fase 3. Identificación de usos potenciales: Se realizo en el arroyo villeros la 

proyección de demanda del agua generada por uso humano, domestico, pecuario, 

así mismo, modelación de la calidad de agua y simulación de escenario; por otro 

lado, la clasificación de cuerpo de agua e identificación de usos potenciales; y por 

último, estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de oferta y 

disponibilidad del recurso hídrico. 

 

Fase 4.Elaboracion del PORH: A partir de los resultados obtenidos en las fases 

anteriores, se elaboró el Plan de Ordenación del Recurso hídrico del Arroyo Villeros, 

donde se definieron los objetivos y criterios de calidad por uso del arroyo villeros, 

así mismo, determinación de prohibiciones y condicionamientos, metas de 

reducción de cargas contaminantes, articulación con los diferentes instrumentos de 

planificación y finalmente, la elaboración de los programas, proyectos específicos y 

PROYECTO 1.3 FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y ORDENACIÓN 
EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

Pago por Servicios Ambientales y BancO2 implementados 
en la Jurisdicción de CARSUCRE 

PRODUCTO 1.2.8.  

Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH) 
Formulados 

PRODUCTO 1.3.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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directrices para la administración, control y vigilancia del recurso hídrico, en un 

horizonte de al menos 10 años. 

 

 
Ilustración 14. Formulación del PORH 

 

 

 

 

• Meta:  Una (1) acción realizada 

 

Producto adicionado a través de Acuerdo no 002 de 2023. 

 

En mesas de trabajo sostenida con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

- CRA, quien ejerce la secretaria técnica del POMCA Canal del Dique y demás 

actores, se definieron situaciones de carácter técnica y presupuestal para 

desarrollar el proceso de consulta previa de dicho POMCA. Quedaron como 

compromiso por parte de CARSUCRE el apoyo técnico y financiero al proceso de 

consulta previa del POMCA Canal del Dique, aportando más recurso financiero de 

la planteado inicialmente. 

 

No obstante, el apoyo técnico y financiero a la Consulta Previa del Canal del Dique 

se iniciará en la vigencia 2024, según lo acordado en las mesas de trabajo. Por 

ende, esta meta se verá reflejada en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuencas (POMCAS) 

PRODUCTO 1.3.5.  

Obras municipales de descontaminación de fuentes 
hídricas apoyadas 

PRODUCTO 1.5.1.  

PROYECTO 1.5. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO INTERCEPTOR VILLA SUIZA EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 

http://www.carsucre.gov.co/
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Mediante Resolución 0187 de 27 de marzo de 2023 se efectúa incorporación al 

capítulo independiente del presupuesto de ingresos y gastos del Sistema General 

de Regalías - SGR, adicionando un valor de $498.548.429,87 con cargos a los 

recursos de asignaciones directas del bienio 2021-2022 con el fin de ejecución de 

actividades adicionales en el proyecto “Optimización del sistema de alcantarillado 

sanitario – Interceptor Villa Suiza en el Municipio de Sincelejo”. 

 

Se le asignará meta física simbólica de 0,01 en el aplicativo Cardinal para poder 

articular los recursos financieros adicionados en la vigencia 2023

http://www.carsucre.gov.co/


  

 

 

 

 

3.2.3. LINEA ESTRATEGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ÁREAS 

DE PROTECCIÓN LEGAL. 

 

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 
Tabla 21. Presupuestado Vs. Comprometido Línea estratégica 2 - Programa 2 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS/REGALIAS RECURSOS DE LA NACION  
TOTAL, RECURSOS % 

EJECUTAD

O 

COMPROM

ETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA 2. 

GESTIÓN INTEGRAL 

PARA LA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

7.758.940.741 7.579.230.113 15.032.364.648 15.032.185.565 22.791.305.389 

                 

22.611.415.678 

 

                         
15.504.212.585 

 
99% 74% 

PROGRAMA 2. 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

7.758.940.741 7.579.230.113 15.032.364.648 15.032.185.565 22.791.305.389 

                  

                          

                            
22.611.415.678 

 
 

 

                         
15.504.212.585 

 
99% 74% 

Proyecto 2.1. 

Consolidación del Sistema 

de Áreas Protegidas 

138.600.000 0 0 0 138.600.000 0 0 0% 0% 

Proyecto 2.2.  Estudio y 

Evaluación de Áreas 

Degradadas 

140.000.000 140.000.000 0 0 140.000.000 140.000.000 140.000.000 100% 100% 



  

 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS/REGALIAS RECURSOS DE LA NACION  
TOTAL, RECURSOS % 

EJECUTAD

O 

COMPROM

ETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

Proyecto 2.3. 

Restauración de Bosques 

en Zonas de Recarga de 

acuíferos. 

0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Proyecto 2.4. Manejo de la 

Fauna Silvestre 
245.000.000 239.500.000 0 0 245.000.000 239.500.000 239.500.000 98% 100% 

Proyecto 2.5. 

Restauración Activa en 

Áreas de Influencia de las 

Microcuencas Priorizadas  

0 0 855.739.867 855.739.867 855.739.867 855.739.867 0 100% 0% 

Proyecto 2.6. 

Restauración de la 

Cobertura Vegetal en 

Ecosistemas Boscosos 

Deforestados en 

Jurisdicción de 

CARSUCRE 

2.419.485.796 

                 

2.419.235.796  

 

0 0 2.419.485.796 2.419.235.796 

                          

                         
2.197.756.073 

 

 

100% 91% 

Proyecto 2.7. 

Restauración de 

Ecosistemas Boscosos en 

Áreas Priorizadas de la 

Subregión Golfo de 

Morrosquillo 

1.262.340.416 1.262.090.416 0 0 1.262.340.416 1.262.090.416 

                             

                            
940.039.985 

 

 

100% 74% 

Proyecto 2.8. 

Restauración de 

ecosistemas boscosos en 

la subregión sabanas  

0 0 1.295.843.795 1.295.843.795 1.295.843.795 1.295.843.795 0 100% 0% 

Proyecto 2.9. 

Restauración de bosques 

en municipios PDET de 

los Montes de María, 

0 0 893.685.376 893.685.376 893.685.376 893.685.376 0 100% 0% 

Proyecto 2.10. 

Restauración de Áreas 

Deforestadas  

3.553.514.529 
                                

3.518.403.901  
 

11.987.095.610 11.986.916.527 15.540.610.139 
                          

15.505.320.428 
 

                       
11.986.916.527 

 

100% 77% 
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• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 2 - Programa 2 

 

La Línea Estratégica 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias para la conservación y áreas de 

protección legal - El programa 2, presenta un avance físico del 64% y un avance 

financiero (comprometido) del 99%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

Y ÁREAS DE PROTECCIÓN LEGAL. 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE LA 

META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA 2. GESTIÓN INTEGRAL 

PARA LA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD, ÁREAS 

PRIORITARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y ÁREAS 

DE PROTECCIÓN LEGAL. 

64% 22.791.305.389 

                 

22.611.415.678 

 

99% 93% 

PROGRAMA No 2. 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

64% 22.791.305.389 

                  

                          

                            
22.611.415.678 

 
 

 

99% 93% 

Proyecto 2.1. Consolidación del 

Sistema de Áreas Protegidas  
50% 138.600.000 0 0% 0% 

Proyecto 2.2. Estudio y 

Evaluación del Estado de Áreas 

Degradadas  

100% 140.000.000 140.000.000 100% 100% 

Proyecto 2.3. Restauración de 

Bosques en Zonas de Recarga 

de Acuíferos 

100% 0 0 0% 0% 

Proyecto 2.4. Manejo de la 

Fauna Silvestre 
100% 245.000.000 239.500.000 98% 98% 

Proyecto 2.5. Restauración 

Activa en Áreas de Influencia de 
0% 855.739.867 855.739.867 100% 50% 

http://www.carsucre.gov.co/
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PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE LA 

META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

las Microcuencas Priorizadas en 

Jurisdicción de CARSUCRE. 

Proyecto 2.6. Restauración de la 

Cobertura Vegetal en 

Ecosistemas Boscosos 

Deforestados en Jurisdicción de 

CARSUCRE 

100% 2.419.485.796 2.419.235.796 100% 100% 

Proyecto 2.7. Restauración de 

Ecosistemas Boscosos en Áreas 

Priorizadas de la Subregión 

Golfo de Morrosquillo en 

Jurisdicción de CARSUCRE. 

100% 1.262.340.416 1.262.090.416 100% 100% 

Proyecto 2.8. Restauración de 

ecosistemas boscosos en la 

subregión sabanas jurisdicción 

de CARSUCRE.  

0% 1.295.843.795 1.295.843.795 100% 50% 

Proyecto 2.9. Restauración de 

bosques en municipios PDET de 

los Montes de María, jurisdicción 

de CARSUCRE. 

0% 893.685.376 893.685.376 100% 50% 

Proyecto 2.10. Restauración de 

Áreas Deforestadas en 

jurisdicción de CARSUCRE. 

89% 15.540.610.139 
                          

15.505.320.428 
 

100% 100% 

Tabla 22. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 2 - Programa 2 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta: Participación en Mesa SIRAP – Caribe 

 

CARSUCRE en la vigencia 2023 participó en el primer encuentro técnico del SIRAP 

CARIBE, encaminado avanzar hacia una mejor gestión en las áreas naturales 

protegidas y conservación de la biodiversidad. 

 

PROYECTO 2.1. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Participación en Mesa SIRAP – Caribe PRODUCTO 2.1.1.  

http://www.carsucre.gov.co/
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El evento arrojó como resultado la ruta técnica de trabajo que determinará las metas 

del Plan de Acción orientadas a mejorar la efectividad y manejo del sistema como 

estrategia efectiva para recuperar la estructura ecológica principal de la región y 

conservar la biodiversidad. 

 
Ilustración 15. Participación de CARSUCRE en SIRAP CARIBE 

Fuente: CARSUCRE 

 
 

 

 

 
  

▪ Meta: Apoyar a la Gestión y Declaratoria de un (1) Área Protegida 

 

No se comprometieron recursos 

 

 
 

 

 

Áreas degradadas evaluadas PRODUCTO 2.2.1.  

PROYECTO 2.2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

Apoyo a la gestión y declaratoria de Áreas Protegidas PRODUCTO 2.1.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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▪ Meta: Cuatro (4) Municipios con áreas degradadas evaluadas e identificadas 

 

CARSUCRE celebró contrato 0147 de 17 de febrero de 2023 por una duración de 

tres (3) meses, cuyo objeto es "Consultoría para el estudio y evaluación del estado 

de las áreas degradadas en los municipios de Coveñas, San Antonio de Palmito, 

San Onofre y Santiago de Tolú en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Sucre". Llevandose a cabo lo siguiente: 

 

 - Fase de zonificacion: Se delimitó espacialmente las áreas afectadas y con 

posibles procesos de degradación, obteniedo el mapa de zonificación de la 

degradación de los suelos, que permitió identificar el estado de las áreas en los 

municipios de Coveñas, San San Antonio de Palmito, San Onofre y Santiago de 

Tolú. 

- Etapa de campo: Se realizó la verificación de información del mapa preliminar 

elaborado por medio de captura de datos de mediciones tomadas en terreno y toma 

de muestras de suelo llevando a cabo visitas a campo con la finalidad de identificar 

las zonas con mayor degradación y escogerlas para el respectivo muestreo de 

suelos. 

- Etapa de evaluación: se evaluaron el estado de las áreas degradadas 

seleccionadas por medio de los estudios de suelos en laboratorios y los sistemas 

de información geográfica haciendo uso de la ecuación general de la perdida de 

suelos de la USLE, generando mapas que representan las pérdidas de suelo en 

cada sitio seleccionado y a nivel municipal para los municipios de Coveñas, San 

San Antonio de Palmito, San Onofre y Santiago de Tolú. 

 

 

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 16.Estudio de áreas degradadas de los municipios de Coveñas, San Antonio de Palmito, 

San Onofre y Santiago de Tolú 

Fuente: CARSUCRE 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta: 70 Ha en mantenimiento 

 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.3.1.  

PROYECTO 2.3. RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN ZONAS DE RECARGA 
DE ACUÍFEROS 

http://www.carsucre.gov.co/
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La meta programada en la vigencia 2023, corresponden al último mantenimiento de 

70 hectáreas restauradas en el municipio de San Onofre, sin embargo, se dará 

cumplimiento transversalmente con el contrato 0158 de 2023 que tiene como 

objetivo el mantenimiento de 1750 hectáreas correspondiente a las metas 

establecidas en los proyectos 2.6. y 2.7 del Plan de Acción Institucional. Es de 

resaltar que el ultimo mantenimiento no representa mayores costos por lo que se 

pudo llevar a cabo con el contrato antes mencionado, por ende, se verá reflejado el 

cumplimiento físico del 100% sin recursos financiero asignados ni ejecutados. 

 

 

 

 

 

▪ Meta: 150 personas capacitadas 

 

Al igual que el anterior producto, se dará cumplimiento con el contrato 0158 de 2023 

que además de contemplar el mantenimiento de plantaciones forestales comprende 

la realización de talleres y sensibilización en educación ambiental a la ciudadanía 

beneficiaria del proyecto. Por lo que se sensibilizaron 479 personas pertenecientes 

al área de influencia del proyecto. De los cuales 150 corresponden al presente 

proyecto. 

 

Los talleres de sensibilización se realizaron en torno a los siguientes temas: 

- Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre 

- Aspectos básicos para la sostenibilidad del proyecto 

- Beneficios económicos, sociales y ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: Una medida de manejo implementadas para la conservación de 

especies amenazadas  

 

Servicio de educación informal en el marco de la 
conservación de la biodiversidad y los Servicio 
ecosistémicos 

PRODUCTO 2.3.2.  

Especies amenazadas con medidas de manejo y 
conservación formuladas y en ejecución 

PRODUCTO 2.4.1.  

PROYECTO 2.4. MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE 

http://www.carsucre.gov.co/
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Campaña Informativa sobre la Veda de Fauna Silvestre 

 

La Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), realizó estudio que se 

denominó: Implementación De Vedas Para La Conservación De Especies Con 

Mayor Presión Antrópica En La Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional 

De Sucre, Carsucre, el cual tiene como objetivo principal: Establecer veda regional 

para algunas especies de fauna silvestre en la jurisdicción de CARSUCRE, y como 

objetivos específicos:  

 

- Realizar una lista de especies que tienen mayor incidencia de tráfico ilegal 

- Desarrollar una lista de especies según su categoría de amenaza 

- Construir lista de las especies que tienen mayor presión por perdida de 

hábitat y conflicto hombre – animal 

- Definir la lista de especies a vedar según los criterios establecidos 

 

Destacándose las siguientes actividades:  

 

• Socialización de la resolución 1789 de 29 de diciembre 

de 2022 a entes de control de tráfico ilegal y protección de 

la fauna silvestre, miembros de la Infantería de Marina de 

Corozal BIN 14.  

 

• Entrega de volante, stickers y afiches como material de 

difusión a los trasportistas y comunidades, municipio 

Sincelejo. 

 

 

• Socialización emisora radial Florida estéreo 97.8 MHZ, 

municipio Ovejas 

 

 

 

• Socialización campaña Vedas Regionales, emisora 

radial Pelinkú stereo 94.3 MHZ. Galeras – Sucre. 

 

 

 

http://www.carsucre.gov.co/
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• Entrega de volante, stickers y afiches como material de 

difusión a comunidades de educación superior, 

comunidades rurales y restaurantes. 

 

 

• Apoyo al grupo de VEDA Montes de María, en una 

charla con equipo ESFORA en la institución educativa 

técnico industrial Antonio Prieto. 

 

 

 

Por otro lado, CARSUCRE, llevó a cabo campaña denominado ¡Tu casa no es su 

casa, no a la caza!, en el que se desarrollaron: 

 

o Implementación de la campaña en las instituciones educativas el Mamon y 

Pileta del Municipio de Corozal. 

o Desarrollo de actividades ludico-pedagogicas alusivas a la no tenencia de 

especies silvestres en la IE el Mamon del Municipio de Corozal. 

o Jornada de actividades lúdicas-pedagógicas alusivas a la identificación de tipos 

de fauna en la institución educativa de Pileta. 

o Jornadas de actividades ludico-pedagogicas alusivas a la no tenencia de 

especies silvestres en la comunidad de brisas de Comfasucre en Sincelejo. 

o Jornada de actividades ludico-pedagogicas alusivas a la no tenencia de 

especies silvestres en la institución educativa concentración Simón Araujo en el 

Municipio de Sincelejo. Acto seguido se realizó charla y capacitación sobre 

fauna silvestre. 

 

 
Ilustración 17. Soporte del resultado de la campaña tu casa no es su casa 

Fuente: Oficina de fauna CARSUCRE 

http://www.carsucre.gov.co/
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▪ Meta 1: 383 Ha en proceso de mantenimiento 

 

 

 

▪ Meta 1: 96 personas capacitadas 

 

La Corporación gestionó ante el Fondo de Compensación Ambiental, proyecto 

denominado "Mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del 

ecosistema de bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE" con código 

BPIN 202300000000379 por 1363 hectáreas y 340 personas capacitadas, de las 

cuales 383 hectáreas y 95 personas capacitadas corresponden al proyecto 2.5. No 

obstante, los recursos fueron asignados en el segundo semestre de la vigencia 

2023. 

 

En el mes de Diciembre CARSUCRE firmó convenio 001 de 2023 con la 

Corporación Agua Dulce (entidad ejecutora) con el objetivo de aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a la ejecución del proyecto 

mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del ecosistema de 

bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE, con una duración de seis (6) 

meses, así mismo, se firmó contrato de interventoría del proyecto en mención. Su 

cumplimiento se verá reflejado en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 1.150 Ha en proceso de mantenimiento 

 

CARSUCRE celebró contrato 0158 de 10 de marzo de 2023 por una duración de 

seis (6) meses, cuyo objeto es "Mantenimiento de 1750 hectáreas de plantación 

forestal protectora en los municipios de Corozal, el Roble, San Juan de Betulia, 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.5.1.  

PROYECTO 2.5. RESTAURACIÓN ACTIVA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

PROYECTO 2.6. RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN 
ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEFORESTADOS EN JURISDICCIÓN DE 
CARSUCRE. 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.6.1.  

Servicio de educación informal PRODUCTO 2.5.2.  

http://www.carsucre.gov.co/


 

52 
Carrera 25 Ave.Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

Sincé, Sampués, Buenavista y San Pedro (Subregión Sabanas) Coloso, Chalan, 

Morroa y Sincelejo (Subregión Montes de María), Tolú, Toluviejo y San Onofre 

(Subregión Golfo de Morrosquillo) Articulado con veintiocho (28) talleres de 

sensibilización y divulgación a comunidades". 

 

Es de importancia resaltar que de las 1750 hectáreas que contempla el proyecto 

contratado, 1150 corresponden a este proyecto (2.6.) del Plan de Acción 

Institucional, 2020 - 2023. 

 

En la vigencia 2023, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

Mantenimiento de 1.150 ha de plantación forestal, Labor que se llevó a cabo en los 

siguientes municipios: Sincelejo 24,5 Has, San Onofre 136 Has, Toluviejo 1 Has, 

Colosó 3 Has, Chalán 8 Has, Morroa 8 Has, Corozal 69 Has, San Pedro 22,5 Has, 

Sincé 17 Has, Buenavista 2 Has, Betulia 2 Has, El Roble 783 Has y Sampués 74 

Has 

 

Las actividades realizadas fueron: 

*PLATEO O LIMPIA: Consistió en hacer cortes bajos a las malezas, con el fin de 

eliminar competidores que tiene cercanía con la planta. 

* RESIEMBRA: Esta actividad consistió en reponer en los lotes donde se presentó 

mortalidad, se realizó resiembra con plántulas con altura entre los 25 y 50 cm de 

altura. Se realizó un máximo de resiembra del 10%, es decir 111 plantas/ ha. 

*FERTILIZACIÓN: Se utilizó abono orgánico a razón de 400 gr/ plántula 

*CONTROL FITOSANITARIO: Se realizó en el transcurso del desarrollo de la 

plantación, consistió en aplicar Lorsban en polvo a razón de 4 Kg/ hectárea. 

 
 

 

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 18. Proceso de mantenimiento 

Fuente: CARSUCRE 
 

 

 

▪ Meta 1: 184 personas capacitadas 

A través del contrato 0158 de 10 de marzo de 2023, se desarrollaron talleres de 

sensibilización y divulgación a comunidades, llevándose a cabo: 

 

Diseño y producción de 1000 plegables, de los cuales corresponden 660 plegables 

con información del proyecto. Sensibilización y capacitación a 217 personas 

pertenecientes al área de influencia del proyecto. 

 

Los talleres de sensibilización se realizaron en torno a los siguientes temas: 

- Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre 

- Aspectos básicos para la sostenibilidad del proyecto 

- Beneficios económicos, sociales y ambientales 

 

Servicio de educación informal PRODUCTO 2.6.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 19. Sensibilización y capacitación  

Fuente: CARSUCRE 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 600 Ha en proceso de mantenimiento 

 

CARSUCRE celebró contrato 0158 de 10 de marzo de 2023 por una duración de 

seis (6) meses, cuyo objeto es "Mantenimiento de 1750 hectáreas de plantación 

forestal protectora en los municipios de Corozal, el Roble, San Juan de Betulia, 

Sincé, Sampués, Buenavista y San Pedro (Subregión Sabanas) Coloso, Chalan, 

Morroa y Sincelejo (Subregión Montes de María), Tolú, Toluviejo y San Onofre 

(Subregión Golfo de Morrosquillo) Articulado con veintiocho (28) talleres de 

sensibilización y divulgación a comunidades". 

 

Es de importancia resaltar que de las 1750 hectáreas que contempla el proyecto 

contratado, 600 corresponden a este proyecto (2.7.) del Plan de Acción Institucional, 

2020 - 2023. 

 

En la vigencia 2023, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

Mantenimiento de 600 hectáreas en los siguientes municipios:  Tolú (10 Has), 

Toluviejo (27 Has) y San Onofre (563 Has). 

 

Las actividades realzadas fueron: 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.7.1.  

PROYECTO 2.7. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS EN 
ÁREAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGIÓN GOLFO DE MORROSQUILLO EN 
JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLATEO O LIMPIA: Consistió en hacer cortes bajos a las malezas, con el fin de 

eliminar competidores que tiene cercanía con la planta. 

RESIEMBRA: Esta actividad consistió en reponer en los lotes donde se presentó 

mortalidad, se realizó resiembra con plántulas con altura entre los 25 y 50 cm de 

altura. Se realizó un máximo de resiembra del 10%, es decir 111 plantas/ ha. 

FERTILIZACIÓN: Se utilizó abono orgánico a razón de 400 gr/ plántula. 

CONTROL FITOSANITARIO: Se realizó en el transcurso del desarrollo de la 

plantación, consistió en aplicar Lorsban en polvo a razón de 4 Kg/ hectárea. 

 
Ilustración 20. Proceso de mantenimiento 

                                             Fuente: CARSUCRE 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 96 personas capacitadas 

 

A través del contrato 0158 de 10 de marzo de 2023, se desarrollaron talleres de 

sensibilización y divulgación a comunidades, llevándose a cabo: 

Servicio de educación informal PRODUCTO 2.7.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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Diseño y producción de 1000 plegables, de los cuales corresponden 340 plegables 

con información del proyecto. Sensibilización y capacitación a 130 personas 

pertenecientes al área de influencia del proyecto. 

 

Los talleres de sensibilización se realizaron en torno a los siguientes temas: 

- Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre 

- Aspectos básicos para la sostenibilidad del proyecto 

- Beneficios económicos, sociales y ambientales 

 

 
Ilustración 21. Sensibilización y capacitación  

Fuente: CARSUCRE 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 580 Ha en proceso de restauración 
 

 

▪ Meta 1: 580 Ha en proceso de mantenimiento 

 

 

 

▪ Meta 1: 145 personas capacitadas 

 

La Corporación gestionó ante el Fondo de Compensación Ambiental, proyecto 

denominado "Mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.8.1.  

PROYECTO 2.8. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS EN LA 
SUBREGIÓN SABANAS JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

Servicio de educación informal PRODUCTO 2.8.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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ecosistema de bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE" con código 

BPIN 202300000000379 por 1363 hectáreas y 340 personas capacitadas, de las 

cuales 580 hectáreas y 145 personas capacitadas corresponden al proyecto 2.8. No 

obstante, los recursos fueron asignados en el segundo semestre de la vigencia 

2023. 

 

En el mes de Diciembre CARSUCRE firmó convenio 001 de 2023 con la 

Corporación Agua Dulce (entidad ejecutora) con el objetivo de aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a la ejecución del proyecto 

mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del ecosistema de 

bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE, con una duración de seis (6) 

meses, así mismo, se firmó contrato de interventoría del proyecto en mención. Su 

cumplimiento se verá reflejado en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 400 Ha en proceso de mantenimiento 

 

 

 

▪ Meta 1: 100 personas capacitadas 

 

La Corporación gestionó ante el Fondo de Compensación Ambiental, proyecto 

denominado "Mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del 

ecosistema de bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE" con código 

BPIN 202300000000379 por 1363 hectáreas y 340 personas capacitadas, de las 

cuales 400 hectáreas y 100 personas capacitadas corresponden al proyecto 2.9. No 

obstante, los recursos fueron asignados en el segundo semestre de la vigencia 

2023. 

 

En el mes de Diciembre CARSUCRE firmó convenio 001 de 2023 con la 

Corporación Agua Dulce (entidad ejecutora) con el objetivo de aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a la ejecución del proyecto 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.9.1.  

PROYECTO 2.9. RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN MUNICIPIOS PDET DE 
LOS MONTES DE MARÍA, JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

Servicio de educación informal PRODUCTO 2.9.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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mantenimiento de plantaciones en proceso de restauración del ecosistema de 

bosque seco tropical en Jurisdicción de CARSUCRE, con una duración de seis (6) 

meses, así mismo, se firmó contrato de interventoría del proyecto en mención. Su 

cumplimiento se verá reflejado en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: 1347 Ha en proceso de restauración 

 

CARSUCRE celebró contrato 0156 de 9 de marzo de 2023 por una duración de 

nueve (9) meses, cuyo objeto es "Establecimiento, aislamiento y mantenimiento de 

1.180 hectáreas de plantación forestal protectora para generación de cobertura 

vegetal boscosa en áreas deforestadas, en los municipios de Colosó, Chalán, 

Morroa, Ovejas y Sincelejo (Subregión de Montes de María), San Onofre, Santiago 

de Tolú, San Antonio de Palmito y Toluviejo (Subregión Golfo de Morrosquillo) 

articulado con 54 talleres de capacitación a comunidades". 

 

En la vigencia 2023 se llevó a cabo siguiente:  

 

Restauración de 1180 hectáreas de plantaciones forestales en los siguientes 

municipios: Sincelejo 35 Has, San Antonio de Palmito 70 Has, Ovejas 150 Has, 

Toluviejo 5 Has, San Onofre 761,5 Has, Tolú 57 Has, Morroa 39,5 Has, Colosó 28 

Has y Chalán 34 Has. 

 

Se realizó la restauración de plantaciones forestales bajo las siguientes actividades:  

 

*ROCERIA O PREPARACIÓN DEL ÁREA A RESTAURAR: Consistió en hacer 

cortes bajos a las malezas no indiscriminado, dejando aquellas especies que 

pudieran ofrecer algunos beneficios económicos, sociales y ambientales, quedando 

de esta manera los lotes aptos para las demás labores que demande el 

establecimiento de las plantaciones. Es de anotar que los árboles altos que existían 

en dichos lotes no se talaron. 

 

Servicio de restauración de ecosistemas PRODUCTO 2.10.1.  

PROYECTO 2.10. RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS EN 
JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

http://www.carsucre.gov.co/
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*TRAZADO: Las plántulas fueron establecidas en cuadricula de 3x3m en sistema 

tradicional en una densidad de 1.111 plántulas/ha, en lugares donde las especies 

pioneras creen un núcleo protector en aras de garantizar el crecimiento de las que 

tiene un crecimiento tardío. El módulo de restauración aplicado se muestra en la 

representación 1, la cual tiene por objeto sectores o parches de vegetación 

principalmente conformado por especies pioneras, de rápido crecimiento, que 

empiecen la sucesión vegetal y reduzcan por medio de la competencia entre 

especies; adicionalmente, estas especies pioneras deben enfrentar las principales 

limitantes y tensionantes que presenta el área a ser plantada o reforestada. 

 

 *AHOYADO: Se realizaron hoyos con 30 x 30 x 30 cm. Seguidamente se procedió 

a extraer la tierra de los primeros 20 cms de profundidad y los 10 restantes se 

repicaron en el hoyo, con el propósito de mejorar “la cama” donde finalmente se 

sembró la planta. 

 

*APLICACIÓN DE HIDRORETENEDOR: se aplicó Hidroretenedor totalmente 

hidratado a razón de 5gr por plántula, con el fin de garantizar su desarrollo. 

 

*FERTILIZACIÓN: Se realizó aplicando abono orgánico (compost) a razón de 

500gr/plántula al interior del hoyo donde se sembraron las plántulas. 

 

*SIEMBRA: Finalmente, se procedió a la siembra en los sitios preparados para tal 

fin, utilizando plantas con altura promedio entre 25 a 50 centímetro dependiendo de 

la especie, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a las condiciones del suelo. 

 

 

http://www.carsucre.gov.co/
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Ilustración 22. Proceso de restauración 

                                             Fuente: CARSUCRE 

 

Posteriormente se realizó otro sí al contrato mencionado anteriormente para 

ejecutar las siguientes hectáreas de restauración de proyectos de inversión con 

recursos regalías asignados a la Corporación para su ejecución:  

 

- Municipio de Palmito: 66 ha 

- Municipio de San Pedro: 56 ha 

- Municipio de Los Palmitos: 45 ha 

- Municipio de Sincelejo: 39 ha 

- Municipio de Corozal: 92 ha 

 

Por lo que parte de su cumplimiento se verá reflejado en la vigencia 2024. 

 

 

 
Servicio de educación informal PRODUCTO 2.10.2.  

http://www.carsucre.gov.co/
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▪ Meta 1: 981 personas capacitadas 

 

CARSUCRE celebró contrato 0156 de 9 de marzo de 2023 se desarrollaron talleres 

de sensibilización y divulgación a comunidades, llevándose a cabo:  

 

Diseño y producción de 3000 plegables con información del proyecto, 

sensibilización y capacitación a 881 personas dirigidas a las comunidades 

pertenecientes al área de influencia del proyecto. 

 

Los talleres de sensibilización se realizaron en torno a los siguientes temas: 

- Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre 

- Manejo sostenible de plantaciones 

- La comunidad como base de una restauración exitosa 

- Beneficios económicos, sociales y ambientales 

 

 

 
Ilustración 23. Sensibilización y capacitación  

Fuente: CARSUCRE 

http://www.carsucre.gov.co/


 

62 
 

 

 

 

 

 

3.2.4. LINEA ESTRATEGICA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE 

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE (Proyecto 4.4.) 

 
Tabla 23. Presupuestado Vs. Comprometido Línea Estratégica 6 - Programa 3 – Programa 4 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION  

TOTAL, RECURSOS 

% EJECUTADO 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA 6. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

URBANA Y SECTORIAL, 

CON USO RACIONAL DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES Y 

COMPATIBLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

421.000.000 325.200.000 0 0 421.000.000 325.200.000 315.200.000 77% 100% 

PROGRAMA 3. 

FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 

AMBIENTAL EN LOS 

SECTORES 

PRODUCTIVOS 

150.000.000 143.000.000 0 0 150.000.000 143.000.000 133.000.000 95% 100% 
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CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION  

TOTAL, RECURSOS 

% EJECUTADO 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

Proyecto 3.1. Apoyo e 

implementación del 

programa Regional de 

Negocios Verdes 

150.000.000 143.000.000 0 0 150.000.000 143.000.000 133.000.000 95% 100% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTION Y 

DIRECCION DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

271.000.000 182.200.000 0 0 271.000.000 182.200.000 182.200.000 67% 100% 

Proyecto 4.4. Gestión 

Ambiental Urbana 
215.000.000 182.200.000 0 0 271.000.000 182.200.000 182.200.000 67% 100% 
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• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 3 - Programa 3, 

Programa 4 (proyecto 4.4.) 

 

La Línea Estratégica 6. Gestión ambiental urbana y sectorial, con uso racional de 

los recursos naturales renovables y compatible con el medio ambiente -Programa 

3, Programa 4 (Proyecto 4.4) presenta un avance físico del 92% y un avance 

financiero (comprometido) del 77%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE LA 

META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA 6. GESTIÓN AMBIENTAL 

URBANA Y SECTORIAL, CON USO 

RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES Y 

COMPATIBLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE. 

92% 421.000.000 325.200.000 77% 75% 

Programa 3. fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos 

100% 150.000.000 143.000.000 95% 89% 

Proyecto 3.1. Apoyo e implementación del 

programa Regional de Negocios Verdes 
100% 150.000.000 143.000.000 95% 89% 

Programa 4. Fortalecimiento de la 

Gestión y Dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

84% 271.000.000 182.200.000 67% 67% 

Proyecto 4.4. Gestión Ambiental Urbana 84% 271.000.000 182.200.000 67% 67% 

Tabla 24. Avance Físico y Financiero por Proyectos de la Línea Estratégica 6 - Programa 3 – 

Programa 4 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Meta 1: Diez (10) Negocios verdes Verificados 

Organizaciones productoras, transformadoras y 
comercializadoras de productos y servicios de negocios 
verdes Fortalecidos en la jurisdicción de CARSUCRE 

PRODUCTO 3.1.1  

PROYECTO 3.1. APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL 
DE NEGOCIOS VERDES 
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La ventanilla de negocios verdes de CARSUCRE realizó en la vigencia 2023 el 

proceso de verificación de diez (10) negocios verdes, detallados a continuación: 
 

1.   Ecoparque WAPITY, Corozal 

 
Ilustración 24. Visita de verificación Ecoparque WAPITY, Corozal 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 
 

2. Hidroponía Monteverde SAS, Chinulito, Colosó             

 
             Ilustración 25: Visita de verificación Hidroponía Monteverde SAS, Chinulito, Colosó 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 

 

3. FOODIES Chips SAS, Sincelejo 

  
              Ilustración 26. Visita de verificación FOODIES Chips SAS, Sincelejo 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 
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4. Asociación de Mujeres Emprendedoras del Sector de Confección del 

municipio de Colosó, Colosó 

  
             Ilustración 27. Visita de verificación Asociación de Mujeres Emprendedoras, Coloso 

                             Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 

 

5. Asociación de jóvenes ambientalistas y turística de Rincón del Mar – Monte 

Verde, San Onofre 

 

  
                Ilustración 28. Visita de verificación Asociación de jóvenes ambientalistas, San Onofre 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 
 

6. AJONJOFEEL, Morroa 

  
            Ilustración 29. Visita de verificación AJONJOFEEL, Morroa 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 
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7. Amiel Cosmética S.A.S   

  
Ilustración 30. Visita de verificación Amiel Cosmética 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 

 
8. Fruverchin 

 
Ilustración 31. Visita de verificación Fruverchin 
Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 

 
9. Granja industrial Cielo Azul 

 

  
Ilustración 32. Visita de verificación Granja Industrial Cielo Azul 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 
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10. Bioarquitectura Caribe 

 
Ilustración 33. Visita de verificación Bioarquitectura Caribe 

Fuente: Oficina Negocios Verdes CARSUCRE 

 

▪ Meta 2: Implementar dos (2) Líneas estratégicas  

 

Las Líneas Estratégicas de intervención en proceso de implementación en el marco 

de la actualización del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022 - 2030, son las 

siguientes:  

- Alianzas y articulación 

- Desarrollo y fortalecimiento de la oferta 

- Investigación Desarrollo e Innovación 

 

Las actividades realizadas para el logro de este indicador se han orientado a la 

suscripción de Convenios con la Universidad de Sucre y CreaTIC, orientados al 

tema de innovación y fortalecimiento de capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meta 1:  100% de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos con 

seguimiento 

Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

PRODUCTO 4.4.1.  

PROYECTO 4.4. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
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Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se realizó el seguimiento a los 19 

municipios de la Jurisdicción en lo que respecta a los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS específicamente al programa de aprovechamiento y su 

implementación en los municipios de: Corozal, San Juan de Betulia, Santiago de 

Tolú, Chalan, Coloso, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, San Antonio de Palmito, 

Coveñas, Sampués, El Roble, Sincelejo, Toluviejo, San Onofre, Sincé, Galeras, San 

Pedro, Buenavista. 

 

De las visitas realizadas a cada uno de los municipios se concluye que: 

 

- El porcentaje de aprovechamiento de residuos tanto orgánicos como inorgánicos 

en los municipios de la jurisdicción de CARSUCRE es muy bajo. El municipio de 

Sincelejo, presenta avances en el aprovechamiento de residuos, por otro lado, los 

municipios de Toluviejo, Sincé y Coveñas, muestran avances en el 

aprovechamiento de residuos inorgánicos. 

- Los municipios de Toluviejo y Sincelejo son los que presenta más organización en 

el tema de la implementación de los programas contenidos en el PGIRS. 

- Todos los municipios de la jurisdicción cuentan con PGIRS, pero no presentan 

avances en el tema de aprovechamiento e inclusión de recicladores, solo se da 

cumplimiento a la prestación del servicio de aseo en la zona urbana en su mayor 

parte y solo los municipios de Sincelejo, Toluviejo, Coveñas tiene cobertura de 

algunos sectores en la zona rural. 
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Ilustración 34. Visitas de seguimiento PGIRS 

Fuente: Oficina de Licencias Ambientales CARSUCRE 

 

• Meta 2: 1% de tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos 

 

En el segundo semestre de la vigencia 2023, se realizó capacitación en temas de 

aprovechamiento de residuos para el fortalecimiento de los recicladores y aumento 

de la tasa de reciclaje en el municipio de Toluviejo. 

 

Adicionalmente, transversal a las visitas realizadas a los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de cada municipio se realizó seguimiento al 

programa de inclusión de recicladores que está dentro de dicho plan. 

 

 
Ilustración 35. Capacitación en tema de aprovechamiento de residuos 

Fuente: Oficina de Licencias Ambientales CARSUCRE 
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• Meta 100% Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento  

 

En la vigencia 2023 se realizó el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo 

de Vertimiento de 13 municipios de la Jurisdicción como son: El Roble, Galeras, 

Colosó, San Pedro, Sampués, Chalán, Buenavista, Sincelejo, Corozal, San Onofre, 

Los Palmitos, Palmito y Sincé. 

 

Es importante tener en cuenta que tan solo 13 Municipios tienen aprobado sus 

Planes de Seguimiento y Manejo de Vertimiento, PSMV mediante acto 

administrativo. 

 

Del seguimiento realizado por parte de la Corporación se pudo evidenciar: 

 

- PSMV del municipio el Roble: La administración municipal de El Roble, manifestó 

no haber celebrado contratos en el tema de alcantarillado sanitario casco urbano en 

los periodos del año 2022, lo cual incumple a lo contemplado en el cronograma de 

actividades del PSMV aprobado por CARSUCRE. Por su parte, en el año 2022 - 1, 

la empresa Aguas de Padilla S.A E.S. P, celebró contratos con terceros (persona 

natural), sin embargo, en el periodo 2022-2 no realizaron inversiones. 

 

- PSMV del municipio Galeras: La empresa de servicios públicos EMPAGAL S.A 

E.S. P y la administración municipal de GALERAS, no realizó entrega de 

información en detalle el avance físico de las actividades e inversiones programadas 

y de los indicadores para medir las metas individuales con respecto a la meta 

individual de reducción de carga contaminante establecidas en el PSMV. Se 

evidenciaron vertimientos de aguas residuales domesticas no tratadas, asociados 

al rebose de manhole de la red de alcantarillado del sector Juanillo, lo cual, afecta 

directamente a la comunidad de la zona. 

 
 

- PSMV del municipio Colosó: La alcaldía del municipio de Colosó y/o la empresa 

de servicios públicos Aguas de Colosó S.A E.S. P, si ha realizado inversiones en 

los programas de optimización, mantenimiento, reparación y reposición en las redes 

existentes del sistema de alcantarillado sanitario en la zona urbana, esto se 

Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

PRODUCTO 4.4.2.  
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encuentra contemplado en el programa de "optimización del sistema de 

alcantarillado municipal". 
   

- PSMV del municipio San Pedro: La alcaldía de san pedro ha realizado inversiones 

en materia de programas de optimización, mantenimiento, reparación y reposición 

en las redes del sistema de alcantarillado en diferentes sectores del municipio, 

adicionalmente se han ejecutado proyectos de pavimentación y optimización en el 

sistema de drenaje del sector urbano. 

 

- PSMV del municipio Sampués: El municipio de Sampués y/o la empresa de 

servicios públicos EMPASAM S.A E.S.P, realizó entrega de documentos que 

soportan el avance físico de las actividades e inversiones realizadas, en el año 2022 
 

- PSMV del municipio Chalan: Persiste el vertimiento de aguas residuales 

domésticas sin previo tratamiento al arroyo Chalán y drenajes naturales en los 

suelos de uso agrícola de las Finca el Simpático y Santa Ana. El Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales localizado en el corregimiento la Ceiba, municipio 

de Chalán, es de tipo lagunar, se compone de una laguna de facultativa y una de 

maduración. 
 

- PSMV del municipio Buenavista: La administración municipal de BUENAVISTA y 

La empresa de servicios públicos Aguas de Buenavista S.A E.S. P, realizó entrega 

de documentos que soportan el desarrollo de actividades de optimización y 

mantenimiento al proceso de recolección y conducción de las aguas residuales 

domésticas en la zona urbana en el periodo del año 2022-2. La administración 

municipal de BUENAVISTA y La empresa de servicios públicos Aguas de 

Buenavista S.A E.S. P, No realizaron entrega de documentos que soportan el 

desarrollo de actividades de inversión en mantenimiento al proceso de recolección 

y conducción de las aguas residuales domésticas en la zona rural en los periodos 

del año 2022-2. 

 

- PSMV del municipio Sincelejo: La empresa Veolia realizó entrega de informe 

mediante radicado No. 0834 de febrero 3 de 2023, el cual corresponde a los 

avances del PSMV segundo semestre año 2022. Suministraron información de 

actividades desarrolladas en este periodo incluyendo inversiones alcantarillado y 

mantenimientos. De la misma forma caracterizaciones realizadas en la laguna al 

inicio entrada y salida del sistema de tratamiento, y jornadas de educación 

ambiental. En relación a las obras que se están ejecutando en la zona de 

mantenimiento al colector Colomuto, estas se encuentran en su fase final, faltando 
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la instalación del sifón, aún se encuentra activo el vertimiento de aguas residuales 

al arroyo Colomuto. 

 

- PSMV del municipio Corozal: La administración municipal de Corozal y La empresa 

de servicios públicos VEOLIA S.A E.S. P, realizaron entrega de documentos que 

soportan el desarrollo de actividades de mantenimiento al proceso de recolección y 

conducción de las aguas residuales domésticas en la zona urbana en el año 2022. 
 

 

- PSMV del municipio San Onofre: El municipio San Onofre, realizó entrega de 

documentos que soportan el avance físico de las actividades e inversiones 

programadas, en el periodo del año 2022-2 en el área urbana, sin embargo, de la 

zona rural no fue suministrado información 

 

 

- PSMV del municipio Los Palmitos: El municipio de Los Palmitos suministro 

documentos contractuales que soportan el desarrollo de actividades de 

mantenimientos en la recolección y conducción de las aguas residuales domesticas 

en la zona urbana en el año 2022. 

 

- PSMV del municipio San Antonio de Palmito: La alcaldía del municipio de San 

Antonio de Palmito y/o la empresa de servicios públicos ACUAPAL S.A E.S. P, si 

ha realizado inversiones en temas relacionados con la mantenimiento, ampliación y 

reposición en las redes del sistema de alcantarillado sanitario en la zona urbana. 

Sin embargo, no reportaron evidencias del desarrollo de la totalidad de los proyectos 

establecidos en el cronograma del PSMV.: 

 

- PSMV del municipio Sincé:  La administración municipal de Sincé y La empresa 

de servicios públicos VEOLIA S.A E.S. P, realizó entrega de documentos que 

soportan el desarrollo de actividades de mantenimiento al proceso de recolección y 

conducción de las aguas residuales domésticas en la zona urbana en el periodo del 

año 2022-2. El sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de 

Valencia no se encuentra operando, debido a que las obras de construcción y 

adecuación no han finalizado. 
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Ilustración 36. Visita de seguimiento a los PSMV 

 
Fuente: Oficina de gestión ambiental CARSUCRE 

 

 

 

• Meta 2: 0,001 de reducción acumulada de las emisiones Gases Efectos 

Invernadero, con respecto al escenario de referencia nacional 

 

No se comprometieron recursos. 

 

 

 

 

 

• Meta 1:  10 Registro en el RUA Manufacturero / RESPEL / Inventario 

Nacional PSB 

 

Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) 
implementado 

PRODUCTO 4.4.5.  

Servicio de Vigilancia de la Calidad del Aire PRODUCTO 4.4.3.  
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Con relación a las inscripciones en el Registro Rua Manufacturero, Registro Respel, 

Inventario Nacional PCB, tenemos que, se realizaron 35 inscripciones de 

Instalaciones Generadores De Respel, cumpliendo de esta forma con la meta fijada 

en 15 inscripciones, para los instrumentos de captura de información establecidos 

por el IDEAM. 

 
Ilustración 37. Capture de la plataforma Registro Respel, Instalaciones Generadores De Respel  

Fuente: Oficina RESPEL CARSUCRE 

 

Se validó la información reportada en el Registro De Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos, por los generadores para el periodo de balance de 2022, 

aproximadamente se revisaron 267 reportes. 

 

Para la vigencia 2023 en el inventario PCB se realizó la inscripción de un 

establecimiento, con lo cual se encuentran 38 usuarios inscritos, lo que se traduce 

a 5939 equipos inventariados aproximadamente. 

 

• Meta 2:  Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) 

Implementado 
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Por otro lado, para la implementación de plan de gestión integral de residuos 

peligrosos (RESPEL), esto se realiza a través de la ejecución de las acciones 

propuestas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción, 

es importante mencionar que el plan tiene un periodo de implementación que cubre 

desde el segundo semestre de 2020 hasta el 2030. 

 

Se validó el cumplimiento de los programas posconsumo en la jurisdicción a través 

de oficios dirigidos a los coordinadores de planes posconsumo, los cuales tenían 

como objetivo la solicitud de información sobre el cumplimiento de la 

implementación de los planes posconsumo, la cobertura de los puntos y rutas de 

recolección en la jurisdicción de CARSUCRE. Se realizó el envío de Oficios para 

Campo Limpio, Aprovet, Coexito, Recoenergy, Corporación Punto Azul, Pilas con el 

ambiente, Recopila, Colecta, Fundación Bioentorno, Lumina, Cierra el Ciclo, Rueda 

Verde y Ecocopumto. 

 

Se realizó seguimiento a 4 contingencias presentadas en la jurisdicción de 

Carsucre, 2 ocurridas en el 2022 en la ciudad de Sincelejo y el municipio de 

Toluviejo; y tres en lo que va corrido de 2023, uno en el municipio de Sampués, una 

en la ciudad de Sincelejo y por último uno en el municipio de ovejas el día 11 de 

octubre, teniendo en cuenta para ello la revisión y seguimientos a los planes de 

contingencia para el manejo de derrames de las empresas que exploren, exploten, 

manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos.  

En atención a solicitud enviada por la Presidencia de la Comisión Técnica Nacional 

Intersectorial Para la Salud Ambiental – CONASA, la cual requiere del plan de 

acción COTSA Directivo para el 2022 y 2023, de igual forma las Estrategias de 

posicionamiento del mismo, de igual manera es solicitada la información actualizada 

de los contactos de los actores participantes, información que es solicitada ante la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

Se participó el 16 de junio de 2023 en reunión de las mesas técnicas de seguridad 

química y residuos peligrosos del Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA, 

donde se abordan temas como: 

 

• Avances en el programa de seguridad química. 

• Avance en el programa de vigilancia epidemiológica de plaguicidas 

organofosforados y carbamatos. 
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• Avance del plan de mercurio, en atención a los impactos causados en la 

Mojana Sucreña por el arrastre de materiales producto de la minería aurífera 

aguas arriba. 

• Del desarrollo de jornadas de recolección de residuos posconsumo de 

plaguicidas a cargo de los operadores de planes posconsumo de plaguicidas, 

La empresa colecta propone fechas tentativas para el desarrollo de jornadas  

 

Se realizó la socialización del manual para el manejo y gestión de los residuos 

generados en la vacunación COVID- 19 por parte de MinAmbiente y Minsalud, del 

mismo modo se realizó la divulgación de esta información. 

 

En lo que lleva de implementado el PGIRESPEL, se han desarrollado diversas 

acciones en la jurisdicción de Carsucre, a continuación, se muestran que acciones 

se han realizado en torno a las estrategias establecidas en el plan de acción: 

 

1er Objetivo Específico 

Establecer un diagnóstico o línea base de la situación actual que permita la 

identificación, caracterización y cuantificación de los residuos o desechos 

peligrosos en la jurisdicción de CARSUCRE. 

ESTRATEGIA  ACCIÓN 

Fomentar el desarrollo de 

actividades de seguimiento para 

establecer verdaderas fuentes 

generadoras de RESPEL. 

 

Se han utilizado las bases datos de actividades 

económicas establecidas en el diagnóstico del 

plan para filtrar la información y lograr conocer 

fuentes generadoras de residuos peligrosos. 

Se han realizado visitas a las entidades 

prestadoras del servicio de salud en los 

municipios de la jurisdicción puesto a que su 

actividad genera residuos peligrosos. 

 

De la mano con la Secretaría de Salud 

Municipal, La Secretaria de Agricultura y la 

empresa Colecta, se viene articulando el 

desarrollo de jornadas de recolección de 

residuos y la habilitación de canales de 

devolución que hagan presencia de forma 

permanente en el municipio de Sincelejo. 

 

Del seguimiento a adelantar a los Centros de 

Diagnóstico automotriz (CDA), con la finalidad 
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de validar la subsanación de información 

presentada por dichos establecimientos, en lo 

que respecta a los requisitos mínimos que deben 

cumplir en lo que respecta al proceso de 

certificación ante la Autoridad Ambiental y de los 

elementos a tener en cuenta al momento de 

realizar una visita de seguimiento a dichos 

establecimientos. 

Estudios de la trazabilidad en la 

cuantificación de la generación de 

residuos peligrosos en la 

jurisdicción. 

 

Con la generación de sabanas de información, 

realiza el seguimiento a la generación de 

residuos peligrosos que reportan los 

generadores en las herramientas de captura de 

información como lo son el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, Registro Único Ambiental para el 

sector Manufacturero y el Inventario Nacional de 

PCB. 

 

Se realiza notificación por medio de la Circular 

Externa 002, Dirigida a generadores de residuos 

o desechos peligros, más concretamente a los 

generadores de Aceites Lubricantes Usados, 

para lo cual se ha programado una Capacitación 

el día 29 de noviembre del presente año, la cual 

contara con la Presencia de José Luís Ramírez, 

gerente del fondo de aceites usados, con la 

finalidad de recordar la obligaciones que tiene 

los generadores de este tipo de resido y de esta 

forma eviten incurrir en posibles infracciones por 

el desconocimiento de la norma. 

Identificar la presencia de 

sustancias nocivas en los 

recursos naturales de la 

jurisdicción. 

 

Se han realizado evaluaciones y seguimientos a 

los planes de contingencia para el manejo de 

derrames de las empresas que exploren, 

exploten, manufacturen, refinen, transformen, 

procesen, transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias nocivas en la 

jurisdicción. 

 

De igual manera se ha realizado el seguimiento 

a las contingencias presentadas en la 

http://www.carsucre.gov.co/


 

79 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

jurisdicción de Carsucre, 2 presentadas en el II 

semestre del 2022, 2 presentadas en el I 

semestre de 2023 y una presentada en el II 

semestre de 2023, con la finalidad de determinar 

las posibles afectaciones causadas al ambiente 

y la salud, asi como determinar las 

responsabilidades de los actores involucradas 

en las mismas. 

2do Objetivo Específico 

Instaurar estrategias para prevenir y minimizar la generación de residuos 

peligrosos en la jurisdicción de CARSUCRE. Promoviendo la aplicación de la 

jerarquía en la gestión de los RESPEL. 

ESTRATEGIA ACCIÓN 

Suscripción de acuerdos o 

convenios sectoriales y de planes 

de trabajo, para la reducción y el 

aprovechamiento o valorización de 

RESPEL de interés. 

Se viene trabajando con el Consejo Territorial de 

Salud Ambiental (COTSA) acciones de 

coordinación intersectorial orientadas al 

fortalecimiento de la gestión integral de 

RESPEL. En la última reunión se establecieron 

planes de trabajo para la construcción de 

centros de acopio de residuos posconsumo de 

plaguicidas en la jurisdicción. 

 

Se coordina la instalación de puntos de puntos 

de recolección de residuos posconsumo de 

luminarias usadas y plaguicidas domésticos en 

el municipio de Corozal, se confirma la 

disponibilidad de los mismos, se ha realizado la 

instalación  de un nuevo punto para el 

almacenamiento de luminarias usadas en la 

Alcaldía de Coroza; de igual manera con los 

Almacenes Olímpica se ha venido realizando los 

contactos con la finalidad de instalar puntos 

posconsumo en las tiendas que hacen presencia 

en la jurisdicción de Carsucre. 

 

En lo que respecta a los Aceites de Cocina 

Usados, se coordina un proceso de 

sensibilización con los generadores de este tipo 

de residuo, dentro de los cuales se encuentran 

los restaurantes y puestos de comidas rápidas, 
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se vine coordinando la notificación a estos 

establecimientos para que participen en una 

charla que será brindada por CARSUCRE, se 

encuentra por definir la fecha. 

 

Se realiza mesa de trabajo con la Secretaría de 

Salud Municipal (SSM), en la cual se abordan la 

problemática generada por el manejo 

inadecuado de llantas usadas, se estudia la 

posibilidad de la creación de un punto de acopio 

de llantas usadas 

Fortalecer los procesos de 

capacitación, educación e 

investigación 

 

Se han desarrollado de capacitaciones sobre 

residuos peligrosos dirigidas a diferentes actores 

involucrados en la cadena de gestión. Así como 

también capacitaciones en el manejo de la 

plataforma de reporte del IDEAM. 

 

En atención a Radicado N° 1195 de 24 de 

febrero de 2023, y luego de adelantar contacto 

vía telefónica a José Luís Ramírez, técnico del 

fondo de Aceites Usados, con el cual se logra 

establecer el 04 de octubre de 2023, como fecha 

para el desarrollo de un proceso de 

sensibilización relacionada con la gestión 

ambientalmente adecuada de aceites 

lubricantes usados, se realiza la articulación con 

la Secretaría de Salud Municipal, con la finalidad 

de convocar a los talleres y concesionarios que 

hacen presencia en el municipio de Sincelejo. 

 

Se estará desarrollando una capacitación 

dirigida a generadores de residuos o desechos 

peligros, más concretamente a los generadores 

de Aceites Lubricantes Usados, para lo cual se 

ha programado una Capacitación el día 29 de 

noviembre del presente año, la cual contara con 

la Presencia de José Luís Ramírez, gerente del 

fondo de aceites usados 
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Reducción de la generación de 

Respel en la fuente, mediante la 

Formulación e Implementación de 

Planes de Gestión Integral de 

RESPEL por parte de los 

generadores en la jurisdicción de 

CARSUCRE 

Se realizan seguimiento a los generadores con 

el fin de verificar que cuenten con sus 

documentos formulados y en procesos de 

implementación. 

Generación y provisión de 

información al público sobre 

gestión y manejo de RESPEL 

 

CARSUCRE en materia de divulgación de la 

información está en consolidación de la 

información contenida en las herramientas de 

captura de la información del Ideam en materia 

de Respel, los cuales serán colgados a través de 

nuestra página web. 

De igual manera en la realización de procesos 

de sensibilización con entidades que hacen 

presencia en la jurisdicción de Carsucre, en lo 

que respecta a los planes de devolución de 

productos posconsumo y las obligaciones de los 

generadores de residuos o desechos peligrosos. 

3er Objetivo Especifico 

Promover la gestión y fomentar el manejo ambientalmente racional de los 

RESPEL 

ESTRATEGIA ACCIÓN 

Promover y fomentar la realización 

de campañas de recolección de 

residuos posconsumo y mayor 

cobertura geográfica en los puntos 

de recolección 

Se han realizado a la fecha 8 jornadas de 

recolección de residuos posconsumo, en la 

vigencia 2023 se desarrolló la viii jornada de 

recolección, con fecha de cierre los días 27 y 28 

de septiembre mes de septiembre, en las cuales  

se trabaja orientados a obtener una cobertura en 

toda la jurisdicción, de la misma manera se 

realizaron campañas sectorizadas por líneas de 

residuos posconsumo de plaguicidas en algunos 

de los municipios de la jurisdicción, para lo cual 

se viene realiza trabajo conjunto con la 

Secretaría de Agricultura y la empresa Colecta, 

con la finalidad que los productores 

agropecuarios puedan hacer un uso óptimo del 

canal de devolución de productos posconsumo 

de plaguicidas, productos agropecuarios 

vencidos y envases y empaques. 
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Establecer mecanismos para 

lograr una mayor cobertura de 

empresas encargadas del manejo 

de los residuos peligrosos en la 

jurisdicción. 

 

Se está realizando un análisis de la cobertura 

que actualmente tienen los gestores en la 

jurisdicción. 

Se adoptó de manera interna un trámite especial 

para agilizar los procesos de evaluación de las 

empresas encargadas del transporte y manejo 

de residuos peligrosos en la jurisdicción de 

CARSUCRE. 

 

Se realizan acercamientos con el Parque 

Comercial Guacarí, Almacenes Olímpica y la 

Alcaldía de Corozal, con la finalidad de ampliar 

la cobertura de los planes de devolución de 

productos posconsumo, mediante la instalación 

de nuevos puntos de los programas Cierra el 

Ciclo (Plaguicidas de Uso Doméstico) y Lúmina 

(Luminarias usadas), se confirma disponibilidad 

de contenedores, se articula para la instalación 

de los puntos. 

 

Se viene adelantando el proceso de revisión de 

los términos de referencia para proyectos de 

gestión de RESPEL Y RAEE. 

Mejora de la capacidad técnica y 

de las competencias para el 

manejo ambientalmente racional 

de RESPEL dentro de CARSUCRE. 

 

CARSUCRE cuenta con un grupo técnico 

institucional para el seguimiento y control de la 

gestión integral de los RESPEL. 

Se participa activamente en las capacitaciones 

impartidas por el IDEAM y MinAmbiente a los 

funcionarios de autoridades ambientales 

relacionadas con el manejo y la gestión de 

residuos peligrosos para mantenerse 

constantemente actualizados a nivel nacional e 

internacional. 

Tabla 25. Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) 

Fuente: Oficina RESPEL CARSUCRE 
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Ilustración 38. Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) 

Fuente: Oficina RESPEL CARSUCRE 
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3.2.5. LINEA ESTRATEGICA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE (proyecto 4.1, 4.2, y 4.5.) 

 
Tabla 26. Presupuestado Vs. Comprometido línea 8 - Programa 4 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION 
TOTAL, RECURSOS % 

EJECUTAD

O 

COMPROME

TIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA 8. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA 

REGIÓN: JURISDICCIÓN DE 

CARSUCRE. 

2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 
 

0 0 2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 
 

                           
2.248.795.478 

 
93% 99% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION Y DIRECCION DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 
 

0 0 2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 
 

                           
2.248.795.478 

 
93% 99% 

Proyecto 4.1. Administración, 

Control y Vigilancia de los 

Recursos Naturales Renovables 

1.311.000.000 1.275.781.112 0 0 1.311.000.000 1.275.781.112 1.210.339.478 97% 98% 

Proyecto 4.2. Análisis, 

Estructuración y Fortalecimiento 

Institucional de la Corporación 

863.000.000 
826.706.000 

 
0 0 863.000.000 

826.706.000 
 

 

813.456.000 
 

96% 100% 

Proyecto 4.5. Apoyo a la 

Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión del 

Ordenamiento Territorial y 

Ambiental. 

365.000.000 265.000.000 0 0 365.000.000 265.000.000 

 

225.000.000 
 

96% 100% 
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• Avance Físico y Financiero Línea Estratégica 8 - Programa 4 (proyecto 

4.1, 4.2, y 4.5.) 

 

La Línea Estratégica 8. Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las 

capacidades de la región: jurisdicción de Carsucre - Programa 4 (proyecto 4.1, 4.2. 

y 4.5), presenta un avance físico del 88% y un avance financiero (compromisos) del 

93%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 

LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE 

LA META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA 8. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA REGIÓN: 

JURISDICCIÓN DE CARSUCRE. 

88% 2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 

 
93% 90% 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

49DESARROLLO SOSTENIBLE 

88% 2.539.000.000 
                              

2.367.487.112 

 
93% 90% 

Proyecto 4.1. Administración, Control y 

Vigilancia de los Recursos Naturales 

Renovables 

88% 1.311.000.000 1.275.781.112 97% 94% 

Proyecto 4.2. Análisis, Estructuración y 

Fortalecimiento Institucional de la 

Corporación. 

100% 863.000.000 
826.706.000 

 
96% 94% 

Proyecto 4.5.  Apoyo a la Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión 

del Ordenamiento Territorial y Ambiental 

76% 365.000.000 265.000.000 73% 62% 

Tabla 27. Avance Físico y Financiero por proyecto de la Línea Estratégica 8 - Programa 4 

 

 

 

 

 

• Meta 1.  Tres (3) Redes de control y vigilancia de flora operando Servicio de control ilegal de tráfico de flora y fauna silvestre PRODUCTO 4.1.1  

PROYECTO 4.1. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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• Meta 1.  3 redes de control operando 

 

En la vigencia 2023, se establecerán puestos de control con el objetivo de 

inspeccionar las cargas de los vehículos para controlar y verificar la 

comercialización de flora desde las distintas redes de control y vigilancia en la 

Jurisdicción, de la siguiente manera: 

 

1. Puesto de control ubicado en tamaralandia, municipio de Tolú 

2. Puesto de control ubicado bajando el Paramo, municipio de San Antonio de 

Palmito 

3. Puesto de control ubicado en la gallera, Municipio de Sampués 

 

 
Ilustración 39. Puesto de control ubicado en Tamaralandia, municipio de Tolú 

Fuente: Oficina Control y Vigilancia CARSUCRE 

   

  
Ilustración 40. Puesto de control ubicado bajando el páramo, municipio de Palmito 

Fuente: Oficina Control y Vigilancia CARSUCRE 
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Ilustración 41. Puesto de control ubicado en la gallera, municipio de Sampués 

Fuente: Oficina Control y Vigilancia CARSUCRE 

 

▪ Meta 2.  480 registros Reportados en el SNIF 

 

Durante la vigencia 2023, se realizaron 670 registros reportados en el Sistema 

Nacional de Información Forestal – SNIF, discriminados así:  

- 209 reportes de aprovechamiento forestal 

- 461 reportes de movilizaciones forestales 

 

• Meta 3.  20 establecimientos de comercialización y extracción de flora 

supervisados 

 

En la vigencia 2023 se logró visitar, inspeccionar y/o supervisar 32 establecimientos 

comercializadores de madera para verificación de inventario forestal y entrega del 

libro de operaciones, así:  

 

- Visitas de inspección y elaboración de inventario forestal registrado en el Libro de 

Operaciones Forestales (LOF) a 10 establecimientos: Estibas y Tableros MyM 

S.A.S; Fortiture And Design R; Aserradero Alina, Madera Velásquez, maderas 

rembe, fogata maderas S.A.S ZOMAC, maderas el tronco, Maderas Hermes Ignacio 

Salas, Maderas JM, Carpintería la Bendición de Dios. 

 

- Visita de seguimiento, verificación de actividades y renovación de conocimiento a 

22 establecimientos: Maderas La Mona; Molduras y Maderas Guayacan; Servicios 

Integrales Ferromaderas El Bosque; Ebanistería Alian; Maderas Bolemo; Maderas 

el Triunfo MC; Ferromaderas El Bosque; Distribuidora de Maderas y Laminas 

Sincelejo; Maderas y Muebles La Bendición de Dios; Maderas R y R; Ebanistería 
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Alian Bodega Principal; Depósito de Maderas Florez; Maderas Corozal; Maderas 

Escobar ;Ebanistería Assia, Deposito de maderas Santo Domingo, Deposito de 

madera Fino Roble, Deposito de madera y ebanisteria Maluva, Deposito de madera 

el Cedral, maderas Gonzalez, maderas el Arbol, Maderas Escobar. 
 

 
Ilustración 42. Maderas Escobar 

Fuente. Oficina de Control y Vigilancia CARSUCRE 

 

 
Ilustración 43. Estibas y tableros MyM 

Fuente. Oficina de Control y Vigilancia CARSUCRE 

  

 
Ilustración 44. Maderas Bolemo 

Fuente. Oficina de Control y Vigilancia CARSUCRE 
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Ilustración 45. Forniture and Design R  

Fuente. Oficina de Control y Vigilancia CARSUCRE 

 

 

   
Ilustración 46. Carpintería la Bendición de Dios  

Fuente. Oficina de Control y Vigilancia CARSUCRE 

 

 

• Meta 4.  60 especies de fauna silvestre decomisadas, valoradas, atendidas, 

liberadas y/o dispuestas 

 

En cumplimiento de las actividades a desarrollar en el control ilegal del tráfico de 

fauna silvestre en la vigencia 2023, se realizaron decomiso-incautación-

recuperación-rescate y entregas voluntarias de 76 especies con la recepción de 

2097 individuos, relacionados así: 
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AVES  

 

• 52 especies de aves con el decomiso 336 aves, de las cuales 303 fueron 

liberadas, 5 aves incineradas y 28 aves dispuestas, reubicados o liberadas 

en los sitios: estación Primatologica, finca la corocera. 

• 16 especies de mamíferos con el decomiso de 45 mamíferos, de los cuales 

29 fueron liberados, 3 incinerados y 13 en disposición provisional, 

reubicados, dispuestos y/o liberados en los sitios: estación primatologica, 

finca la corocera, entre otros. 

• 8 especies de reptiles con el decomiso de 1716 reptiles, de los cuales 532 

fueron liberados,137 incinerados y 1047 en disposición reubicados en los 

sitios: finca la corocera y institución educativa avícola de cascajal en el 

Municipio de Magangué en articulación con la Corporación Autónoma 

Regional del Sur de Bolívar - CSB. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 47. Recepción, decomiso, valoración, liberación de especies 

Fuente. Oficina de Fauna CARSUCRE 

 

Meta 5.  Una (1) Especies de fauna exóticas invasoras decomisadas y dispuestas 

 

En la vigencia 2023, se realizaron visitas aleatorias en varios viveros de los 

municipios de: Sincelejo, Corozal, con el fin sensibilizar e inspeccionar sobre la 

presencia de caracol africano (Achatina fulica), de la siguiente manera:  

 

En el municipio de Sincelejo se realizaron actividades de capacitación e inspección 

técnico ocular en los siguientes viveros:  

- Vivero Las Palmas con las coordenadas 9°18' 59.6'' N - 75° 24' 59'' O 

- Vivero Las Cayenas con coordenadas 9°17' 50'' N - 75° 22' 47'' O 

- Vivero El Rosal con coordenadas 9°28' 19'' N - 75° 40' 44'' O 

- Vivero Los Injertos con coordenadas 9°18' 18'' N - 75° 24' 00'' O 

MAMIFEROS  

 

REPTILES 
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- Vivero Patio Bonito con coordenadas 9°17' 57'' N - 75° 22' 40'' O 

 

En el municipio de Corozal se realizó actividades de capacitación en el siguiente 

vivero:  

- Vivero campestre Mis Tres Girasoles con las coordenadas 9°19' 53.5'' N - 75°17' 

7.5'' O 

 

En el municipio de Toluviejo se realizó actividades de capacitación en el siguiente 

vivero:  

 - Vivero la Orquídea con las coordenadas 9°25’48” N - 75° 26’08” O 

 - Vivero Toluviejo con las coordenadas 9°25’48” N 75° 26’08” O 

 

La metodología que se realizó en las visitas de estos viveros, fue consultar con los 

propietarios o administradores sobre si conocían el caracol africano (Achatina 

fulica), después se procedía a brindarle una charla sobre las consecuencias 

sanitarias si se tenía presencia del caracol africano (Achatina fulica) en sus viveros, 

y por último se realiza una inspección técnico ocular en todas plantas del vivero para 

verificar si tenían presencia del caracol africano (Achatina fulica) 

 

 
Ilustración 48. Visitas a vivero las Palmas y Sensibilización a propietarios 

Fuente. Oficina de Fauna CARSUCRE 
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• Meta 1.  125.000 plántulas de especies maderables, frutales y ornamentales, 

producidas 

 

No se comprometieron recursos. 

 

• Meta 2.  Una (1) Acción para la funcionalidad del centro de atención y 

valoración Matecaña 

 

Se contrataron los servicios de dos (2) operarios para mantener la funcionalidad del 

Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) Matecaña. 

 

 

 

• Meta 1.  100% de autorizaciones ambientales con seguimiento 

 

• Meta 1.  100% de seguimiento a autorizaciones ambientales 

 

En la vigencia 2023, se realizaron 246 seguimientos con visitas técnicas en campo 

y materializadas a través de informes y/o conceptos técnicos, a los siguientes 

instrumentos: Licencias Ambiental, Concesiones de Agua, Permiso de Vertimientos, 

Aprovechamiento Forestal, y emisiones atmosféricas. Llevándose a cabo los 

siguientes seguimientos: 

 

- 41 seguimientos a Licencias Ambientales 

- 12 Seguimientos a aprovechamiento forestal de tipo persistente 

- 153 Seguimientos a concesiones de Agua  

- 33 Seguimiento a permiso de vertimientos 

- 7 seguimientos a emisiones atmosféricas 

 

• Meta 2.  100% de Tiempo promedio de trámite para la resolución de 

autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación 

 

En la vigencia 2023, lo que respecta a los tiempos de autorizaciones ambientales 

como son Licencias ambientales, concesiones de agua, permiso de vertimientos, 

Centro de Atención y Valoración Matecaña fortalecido PRODUCTO 4.1.2 

Procesos de obtención y/o seguimiento de licencias, 
autorizaciones y permisos ambientales dentro de la 
jurisdicción Fortalecidos. 

PRODUCTO 4.1.3 
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aprovechamiento forestal y/o emisiones atmosféricas, la Corporación presenta 

un tiempo promedio de 98% con respecto a la meta fijada en la norma por cada 

autorización ambiental. Lo indica que la evaluación de la mayoría de los tramites 

ambientales presentados ante esta Corporación se han otorgados y/o negados 

en los tiempos establecidos por la normatividad nacional. 

 

 

 

 

• Meta:  80% de Procesos Sancionatorios Resueltos 

 

En la vigencia 2023, CARSUCRE aperturó 180 procesos sancionatorios que 

cuentan con actos administrativos de iniciación; 94 actos administrativos de 

determinación de responsabilidad y se han cerraron 43 procesos sancionatorios, 

obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 76%. 

 

 

 

 

 

 

• Meta: 50 Expedientes Procesados 

 

En la vigencia 2023, se procesaron 42 expedientes de Licencias Ambientales e 

Infracciones de tipo mineras, atendidos con visitas de inspección técnica, informes 

de evaluación y/o seguimiento, como se relacionan a continuación: 

*Visitas técnicas de seguimiento y/o evaluación de los Informes de Cumplimiento 

Ambiental (ICA) a expedientes de licencias ambientales mineras otorgados por la 

Corporación. 

*Visitas de inspección ocular y técnica para realizar una descripción ambiental, 

georreferenciar el área, tomar registro fotográfico y rendir informe técnico de 

licencias ambientales e infracciones en materia de control y vigilancia minera. 

* Evaluación de aspectos técnicos y Elaboración de conceptos técnicos sobre las 

medidas ambientales. 

 

 

 

Procesos jurídicos sancionatorios ambientales operando. PRODUCTO 4.1.4 

Servicio de Control y Vigilancia a las Productores de 
minería 

PRODUCTO 4.1.5 
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• Meta: 100% de los procesos judiciales con actuación  

 

En la Secretaría General de la Corporación Autónoma regional de Sucre se 

realizaron actuaciones judiciales dentro de los medios de control: Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa, Ejecutivos, Acciones de tutelas, 

Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Restitución de Tierras  y 

Acciones de expropiación donde CARSUCRE actuó como intervinientes, dentro de 

las cuales se presentaron memoriales a los juzgados, se impulsaron su 

cumplimiento administrativamente y entre otras actuaciones. 

 

De los 204 procesos como tutelas, acciones populares, conciliaciones 

extrajudiciales, demandas ordinarias, entre otras, la Corporación impulsó todos los 

procesos judiciales, los cuales cuentan con actuaciones por parte de esta entidad. 

 

 

• Meta:  Cinco (5) Instrumentos fortalecidos 

 

• Meta: Cinco (5) instrumentos fortalecidos  

 

Dentro del proceso de fortalecimiento administrativo se llevaron a cabo las a 

siguientes actividades: 

 

* Cargue de información a la plataforma CHIP  

* Liquidación, facturación de servicios ambientales y actualización de carteras (TUA, 

Tasa retributiva, Tasa de aprovechamiento forestal, Sobretasa ambiental predial, 

entre otras). 

* cargue de información en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 

Informes (SIRECI-Contraloría) 

* Implementación del Sistema de Gestión Integral - HSEQ 

Proceso judicial con actuaciones PRODUCTO 4.2.1  

PROYECTO 4.2. ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN 

Fortalecimiento de instrumentos de apoyo y de control del 
área administrativa 

PRODUCTO 4.2.3  
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*Contratación de profesionales para apoyar los procesos de presupuesto, 

contabilidad y tesorería, entre otros. 

 

 

▪ Meta: 25 equipos y/o licencias adquiridas. 

 

CARSUCRE en la vigencia 2023, adquirió hardware, software y demás elementos 

tecnológicos para las diferentes dependencias de la Corporación en orden al 

cumplimiento de las metas, actividades y tareas de los proyectos de inversión. 

Mencionando algunos a continuación: 

 

-  7 computadores de escritorio  

- 1 fotocopiadora kyocera 

- 24 discos solidos 

- 20 memorias DDR4 de 8 GB para portatil 

- 15 memorias DDR4 de 8 GB para PC 

- 4 Memorias DDR3 de 6 GB 

- 7 Licencias electrónicas de office 2021 

- 15 memorias RAM DDE38GB para PC 

- 5 memorias RAM DDR38GL para portátiles 

 

 

• Meta:  Cuatro (4) procesos optimizados 

 

• Meta:  4 procesos optimizados 

 

En la vigencia 2023 se llevó a cabo:   

 

- Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuesto de los 

diferentes equipos de oficina de la Corporación que tuvo como objetivo prevenir 

inconvenientes y perdida de datos. Así mismo, se realizaron testeos de todas 

las partes de los servidores y scanner de mano, limpieza de impresoras, 

lubricación y engranajes, entre otros. 

- Soporte a sistemas con la revisión y optimización de las redes locales, tanto en 

datos compartidos entre las dependencias que así lo requirieron, como el 

acceso y conexión a la red que actualmente se encuentran en Carsucre.  

Adquisición de software y hardware PRODUCTO 4.2.4  

Red local, bases de datos, equipos y servicios web 
corporativos optimizados. 

PRODUCTO 4.2.5.  
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- Mantenimiento preventivo de hardware a todos los computadores de la 

Corporación, para evitar daños en los mismos. 

- Por último, se realizaron cambios de Switches, circuitos cerrados utilizando NVR 

y Se utilizaron para las conexiones de red patch cord certificados, entre otros. 

 

 

 

 

 

• Meta: 19 Entes territoriales asesorados 

 

 

• Meta: 19 entes territoriales asesorados 

 

En la vigencia 2023, se ha llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

- Solicitud de información sobre implementación, modificación y ajuste de los Planes 

de Ordenamiento Territorial a los 19 municipios de la jurisdicción.  

- Solicitud de información sobre subdivisión de predios rurales a las dos curadurías 

de Sincelejo y a las secretarias de la planeación de 18 alcaldías de la jurisdicción. 

- Concertación de la modificación excepcional de normas urbanísticas del PBOTde 

Santiago de Tolú. 

- Reuniones para concertación de los asuntos exclusivamente ambientales para la 

modificación y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Ovejas. 

- Inicio de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales para el ajuste y 

modificación del PBOT del municipio de Coveñas. 

- Inicio de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del proyecto de 

formulación de la UPR Chochó del municipio de Sincelejo. 

- Inicio de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del proyecto 

plan parcial Futuro Desarrollo BIOCOM. 

- Inicio de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del proyecto 

Plan Parcial Arenales. 

- Expedición de las determinantes ambientales para la formulación del plan parcial 

Montecristo. 

- Entre otros. 

 

Evaluación y seguimiento a instrumentos de planeación 
Ordenamiento territorial municipales y departamentales 

PRODUCTO 4.5.1.  

PROYECTO 4.5. APOYO A LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL 
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• Meta: 24 proyectos formulados, actualizados y sistematizados 

 

En el Banco de Proyectos de la Corporación (BPC) de CARSUCRE en la vigencia 

2023, se ha llevado a cabo: 

- 1 proyecto formulado para la vigencia 2023 y presentado ante el Fondo de 

Compensación Ambiental - FCA el cual se encuentra registrado en PIIP en estado 

viable con recursos solicitados. 

- 5 proyectos formulados para vigencia 2023 mediante el ente territorial a través del 

Sistema General de Regalías, de los cuales dos se encuentran aprobados con 

asignación de recursos y los tres restantes sus estados son en revisión para 

viabilidad. 

- 1 proyecto formulado para vigencia 2024 y presentado ante el Fondo de 

Compensación Ambiental - FCA, el cual se encuentra en proceso de subsanación 

de observaciones. 

- Y, por último, la formulación de 17 proyectos corporativos financiados con recursos 

propios de la Corporación 

 

 

 

 

 

• Meta: 90% en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) 

con seguimiento. 

 

Se diligenció matriz de hoja de cálculo del Índice de Evaluación del Desempeño 

Institucional - IEDI vigencia 2022, en sus tres componentes: misional, financiero y 

presupuestal y administrativo.  

 

Posteriormente, la hoja metodología de IEDI fue enviado a Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible con sus respectivos soportes para su revisión y posterior 

calculo.  

 

Los resultados obtenidos del cálculo de evaluación del desempeño institucional 

realizado por parte de MinAmbiente de la vigencia 2022, ubico a CARSUCRE en el 

rango sobresaliente con un resultado del 90,6% aumentando 10,56 puntos 

porcentuales el desempeño respecto a la medición vigencia 2021. 

Fortalecimiento del Banco de Proyectos PRODUCTO 4.5.2.  

Servicio de fortalecimiento y/o modernización de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 

PRODUCTO 4.5.3.  
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Ilustración 49. Resultado IEDI vigencia 2022 

Fuente. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023 

 

 

 

 

• Meta: 10% del sistema de información ambiental y territorial fortalecidos 

Se contrato un profesional en geografía para: 

 

- Fortalecimiento del sistema de información ambiental y territorial del  

Software GEOAMBIENTAL adquirido por CARSUCRE, para la gestión de 

información de la oferta y demanda territorial en la jurisdicción de CARSUCRE. 

- Elaboración, actualización y entrega de cartografía temática como soporte al 

Software GEOAMBIENTAL. 

- Revisión de los widgets que conforman el visor. 

- Entrenamiento para el uso y manejo de VPN y FTP. 

- Publicación y configuración de capas en el visor cartográfico. 

Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental y 
Territorial 

PRODUCTO 4.5.5.  
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- Realización de capacitaciones de manera presencial dirigida a funcionarios y 

contratista de la Corporación en el manejo y funcionalidad del visor cartográfico del 

Software GEOAMBIENTAL 

 

 

 

 

• Meta: 100% de actualización de determinantes ambientales  

 

Finalizando el mes de junio de la presente vigencia, se hizo otro sí al contrato 314 

de 2022, con el objetivo de continuar actualizando las determinantes ambientales a 

partir de los importantes insumos y nuevos estudios con sus respectivos soportes 

cartográficos que se entregaran en la presente vigencia. 

 

Los resultados se verán reflejados en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

• Meta: Cinco (5) municipios apoyados en Gestión del Riesgo 

 

En la vigencia 2023 se realizó: 

 

- Evaluación del componente de riesgo principalmente en el análisis de amenaza 

por inundación y movimiento de masa en el componente urbano y rural de los 

instrumentos de ordenamiento de los Municipios de Ovejas y Coveñas. 

- Evaluación del componente de riesgo a los planes parciales de Puerto Viejo, 

Arenales y Biocom ubicados en el municipio de Tolú. 

- Entrega del Estudio Básico de gestión del riesgo al Municipio de Colosó 

- Envío de solicitud de información sobre implementación, modificación y ajuste de 

los Planes de Ordenamiento Territorial al municipio de Toluviejo. 

- Por último, envió solicitud de seguimiento de la incorporación de la gestión del 

riesgo de desastre en el ordenamiento territorial municipal a siguientes municipios: 

Sincelejo, Corozal, Sincé, Ovejas, Betulia, Buenavista, Morroa, Los Palmitos, San 

Antonio de Palmito, Chalan, San Pedro, San Onofre, Galeras, El Roble y Sampués. 

 

Actualización de las determinantes ambientales, teniendo 
en cuenta el estudio de Estructura Ecológica Principal, 
POMCAS, POMIUAC Río Sinú Golfo de Morrosquillo y 
demás estudios. 

PRODUCTO 4.5.6.  

Apoyo a la Gestión del Riesgo en Municipios de la 
Jurisdicción de CARSUCRE 

PRODUCTO 4.5.7.  
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3.2.6. LINEA ESTRATEGICA 7. EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE (Proyecto 4.3.) 

 

Tabla 28. Presupuestado Vs. Comprometido línea 7 - Programa 4 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION 

TOTAL, RECURSOS % 

EJECUTADO 

COMPROMETI

DO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA  7. 

EDUCACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL EN LA GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

255.000.000 234.000.000 0 0 255.000.000 234.000.000 207.000.000 92% 100% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION Y DIRECCION DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

255.000.000 234.000.000 0 0 255.000.000 234.000.000 207.000.000 92% 100% 

Proyecto 4.3. Educación 

Ambiental, Participación y 

Comunicación 

255.000.000 234.000.000 0 0 255.000.000 234.000.000 207.000.000 92% 100% 
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Avance Físico y Financiero Programa 4 

 

La Línea Estratégica 7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social 

en la gestión ambiental- Programa 4 (proyecto 4.3.), presenta un avance físico del 

100% y un avance financiero (compromisos) del 92%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 7. EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 

DE ACCIÓN 2020-2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE 

LA META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA ESTRATEGICA 7. EDUCACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

100% 255.000.000 234.000.000 92% 81% 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

100% 255.000.000 234.000.000 92% 81% 

Proyecto 4.3.  Educación Ambiental, 

Participación y Comunicación 
100% 255.000.000 234.000.000 92% 81% 

Tabla 29. Avance Físico y Financiero de proyectos por Línea Estratégica 7 - Programa 4 

 

 

 

 

 

 Meta:  Seis (6) acciones ejecutadas en educación ambiental 

 

 

• Meta:  6 acciones de educación ambiental ejecutadas 

 

En la vigencia 2023, en materia de las acciones de Educación Ambiental se ha 

realizado: 

 

*CIDEA: 2 Procesos 

 

Servicios de Educación Ambiental Informal y Participación 
Implementados y/o Fortalecidos. 

PRODUCTO 4.3.1.  

PROYECTO 4.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
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Mesa de trabajo del CIDEA departamental, con el fin de identificar las debilidades y 

fortalezas para la sostenibilidad del comité, desde la apropiación conceptual de 

estructura, funciones y Gestión operativa del CIDEA 2023. 

 

 
Ilustración 50. Acompañamiento mesa CIDEA Departamental 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

Curso de Gestión y Educación Ambiental en Convenio con el SENA a actores CIDEA. 

Con el fin de fortalecer a los miembros de las estrategias, CIDEA departamental, 

Jóvenes de ambiente y PRAE. 

 

 
Ilustración 51. Curso de gestion ambiental en convenio con el SENA 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

* PRAE: 11 Procesos 
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Acompañamiento a establecimientos educativos:  I.E. Rincón del Mar (Rincón del 

Mar), I.E. Las Llanadas (Corozal), I.E. El Paki (Sampués) y en la I.E. Simón Araujo 

(Sincelejo) con el fortalecimiento del proyecto educativo ambiental de dicha institución, 

en la reunión los profesores encargados del desarrollo del PRAE de dichas 

instrucciones realizaron una breve socialización de las líneas de trabajo y se concretó 

brindar apoyo para su fortalecimiento. 

 

En la I.E Simón Araujo y la I.E. Pepe Grillo de Sincelejo, se realizó taller de prevención 

a la tenencia ilegal de fauna silvestre como apoyo al fortalecimiento de las líneas de 

trabajo del PRAE, en el taller participaron estudiantes de primaria y secundaria de 

diferentes cursos, así mismo, se brindó apoyo junto con el apoyo de la oficina de 

FAUNA de Carsucre con la obra de teatro “Tu Casa No Es Su Casa”.  

 

Se seleccionaron seis (6) instituciones para realizar el proceso de dimensionamiento 

ambiental de los currículos, se procedió a solicitar la documentación relacionada con 

el PEI y los PRAE de cada institución educativa. Se realizaron cuatro (4) visitas de 

seguimiento y evaluación a las instituciones educativas de Mateo Pérez, Segovia, 

Sabana Larga y San Luis, en las que se aplicó de manera eficaz un instrumento 

evaluativo para el dimensionamiento ambiental de los currículos. 

 

Por último, se implementó la escuela de formación ambiental "Construyendo una 

cultura sostenible" que busca fortalecer las estratégicas de educación ambiental en la 

ciudad de Sincelejo. Para esto se capacitaron y certificaron 1.464 estudiantes de 15 

de instituciones educativas como fortalecimiento a PRAE, 
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Ilustración 52. Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares PRAE Significativos 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

 

*PRAU: 4 Procesos 

 

Se adelantaron procesos de articulación con el PRAU de Cecar y la secretaria de 

ambiente municipal, para socializar las estrategias y/o acciones que se desarrollarán 

este año a través del PRAU de CECAR. 

 

Se adelantó PRAU UNISUCRE donde participó el decano de la facultad de ingeniería, 

estudiantes de semillero de investigación y equipo de Educación Ambiental para 

socializar la formulación de un PRAU en esa universidad. 

 

Se realizó la jornada de conciencia ambiental denominada “Sembrar, Cuidar y 

Transformar” en el que estuvieron incluidos funcionarios de Carsucre, estudiantes de 

segundo y tercer semestre de la Universidad, funcionarios y profesores de la misma.   

 

Se implementó la Escuela de Formación Ambiental “Construyendo una Cultura 

Sostenible" el cual es un proyecto que busca fortalecer las estrategias de educación 

ambiental en la ciudad de Sincelejo. Para esto se capacitaron y certificaron 711 

estudiantes de 04 de instituciones de educación superior como fortalecimiento a 

PRAU. 
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Ilustración 53. Acompañamiento PRAU Cecar y Unisucre 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

 
Ilustración 54. Evento “Sembrar, cuidar y transformar” 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

 

*PROCEDA: 1 Proceso 

 

Se implementó la Escuela de Formación Ambiental “Construyendo una Cultura 

Sostenible" el cual es un proyecto que busca fortalecer las estrategias de educación 

ambiental en la ciudad de Sincelejo, a través de un proceso de formación que permita 

transmitir información técnica y relevante sobre temáticas ambientales a estudiantes 

de instituciones educativas de secundaria y universidades. Donde se capacitaron 

comunidades de los barrios de la ciudad de Sincelejo como proceso de prospección 

de PROCEDAS, de los cuales son barrio Salvador, Villamady y Villa Angela. 

 

 

http://www.carsucre.gov.co/


 

106 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

  

 

 
Ilustración 55. Evento “Sembrar, cuidar y transformar” 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

*JOVENES DE AMBIENTE: 3 Procesos 

 

Apoyo en la conformación de 1 nodo territorial de Red Jóvenes de Ambiente de los 

municipios de Coveñas. Actualmente, se encuentran conformados 6 nodos (Sincelejo, 

Sampués, Santiago de Tolú, Toluviejo, Colosó y Coveñas). 
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Se prospectó a jóvenes del municipio de San Juan de Betulia y del corregimiento de 

Albania interesados en la conformación de un nodo de la Red de jóvenes de ambiente 

de Betulia donde se le ha brindado la información a través de reuniones. 

 

Se realizaron sesiones de fortalecimiento a la red de Jóvenes de Ambiente a través 

de talleres virtuales y presenciales de los municipios de: Tolú, Toluviejo, Coveñas y 

Sincelejo 

 

 
Ilustración 56. Reunión y capacitación Red Nacional Jóvenes de Ambiente 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

 

*APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL:  
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- Se desarrolló el evento del día mundial del agua que abarcó actividades de cine, 

evento técnico científico, salida de campo denominada "Ruta del agua”, concurso de 

fotografía. 

- Se realizó campaña "uno + por la tierra" donde se llegó a (10) Instituciones 

Educativas de la jurisdicción de Carsucre en el marco de la celebración del día 

internacional de la tierra y del día nacional del árbol 2023. 

- En el marco de la celebración del día mundial del reciclaje, se realizó la campaña 

“todo puede tener otra vida, separa, recicla y gana” en articulación con la Universidad 

de Sucre. 

- En articulación con la fundación Roca Madre se llevó a cabo la campaña “Actívate 

por el Ambiente” la cual se desarrolló en el municipio de Toluviejo, específicamente 

en el corregimiento La Piche. Con esta campaña se buscó incentivar en los niños y 

jóvenes a la protección y cuidado del ambiente. 

- Se realizó taller de conservación del manglar dirigida a la comunidad de las playas 

de Santiago de Tolú, donde se logró establecer la importancia de los manglares, los 

beneficios que se obtienen al conservarlos, las principales amenazas que estos 

enfrentan por la tala y otros factores asociados. La comunidad entendió la importancia 

de tomar decisiones a la hora de proteger este importante ecosistema. 

- Se conmemoró en día internacional de la juventud, la cual tenía como objetivo 

sensibilizar a los estudiantes de la Institución Educativa Jean Piaget, y el Liceo 

Pedagógico Los Ángeles del municipio de Tolú sector El Francés a cerca de la 

importancia de conservar y proteger los manglares y cuál es el papel de los jóvenes 

en la defensa de estos ecosistemas. 

- Se llevó a cabo una capacitación en el municipio de Toluviejo, específicamente en el 

corregimiento La Piche, donde se trabajó la importancia de la biodiversidad en el 

territorio, dirigido a niños y niñas. 

- Se realizó una jornada de sensibilización en la Institución Educativa Policarpa 

Salavarrieta de Sincelejo, con el fin de conmemorar el internacional contra el cambio 

climático, donde se tuvo la oportunidad de dar algunas recomendaciones para abordar 

el cambio climático, que se pueden ejercer desde los hogares. 

- 3.2. Se realizaron seis (6) talleres de formación a grupos juveniles donde se tuvo la 

oportunidad de promover el diálogo, la comunicación de acciones que pueden realizar 

los jóvenes como actores de cambio en sus territorios en materia ambiental, los temas 

desarrollos fueron los relacionados con la conservación de fauna, flora, agua y 

educación ambiental. 
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Ilustración 57. Actividades desarrolladas en apropiación del conocimiento  

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 

 

 

 

 

 

 

• Meta:  Cuatro (4) estrategias relacionadas  

Estrategias de Comunicación, Información y Participación 
Implementadas basadas en Política Nacional de 
Educación Ambiental 

PRODUCTO 4.3.2.  
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A corte 30 de diciembre de 2023, en materia de estrategia de comunicación, 

información y participación, se ha desarrollado: 

 

1. Manejo de las Redes Sociales: Administración de la página de Facebook e 

Instagram de manera periódica, con publicación de actividades, noticias, historias, 

informes, reels, entre otros 

 

Se presenta en la cuenta @carsucre.gov.co información actualizada y con contenido 

de valor, las cual serán caracterizada, en 3 categorías: Informativa, Educativa y 

Tendencia ambiental. 

 

Lo anterior, con el objetivo de poder generar un gran número de audiencia, se hará a 

través de diferentes herramientas; con piezas publicitarias, videos y Reels, 

animaciones, notas periodísticas, transmisiones en vivo, historias e informes 

institucionales, la página de Instagram actualmente cuenta con 4.485 seguidores 

 

2. Producción de Piezas Publicitarias: Apoyo en la creación de piezas publicitarias y 

producción audiovisual de orden institucional para redes sociales, animaciones, TV, 

impresos y publicidad externa de las campañas, fechas especiales, eventos, jornadas 

y actividades lideradas por la institución. 

 

3. Fotografías y Actualización de Banco de Imágenes: Se realizaron fotografías en 

diferentes eventos, para alimentar el banco de imágenes que a su vez sirven como 

insumo para el diseño de los diferentes productos comunicativos. También se 

realizaron producciones audiovisuales en las diferentes actividades donde ha 

participado la Corporación. 

 

4. Medios Radiales: Entrevista con profesionales de Fauna Silvestre, en 

“UNISUCREFM” con el lanzamiento de la campaña “VEDA POR LA VIDA, para la 

promoción y divulgación de esta. 

 

5. Impresos (+digital) 

 Diseño e impresión de tarjetas: 

✓ Publicidad para la campaña “VEDA POR LA VIDA” 

✓ Tarjetas de cumpleaños para funcionarios y contratistas 

✓ Publicidad para la campaña “PONTE LAS PILAS” 

✓ Publicidad de Negocios Verdes para Bioexpo 2023 
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Ilustración 58. Estrategias Implementadas 

Fuente: Oficina de Educación Ambiental y Comunicaciones de CARSUCRE 
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3.2.7. LINEA ESTRATEGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

TERRITORIAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

PROGRAMA 5. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 

RESILIENTE AL CLIMA 

 
Tabla 30. Presupuestado Vs. Comprometido Línea 1 -Programa 5 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE REGALIAS  

TOTAL, RECURSOS % 

EJECUTADO 

COMPROME

TIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA ESTRATEGICA 1. 

APOYAR LA 

PLANIFICACIÓN PARA 

EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 

TERRITORIAL, 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

699.838.942 642.627.060 3.633.341.056 3.366.273.708 4.333.179.998  4.008.900.768 
                            

465.838.942 
 

93% 12% 

PROGRAMA 5. GESTION 

DEL CAMBIO CLIMATICO 

PARA UN DESARROLLO 

BAJO EN CARBONO Y 

RESILIENTE AL CLIMA 

699.838.942 642.627.060 3.633.341.056 3.366.273.708 4.333.179.998  4.008.900.768 

                            
465.838.942 

 
93% 12% 

Proyecto 5.1. 

Implementación de 

medidas para la Adaptación 

al Cambio Climático 

250.000.000 192.788.118 3.633.341.056 3.366.273.708 3.883.341.056 3.559.061.826 

 

208.788.118 
 

92% 6% 
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Proyecto 5.3. 

Recuperación 

ambiental y desarrollo 

de espacios naturales 

en comunidades 

indígenas del 

municipio de San 

Antonio de Palmito en 

el Departamento de 

Sucre 

449.838.942 449.838.942 0 0 449.838.942 449.838.942 

 

257.050.824 

 

100% 57% 
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• Avance Físico y Financiero Línea 1 – Programa 5. 

 

La Línea Estratégica 1. Apoyar la planificación para el ordenamiento ambiental 

territorial, adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres 

- Programa 5, presenta un avance físico del 88% y un avance financiero del 93%, 

que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 2020-2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE 

LA META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA 

EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

TERRITORIAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

88% 4.333.179.998  4.008.900.768 93% 92% 

Programa 5. GESTION AL CAMBIO 

CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO 

EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

88% 4.333.179.998  4.008.900.768 93% 92% 

Proyecto 5.1. Implementación de medidas para 

la Adaptación al Cambio Climático 
75% 3.883.341.056 3.559.061.826 92% 91% 

Proyecto 5.3. Recuperación ambiental y 

desarrollo de espacios naturales en 

comunidades indígenas del municipio de San 

Antonio de Palmito en el Departamento de Sucre 

100% 449.838.942 449.838.942 100% 100% 

Tabla 31. Avance Físico y Financiero por proyectos de Línea Estratégica 1 – Programa 5 

 

 

 

 

 

• Meta 1. 100% de Municipios asesorados en acciones sobre adaptación al 

cambio climático 

 

 

Se proyectó oficio dirigido a los 19 alcaldes de la jurisdicción de CARSUCRE, cuyo 

Asunto estaba orientado a “Recomendaciones para la temporada de menos lluvia o 

Apoyo a municipios en acciones sobre adaptación al 
cambio climático 

PRODUCTO 5.1.1.  

PROYECTO 5.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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temporada seca en la región Caribe”, para el apoyo en las labores de gestión del 

riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental (riesgo ecológico/afectación 

de ecosistemas y servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada) del territorio.  

 

Se proyectó oficio dirigido a los 19 alcaldes de la jurisdicción de CARSUCRE, cuyo 

Asunto estaba orientado al “Seguimiento y preparación ante la alta probabilidad de 

ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023 – 2024”, en el propósito de hacer un llamado 

a los señores alcaldes para la construcción y fortalecimiento de capacidades para 

la resiliencia climática en el departamento de Sucre. 

 

Adicionalmente, CARSUCRE participó en la construcción del Plan Integrado de 

Gestión de Cambio Climático PIGGC, y a través de la ordenanza no. 012 de 30 de 

abril de 2023 se aprueba la Política Pública de Cambio Climático de Sucre, a través 

del PIGCC. 

 

 

 

 

 

• Meta 2. Dos (2) acciones implementadas para la adaptación al cambio 

climático 

 

1. Mantenimiento de Jagueyes 

 

CARSUCRE celebró contrato 0172 de 2 de mayo de 2023 por una duración de 

cuatro (4) meses, cuyo objeto es "Recuperación ambiental, desarrollo de espacios 

naturales y mantenimiento de jagueyes en comunidades indígenas del municipio de 

San Antonio de Palmito en el Departamento de Sucre, articulado con labores de 

educación ambiental". 

 

Dentro de las acciones implementadas para la adaptación al cambio climático se 

encuentra el mantenimiento de jagueyes, que tiene como alcance retirar sedimentos 

de los cuerpos de agua mediante excavaciones mecánicas y aumentar la capacidad 

de almacenamiento con el perfilado y levante de banca existente. 

 

Realizando las actividades de excavación mecánica bajo el agua, perfilado y levante 

de la banca existente a los siguientes jagueyes: Guamalito, San Miguel, El Palmar, 

Número de Acciones implementadas para la adaptación al 
cambio climático 

PRODUCTO 5.1.2.  
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Nueva Ventura, Pueblo Nuevo, Chupundun I y Chupundun II, El Barsal, La Gran Vía 

2. 

 

 

 
Ilustración 59. Mantenimiento de Jagueyes 

 

 

2. Estufas ecoeficientes en zona rural del municipio de Sincelejo 

 

CARSUCRE en el mes de Diciembre celebró contrato 266 de 2023 que tiene como 

objeto de "construcción de estufas ecoeficientes en zona rural del municipio de 

Sincelejo" por una duración de siete (7) meses.  

 

El contrato tiene como finalidad la construcción de 1.000 estufas ecoeficientes en la 

zona rural del municipio de Sincelejo como medida de mitigación al cambio 

climático. El cumplimiento de sus metas se verá reflejado en la vigencia 2024. 

 

 

 

 

 

PROYECTO 5.3. RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE 
ESPACIOS NATURALES EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANTONIO DE PALMITO 
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• Meta 1. Una (1) acción implementada para la adaptación al cambio climático 

 

CARSUCRE celebró 0172 de 2 de mayo de 2023 por una duración de cuatro (4) 

meses, cuyo objeto es "Recuperación ambiental, desarrollo de espacios naturales y 

mantenimiento de jagueyes en comunidades indígenas del municipio de San 

Antonio de Palmito en el Departamento de Sucre, articulado con labores de 

educación ambiental". 

 

Dentro de las acciones implementadas para la adaptación al cambio climático se 

encuentra la recuperación ambiental y desarrollo de espacios naturales, que tiene 

como alcance las labores de mantenimiento de cercado perimetral, establecimiento 

de árboles nativos maderables y frutales, instalación de bancas en concreto y 

luminaria led solar, entre otras.  

 

- Perfilado y levante de la banca existente, y mantenimiento de cercado perimetral 

en el cuerpo de agua tipo jagueyes de: La Granja, Guaimí y el Olivo, Gran vía, 

Algodoncillo, El Martillo, La Granja, Pueblecito. 

- Suministro e instalación de bancas en concreto y lámparas solares en postes de 

concreto. 

- Siembras de 1.200 árboles en el área adyacente de los jagueyes. 

- Talleres de divulgación y sensibilización a personas pertenecientes a las 

comunidades indígenas del proyecto. 

 

 

Número de Acciones implementadas para la adaptación al 
cambio climático 

PRODUCTO 5.3.1.  
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Ilustración 60. Mantenimiento de cercado perimetral, talleres de sensibilización, instalación de 

bancas en concreto y luminaria
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3.2.8. LINEA ESTRATEGICA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS MARINO 

COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

PROGRAMA 6. GESTION INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUATICOS 

 
Tabla 32.  Presupuestado Vs. Comprometido Línea 3-Programa 6 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION  

TOTAL, RECURSOS 

% EJECUTADO 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

LINEA 

ESTRATEGICA 3. 

PROMOVER EL 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE 

LOS ESPACIOS 

MARINO 

COSTERO, 

CONSIDERANDO 

LA GESTIÓN DEL 

RIESGO Y LA 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

42.428.924.541 42.373.384.297 0 0 42.428.924.541 42.373.384.297 

                               

9.074.101.359 

 
100% 21% 

PROGRAMA 6. 

GESTION 

INTEGRAL DE 

MARES, COSTAS 

Y RECURSOS 

ACUATICOS 

42.428.924.541 
                          

42.373.384.297  
 

0 0 42.428.924.541 42.373.384.297 9.074.101.359 100% 21% 
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CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA NACION  

TOTAL, RECURSOS 

% EJECUTADO 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUTADO 

PAGADO/ 

OBLIGADO 

(PROPIOS -NACION) 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PAGOS 

Proyecto 6.1. 

Administración, 

control y vigilancia 

en áreas marino-

costeras 

660.750.000 616.494.623 0 0 660.750.000 616.494.623 

                             

                            
525.378.130  

 

 

93% 85% 

Proyecto 6.2. 

Ordenamiento 

ambiental de áreas 

marino-costeras 

300.000.000 289.630.000 0 0 300.000.000 289.630.000 0 97% 0% 

Proyecto 6.4. 

Rehabilitación 

Hidráulica del 

canal de Edén y 

Canalización en 

Concreto rígido 

desde el K0+00 

hasta el 

K1+540, 

Municipio de 

Santiago de 

Tolú - Sucre. 

41.468.174.541* 41.467.259.674 0 0 41.468.174.541 41.467.259.674 

                         
8.548.723.229  

 

100% 21% 

• Recursos provenientes de ENTerritorio – Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
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• Avance Físico y Financiero Línea 3 – Proyecto 6 

 

La Línea Estratégica 3. Promover el ordenamiento ambiental de los espacios 

marino costero, considerando la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 

climático - Programa 6, presenta un avance físico del 61% y un avance financiero 

(compromiso) del 100%, que se describe a continuación:  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2018 - 2027 

LINEA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS MARINO 

COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023  

% 

AVANCE 

FISICO  

META 

FINANCIERA 

ANUAL          

AVANCE DE 

LA META 

FINANCIERA 

% AVANCE 

FINANCIERO 

(COMPROMETIDO)  

% AVANCE 

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

LINEA 3. PROMOVER EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DE LOS ESPACIOS MARINO 

COSTERO, CONSIDERANDO 

LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

61% 42.428.924.541 42.373.384.297 100% 22% 

PROGRAMA 6. GESTION 

INTEGRAL DE MARES, 

COSTAS Y RECURSOS 

ACUATICOS 

61% 42.428.924.541 42.373.384.297 100% 22% 

Proyecto 6.1. Administración, 

planificación, control, vigilancia y 

monitoreo en áreas marino-

costeras 

82% 660.750.000 616.494.623 84% 89% 

Proyecto 6.2. Ordenamiento 

ambiental de áreas marino - 

costeras 

100% 300.000.000 289.630.000 97% 97% 

Proyecto 6.4. Rehabilitación 

Hidráulica del canal de Edén y 

Canalización en Concreto rígido 

desde el K0+00 hasta el K1+540, 

Municipio de Santiago de Tolú - 

Sucre. 

0% 41.468.174.541 41.467.259.674 100% 21% 

Tabla 33.  Avance Físico y Financiero por Proyectos de Línea Estratégica 3 - Programa 6 
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• Meta: Un (1) Reten  
 

En la vigencia 2023, para el cumplimiento de este producto se llevó a cabo las 

siguientes actividades dentro del ejercicio de control y vigilancia de zonas 

costeras: 

Se realizaron cuatro (04) Puestos y un (01) Operativo de control, llevado la 

Corporación Autónoma Regional De Sucre – CARSUCRE, en compañía con 

instituciones policivas y militares, para adelantar acciones de control al tráfico 

ilegal de flora y fauna silvestre, de igual forma, hacer campaña de educación 

ambiental y sensibilización, sobre la tenencia, transporte y comercialización, de 

fauna silvestre; los cuales se llevaron a cabo en los diferentes municipios de la 

zona marina-costera, relacionado a continuación:  

 

MUNICIPIO PUESTO DE CONTROL OPERATIVO DE CONTROL 

SAN ONOFRE  2  

COVEÑAS  2  

SANTIAGO DE TOLU   1 

TOTAL 4 1 

Tabla 34. Puestos y operativos de control realizados en la vigencia 2023. 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

 
Ilustración 61. Operativos de control de tráfico de fauna silvestre 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

Servicio de Control y vigilancia de zonas costeras PRODUCTO 6.1.1. 

PROYECTO 6.1. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL, 
VIGILANCIA Y MONITOREO EN ÁREAS MARINO-COSTERAS 
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Se realizaron tres (03) operativos de control al tráfico de flora silvestre, las 

especies forestales y los volúmenes cúbicos incautadas, se describen en la 

siguiente tabla: 
 

Procedimientos realizados por la Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros (SAMCO) - 

Flora 

Especie 

de Flora 

Nombre 

común 

Tipo de 

Procedimiento 

Descripción Volumen 

Cubico 

Disposición final  

Tectona 

grandis 
Teca Incautación 41 Rollizas 3.568m³ 

Vivero Mata de 

caña. 

Tabebuia 

rosea 
Roble Incautación 33 Bloques 2.47m³ 

Vivero Mata de 

caña. 

Paquira 

quinata 

Ceiba 

Tolúa 
Incautación 1400 tablas 12,6m³ 

Vivero Mata de 

caña. 

Tabla 35. Especies de flora incautadas, volúmenes cúbicos y disposición de la madera 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

   
Ilustración 62. Operativos de control de tráfico de flora silvestre 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Visitas de inspección técnica y ocular en atención a quejas anónimas y posibles 

afectaciones ambientales en áreas marino costeras de la Jurisdicción, 

destacándose los siguientes: 

 

- Visita de inspección técnica y ocular en la construcción de patios para el 

acopio de carbón emplazados en una zona sensible de humedales que 

conectan con el mar y estuarios marinos 

-  Visita técnica con el objetivo de dar respuesta a solicitud de certificado de 

ecosistemas sensibles en área de playa, nos dirigimos al sitio indicado en el 

mapa de la solicitud (Sector Primera Ensenada – Municipio de Coveñas) en 

compañía de la alcaldía de Coveñas. 

- Visita de inspección técnica y ocular en el corregimiento de Berrugas 

municipio de San Onofre, encaminado a realizar descripción ambiental del 
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área, donde se llevó a cabo levantamiento de la información determinando la 

situación del lugar conforme a las afectaciones ambientales y registro 

fotográfico 

- Entre otros 
 

 
Ilustración 63. Visitas de inspección técnica y ocular en atención a quejas 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Visitas de inspección técnica y ocular en atención a tala de manera ilegal, quema 

y construcción e intervenciones antrópicas en áreas de importancia ambiental, 

destacándose los siguientes: 

 

- Visita de inspección técnica y ocular con el fin de dar respuesta a queja 

anónima por presunta tala ilegal de especies arbóreas en Coveñas  

- Visita de inspección técnica y ocular en atención a queja anónima de los 

parceleros de la finca Mónaco para corroborar información respecto a posibles 

afectaciones ambientales por construcción de canales artificiales 

- Visita de inspección técnica y ocular frente a las bodegas Balseiro 

corregimiento de Berrugas municipio de San Onofre por la construcción y 

operación de un embarcadero el cual no cuenta con permisos por parte de la 

capitanía de puerto 

- Visita de inspección técnica y ocular con la finalidad de verificar situación 

actual y describir afectaciones ambientales debido a tala de árboles por 

construcción ilegal, por no contar con los permisos o licencias que 

posiblemente de otorgue. 

- Visita de inspección técnica y ocular en el sector Punta de Piedra primera 

ensenada Isla Gallinazo en atención a queja anónima por tala ilegal de 

especies de mangle y levantamiento superficial del suelo con material de 

cantera (Relleno de material).  

- Entre otros 
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Ilustración 64. Visitas de inspección técnica y ocular en atención a talas ilegales y demás 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Visitas de control y vigilancia en los municipios de Coveñas, Tolú y San Onofre, 

destacándose los siguientes: 

 

- Visita de control y vigilancia en un predio ubicado en el sector punta piedra, 

jurisdicción del municipio de Coveñas, donde presuntamente se están 

llevando a cabo actividades de tala de mangle relleno con material de cantera. 

- Visita de control y vigilancia frente a cabañas ubicada en primera ensenada 

sector el edén municipio de Coveñas en atención a queja interpuesta entidad 

por tala y relleno con material de cantera. 

- Visita de control y vigilancia en atención a Queja por presunta infracción 

ambiental de actividades de tala ilegal de árboles en el Parque del Barrio 

Betania. 

- Entre otros. 
 

 
Ilustración 65. Visitas de control y vigilancia 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

 

 

 

 

Conocimiento y conservación de ecosistemas marino-
costeros estratégicos (manglares, pastos marinos y 
corales) 

PRODUCTO 6.1.2. 
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• Meta:  Tres (3) ecosistemas estratégicos marino-costeros monitoreados 

 

En la vigencia 2023, se han monitoreado los siguientes ecosistema marino-

costero: 

 

Monitoreo ecosistemas coralinos en el Sector de Bajo Pajarito, en el Golfo 

de Morrosquillo 

 

Se realizó el monitoreo de ecosistemas coralinos en el banco arrecifal Bajo 

Pajarito, ubicado bajo las coordenadas N 09°39’48,8” W 75°41´09,9”, el cual se 

caracteriza por ser un arrecife de plataforma, con formaciones colonias aisladas, 

hasta formar arrecifes coralinos como tal dependiendo de su desarrollo 

hermatípico.  

 

Para el desarrollo del muestreo se empleó el buceo autónomo, se llevaron a cabo 

un total de 9 transectos, distribuidos en 3 puntos paralelos entre sí, asegurándose 

de que cada uno de ellos presentara una cobertura coralina subyacente.   

Posteriormente, se tomaron fotografías del sustrato del arrecife en posición 

perpendicular al fondo utilizando cuadrantes de PVC de 50 x 50 cm. Cada 

transecto tenía una longitud de 30 metros, el cual fue marcado por medio de una 

cinta métrica, fijándose con una estaca y una boya en el extremo inicial y final de 

cada punto, tomando 20 fotografías con una distancia aproximada de 2 metros 

una de la otra a lo largo del transecto de 30 m, con las precauciones para evitar 

dañar los corales; posteriormente se registró la profundidad, la ubicación 

geográfica del transecto utilizando GPS Garmin y la hora de la inmersión.  

 

Por otro lado, durante el muestreo se llevó a cabo el monitoreo del estado de salud 

de los corales, y se detectó un ligero blanqueamiento en colonias de Millepora 

squarrosa. No se observó la presencia de enfermedades asociadas, aunque se 

registraron temperaturas entre 31 °C y 32 °C, lo cual podría estar asociado con 

los blanqueamientos observados. 

 

Al finalizar el monitoreo, se registraron 8 especies de corales formadores de 

arrecifes, en donde se encuentran: Agaricia tenuifolia, Siderastrea siderea, 

Stephanocoenia intercepta, Orbicella annularis, Millepora alcicornis, entre otros. 
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Ilustración 66. Monitoreo a ecosistemas coralinos 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Rincón del Mar  

 

CARSUCRE, en su gestión para el seguimiento del estado de los ecosistemas 

marinos de su jurisdicción, como primer análisis, realizo una salida de campo en 

el área marina frente las costas de Rincón del mar-San Onofre, bajo las 

coordenadas 09°46’55.83’’ N 075°39’44.25’’ W, con el fin de evaluar el estado del 

ecosistema.  

 

Para el muestreo, se realizó una modificación al protocolo propuesto por Garza 

en el 2009, en el cual se realizaron 3 transectos lineal de 30 metros de largo c/u, 

luego se tomaron 30 fotografías al sustrato arrecifal de forma perpendicular al 

fondo en cada transecto sobre un cuadrante de 50 x 50 cm para estandarizar el 

tamaño de la muestra. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 

Coral Point Count with Excel extensions (CPCe) (Garza, J. 2009). 
 

 
Ilustración 67. Colonias de Orbicela faveolata y Orbicella annularis, presentado blanqueamiento. 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

http://www.carsucre.gov.co/


 

128 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

En primera instancia, se realizó un análisis de cobertura bentónica mediante los 

porcentajes de cobertura de las categorías principales, donde se pudo evidenciar 

que la categoría de Coral duro presento mayor porcentaje de cobertura con un 

30.050 % (Tabla 35). 

 
Tabla 36.  Porcentaje de las categorías principales o bentos de interés en el punto monitoreado. 

CATEGORIAS PRINCIPALES % 

Coral duro 38,050 

Gorgonaceos 3,070 

Esponjas 8,945 

Macroalgas 16,421 

Coral muerto con algas 5,206 

Algas coralinas 0,267 

Arena, Cascajo y pavimento calcáreo 28,037 

 

En total, se registraron 9 especies de corales duros, de los cuales, Orbicella 

faveolata, presento mayor porcentaje de cobertura (21,094 %), siendo esta, la 

principal especie formadora del arrecife en el sector, seguida de Orbicella 

annularis (7,209 %)  

 

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), afirma que los 

reportes actuales de temperatura ambiente están superando récords. Dato no tan 

alentador, por los problemas que acarrean estas dinámicas climáticas, ligadas al 

fenómeno del niño (1, 3). Por lo tanto, en bajo Esperanza se realizó un análisis de 

la cobertura de coral duro con blanqueamiento por estrés de temperatura, a cauda 

del calentamiento de las aguas marinas. 

 

Según los registros obtenidos sobre la cobertura total de coral duro, el 70,87% se 

encuentra blanqueado o en proceso de blanqueamiento, situación que se asemeja 

a la problemática mundial relacionada al blanqueamiento coralino por el aumento 

de la temperatura a causa del fenómeno del niño. 

 

De las 9 especies registradas, Orbicella faveolata presento el mayor porcentaje 

de afectación, con un 43,45% seguida de Orbicella annularis con un 13,31%. Las 

demás especies registradas, presentaron un porcentaje de blanqueamiento que 

oscilo de 5,03% a 0,36%. 
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La especie Siderastrea siderea, fue la única que no presento blanqueamiento 

dentro del transecto. Sin embargo, en otros sectores se han observado colonias 

de esta especie presentando la afectación (Ilustración 63). 

 

 
Ilustración 68. Porcentaje de blanqueamiento por especie de coral. 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Cabe resaltar, que en el área muestreada los registros de temperatura en el agua 

oscilan de 32°C a 33°C a 7 metros profundidad, esto ha incidido directamente en 

el desarrollo de los corales, muchas veces causándoles el blanqueamiento total y 

posteriormente la muerte. Por lo tanto, el monitoreo de estos ecosistemas se 

seguirá realizando en distintos puntos, con el fin de llevar un seguimiento de las 

colonias más resistentes a este tipo de eventos, con las cuales en un futuro se 

podrá realizar procesos de restauración coralina en el sector gracias a su 

resistencia y resiliencia. 

 

Monitoreo Pastos Marinos 

 

Los pastos marinos forman ecosistemas integrales que proporcionan hábitat y 

refugio para una gran variedad de especies marinas, desempeñan un papel vital 

en la captura de carbono y en la mejora de la calidad del agua al actuar como 

filtros naturales, reduciendo la sedimentación y la contaminación. En Colombia, 

especialmente en el golfo de Morrosquillo, los pastos marinos resultan 

fundamentales para garantizar la seguridad de los ecosistemas marinos y proteger 

colectivamente la condición próspera continua del área en múltiples niveles, desde 
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el bienestar ecológico hasta la vitalidad de las comunidades humanas (De La 

Ossa Lacayo 2017). 

 

Frente a las costas de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Sanguaré, ubicada 

en la punta norte del Golfo de Morrosquillo, bajo las coordenadas 9°42 '16.91” N 

y 75°40' 56.33 " O., se encuentra una de las parcelas de monitoreo de pastos 

marinos, instalada por CARSUCRE. Este lugar se caracteriza por presentar playas 

de poca pendiente con ecosistemas típicos de zonas como son los manglares, 

pastos marinos y corales. Encontrando una franja marina de praderas en donde 

la composición está dada principalmente por Thalassia testudinum, Syringodium 

filiforme y en menos proporción por Halodule wrightii y halophila decipiens, 

ocupando una franja casi continua que se extiende prácticamente desde la línea 

de costa hasta 6 - 7 m de profundidad (De La Ossa Lacayo 2017).. 

 

Para la realización del muestreo se utilizó la metodología del protocolo indicador 

de pastos marinos del INVEMAR, la cual es una versión adaptada de la Red 

Global de Monitoreo de Pastos Marinos (SeagrassNet). 

El muestreo se realizó mediante buceo autónomo, en total se instalaron 3 

transectos de 50 m, ubicados de forma paralela a la costa. La cinta métrica se 

desplazó entre las estacas para instalar el transecto y se empezó el muestreo 

desde el metro cero, ubicado en total 16 cuadrantes cada 3.10 m 

aproximadamente. Se utilizaron cuadrantes de 25 x 25 cm, ubicándose del lado 

paralelo a la playa respecto a la cinta métrica como se observa en la figura 

 

Como resultados, tenemos que la densidad de vástagos oscilo entre 21,312 a 

25,125 por 0,0625 m2, lo que indica que a pesar de los tensores que presenta el 

área por la obtención de los recursos, la densidad va de media a alta. 

 

El promedio del largo de la hoja oscilo de 20,34 a 25,5 cm, cabe resaltar que se 

pudo observar herbívora en los vástagos, por lo que se sugiere que el tamaño 

vario por la acción mecánica de remoción por pastoreo, cabe resaltar que esta es 

un área con gran influencia de tortuga verde. 

 

Se pudo observar, que en la mayoría de los cuadrantes se presentó un grado alto 

de epifitismo (Grado 2), generalmente dominado por Labyrinthula sp. Este es un 

protista que produce lesiones sobre las hojas de los pastos marinos y ha sido la 

causante de la perdida de cobertura en otros sectores del caribe. 
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La fauna asociada a la parcela de monitoreo de pastos marinos, presento valores 

porcentuales de coberturas entre los organismos bentónicos, en donde las 

esponjas obtuvieron frecuencia de aparición de 0,480, seguida de las macroalgas 

con una frecuencia de 0,269 y representadas principalmente por algas calcáreas  

los organismos bentónicos móviles, en este caso, los equinodermos presentaron 

una frecuencia de 0,019, la más baja en comparación con los demás organismos  

 

Con relación a la fauna ictica, se registraron 7 especies de peces, donde Scarus 

taeniopterus presento mayor abundancia, cabe resaltar que las especies 

registradas se encontraban en un estado de desarrollo juvenil, lo que indica que 

estos ecosistemas generan recursos para el desarrollo de especies en diferentes 

etapas de su ciclo biológico (Ilustración 66).  

 

 
Ilustración 69. Lista de las diferentes especies de peces y su abundancia relativa encontradas en 

la parcela de monitoreo de pastos marinos. 
Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

 

Monitoreo y Conservación de Ecosistema de Manglar 

 

CARSUCRE para la conservación del ecosistema de manglar realizó sembratón 

que tuvo como objetivo conservar y proteger los manglares además de sensibilizar 

a los estudiantes acerca la importancia de este ecosistema. Este espacio conto 

con la participación de la Alcaldía de Tolú, La Institución Educativa Jean Piaget, 
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Liceo Pedagógico los Ángeles, el Guardian de las Aves de Sucre, Asociación de 

guías turísticos y ambientalistas comunitarias afrodescendientes Frances sector 

Guerrero, vida mangar, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 70. Sembratón de manglar  

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 
 

 

 

 

• Meta 1:  Dos (2) Medidas de manejo implementadas para la conservación 

de especies clave o amenazadas 

 

CARSUCRE, siguiendo su plan de desarrollo en temas relacionados con las 

medidas de manejo de especies amenazadas en su jurisdicción, realizó el 

seguimiento de las zonas estratégicas de anidación de tortugas marinas, 

especialmente de la tortuga (Eretmochelys imbricata), la cual se encuentra 

catalogada en peligro crítico (CR) según la UICN. 

 

Siguiendo el protocolo realizado para el trabajo investigativo titulado 

“Conservación de la tortuga Carey, Erecmochelys imbricata en Rincón del 

Mar, Colombia”, realizado por CARSUCRE y la Fundación Tortugas del Mar, 

donde se conformó el grupo “Guardianes de las Tortugas de Rincón del Mar”, se 

realizaron patrullajes por la línea de costa de Rincón del Mar, en el municipio de 

Especies de fauna marino-costera clave o amenazadas 
con medidas de manejo y conservación formuladas y en 
ejecución 

PRODUCTO 6.1.3. 
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San Onofre - Sucre, para la identificación de nidos de tortugas, con el fin de 

fortalecer el sentido  de  pertenencia en los locales y seguir estableciendo el 

monitoreo participativo comunitario que conlleva a la protección de estas 

importantes especies. 

 

Para la fecha, y por medio de los recorridos, se identificaron 5 nidos de 

Eretmochelys imbricata distribuidos en el costado sur de Rincón del Mar entre las 

coordenadas 09°44’47.01’’ N 075°39’33.77’’ W y 09°44’24.22’’ N 075°40’05.81’’ 

W. 

 

De los 5 nidos encontrados para el 2023, se reporta la eclosión de 2 de estos, a 

los cuales se le realizo en proceso de exhumación, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

En el primer nido se evidencio un total de 122 huevos, de los cuales 6 huevos no 

eclosionaron debido a que fueron infértiles, representando un promedio de 

eclosión de 7.32 %. El segundo nido se encontraron un total 134 huevos, de los 

cuales 92 fueron eclosionados, 42 no eclosionados. Cabe resaltar que, según el 

estado de desarrollo, los huevos no eclosionados del segundo nido, presentaron 

una oscilación de estadio 1 al 4, con mayor representación del estadio 1, indicando 

que en el sector se presentó problemas de desarrollo posiblemente debido al 

aumento del nivel freático en la zona.  

 

Los resultados obtenidos se encuentran en la base de datos como insumo para la 

toma de decisiones en los planes de acción para la protección de las especies 

amenazadas dentro de la jurisdicción de CARSUCRE, estas valoraciones son 

necesarias para conocer los efectos de las acciones de conservación y manejo 

implementadas en todas las fases de desarrollo de estas especies, las cuales son 

objeto de conservación y pieza fundamental para el equilibrio y funcionalidad de 

los ecosistemas marinos de nuestra jurisdicción. 
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Ilustración 71.  Medidas de manejo de las tortugas carey en Rincón del Mar 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

 

 

 

 

• Meta: Una (1) Medida de manejo implementadas para control y 

disminución de especies invasoras 

 

En la jurisdicción marina de CARSUCRE, la Subdirección de Asuntos Marinos y 

Costeros, realiza seguimientos a las especies invasoras que se encuentran 

inmersas dentro de los ecosistemas coralinos, como es el caso del pez león 

(Pterois volitans). La llegada de esta especie a los arrecifes de coral colombianos, 

ha sido uno de los hechos más significativos ocurridos en estas décadas para la 

ecología de los arrecifes, dado a que esta especie se convierte en una amenaza 

para el equilibrio y funcionalidad del medio por lo tanto, CARSUCRE como parte 

de su gestión para la regulación y mejoramiento de la calidad ambiental, realizo 

una salida interinstitucional en compañía de la reserva natural de la sociedad civil 

SANGUARE y el centro de buceo Rincón del mar, con los cuales se visto el área 

marina conocida como bajo piedra, la cual es una de las estribaciones de bajo 

pajarito (área gran de importancia ecológica). 

 

En el lugar, por medio de buceo autónomo se realizó la captura y extracción de 

40 individuos de pez león (Pterois volitans), a los cuales se procedo a tomar datos, 

como parámetros de crecimiento y estadio reproductivo. con esta información se 

Especies invasoras del medio marino-costero con medidas 
de control y disminución en ejecución 

PRODUCTO 6.1.4. 
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tiene el registro de su presencia y del estado de sus poblaciones en nuestra 

jurisdicción con el fin de mitigar su impacto mediante jornadas de caza. 

 
Ilustración 72. Estadios reproductivos de los individuos de pez león capturados. 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 

Los individuos, capturados durante las labores de monitoreo de CARSUCRE 

presentaron una talla promedio de 25,85 ± 5,22 cm de longitud (Figura 9, Tabla 

36) y un peso promedio de 263,5 ± 154,2 kg (Figura 10, Tabla 37) la gran mayoría 

correspondieron a estadios adultos y en estadios reproductivos de 3 A 5 (Grafica 

1), lo cual indica que las poblaciones podrían estar en aumento. 

 

 

Ilustración 73. Promedio de la longitud registrada en los peces capturados. 

 
Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 
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Tabla 37. Promedio y desviación estándar de la longitud registrada en los peces capturados. 

Promedio (cm) 25,858 

Desviación estándar 5,2219 

Limite máximo  31,080 

Limite mínimo 20,637 

 

 

Ilustración 74. Promedio del peso registrado entre los peces capturados. 

 
Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 
 

Tabla 38. Promedio y desviación estándar del peso registrado en los peces capturados. 

Promedio (gr) 263,589 

Desviación estándar 154,297 

Límite máximo  417,886 

Límite mínimo 109,292 

 

 

 

 

 

 

• Meta: Un (1) POMIUAC adoptado 

 

No se comprometieron recursos. 

Llevar a cabo la consulta previa para posteriormente adoptar el documento ha 

resultado difícil de desarrollar en el territorio. 
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Plan de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera 
Estuarina Río Sinú Golfo de Morrosquillo 

PRODUCTO 6.1.5. 

http://www.carsucre.gov.co/


 

137 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

 

 

 

• Meta 1: Una (1) Estrategia implementada para mitigar la contaminación 

por plásticos en zonas marino-costeras. 

 

Creación, publicación y socialización de la Resolución 0199 de 29 de marzo 

2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA PROHIBICIÓN DE INGRESO 

Y UTILIZACIÓN DE PLASTICOS DE UN SOLO USO PARA EL DISTRITO DE 

MANEJO INTEGRADO DMI DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR Y LAGUNAR DE 

LA CIENAGA DE LA CAIMANERA, SUPERVISADA Y ADMINISTRADA POR LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE”.  
 

 
Ilustración 75. Socialización de la Resolución 0199 de 29 de marzo de 2023, en compañía de 
conservación internacional, Vida Manglar y asociaciones de informadores turísticos del DRMI 

Ciénaga de la Caimanera.  
Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

 
La subdirección de asuntos marinos y costeros- SAMCO, contribuyó al cuidado 

de los ecosistemas de playas, apoyando actividades de recolección de residuos 

sólidos en el corregimiento de Berrugas, jurisdicción del municipio de San Onofre, 

en coordinación con las entidades CEMPRE, International Coastal Cleanup, 

UMATA, y distintos estudiantes de instituciones educativas del sector.  

   
Ilustración 76. Limpieza de playa en el corregimiento de Berrugas 

Fuente: Subdirección de Asuntos Marinos y Costeros de CARSUCRE 

Prevención de la contaminación marino-costera PRODUCTO 6.1.6. 
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La subdirección de Asuntos Marinos y Costeros – SAMCO, organizó jornada de 

limpieza de residuos sólidos en el sector de playa modelo, ubicada en el municipio 

de Santiago de Tolú. Esta iniciativa, contó con la participación activa de la Policía 

Nacional, Vida Manglar, la Institución Educativa José Yemail Tous y la Institución 

Educativa Pedagógico Los Ángeles. Durante la jornada se recolectaron 346.18 kg 

de residuos, clasificados de la siguiente manera:  

 
Tabla 39. Relación de las cantidades de Residuos sólidos recolectados. 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO PESO (KG) 

Aprovechables 
Plásticos  140.73 

Vidrios  37.75 

No Aprovechables 167.7 

Total  346.18 

 

 

• Meta 2: Un (1) monitoreo de la Calidad de Aguas Marinas y Costeras 

 

Se logró visitar y tomar muestras en las 14 estaciones terrestres de la zona costera 

de la Jurisdicción de la Corporación el 22 de marzo de 2023.  

Se tomaron datos in situ y muestras con destino al laboratorio, para sus 

respectivos análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 77. Monitoreo a calidad de agua costeras 

Fuente: Laboratorio Morrosquillo, CARSUCRE 
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• Meta: Una (1) acción para promover sectores productivos sostenibles 

 

CARSUCRE firmó dos acuerdos de conservación del Distrito Regional Manejo 

Integrado del ecosistema de manglar y laguna Ciénaga de la Caimanera 

(Coveñas) y el Parque Regional Natural Guacamaya (Tolú). Como modelo 

participativo de voluntades para la conservación del área protegida que se 

establece por los intereses de CARSUCRE, la Asociación de Informadores 

Turísticos Ciénaga de la Caimanera, la Corporación de Ecoturismo de la Ciénaga  

de la Caimanera y Conservación Internacional Colombia, en el cual se 

comprometen a unir esfuerzos para mejorar la actividad de turismo y consolidar 

un sistema de manejo de plásticos de un solo uso que disminuye la contaminación 

de DRMI en el marco de las acciones del Programa Vida Manglar.  

 

Por otra parte, el equipo técnico de la subdirección de asuntos marinos y costeros, 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• En el marco del programa Vida Manglar se realizó el primer taller dirigidos a 

las comunidades nativas y que desarrollan actividades en la zona del PNR Del 

Sistema Manglarico del Sector de la Boca de Guacamaya y el DRMI ciénega 

de la caimanera, contando con la presencia de las comunidades de 

mangleros, guías turísticos y pescadores. Este taller se desarrolló por 

personal de Conservación Internacional, Fundación Omacha, y CARSUCRE. 

• Se realizó un taller en el marco del programa VIDA MANGLAR con la 

comunidad de Guacamaya y Santiago de Tolú, donde se desarrollaron 

temáticas concernientes a las áreas protegidas, sostenibilidad y gobernanza. 

• Se realizo socialización de los acuerdos de conservación del Parque Regional 

Natural del Sistema Manglarico del Sector Bocas de Guacamayas (PNG 

Guacamayas), la cual se planteó en el marco de las acciones del programa 

vida manglar en el municipio de Santiago de Tolú.  La reunión se llevó a cabo 

con participantes del acuerdo de conservación, dentro de los que se incluyen; 

ganaderías, asociaciones, CARSUCRE, conservación internacional y las 

organizaciones operadoras del proyecto. 

Sectores productivos sostenibles en la zona costera PRODUCTO 6.1.7. 
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• En el marco del programa vida manglar se procedió a realizar un 

levantamiento fotométrico en una zona potencial para la restauración del arrea 

de manglar, el sector el francés, municipio de Santiago de Tolú. 

• Entre otras actividades. 

 
Ilustración 78. Actividades de fortalecimiento a los sectores productivos en áreas protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meta: Un (1) área de ecosistemas marino-costeros actualizados, 

mapeados y/o zonificados 

 

Mapeo y Zonificación de Ecosistemas Estratégicos 
marino-costeros Actualizados 

PRODUCTO 6.2.1 

PROYECTO 6.2 ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE ÁREAS MARINO - 
COSTERAS 
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Se realizó otro sí al contrato 307 de 1 de noviembre de 2022, con la finalidad de 

desarrollar la fase de Prospectiva y zonificación de manglares en la Jurisdicción 

de CARSUCRE. 

 

Desde la fase de prospectiva y zonificación, se definieron los escenarios futuros 

posibles del ecosistema de manglar y se describieron las distintas categorías y 

sus regímenes de usos para establecer acciones que propendan por el logro de 

los objetivos de este ecosistema. 

 

Esta fase se realizó según lo establecido por la Resolución 1263 de 2018, por 

medio de la cual se actualizan medidas para garantizar la sostenibilidad y la 

gestión integral de los ecosistemas de manglar. 

 

 
Ilustración 79. Zonificación del ecosistema de manglar 

Fuente. CARSUCRE 

 

 

 

 

 

 

• Meta: 10% de avance en obra 

 

CARSUCRE celebró contrato 0170 de 27 de Abril de 2023 por una duración de 

diez (10) meses, cuyo objeto es "Rehabilitación hidráulica del canal el Edén y 

Obras para la prevención y control de inundaciones. PRODUCTO 6.4.1 

PROYECTO 6.4. REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL DE EDEN Y 
CANALIZACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0+00 HASTA EL 
K1+540, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE. 
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canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de 

Santiago de Tolú - Sucre". 

 

No obstante, el inicio del proyecto se encuentra supeditado al permiso de 

ocupación de cauce y aprovechamiento forestal solicitado ante el ANLA. 

 

Para el caso en particular aplicable solicitud de permiso de ocupación de cause y 

permiso de aprovechamiento forestal, siendo la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE SUCRE “CARSUCRE” la ejecutora del proyecto, por conflictos de 

interés y según lo establecido en la normativa vigente, se realizaron los trámites 

correspondientes ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 

para lo cual mediante Resolución N° 2183, el ANLA, otorgó al Consorcio Canal 

Santiago, con NIT 901.703.086-9, autorización de ocupación de cauce para la 

ejecución del proyecto. 

 

No obstante, el contratista inicia inspección preliminar, replanteo inicial con fines 

de implantación del trazado y diseños, lo que mostró la necesidad de contar con 

un levantamiento topográfico de detalle e inventarios respectivos, producto de 

este trabajo; además, la interventoría en su informe de verificación y acreditación 

de sus especificaciones técnicas y financieras del proyecto expone el imperativo 

de hacer una optimización del proyecto para lograr cumplir su objeto.  

 

Los mecanismos para la recuperación del espacio público ameritan un tiempo 

trascendental que ponen en riesgo el inicio en el periodo del proyecto inicialmente 

pactado, haciendo que se agudice la urgencia y necesidad del mismo, el cual 

busca brindar una solución inmediata ambiental y ciudadana para los habitantes 

del municipio, razón por la cual se decide realizar una modificatoria al proyecto, 

producto de la optimización de los estudios y diseños del proyecto, la cual será 

informada y formalizada el próximo 20 de diciembre de 2023, en el comité 

operativo del contrato especifico No. 2221172 para posteriormente poder proceder 

con la iniciación del proyecto una vez surtido los trámites administrativos a que 

den lugar. 

3.3. PROYECTOS REZAGADOS 

 

 

 

PROYECTO 1.5. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO INTERCEPTOR VILLA SUIZA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
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En el marco de los Acuerdos No.002 de 2013 y 002 de 2020, correspondientes a 

la “Reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación 

Hídrica en Jurisdicción de Carsucre”, Carsucre gestionó a través del sistema de 

regalía en convenio con el municipio de Sincelejo proyecto denominado 

“Optimización del sistema de alcantarillado sanitario – Interceptor Villa Suiza en el 

Municipio de Sincelejo”. 

 

El valor total del proyecto es de $8.598.592.069 de los cuales CARSUCRE hizo 

cofinanciación según lo preceptuado en los acuerdos 002 de 2013 y 002 de 2020 

por la suma de $1.458.007.853. 

 

El proyecto benefició a 29.256 habitantes del municipio de Sincelejo, 

específicamente en la comuna 3 y 4 que comprende los siguientes barrios: 20 de 

julio, la Bucaramanga, los libertadores, bitar, 28 de junio, calle el campo, camilo 

torres, el olimpo, ipanema, las américas, kennedy, mochila, pasa corriendo, santa 

fe, rita de arrazola, las colinas, santa catalina, villa suiza, ciudadela suiza, nuevo 

majagual, nuevo Méjico, los tejares, la terraza, entre otros. 

 

La alternativa contempló la optimización del interceptor villa suiza iniciando en el 

barrio las Américas, pasando en su recorrido por los barrios Villa suiza, Nuevo 

Majagual, La terraza, Nuevo Méjico y finalizando en la Av. Argelia (puente El 

Pintado), instalándose alrededor de 1.502 ml de tubería PVC doble pared 

estructural, en diámetros comprendidos de 18 a 30 pulgadas, adicional a esto, se 

realizó la optimización de redes de alcantarillado sanitario que se conectan al 

interceptor, evacuando aguas servidas de sectores localizados en los barrios 

Nuevo majagual, Urbanización Central, Nuevo Méjico y terraza, así como la 

construcción del sistema de alcantarillado en el barrio Villa suiza para eliminar los 

vertimientos puntuales de este sector sobre cuerpos de agua de los subdistritos 

del arroyo el pitao. Este proyecto beneficiará a más de 29.260 habitantes 

distribuidos en más de 60 barrios de las comunas 3 y 4, mejorando la evacuación 

y transporte de aguas residuales disminuyendo los índices de contaminación 

ambiental. 

PRODUCTO 1.5.1. 
Obras Municipales de descontaminación de fuentes 
hídricas apoyadas 
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El proyecto se encuentra culminado al 100%, destacándose dentro de las 

actividades la renovación del sistema de alcantarillado la instalación y operación 

de más de 1502 ml de la línea principal y 4230 ml de redes complementarias al 

sistema en los barrios Villa Suiza, Nuevo Majagual, Poso Majagual, La Terraza, 

Nuevo Méjico, Urbanización Central y Majagual, entre otros, garantizando 

reposición de losas de pavimento y andenes a su paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 80. Localización del proyecto 
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Ilustración 81. Renovación del sistema de alcantarillado y reposición del pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No. 312 de 15 de diciembre de 2022 por una 

duración de 5 meses, cuyo objeto es "consultoría para la formulación del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Arroyo Villeros, Jurisdicción de 

CARSUCRE". La consultoría tiene como finalidad adelantar las fases 1 y 2 

establecidas en la guía técnica adoptada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de acuerdo a la Resolución 0751 de 9 de mayo de 2018 

para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico Continental 

Superficial, correspondientes a la declaratoria del ordenamiento del cuerpo de 

agua y el diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – POR del 

Arroyo Villeros de la Jurisdicción de CARSUCRE.  

 

En la ejecución de la consultoría se desarrollaron a satisfacción las fases de 

declaratoria del ordenamiento del cuerpo de agua y diagnóstico del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH del Arroyo Villeros de la Jurisdicción 

de CARSUCRE, antecedidas por etapa de acciones previas de alistamiento al 

proceso de ordenamiento donde se identificaron actores, localización del cuerpo 

de agua, recopilación y revisión de información asociados al recurso hídrico, entre 

otros. 

 

PROYECTO 1.3. FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y 
ORDENACIÓN EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

PRODUCTO 1.3.2. 
Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH) 
Formulados 
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Respecto a las fases desarrolladas, se detalla a continuación: 

 

• Fase 1. Declaratoria del Ordenamiento del Arroyo Villeros. 

 

La comisión conjunta realizó la declaración del ordenamiento del cuerpo de agua 

mediante resolución 0197 de 2023, expedida por la Corporación Autónoma 

Regional de Sucre – CARSUCRE y la Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San Jorge – CVS por medio del cual se declara el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico del Arroyo Villeros, en jurisdicción de los 

municipios Coveñas en el Departamento de Sucre y Purísima y San Antero en el 

Departamento de Córdoba. Posteriormente se elaboró y definió el cronograma de 

trabajo y/o actividades. 

 

 
Ilustración 82. Localización del Cuerpo de Agua – Arroyo Villero 

 

• Fase 2. Diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – 

PORH del Arroyo Villeros. 

 

Se determinó la situación ambiental actual del cuerpo de agua objeto de 

ordenamiento (arroyo villeros), teniendo en cuenta sus aspectos socioeconómico 

y físico-bióticos con el fin de identificar conflictos y restricciones del mismo. Así: 

 

• Caracterización inicial: el diseño e implementación del proceso de 

participación, la definición de los tramos o sectores de análisis y la 
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definición de la estructura conceptual para la modelación de la calidad de 

agua. Estos pasos sirven de base para la estructuración y desarrollo del 

trabajo de campo, y la construcción de resultados de línea base y su 

espacialización.  

 

• Trabajo de campo: Se llevo a cabo el diseño y ejecución de los trabajos de 

campo relacionados con el censo de uso y usuarios, donde se definen las 

consideraciones necesarias para la implementación del monitoreo como la 

localización de las estaciones o puntos de muestreo, el número de 

campañas a realizar y los parámetros a medir, que incluyen aspectos 

fisicoquímicos, microbiológicos, hidrobiológicos, de cantidad e hidráulicos. 

Esto implica la ejecución y obtención de los resultados de las dos 

campañas de muestreo previstas, siguiendo las guías de modelación y 

ordenamiento del recurso hídrico. 

 

• Construcción de línea base: Ccaracterización física y biótica del Arroyo 

Villeros, a partir de la consolidación de la información documental obtenida 

y de la información primaria levantada en campo, su análisis e 

interpretación y estimaciones de indicadores ambientales que caracterizan 

el estado del recurso hídrico. 
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Ilustración 83. Trabajo de campo del Cuerpo de Agua – Arroyo Villero 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No.308 de 22 de noviembre de 2022 por una 

duración de cinco (5) meses, cuyo objeto es "consultoría para la elaboración de 

las etapas de aprestamiento y formulación del plan de manejo de tres (3) áreas 

protegidas en la Jurisdicción de CARSUCRE".  

 

La consultoría para desarrollar las fases de aprestamiento y formulación de los 

planes de manejo de las áreas declaradas y administradas por CARSUCRE, se 

desarrolló en el DRMI Ciénaga de la Caimanera (Coveñas), el DRMI de Sabanas 

Abiertas y Arbustivas de Barayas (Galeras) y en el PRN de las Bocas del Francés 

y Guacamayas (Santiago de Tolú) 

 

Se llevó a cabo bajo dos fases: la de aprestamiento y la de formulación. En la 

primera, se revisó la coherencia de las áreas protegidas desde su declaratoria y 

las capacidades institucionales desde una perspectiva histórica, que en conjunto 

con la información disponible y la participación de los diversos actores permitió 

construir la forma de abordaje para la formulación de los respectivos planes de 

manejo. 

 

PROYECTO 2.1. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

PRODUCTO 2.1.3. 

Ajuste de planes de manejo formulados y medición de 
la efectividad en áreas protegidas administrados por 
CARSUCRE 
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Por su parte, en la de fase de formulación, se definieron los objetivos de 

conservación y se caracterizaron integralmente las áreas protegidas y su contexto 

ambiental, ecológico, climático, socioeconómico, cultural, institucional-

administrativo y jurídico. Adicionalmente, se representaron las prioridades y 

estrategias de manejo para regular los usos por zonas y sus respectivas 

estrategias de gestión y metas a cumplir en conjunto con los actores estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 84. Zonificación de las áreas protegidas de Guacamaya, Baraya y Caimanera 

 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No. 306 de 20 de octubre de 2022 por una duración 

de ocho (8) meses, cuyo objeto es "Mantenimiento de 707 hectáreas de plantación 

forestal protectora en los municipios de Corozal, el Roble, San Juan de Betulia y 

Sincé (subregión Sabanas). Coloso, Ovejas, Chalan, Morroa y Sincelejo 

(subregión Montes de María) y San Onofre (subregión Golfo de Morrosquillo)". Es 

de importancia destacar que de las 707 hectáreas que contempla el proyecto 

contratado, 324 corresponden a este proyecto 2.3. del Plan de Acción 

Institucional, 2020 - 2023. 

 

Llevando a cabo satisfactoriamente las siguientes actividades; 

 

PROYECTO 2.3. RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN ZONAS DE RECARGA 
DE ACUIFEROS 

PRODUCTO 2.3.1. Servicio de restauración de ecosistemas 
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Mantenimiento de 324 hectáreas de plantaciones forestales.  Labor que se llevó a 

cabo en los siguientes municipios:  

 

Municipio Hectáreas mantenidas (ha) 

Morroa 29 

Ovejas 31,5 

Sincelejo 30 

Colosó 16,8 

San Onofre 122 

El Roble 60 

Sincé 20 

Corozal 14,7 

Total 324 

Tabla 40. Hectáreas mantenidas por municipio 

 

Bajo las siguientes actividades:  

 

Plateo o Limpia: Consistió en hacer cortes bajos a las malezas, con el fin de 

eliminar competidores que tiene cercanía con la planta.  

Ahoyado: Se realizaron hoyos con 30 x 30 x 30 cm. Seguidamente se procedió a 

extraer la tierra de los primeros 20 cms de profundidad y los 10 restantes se 

repicaron en el hoyo, con el propósito de mejorar “la cama” donde finalmente se 

colocó la planta.  

Resiembra: Esta actividad consistió en reponer en los lotes donde se haya 

presentado mortalidades, se realizó resiembra con plántulas con altura entre los 

25 y 50 cm de altura.  

Fertilización: Se utilizó abono orgánico a razón de 500 gr/ plántula  

Control Fitosanitario: Se realizó en el transcurso del desarrollo de la plantación, 

para esto se aplicó Lorsban en polvo a razón de 4 Kg/ hectárea. 

 
 

 

 

 

Se desarrollaron talleres de sensibilización y divulgación a comunidades, 

llevándose a cabo: 

 

Se realizó el Diseño y divulgación de 1000 plegables con información del proyecto, 

como ayuda para las labores de socialización del mismo entre los beneficiarios e 

PRODUCTO 2.3.2. 
Servicio de educación informal en el marco de la 
conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 
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interesados. Sensibilización y capacitación a 222 personas beneficiarios del 

proyecto, en 9 talleres de sensibilización y divulgación, dirigidos a personas de las 

comunidades pertenecientes al área de influencia del proyecto. 

 

Los talleres se realizaron en torno los siguientes temas:  

• Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre. 

• Beneficios económicos, sociales, y ambientales del proyecto. 

• Aspectos básicos del mantenimiento para la sostenibilidad del proyecto. 

• Manejo de plantaciones forestales  

• Educación ambiental orientada a la conservación de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No. 306 de 20 de octubre de 2022 por una duración 

de ocho (8) meses, cuyo objeto es "Mantenimiento de 707 hectáreas de plantación 

forestal protectora en los municipios de Corozal, el Roble, San Juan de Betulia y 

Sincé (Subregión Sabanas). Coloso, Ovejas, Chalan, Morroa y Sincelejo 

(Subregión Montes de María) y San Onofre (Subregión Golfo de Morrosquillo)". 

Es de importancia destacar que de las 707 hectáreas que contempla el proyecto 

contratado, 383 corresponden a este proyecto 2.5. del Plan de Acción 

Institucional, 2020 - 2023. 

 

Llevando a cabo satisfactoriamente las siguientes actividades: 

Mantenimiento de 383 hectáreas de plantaciones forestales.  Labor que se llevó a 

cabo en los siguientes municipios:  

 

Municipio Hectáreas mantenidas (ha) 

Corozal 22 

Betulia 6 

El Roble 189,5 

Colosó 10 

Chalán 4 

Morroa 10 

PROYECTO 2.5. RESTAURACIÓN ACTIVA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE 

PRODUCTO 2.5.1. Servicio de restauración de ecosistemas 
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Municipio Hectáreas mantenidas (ha) 

Ovejas 61,5 

Sincelejo 30 

San Onofre 50 

Total 383 

Tabla 41. Hectáreas mantenidas por municipio 
 

Bajo las siguientes actividades: 

  

Plateo o Limpia: Consistió en hacer cortes bajos a las malezas, con el fin de 

eliminar competidores que tiene cercanía con la planta.  

Ahoyado: Se realizaron hoyos de 30 x 30 x 30 cm. Seguidamente se procedió a 

extraer la tierra de los primeros 20 cms de profundidad y los 10 restantes se 

repicaron en el hoyo, con el propósito de mejorar “la cama” donde finalmente se 

colocó la planta.  

Resiembra: Esta actividad consistió en reponer en los lotes donde se haya 

presentado mortalidades, se realizó resiembra con plántulas con altura entre los 

25 y 50 cm de altura. Se realizó un máximo de resiembra del 10%, que, para las 

plantaciones de año 2 (70 ha) corresponde a 111 plántulas en diseño cuadrado.  

Fertilización: Se utilizó abono orgánico a razón de 500 gr/ plántula  

Control Fitosanitario: Se realizó en el transcurso del desarrollo de la plantación, 

para esto se aplicó Lorsban en polvo a razón de 4 Kg/ hectárea. 

 

 

 

 

 

Se realizó el Diseño y divulgación de 1000 plegables con información del proyecto, 

como ayuda para las labores de socialización del mismo entre los beneficiarios e 

interesados. Sensibilización y capacitación a 80 personas beneficiarios del 

proyecto, en 9 talleres de sensibilización y divulgación, dirigidos a personas de las 

comunidades pertenecientes al área de influencia del proyecto  

Los talleres se realizaron en torno los siguientes temas:  

• Importancia de los bosques en la conservación del agua, el suelo y la fauna 

silvestre. 

• Beneficios económicos, sociales, y ambientales del proyecto. 

• Aspectos básicos del mantenimiento para la sostenibilidad del proyecto. 

• Manejo de plantaciones forestales.  

PRODUCTO 2.5.2. 
Servicio de educación informal en el marco de la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
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• Educación ambiental orientada a la conservación de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No. 314 de 28 de diciembre de 2022 por una 

duración de tres (3) meses, cuyo objeto es "Recuperación paisajística del parque 

y zona verde la cruz en el corregimiento de la arena del municipio de Sincelejo, 

en el marco del proyecto: Gestión Ambiental Urbana". 

 

Se cumplió a satisfacción el logro del contrato que era la construcción de jardines, 

empradización, mantenimiento del componente arbóreo, mantenimiento y 

recuperación de la infraestructura de los parques y zonas verdes (rehabilitación y 

construcción de andenes, sardineles, bordillos) suministro de juegos infantiles y 

eco gimnasios al aire libre en el parque la cruz ubicada en el corregimiento de la 

arena municipio de Sincelejo. Con estas mejoras se busca mejorar el factor 

ambiental mediante la creación de ambientes sanos y seguros y que la comunidad 

en general vuelva a utilizar los parques y zonas verdes como sitios de sano 

esparcimiento, seguros, de encuentro familiar y que se utilice como un medio para 

desarrollar actividades culturales, lúdicas y deportivas.  

 

 

PROYECTO 4.4. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

PRODUCTO 4.4.4. Parques y zonas verdes paisajísticamente recuperados 
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Ilustración 85. Recuperación paisajística del parque la Cruz 
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CARSUCRE celebró contrato No.314 de 27 de Diciembre de 2022 por una 

duración de seis (6) meses, cuyo objeto es "Consultoría para actualizar las 

determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de los diecinueve (19) 

municipios de la Jurisdicción de CARSUCRE, en el marco del proyecto: Apoyo a 

la planeación, seguimiento y evaluación de la gestión del ordenamiento territorial 

y ambiental". 

 

Se llevaron a cabo: 

• Mesas de apertura y presentación del proyecto con los profesionales de la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE y Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Diagnóstico del estado y aplicabilidad de las determinantes existentes y la 

propuesta de estructuración para las nuevas determinantes. 

• Diagnóstico de inventario cartográfico de las determinantes existentes. 

• de trabajo con los profesionales   

• Elaboración de fichas temáticas según las nuevas orientaciones de 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizadas en los cuatro 

ejes temáticos: medio natural, medio transformado, gestión del riesgo y el 

cambio climático y densidades de ocupación del suelo rural 

• Generación de soporte cartográficos (mapas temáticos) de las fichas donde 

se espacializan las determinantes ambientales en la jurisdicción de 

Carsucre, estableciendo áreas y porcentajes. 

 

PROYECTO 4.5. APOYO A LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

PRODUCTO 4.5.6. Actualización de las determinantes ambientales 
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Ilustración 86. Fichas Determinantes Ambientales – Área de Importancia Ecosistemica 

 

 

 

 

 

 

 

CARSUCRE celebró contrato No. 307 del 1 de Noviembre de 2022 por una 

duración de seis (6) meses, cuyo objeto es "Consultoría para la actualización de 

la zonificación de manglares en la Jurisdicción de Carsucre, en el marco del 

proyecto: ordenamiento ambiental de áreas marino-costeras". 

 

Carsucre celebró contrato 307 de 1 de noviembre de 2022, con la finalidad de 

desarrollar la fase de caracterización y diagnóstico de manglares en la Jurisdicción 

de CARSUCRE. En la jurisdicción, los manglares tienen asiento en los municipios 

de Coveñas, Santiago de Tolú y San Onofre. 

 

La fase de caracterización y diagnóstico se realizó guiado por la jerarquización del 

socioecosistema de manglar y se caracterizaron integralmente a escala de 

PROYECTO 6.2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE ÁREAS MARINO-
COSTERAS 

PRODUCTO 6.2.1 
Actualización, mapeo y zonificación de ecosistemas 
estratégicos marino-costeros 
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ecorregión, ecosección y ecoserie las distintas unidades desde el contexto 

ambiental, ecológico, climático, socioeconómico, cultural. Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 87. Salidas de campo y realización de talleres en la fase de caracterización y 
diagnóstico del ecosistema de manglar 

 

3.4. RESUMEN EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA PAI 2020 – 2023, 

VIGENCIA 2023 

 

En promedio las 7 líneas estratégicas, los 6 programas y 24 proyectos de inversión 

programados para ejecutar en la vigencia 2023 presentan a corte 31 de diciembre 

de 2023 un avance físico del 74%, y avance financiero del 92% (calculado sobre 

compromisos) y del 24% (calculado sobre las obligaciones). 

 
Tabla 42. Resumen Avance Físico y Financiero PAI 2020 – 2023 (31 de diciembre de 2023) 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

LINEA ESTRATEGICA 5. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO: 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO 

84% 1.866.748.282 73% 70% 84% 89% 

PROGRAMA 1. GESTION 

INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO 

84% 1.866.748.282 73% 70% 84% 89% 

Proyecto 1.1. Protección 

Integral de Aguas Subterráneas  
100% 98.500.000 63% 62% 100% 86% 

Proyecto No 1.2. 

Administración, Planificación y 

Monitoreo del Recurso Hídrico 

84% 719.000.000 90% 82% 78% 86% 

Proyecto 1.3. Formulación de 

Planes de Manejo y Ordenación 

en Cuencas Hidrográficas. 

50% 321.080.000 51% 51% 43% 69% 

Proyecto 1.4. Identificación, 

priorización y acotamiento de 

Rondas hídricas 

NP NP NP NP 100% 100% 

Proyecto 1.5. Optimización del 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Interceptor Villa Suiza 

en el Municipio de Sincelejo 

NP   498.548.430  100% 100% 100% 100% 

Fondo de Descontaminación 

Ambiental de Fuentes Hídricas 
NP 229.619.852 0% 0% 100% 0% 

LINEA ESTRATEGICA 2. 

GESTIÓN INTEGRAL PARA 

LA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

64% 22.791.305.389 99% 93% 87% 99% 

PROGRAMA 2. 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

64% 22.791.305.389 99% 93% 87% 99% 

Proyecto 2.1. Consolidación del 

Sistema de Áreas Protegidas  
50% 138.600.000 0% 0% 67% 86% 

http://www.carsucre.gov.co/


 

159 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

Proyecto 2.2. Estudio y 

Evaluación del Estado de Áreas 

Degradadas  

100% 140.000.000 100% 100% 93% 100% 

Proyecto 2.3. Restauración de 

Bosques en Zonas de Recarga 

de Acuíferos 

100% 0 0% 0% 93% 100% 

Proyecto 2.4. Manejo de la 

Fauna Silvestre 
100% 245.000.000 98% 98% 100% 85% 

Proyecto 2.5. Restauración 

Activa en Áreas de Influencia de 

las Microcuencas Priorizadas 

en Jurisdicción de CARSUCRE. 

0% 855.739.867 100% 50% 83% 100% 

Proyecto 2.6. Restauración de 

la Cobertura Vegetal en 

Ecosistemas Boscosos 

Deforestados en Jurisdicción de 

CARSUCRE 

100% 2.419.485.796 100% 100% 88% 100% 

Proyecto 2.7. Restauración de 

Ecosistemas Boscosos en 

Áreas Priorizadas de la 

Subregión Golfo de Morrosquillo 

en Jurisdicción de CARSUCRE. 

100% 1.262.340.416 100% 100% 100% 100% 

Proyecto 2.8. Restauración de 

ecosistemas boscosos en la 

subregión sabanas jurisdicción 

de CARSUCRE. 

0% 1.295.843.795 100% 50% 72% 100% 

Proyecto 2.9. Restauración de 

bosques en municipios PDET 

de los Montes de María, 

jurisdicción de CARSUCRE. 

0% 893.685.376 100% 50% 67% 100% 

Proyecto 2.10. Restauración de 

Áreas Deforestadas en 

jurisdicción de CARSUCRE. 

89% 15.540.610.139 100% 100% 89% 100% 

CONVENIO 523 DE 2020. 

Acciones de Restauración y 

Rehabilitación de Sitios de 

Importancia en Cuencas 

Abastecedoras de Acueductos 

Municipales Localizados en la 

Reserva Forestal Protectora 

(RFP) Serranía de Coraza y 

Montes de María 

NP NP NP NP 100% 100% 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

LINEA ESTRATEGICA 6. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

URBANA Y SECTORIAL, CON 

USO RACIONAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES Y 

COMPATIBLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

92% 421.000.000 77% 75% 92% 79% 

PROGRAMA 3. 

FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 

LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS. 

100% 150.000.000 95% 89% 100% 87% 

Proyecto 3.1. Apoyo e 

implementación del programa 

Regional de Negocios Verdes 

100% 150.000.000 95% 89% 100% 82% 

Proyecto 3.2. Apoyo e 

Implementación Técnica de 

Producción Limpia  

NP NP NP NP 100% 98% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

84% 271.000.000 67% 67% 85% 75% 

Proyecto 4.4. Gestión Ambiental 

Urbana 
84% 271.000.000 67% 67% 85% 75% 

LINEA ESTRATEGICA 8. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA 

REGIÓN: JURISDICCIÓN DE 

CARSUCRE. 

88% 2.539.000.000 93% 90% 95% 95% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

88% 2.539.000.000 93% 90% 95% 95% 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

Proyecto 4.1. Administración, 

Control y Vigilancia de los 

Recursos Naturales 

Renovables 

88% 1.311.000.000 97% 94% 96% 95% 

Proyecto 4.2. Análisis, 

Estructuración y Fortalecimiento 

Institucional de la Corporación. 

100% 863.000.000 96% 94% 100% 99% 

Proyecto 4.5.  Apoyo a la 

Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión del 

Ordenamiento Territorial y 

Ambiental 

76% 365.000.000 73% 62% 90% 87% 

LINEA ESTRATEGICA  7. 

EDUCACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL EN LA GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

100% 255.000.000 92% 81% 100% 87% 

PROGRAMA 4. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

100% 255.000.000 92% 81% 100% 87% 

Proyecto 4.3.  Educación 

Ambiental, Participación y 

Comunicación 

100% 255.000.000 92% 81% 100% 87% 

LINEA ESTRATEGICA 1. 

APOYAR LA PLANIFICACIÓN 

PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL TERRITORIAL, 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

88% 4.333.179.998 93% 92% 98% 92% 

PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA 

UN DESARROLLO BAJO EN 

CARBONO Y RESILIENTE AL 

CLIMA 

88% 4.333.179.998 93% 92% 98% 92% 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

Proyecto 5.1. Implementación 

de medidas para la Adaptación 

al Cambio Climático 

75% 3.883.341.056 92% 91% 95% 89% 

Proyecto 5.2. Implementación 

de Medidas de Adaptación 

frente a la Vulnerabilidad 

Hídrica en Comunidades 

Indígenas de la Jurisdicción de 

CARSUCRE Sucre 

NP NP NP NP 100% 100% 

Proyecto 5.3. Recuperación 

Ambiental y Desarrollo de 

Espacios Naturales en 

comunidades Indígenas. 

100% 449.838.942 100% 100% 100% 100% 

LINEA ESTRATEGICA 3. 

PROMOVER EL 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE LOS 

ESPACIOS MARINO 

COSTERO, CONSIDERANDO 

LA GESTIÓN DEL RIESGO Y 

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

61% 42.428.924.541 100% 22% 53% 99% 

PROGRAMA 6. GESTIÓN 

INTEGRAL DE MARES, 

COSTAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS 

61% 42.428.924.541 100% 22% 53% 99% 

Proyecto 6.1. Administración, 

planificación, control, vigilancia 

y monitoreo en áreas marino-

costeras 

82% 660.750.000 93% 89% 73% 83% 

Proyecto 6.2. Ordenamiento 

ambiental de áreas marino-

costeras 

100% 300.000.000 97% 97% 100% 99% 

Proyecto 6.3. Restauración, 

conservación y uso sostenible 

de los ecosistemas marino-

costeros 

NP NP NP NP 40% 100% 

Proyecto 6.4. Rehabilitación 

Hidráulica del canal de Edén y 

Canalización en Concreto rígido 

0% 41.468.174.541 100% 21% 0% 100% 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

PGAR 

 

PROGRAMAS - PROYECTOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 

VIGENCIA 2023  ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE 

AVANCE  

FISICO 

2023 

META 

FINANCIERA 

ANUAL 2023 

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO 

(COMPROMET

IDO) 2023 

% DE AVANCE  

FINANCIERO 

(OBLIGADO) 

2023 

% DE AVANCE  

FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

desde el K0+00 hasta el 

K1+540, Municipio de Santiago 

de Tolú - Sucre. 

TOTAL, METAS FISICAS Y 

FINANCIERAS* 
82% 74.635.158.210 98% 52% 87% 97% 

 

 

3.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2023 QUE APORTAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PND 2022 

– 2026 “COLOMBIA, PONTENCIA DE VIDA” 

 
Tabla 43. Programas y proyecto que aportan al cumplimiento del PND 2022 - 2026 

ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

1.Ordenamiento del 

territorio alrededor del 

agua y justicia ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva. 

 

Indicador: Fortalecer el 

derecho de acceso a la 

participación ciudadana 

mediante procesos de 

veeduría ciudadana y 

resolución de conflictos.  

 

Mide al fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental 

incidente de la ciudadanía 

en la toma de decisiones 

en temas ambientales a 

través del diálogo social-

ambiental los territorios 

priorizados, desde una 

visión interseccional. 

Administración, 

Control y 

Vigilancia de los 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Fortalecimiento del Sistema de 

Información Ambiental y Territorial 
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

2. El agua, la biodiversidad y las 

personas, en el centro del 

ordenamiento territorial 

Indicador: 13 territorios 

con programas de 

ordenamiento alrededor 

del ciclo del agua en 

implementación. 

 

Puesta en marcha de 

trece (13) programas en 

territorios focalizados, 

incluyendo un acuerdo 

social territorial con los 

actores estratégicos y la 

hoja de ruta de la 

implementación del 

programa de 

ordenamiento alrededor 

del agua. 

 

 

 

Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico 

 

 

 

Administración, 

control y vigilancia 

de los recursos 

naturales 

renovables 

Proyecto. Formulación de Planes de 

Manejo y Ordenación en Cuencas 

Hidrográficas 

 

Producto. Planes de Ordenación del 

Recurso Hídrico (PORH) Formulados 

 

 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Actualización de las 

determinantes ambientales, teniendo en 

cuenta el estudio de estructura ecológica 

principal, POMCAS y demás estudios 

 

3. Coordinación de los 

instrumentos de planificación de 

territorios vitales. 

  

Administración, 

Control y 

Vigilancia de los 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Evaluación y seguimiento a 

instrumentos de planeación, 

ordenamiento territorial municipales y 

departamental 

 

4. Capacidades de los gobiernos 

locales y las comunidades para la 

toma de decisiones de 

ordenamiento y planificación 

territorial.  

  

 -  -  

5. Consolidación del catastro 

multipropósito y tránsito hacia el 

Sistema de Administración del 

Territorio (SAT). 

  

Administración, 

control y vigilancia 

de los recursos 

naturales 

renovables 

 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Actualización de las 

determinantes ambientales, teniendo en 

cuenta el estudio de estructura ecológica 

principal, POMCAS y demás estudios 

 

6. Tenencia de la tierra en las 

zonas rural, urbana y suburbana 

formalizada, adjudicada y 

regularizada. 

  

 -  -  
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

4. Transformación 

productiva, 

internacionalización y 

acción climática 

1. Programa de conservación de 

la naturaleza y su restauración 

Indicador: Reducción del 

20% de la deforestación a 

nivel nacional. 

 

El indicador mide la 

reducción de la 

deforestación nacional en 

al menos el 20% al 2026 

con respecto a la línea 

base del 2021 (174.103 

hectáreas). Se medirá 

cada año para determinar 

la reducción de la 

deforestación con 

respecto a esta línea base 

y se espera llegar al 2026 

a una deforestación de 

140.000 ha. Se 

presentarán reportes 

trimestrales de la 

deforestación proyectada 

a partir de los informes 

periódicos de alertas 

tempranas de 

deforestación. 

Conservación de 

la biodiversidad y 

sus servicios 

ecosistémicos  

Proyecto. Restauración de áreas 

deforestadas en Jurisdicción de 

CARSUCRE 

 

 

Indicador: 28 núcleos de 

desarrollo forestal y de la 

biodiversidad en proceso 

de Consolidación. 

 

El indicador describe el 

proceso de consolidación 

de los principales núcleos 

activos de deforestación y 

su tránsito hacia núcleos 

de desarrollo forestal y de 

la biodiversidad como 

estrategia para la 

contención  de la 

deforestación en el marco 

de la intervención integral 

en los territorios   con un 

enfoque de desarrollo 

sostenible y teniendo en 

cuenta la construcción 

 -  -  
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

participativa con las 

comunidades locales y en 

sinergia con los actores 

claves  en el marco de la 

paz total. 

Indicador: 753.783 

hectáreas en proceso de 

revitalización del territorio 

de áreas y ecosistemas 

degradados. 

 

Proceso de revitalización 

del territorio, que implica 

llevar a cabo los procesos 

de restauración, 

rehabilitación y 

recuperación de las Has  

Conservación de 

la biodiversidad y 

sus servicios 

ecosistémicos  

Proyecto. Restauración de áreas 

deforestadas en Jurisdicción de 

CARSUCRE 

 

Indicador: 100 Proyectos 

de PSA y otros incentivos 

a la conservación en 

ejecución. 

 

Este indicador hace 

referencia a las iniciativas 

de PSA y otros incentivos 

en proceso de 

implementación con 

comunidades étnicas y 

organizaciones 

campesinas 

comprometidas con la 

contención de la 

deforestación, la 

conservación de los 

 -   -  
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

ecosistemas estratégicos 

y el uso sostenible de la 

biodiversidad, a nivel local 

2. Hacia una economía carbono 

neutral, un territorio y una 

sociedad resiliente al clima 

Indicador: Emitir máximo 

271 Mton CO2 

equivalente, 

correspondientes a 

categorías priorizadas del 

INGEI durante el periodo 

2022 - 2026. 

 

Este indicador es 

indicativo puesto que 

usará un ejercicio de 

proyección para 

determinar la tendencia de 

emisiones de unas 

actividades específicas del 

país y qué tan cerca 

estamos de la meta del 

51% establecida en el 

compromiso nacional 

(NDC). Igualmente, es un 

indicador acumulado. 

Gestión del 

cambio climático 

para un desarrollo 

bajo en carbono y 

resiliente al clima 

Proyecto. Implementación de medidas 

para la adaptación al cambio climático 

 

Producto. Acciones implementadas para 

la adaptación al cambio climático 

 

Indicador: Colombia 

reduce en un 30% su 

vulnerabilidad hídrica por 

desabastecimiento e 

inundaciones. 

 

Colombia monitorea y 

evalúa sus 

potencialidades 

adaptativas para afrontar 

los retos y desafíos, así 

como las oportunidades, 

para implementar planes, 

programas, proyectos y 

acciones climáticas, que 

reduzcan la vulnerabilidad 

e incrementen las 

capacidades adaptativas 

frente al cambio climático. 

Gestión del 

cambio climático 

para un desarrollo 

bajo en carbono y 

resiliente al clima 

Proyecto. Implementación de medidas 

para la adaptación al cambio climático 

 

Producto. Apoyo a los municipios en 

acciones sobre adaptación al cambio 

climático 

 

Producto. Acciones implementadas para 

la adaptación al cambio climático 
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

Indicador: 

Operativización de 4 

instrumentos económicos 

y financieros para la 

acción climática. 

 

Colombia iniciará una 

transformación del 

financiamiento climático, 

tanto público y privado 

para hacer que sea 

consistente con el 

desarrollo bajo en carbono 

y resiliente al clima: (1) 

Fortalecimiento del 

impuesto al carbono; (2) 

PNCTE - Programa 

Nacional de Cupos 

Transables y Emisiones 

de GEI; (3) Vehículos 

financieros sostenibles de 

mercados capitales; (4) 

Financiamiento 

combinado. La meta 2023 

de 25 % corresponde a un 

cálculo de un total 

actividades planteadas 

para el cuatrienio que 

permiten la operativización 

de los instrumentos. 

 -   -  

3. Transición energética justa, 

basada en el respeto a la 

naturaleza, la justicia social y la 

soberanía con seguridad, 

confiabilidad y eficiencia 

  

     

4. Desarrollo económico a partir 

de eficiencia energética, nuevos 

energéticos y minerales 

estratégicos para la transición 

  

     

5. Ascenso tecnológico del sector 

transporte y promoción de la 

movilidad activa 
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

6. Ciudades y hábitats resilientes 

Proyectos territoriales 

para mejorar la gestión 

ambiental urbana en 

municipios de menos de 

50 mil habitantes: Mide 

el avance de los proyectos 

asociativos territoriales 

para la gestión ambiental 

urbana y la economía 

circular. Espacios 

diseñados para fortalecer 

la gestión ambiental 

urbana y la 

implementación de la 

economía circular en 

municipios de menos de 

50.000 habitantes, 

orientados entre otros a la 

diversificación de las 

economías locales, la 

regeneración ecológica, la 

mejora de su resiliencia 

climática y la 

incorporación de criterios 

de biodiversidad en la 

planificación y gestión 

urbano-regional. Meta 

cuatrienio:20 

Fortalecimiento de 

la gestión y 

dirección del 

sector ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Proyecto. Gestión Ambiental Urbana  

7. De una economía extractivista 

a una sostenible y productiva: 

Política de Reindustrialización, 

hacia una economía del 

conocimiento, incluyente y 

sostenible 

  

     

8. Reindustrialización en 

actividades conducentes a la 

sociedad del conocimiento 

  

     

9. Modelos de bioeconomía 

basada en el conocimiento y la 

innovación 

Proyectos de 

investigación aplicada 

en bioeconomía para la 

transformación 

productiva:  Mide la 

cantidad de proyectos de 

investigación aplicada 

Fortalecimiento del 

desempeño 

ambiental de los 

sectores 

productivos 

Proyecto. Apoyo e implementación del 

Programa Regional de Negocios Verdes 
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

formulados y puestos en 

marcha por los Institutos 

de Investigación 

vinculados del sector 

ambiente con el propósito 

de lograr la transformación 

productiva de las 

regiones. Entidades 

involucradas: SINCHI, 

IAVH, INVEMAR e IIAP. 

Meta cuatrienio: 6 

10. Financiamiento para la acción 

climática, la reindustrialización y 

el desarrollo sostenible 

  

 -  -  

5. Convergencia regional 

1. Aprovechamiento de la ciudad 

construida, participativo e 

incluyente, para el fortalecimiento 

de los vínculos intraurbanos. 

  

Administración, 

Control y 

Vigilancia de los 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Actualización de las 

determinantes ambientales, teniendo en 

cuenta el estudio de estructura ecológica 

principal, POMCAS y demás estudios 

 

2. Construcción e implementación 

de modelos de desarrollo 

supramunicipales para el 

fortalecimiento de vínculos 

urbano-rurales y la integración de 

territorios. 

  

Administración, 

Control y 

Vigilancia de los 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial y ambiental. 

 

Producto. Evaluación y seguimiento a 

instrumentos de planeación, 

ordenamiento territorial municipales y 

departamental 

 

3. Territorios más humanos: 

hábitat integral 

  Fortalecimiento de 

la gestión y 

dirección del 

sector ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Proyecto. Gestión Ambiental Urbana} 

 

Producto. Seguimiento a Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) 

 

4. Reestructuración y desarrollo 

de sistemas nacionales y 

regionales de productividad, 

competitividad e innovación 

  

Gestión integral de 

mares, costas y 

recursos acuáticos  

Proyecto. Administración, planificación, 

control, vigilancia y monitoreo de áreas 

marino - costeras 

 

Producto. Sectores productivos 

sostenibles en la zona costera 
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ACCIONES CONTEMPLADAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 

APORTES DE LA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DE SUCRE A LOS PROPÓSITOS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO-PND 2022-2026 "COLOMBIA 

POTENCIA DE LA VIDA" 

EJES DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

CATALIZADOR INDICADORES 

PROGRAMA PAC 

2020-2023 

VIGENCIA 2023  

PROYECTO PAC 2020-2023 VIGENCIA 

2023  

5. Fortalecimiento institucional 

como motor de cambio para 

recuperar la confianza de la 

ciudadanía y el fortalecimiento 

del vínculo Estado-ciudadanía. 

  
Fortalecimiento de 

la gestión y 

dirección del 

sector ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Proyecto. Apoyo a la planeación, 

seguimiento y evaluación de la Gestión 

del Ordenamiento Territorial y Ambiental 

 

Producto. Servicio de fortalecimiento y/o 

modernización de las Corporaciones 

Autónomas Regionales 

 

6. Dispositivos democráticos de 

participación: política de diálogo 

permanente con decisiones 

desde y para el territorio. 

  
Fortalecimiento de 

la gestión y 

dirección del 

sector ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Proyecto. Educación Ambiental, 

Participación y Comunicación 

 

Producto. Estrategias de comunicación, 

información y participación 

implementadas basadas en la política de 

educación ambiental 

 

7. Reivindicación de los derechos 

de los grupos más afectados, e 

integración de personas que 

dejan las armas para reconstruir 

el tejido social. 

  

 -  -  

8. Fortalecimiento de vínculos 

con la población colombiana en el 

exterior e inclusión y protección 

de población migrante. 

  

 -  -  
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4. INFORME CONSOLIDADO 2020 – 2023 SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSITUCIONAL 

 

4.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL  

 

El Plan de Acción Institucional, PAI 2020 - 2023 presenta un avance físico y 

financiero acumulado (sobre compromiso) del 84% y 93% respectivamente. A 

continuación, se presentan los importantes logros obtenidos por líneas 

estratégicas y programas. 

 

LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: 

SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 
 

PROGRAMA 1. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 

 

 
 

 

 

Fisico 
(84%)

Financiero (compromiso): 89

Financiero 
(obligado): 88%

⚫ 11 Obras de recarga mantenidas en el acuífero de Morroa   

⚫ 60.000 m2 de escariación de suelo en los predios villa Vanessa y el 

Tesoro 

⚫ 17 piezómetros mantenidos en los acuíferos de Morroa, Betulia y  

⚫ Morrosquillo. 

⚫ 998 visitas de monitoreo de agua superficial y subterránea 

⚫ 907 registro reportados en el SIRH 

⚫ 8 áreas de importancia estratégica delimitadas 

⚫ Asistencia técnica a 104 Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -

PUEAA 

⚫ 10 estaciones monitoreadas anualmente en la microcuenca del Arroyo 

Grande de Corozal 

⚫ Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 

Arroyo Villeros 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE PROTECCIÓN LEGAL 
 

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

 
 

 

 

 

LINEA 6. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SECTORIAL, CON USO 

RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 

COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 

PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS.                                                                          
 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ( PROYECTO 4.4) 

Fisico 
(87%)

Financiero (compromiso): 99

Financiero 
(obligado): 97%

⚫ 3 humedales interiores con planes de manejo formulados 

⚫ 9 Rondas hídricas acotadas 

⚫ Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario Interceptor Villa 

Suiza en el Municipio de Sincelejo  

⚫ 1 área protegida apoyada 

⚫ 3 planes de manejo de áreas protegidas ajustados 

⚫ 184 hectáreas en proceso de declaratoria 

⚫ 14 municipios con estudio de áreas degradadas  

⚫ 4.317 hectáreas restauradas de plantaciones forestales 

⚫ 3.467 hectáreas mantenidas de plantaciones forestales 

⚫ 6.190 personas sensibilizadas en los proyectos de restauración y/o 

mantenimiento  

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES DE LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE 
 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ( PROYECTO 4.1 – 4.2. - 

4.5)                                                                                                                                

 
 

 

 

Fisico 
(92%)

Financiero (compromiso): 79

Financiero 
(obligado): 79%

Fisico 
(95%)

Financiero (compromiso): 95

Financiero 
(obligado): 94%

⚫ 37 negocios verdes verificados 

⚫ 26 líneas estratégicas de intervención implementadas en negocios 

verdes 

⚫ 2 técnicas de producción limpia implementadas 

⚫ 100% en el seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) 

⚫ 93% en el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo 

Vertimientos (PSMV) 

⚫ 100% en el Monitoreo de la Calidad de aire 

⚫ 100% en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos (RESPEL)  

⚫ 21 puestos de control de flora  

⚫ 61 puestos de control de fauna silvestre 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEA 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES DE LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE CARSUCRE 
 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ( PROYECTO 4.3)            

 
 

 

 

Fisico 
(100%)

Financiero (compromiso): 87

Financiero 
(obligado): 85%

⚫ 2.194 registros reportados en el Sistema Nacional de Información 

Forestal - SNIF 

⚫ 97 establecimientos de comercialización y extracción de flora 

supervisados 

⚫ 405 especies de fauna con la recepción de 4.666 individuos 

decomisados, atendidos y/o liberados  

⚫ Sensibilización e inspección anual a la especie invasora continental 

(caracol africano) – 4 medidas 

⚫ 81% en el seguimiento de trámites ambientales  

⚫ 100% en Tiempo promedio de trámite para la resolución de 

autorizaciones ambientales 

⚫ 193 expedientes de minera atendidos 

⚫ 100% de los procesos judiciales con actuación 

⚫ 159 equipos y/o licencias adquiridas 

⚫ 100% de los entes territoriales asesorados en sus instrumentos de 

ordenamiento territorial 

⚫ Formulación y/o actualización de 97 proyectos de inversión 

⚫ 75% de avance en el fortalecimiento del Sistema de Información 

Ambiental y Territorial 

⚫ 91% en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional - IEDI 

⚫ 2 municipios fortalecidos con la elaboración del estudio básico de riesgo 

⚫ 19 municipios asesorados en gestión del riesgo 
 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL TERRITORIAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 

PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO 

BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA. 

 
 

 

 

Fisico 
(98%)

Financiero (compromiso): 92

Financiero 
(obligado): 91%

⚫ 10 procesos apoyados y/o fortalecidos en PROCEDA (Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental) 

⚫ 16 procesos apoyados y/o fortalecidos en CIDEA (Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental) 

⚫ 7 procesos apoyados y/o fortalecidos en PRAUS (Proyectos Ambientales 

Universitarios) 

⚫ 28 procesos apoyados y/o fortalecidos en PRAES (Proyectos 

Ambientales Escolares) 

⚫ 6 procesos apoyados e implementados con Jóvenes de Ambiente 

⚫ 16 procesos implementados en apropiación del conocimiento ambiental 

⚫ 16 estrategias implementadas en comunicación, información y 

participación  

 

⚫ 100% de los municipios asesorados en acciones sobre adaptación al 

cambio climático 

⚫ Apoyo en la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio 

Climático  

⚫ Construcción de 180 estufas ecológicas en los municipios de Betulia, 

San Pedro, Los Palmitos y Buenavista 

⚫ 6,28 hectáreas recuperadas de cuerpo de agua con la intervención de 18 

jagueyes y 700 personas sensibilizadas 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEA 3. PROMOVER EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS 

MARINO COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS

 
 

 

 

 

Se detalla el cumplimiento a nivel de línea estratégica, programas y proyectos del 

cuatrienio, de la siguiente manera: 

 
Tabla 44. Resumen Avance Físico y Financiero Acumulado PAI 2020 – 2023 (31 de diciembre de 

2023) 

Fisico 
(53%)

Financiero (compromiso): 99%

Financiero 
(obligado): 25%

⚫ Mantenimiento de 9 jagueyes en el municipio de San Antonio de Palmito 

 

⚫ 10 puestos de control de fauna silvestre 

⚫ 8 puestos de control de flora 

⚫ 3 ecosistemas marinocosteros monitoreados anualmente: manglar, 

corales y pastos marinos 

⚫ 3 medidas de manejo para el control de especie invasora (pez león) 

⚫ Implementación de 3 estrategias para la mitigación de contaminación por 

plásticos  

⚫ Monitoreo anual de la calidad de aguas marinas y costeras 

⚫ 2 acciones para promover sectores productivos sostenibles 

⚫ Ecosistema de manglar marinocosteros actualizado y mapeado  

⚫ 4 hectáreas de Limpieza y Recuperación de canales sedimentados en 

ecosistemas de manglar 
 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 
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LINEAS ESTRATEGICAS PGAR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
2020-2023 

ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE AVANCE  
FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 

84% 89% 

PROGRAMA 1. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRICO 

84% 89% 

Proyecto 1.1. Protección Integral de Aguas Subterráneas 100% 86% 

Proyecto No 1.2. Administración, Planificación y Monitoreo 
del Recurso Hídrico 

78% 86% 

Proyecto 1.3. Formulación de Planes de Manejo y 
Ordenación en Cuencas Hidrográficas. 

43% 69% 

Proyecto 1.4. Identificación, priorización y acotamiento de 
Rondas hídricas 

100% 100% 

Proyecto 1.5. Optimización del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario Interceptor Villa Suiza en el Municipio de Sincelejo 

100% 100% 

Fondo de Descontaminación Ambiental de Fuentes Hídricas 100% 0% 

LINEA ESTRATEGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DE LA BIODIVERSIDAD. 

87% 97% 

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

87% 97% 

Proyecto 2.1. Consolidación del Sistema de Áreas 
Protegidas 

67% 86% 

Proyecto 2.2. Estudio y Evaluación del Estado de Áreas 
Degradadas 

93% 100% 

Proyecto 2.3. Restauración de Bosques en Zonas de 
Recarga de Acuíferos 

93% 100% 

Proyecto 2.4. Manejo de la Fauna Silvestre 100% 85% 

Proyecto 2.5. Restauración Activa en Áreas de Influencia de 
las Microcuencas Priorizadas en Jurisdicción de 
CARSUCRE. 

83% 99% 

Proyecto 2.6. Restauración de la Cobertura Vegetal en 
Ecosistemas Boscosos Deforestados en Jurisdicción de 
CARSUCRE 

88% 100% 

Proyecto 2.7. Restauración de Ecosistemas Boscosos en 
Áreas Priorizadas de la Subregión Golfo de Morrosquillo en 
Jurisdicción de CARSUCRE. 

100% 100% 

Proyecto 2.8. Restauración de ecosistemas boscosos en la 
subregión sabanas jurisdicción de CARSUCRE. 

72% 99% 

Proyecto 2.9. Restauración de bosques en municipios 
PDET de los Montes de María, jurisdicción de CARSUCRE. 

67% 98% 

Proyecto 2.10. Restauración de Áreas Deforestadas en 
jurisdicción de CARSUCRE. 

89% 93% 

CONVENIO 523 DE 2020. Acciones de Restauración y 
Rehabilitación de Sitios de Importancia en Cuencas 
Abastecedoras de Acueductos Municipales Localizados en 
la Reserva Forestal Protectora (RFP) Serranía de Coraza y 
Montes de María 

100% 100% 

http://www.carsucre.gov.co/


 

179 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
2020-2023 

ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE AVANCE  
FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

LINEA ESTRATEGICA 6. GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA Y SECTORIAL, CON USO RACIONAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 
COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

92% 79% 

PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

100% 87% 

Proyecto 3.1. Apoyo e implementación del programa 
Regional de Negocios Verdes 

100% 82% 

Proyecto 3.2. Apoyo e Implementación Técnica de 
Producción Limpia 

100% 98% 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

85% 75% 

Proyecto 4.4. Gestión Ambiental Urbana 85% 75% 

LINEA ESTRATEGICA 8. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES DE LA REGIÓN: JURISDICCIÓN DE 
CARSUCRE. 

95% 95% 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

95% 95% 

Proyecto 4.1. Administración, Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales Renovables 

96% 95% 

Proyecto 4.2. Análisis, Estructuración y Fortalecimiento 
Institucional de la Corporación. 

100% 98% 

Proyecto 4.5.  Apoyo a la Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión del Ordenamiento Territorial y 
Ambiental 

90% 87% 

LINEA ESTRATEGICA  7. EDUCACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

100% 87% 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

100% 87% 

Proyecto 4.3.  Educación Ambiental, Participación y 
Comunicación 

100% 87% 

LINEA ESTRATEGICA 1. APOYAR LA PLANIFICACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 

98% 36% 

PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL CLIMA 

98% 36% 

Proyecto 5.1. Implementación de medidas para la 
Adaptación al Cambio Climático 

95% 16% 

Proyecto 5.2. Implementación de Medidas de Adaptación 
frente a la Vulnerabilidad Hídrica en Comunidades 
Indígenas de la Jurisdicción de CARSUCRE Sucre 

100% 100% 
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LINEAS ESTRATEGICAS PGAR 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
2020-2023 

ACUMULADO 2020 - 2023 

% DE AVANCE  
FISICO 

ACUMULADO 

% DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO 

(COMPROMETIDO) 

Proyecto 5.3. Recuperación Ambiental y Desarrollo de 
Espacios Naturales en comunidades Indígenas. 

100% 100% 

LINEA ESTRATEGICA 3. PROMOVER EL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS 
MARINO COSTERO, CONSIDERANDO LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

52% 98% 

PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, 
COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS 

52% 98% 

Proyecto 6.1. Administración, planificación, control, 
vigilancia y monitoreo en áreas marino-costeras 

69% 80% 

Proyecto 6.2. Ordenamiento ambiental de áreas marino-
costeras 

100% 67% 

Proyecto 6.3. Restauración, conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas marino-costeros 

40% 100% 

Proyecto 6.4. Rehabilitación Hidráulica del canal de Edén y 
Canalización en Concreto rígido desde el K0+00 hasta el 
K1+540, Municipio de Santiago de Tolú - Sucre. 

0% 100% 

TOTAL, METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 87% 93% 
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4.2. APORTE DEL PAI 2020 – 2023 AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2018 – 2027 

 
Tabla 45. Aporte del PAI 2020 – 2023 al PGAR 2018 - 2027 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

1. Apoyar la 

planificación 

para el 

ordenamiento 

ambiental 

territorial, 

adaptación al 

cambio 

climático y 

gestión 

integral del 

riesgo de 

desastres. 

Integración de 

las unidades de 

ordenamiento 

del PGAR en la 

revisión y/o 

ajuste de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

19 

municipios 
19 municipios 

Programa 

5. Gestión 

Del Cambio 

Climático 

Para Un 

Desarrollo 

Bajo En 

Carbono Y 

Resiliente 

Al Clima 

N.P N.P N.P NP 
19 municipios 

(100%) 

Concertación 

de los aspectos 

ambientales en 

la revisión y/o 

ajuste de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

19 

municipios 
2 municipios 

Implementación de 

medidas para la 

Adaptación al Cambio 

Climático 

Municipios 

asesorados en 

acciones sobre 

adaptación al cambio 

climático 

(concertación de 

asuntos ambientales 

en la revisión y 

ajuste de los POTs) 

0 0 
2 municipios 

(10%) 

Articulación de 

la planificación 

ambiental 

regional y la 

territorial. 

19 

municipios. 

1 

Departame

nto. 

19 Municipios y 1 

Departamento 
N.P N.P N.P N.P 

19 municipios y 1 

Departamento 

(100%) 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

Negociación de 

brechas 

ambientales de 

conflicto de uso 

del suelo en las 

unidades de 

ordenamiento 

en calidad de 

factor clave. 

81% de 

conflicto de 

uso en la 

jurisdicción 

de 

Carsucre. 

0% NP NP NP NP 0% 

2. Gestión 

integral para 

la protección, 

conservación 

y uso 

sostenible de 

la 

biodiversidad, 

áreas 

prioritarias 

para la 

conservación 

y áreas de 

protección 

legal. 

Implementación 

de los planes 

de manejo de 

las áreas 

legalmente 

establecidas. 

6 Planes de 

Manejo 

Ambiental 

4 planes de 

manejo 

Programa 

2. 

Conservaci

ón de la 

Biodiversid

ad y sus 

Servicios 

Ecosistémi

cos 

N.P. N.P. N.P. N.P. 

4 planes de 

manejo 

(67%) 

Declaratoria de 

nuevas áreas 

protegidas 

72.239 
3.286 ha 

(4,5%) 

 Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas  

Servicio de 

declaratoria de 

Áreas Protegidas y 

otras Figuras de 

conservación 

(Regional - 

Corredores) 

NP 184 ha 
3536 ha 

(4.8%) 

Apoyar la 

identificación 

de 

requerimientos 

de áreas 

protegidas en el 

nivel local para 

Tres 

iniciativas 
1 

 Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas  

 Gestión y 

Declaratoria de 

Áreas Protegidas 

Apoyadas 

NP 1 
2 iniciativas 

(66%) 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

el 

fortalecimiento 

del Sistema 

Regional de 

Áreas 

Protegidas 

SIRAP Caribe y 

consolidación 

del Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas. 

Implementar 

procesos de 

restauración 

ecológica. 

6.132 ha 3.557 ha 
Restauración de áreas 

deforestadas 

Servicio de 

restauración de 

ecosistemas 

1180 4.617 
8.174 

(133%) 

Implementar 

procesos de 

recuperación o 

rehabilitación 

de suelos 

degradados por 

erosión severa. 

54.462 70 Ha N.P N.P N.P NP 0,12% 

3. Promover el 

ordenamiento 

ambiental de 

los espacios 

marino 

costero, 

Integración de 

las unidades de 

ordenamiento 

del POMIUAC 

en la revisión 

y/o ajuste de 

3 

municipios 
0% 

Programa 

6. Gestión 

Integral de 

Mares, 

Costas y 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Plan de Manejo 

Integrado de la 

Unidad Ambiental 

Costera Estuarina 

Río Sinú Golfo de 

Morrosquillo 

0 0 0% 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

considerando 

la gestión del 

riesgo y la 

adaptación al 

cambio 

climático. 

los planes de 

ordenamiento 

territorial. 

Recursos 

Acuáticos 

Concertación 

de los aspectos 

ambientales 

contenidos en 

el POMIUAC, 

en la revisión 

y/o ajuste de 

los planes de 

ordenamiento 

territorial. 

3 

municipios 
0% 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Plan de Manejo 

Integrado de la 

Unidad Ambiental 

Costera Estuarina 

Río Sinú Golfo de 

Morrosquillo 

0% 0 0% 

Articulación de 

la planificación 

ambiental 

marino costera 

y la territorial. 

3 

municipios. 

1 

Departame

nto 

0% 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Plan de Manejo 

Integrado de la 

Unidad Ambiental 

Costera Estuarina 

Río Sinú Golfo de 

Morrosquillo 

0% 0% 0% 

5. Gestión 

integral del 

recurso 

hídrico: 

Superficial y 

subterráneo. 

Conocimiento 

exhaustivo de 

los sistemas 

hídricos 

superficiales y 

subterráneos 

como resultado 

Evaluación 

Regional 

del Agua 

(ERA) 

0% 

Programa 

1. Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico 

Estudio Regional de 

Agua (ERA) 

formulado 

0% 0% 0% 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

de la 

interacción de 

procesos 

naturales y 

antrópicos, que 

permita la toma 

de decisiones 

en el proceso 

de 

administración 

del recurso. 

Instrumentación 

de las 

principales 

microcuencas y 

acuíferos, para 

monitoreo de la 

cantidad y 

calidad del 

recurso hídrico. 

10 10 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico 

Servicios de 

Monitoreo 

Hidrológico 

240 917 100% 

Monitoreo con Índice 

de Calidad de Agua 

(ICA) Malo 

10 10 100% 

Generación de 

un sistema de 

información del 

recurso hídrico 

superficial y 

subterráneo 

referente a la 

oferta y 

1 1 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico 

Reporte actualizado 

de los Datos de 

Monitoreo de Aguas 

Subterráneas y 

Superficial 

registrados en el 

SIRH 

1 1 
1 sistema (SIRH) 

(100%) 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

demanda del 

mismo. 

Implementación 

de la 

gobernanza del 

agua. 

19 

municipios. 

1 

Departame

nto. 

19 municipios 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico 

Obras de Recarga 

Artificial de Acuíferos 

(escariación) 

Ejecutadas 

20.000 

m2 
60.000 M2 

19 municipios de 

la Jurisdicción 

(100%) 

Servicio de 

Asistencia Técnica 

para la Promoción 

del Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua 

(PUEAA). 

25 104 

 Áreas de 

importancia 

estratégica 

delimitadas y 

priorizadas para la 

conservación del 

recurso hídrico. 

3 8 

6. Gestión 

ambiental 

urbana y 

sectorial, con 

uso racional 

Promover el 

cierre de la 

brecha 

ambiental en el 

factor clave de 

21% de la 

cobertura 

faltante en 

alcantarillad

o en las 

0 

Programa 

4. 

Fortalecimi

ento de la 

Gestión Y 

NP NP NP NP 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

de los 

recursos 

naturales 

renovables y 

compatibles 

con el medio 

ambiente. 

“saneamiento 

básico”. 

cabeceras 

municipales 

Dirección 

del Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Tratamiento 

adecuado 

de los 

vertimientos 

del 77% de 

la población 

urbana, 

faltante. 

100% 
Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a 

Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos (PSMV) 

Seguimi

ento a 

los 13 

municipi

os que 

cuentan 

con 

PSMV 

13 municipios 68% 

Incrementar 

la cobertura 

de 

disposición 

adecuada y 

tratamiento 

de aguas 

servidas 

para la 

población 

rural. 

0 NP NP NP NP NP 

4% faltante 

de la 

cobertura 

de aseo en 

las 

cabeceras 

municipales

. 

100% 
Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a 

Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) (% 

cobertura residuos 

sólidos en área rural) 

100% 100% 100% 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

Aumentar la 

cobertura 

de manejo y 

disposición 

adecuada 

de residuos 

sólidos en 

el área rural 

18% 
Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a 

Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) (% 

cobertura residuos 

sólidos en área rural) 

18% 18% 18% 

Disposición 

adecuada 

de residuos 

sólidos del 

municipio 

de Toluviejo 

100% 
Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a 

Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) 

100% 100% 100% 

 

Incrementar 

el 

aprovecha

miento de 

los residuos 

sólidos 

actualmente 

con una 

meta en 

cero. 

2% 
Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a 

Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) 

(Tasa de reciclaje y  

nueva utilización de 

residuos) 

3% 3% 3% 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

en la 

incorporación 

de prácticas 

responsables y 

tecnologías 

eficientes en el 

uso de los 

recursos 

naturales y en 

el manejo de 

sus residuos de 

los  principales 

sectores 

productivos de 

la jurisdicción 

de Carsucre: 

ganadería, 

agricultura, 

minería y 

turismo. 

4 sectores 2 Sectores 

Programa 

3. 

Fortalecimi

ento del 

Desempeñ

o 

Ambiental 

de los 

Sectores 

Productivo

s. 

Organizaciones 

productoras, 

transformadoras y 

comercializadoras de 

productos y servicios 

de negocios verdes 

Fortalecidos en la 

jurisdicción de 

CARSUCRE 

Número de Negocios 

verdes Verificados 

(sectores 

productivos) 

2 

sectores 

(Agricult

ura y 

Turismo) 

2 sectores 

(Agricultura y 

Turismo). 

2 sectores 

(Agricultura y 

Turismo). 

63% 

7. Educación y 

fortalecimient

o a la 

participación y 

control social 

en la gestión 

ambiental. 

Utilizar el 

espacio idóneo 

de los CIDEAS, 

para 

contextualizar 

la problemática 

ambiental y las 

19 

municipios 

10 municipios 

(Tolú, Ovejas, San 

Pedro, Betulia, 

Palmito, Morroa, 

Sincé, Galeras, 

Corozal, Sincelejo) 

Programa 

4. 

Fortalecimi

ento de la 

Gestión Y 

Dirección 

del Sector 

Educación Ambiental, 

Participación y 

Comunicación 

Acciones 

relacionadas con 

Educación Ambiental 

Ejecutadas bajo la 

Política Nacional de 

Educación Ambiental 

(CIDEAS) 

1 CIDEA 

Departa

mental 

9 municipios 

(Sucre, 

Sincelejo, 

Corozal, 

Morroa, 

Coloso, 

Chalan, San 

13 municipios 

(Sincelejo, Tolú, 

Ovejas, San 

Pedro, Betulia, 

Palmito, Morroa, 

Sincé, Galeras, 

Corozal, Coloso, 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

potencialidades 

del territorio de 

la jurisdicción 

de Carsucre, a 

fin de 

incorporarla de 

una manera 

pertinente y 

eficaz. 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Pedro, 

Palmito, 

Toluviejo) 

Chalan, 

Toluviejo) 

(68%) 

Fortalecer la 

institucionalizac

ión de la 

educación 

ambiental en la 

educación 

formal y no 

formal a través 

de la 

implementación 

de PRAES y 

PROCEDA con 

fundamento en 

la problemática 

ambiental 

potencialidades 

de la 

jurisdicción de 

Carsucre. 

19 

municipios 

4 municipios 

(Sincelejo, Morroa, 

Coloso, Chalan) 

Educación Ambiental, 

Participación y 

Comunicación 

Acciones 

relacionadas con 

Educación Ambiental 

Ejecutadas bajo la 

Política Nacional de 

Educación Ambiental 

(PRAES, 

PROCEDA) 

2 

municipi

os 

5 municipios 

(Sincelejo, 

Sampués, 

Corozal, 

Buenavista, 

Chalan) 

7 municipios 

(Sincelejo, 

Morroa, Coloso, 

Chalan, 

Sampués, 

Buenavista, 

Corozal) 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2018 - 2027 PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 

TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
Línea 

Estratégica 

Meta 

Estratégica 

Meta 2018 - 

2027 

Avance 

Acumulado 2018 - 

2027 

Programa 

PAC 
Nombre Proyecto Actividad PAC 

Avance 

2023 

Avance 

Acumulado 

2020 - 2023 

8. 

Fortalecimient

o institucional 

para el 

desarrollo de 

capacidades 

de las 

regiones: 

Jurisdicción 

de Carsucre. 

Proceso de 

formación y 

capacitación en 

áreas claves 

para la gestión 

ambiental: 

Cambio 

climático, 

riesgo de 

desastres y 

servicios 

ambientales 

ecosistémicos y 

sistemas de 

información 

geográfica y 

ambiental. 

10 

funcionarios 

10 funcionarios 

capacitados 
Programa 

4. 

Fortalecimi

ento de la 

Gestión Y 

Dirección 

del Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

N.P N.P N.P N. P 

10 funcionarios 

capacitados 

(100%) 

Implementación 

de sistemas de 

información 

geográfica y 

especializada. 

1 SIG 

Sistema de 

Información 

Geográfico 

implementado 

Apoyo a la Planeación, 

Seguimiento y 

Evaluación de la 

Gestión del 

Ordenamiento 

Territorial y Ambiental 

Fortalecimiento del 

Sistema de 

Información 

Ambiental y 

Territorial 

5% 75% 
1 SIG 

(75%) 

Optimización 

de 

infraestructura 

y equipos. 

Global 100% 

Análisis, 

Estructuración y 

Fortalecimiento 

Institucional de la 

Corporación. 

Red local, bases de 

datos, equipos y 

servicios web 

corporativos 

optimizados. 

100% 100% 100% 
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4.3. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

 
Tabla 46. Aporte del PAI 2020 – 023 a los ODS 

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

Áreas de importancia 

estratégica delimitadas y 

priorizadas para la 

conservación del recurso 

hídrico. 

Porcentaje del cambio en la extensión de los 

ecosistemas relacionados con el agua a lo 

largo del tiempo 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

Estudio Regional de Agua 

(ERA) formulado 

Nivel de estrés hídrico: extracción de agua 

dulce como proporción de los recursos de 

agua dulce disponibles 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

Servicio de Asistencia 

Técnica para la Promoción 

del Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA). 

Cambio en la eficiencia del uso del agua con 

el tiempo 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

Documentos de 

Planeación para la Gestión 

Integral del Recurso 

Hídrico (Planes de manejo 

de acuíferos Formulados y 

adoptados) 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

Monitoreo con Índice de 

Calidad de Agua (ICA) 

Malo 

Porcentaje de masas de agua de buena 

calidad 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Administración, 

Planificación y 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico 

 Pago por Servicios 

Ambientales y BancO2 

implementados en la 

jurisdicción de 

CARSUCRE. 

Número de países que han adoptado marcos 

legislativos, administrativos y de políticas para 

asegurar la distribución justa y equitativa de 

los beneficios 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Formulación de 

Planes de Manejo y 

Ordenación en 

Cuencas 

Hidrográficas 

 Plan de Ordenación y 

Manejo de Cuenca 

(POMCA) directos Caribe - 

Golfo de Morrosquillo 

formulado con inclusión de 

riesgo 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Formulación de 

Planes de Manejo y 

Ordenación en 

Cuencas 

Hidrográficas 

Planes de Ordenación del 

Recurso Hídrico (PORH) 

Formulados 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

http://www.carsucre.gov.co/
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Formulación de 

Planes de Manejo y 

Ordenación en 

Cuencas 

Hidrográficas 

Cuerpos de agua con 

Reglamentación de 

Corrientes 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Formulación de 

Planes de Manejo y 

Ordenación en 

Cuencas 

Hidrográficas 

Planes de Manejo de 

Humedales Interiores 

formulados 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

Gestión Integral 

Del Recurso 

Hídrico 

Identificación, 

priorización y 

acotamiento de 

Rondas hídricas 

Acotamiento de Rondas 

Hídricas 

Grado de aplicación de la ordenación 

integrada de los recursos hídricos (0-100) 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas 

  Gestión y Declaratoria de 

Áreas Protegidas 

Apoyadas. 

Proporción de sitios importantes para la 

biodiversidad terrestre y de agua dulce que 

están cubiertos por las áreas protegidas, por 

tipo de ecosistemas 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas 

 Servicio de declaratoria 

de Áreas Protegidas y 

otras Figuras de 

conservación (Regional - 

Corredores) 

Proporción de sitios importantes para la 

biodiversidad terrestre y de agua dulce que 

están cubiertos por las áreas protegidas, por 

tipo de ecosistema 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Estudio y Evaluación 

del Estado de Áreas 

Degradadas  

Áreas Degradadas 

Evaluadas 

Porcentaje de tierras degradadas en 

comparación con la superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Restauración de 

Bosques en Zonas de 

Recarga de Acuíferos 

Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Manejo de la Fauna 

Silvestre 

Especies amenazadas con 

medidas de manejo y 

conservación formuladas y 

en ejecución 

Índice de la Lista Roja 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

Manejo de la Fauna 

Silvestre 

 Especies amenazadas 

con medidas de manejo y 

conservación formuladas y 

en ejecución 

Índice de la Lista Roja 
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Restauración Activa 

en Áreas de 

Influencia de las 

Microcuencas 

Priorizadas en 

Jurisdicción de 

CARSUCRE. 

 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Restauración de la 

Cobertura Vegetal en 

Ecosistemas 

Boscosos 

Deforestados en 

Jurisdicción de 

CARSUCRE 

 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Restauración de 

Ecosistemas 

Boscosos en Áreas 

Priorizadas de la 

Subregión Golfo de 

Morrosquillo en 

Jurisdicción de 

CARSUCRE. 

 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

 Restauración de 

ecosistemas 

boscosos en la 

subregión sabanas 

jurisdicción de 

CARSUCRE.  

 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus Servicios 

Ecosistémicos 

Restauración de 

bosques en 

municipios PDET de 

los Montes de María, 

jurisdicción de 

CARSUCRE. 

 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Superficie forestal como porcentaje de la 

superficie total 

Fortalecimiento 

del Desempeño 

Ambiental de 

los Sectores 

Productivos 

Apoyo e 

implementación del 

programa Regional de 

Negocios Verdes 

Organizaciones 

productoras, 

transformadoras y 

comercializadoras de 

productos y servicios de 

negocios verdes 

Fortalecidos en la 

Número de países con planes de acción 

nacionales de consumo y producción 

sostenibles incorporados como prioridad o 

meta en las políticas nacionales 
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

jurisdicción de 

CARSUCRE 

Fortalecimiento 

del Desempeño 

Ambiental de 

los Sectores 

Productivos 

Apoyo e 

Implementación 

Técnica de 

Producción Limpia  

Acciones en técnicas de 

producción más limpia 

Implementadas 

Número de países con planes de acción 

nacionales de consumo y producción 

sostenibles incorporados como prioridad o 

meta en las políticas nacionales 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Administración, 

Control y Vigilancia 

de los Recursos 

Naturales Renovables 

Redes de control y 

vigilancia de flora 

operando 

Proporción del comercio detectado en fauna y 

flora silvestres, y sus productos, que es ilegal 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Administración, 

Control y Vigilancia 

de los Recursos 

Naturales Renovables 

Número de registros 

Reportados en el SNIF 

Proporción del comercio detectado en fauna y 

flora silvestres, y sus productos, que es ilegal 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Administración, 

Control y Vigilancia 

de los Recursos 

Naturales Renovables 

Número de 

establecimientos de 

comercialización y 

extracción de flora 

supervisados  

Proporción del comercio detectado en fauna y 

flora silvestres, y sus productos, que es ilegal 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Administración, 

Control y Vigilancia 

de los Recursos 

Naturales Renovables 

Especies de fauna 

silvestre decomisadas, 

valoradas, atendidas, 

liberadas y/o dispuestas 

Proporción del comercio detectado en fauna y 

flora silvestres, y sus productos, que es ilegal 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Administración, 

Control y Vigilancia 

de los Recursos 

Naturales Renovables 

Especies de fauna 

exóticas invasoras 

decomisadas y dispuestas 

Proporción del comercio detectado en fauna y 

flora silvestres, y sus productos, que es ilegal 
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

Porcentaje de residuos sólidos urbanos 

recolectados periódicamente con descarga 

final adecuada con respecto al total de los 

desechos generados por la ciudad 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Ambiental 

Urbana 

Seguimiento a Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) 

Porcentaje de aguas residuales tratadas de 

manera segura 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Ambiental 

Urbana 

Servicio de Vigilancia de la 

Calidad del Aire 

Emisiones de CO2 por unidad de valor 

agregado 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Ambiental 

Urbana 

Parques y Zonas Verdes 

paisajísticamente 

recuperados 

Proporción media de la superficie edificada de 

las ciudades correspondiente a espacios 

abiertos para el uso público de todos, 

desglosada por grupo de edad, sexo y 

personas con discapacidad 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Ambiental 

Urbana 

 Plan Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos 

(RESPEL) implementado 

Residuos peligrosos generados per cápita, 

proporción de residuos peligrosos tratados y 

por tipo de tratamiento 

Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Dirección del 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Apoyo a la 

Planeación, 

Seguimiento y 

Evaluación de la 

Gestión del 

Ordenamiento 

Territorial y Ambiental 

Apoyo a la Gestión del 

Riesgo en Municipios de la 

Jurisdicción de 

CARSUCRE. 

Número de países con estrategias nacionales 

y locales para la reducción del riesgo de 

desastres 
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

Gestión del 

Cambio 

Climático para 

un desarrollo 

en Carbono y 

Resiliente al 

Clima 

Implementación de 

medidas para la 

Adaptación al Cambio 

Climático 

 Apoyo a municipios en 

acciones sobre adaptación 

al cambio climático 

Número de países que han comunicado el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, 

sistémica e individual para implementar la 

adaptación, la mitigación y la transferencia de 

tecnología, y acciones desarrolladas 

Gestión del 

Cambio 

Climático para 

un desarrollo 

en Carbono y 

Resiliente al 

Clima 

Implementación de 

medidas para la 

Adaptación al Cambio 

Climático 

Acciones implementadas 

para la adaptación al 

cambio climático 

Número de países que han comunicado el 

establecimiento o la puesta en funcionamiento 

de una estrategia/plan/política integrada que 

aumenta su capacidad para adaptarse a los 

efectos adversos del cambio climático y 

fomenta la resiliencia al cambio climático de 

bajas emisiones de gases efecto invernadero 

de una manera que no amenace la 

producción de comida (incluyendo un plan 

nacional de adaptación, contribución 

determinada a nivel nacional, comunicación 

nacional, informe bienal de actualización 

Gestión del 

Cambio 

Climático para 

un desarrollo 

en Carbono y 

Resiliente al 

Clima 

Implementación de 

Medidas de 

Adaptación frente a la 

Vulnerabilidad Hídrica 

en Comunidades 

Indígenas de la 

Jurisdicción de 

CARSUCRE Sucre 

Servicio de recuperación 

de cuerpos de agua 

lénticos y lóticos 

Porcentaje del cambio en la extensión de los 

ecosistemas relacionados con el agua a lo 

largo del tiempo 

Gestión Integral 

de Mares, 

Costas y 

Recursos 

Acuáticos 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Servicio de Control y 

vigilancia de zonas 

costeras 

Número de países que avanzan en ratificar, 

aceptar e implementar mediante mecanismos 

legales, normativos e institucionales, 

instrumentos relacionados con los océanos 

que implementan el derecho internacional, 

como se refleja en la Convención, para la 

conservación y el uso sostenible de los 

océanos y sus recursos 

Gestión Integral 

de Mares, 

Costas y 

Recursos 

Acuáticos 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Conocimiento y 

conservación de 

ecosistemas marino-

costeros estratégicos 

(manglares, pastos 

marinos y corales) 

Asignación presupuestaria a la investigación 

en el campo de la tecnología marina como 

porcentaje del presupuesto total de la 

investigación 
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PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020 - 2023 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Programa PAC Nombre Proyecto Actividades PAC Indicador ODS 

Gestión Integral 

de Mares, 

Costas y 

Recursos 

Acuáticos 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

 Especies invasoras del 

medio marino-costero con 

medidas de control y 

disminución en ejecución 

Proporción de países que adoptan legislación 

nacional relevante y adecuadamente dotan de 

recursos a la prevención o control de especies 

exóticas invasoras 

Gestión Integral 

de Mares, 

Costas y 

Recursos 

Acuáticos 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

Prevención de la 

contaminación marino-

costera 

Índice de eutrofización Costero (ICEP) y 

densidad de desechos plásticos flotantes 

Gestión Integral 

de Mares, 

Costas y 

Recursos 

Acuáticos 

Administración, 

planificación, control, 

vigilancia y monitoreo 

en áreas marino-

costeras 

 Sectores productivos 

sostenibles en la zona 

costera 

Proporción de las zonas económicas 

exclusivas nacionales gestiona utilizando 

enfoques basados en los ecosistemas 

 

 

 

4.4. BALANCE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 

 

A continuación, se detallan la sentencia que comprometen acciones por parte de 

CARSUCRE: 

 
Tabla 47. Cumplimiento de sentencias 

SENTENCIA ACCIONES ACTIVIDADES 

Sentencia de 4 de agosto de 202 

proferida por la sección primera 

de la sala de lo contencioso 

administrativo del Consejo de 

Estado. 

 

Uso aplicativo Ventanilla Integral 

de Trámites Ambientales en 

Línea – VITAL, cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 

2.2.2.3.10.1 del decreto 1076 de 

2015 

Gestionar ante el MADS 

asesoría y 

acompañamiento en el 

uso e implementación de 

la Plataforma VITAL 

Remitir oficio de comunicación al 

MADS, solicitando asesoría, y 

capacitación en el uso e 

implementación de la Plataforma 

VITAL. 

Implementar el Acuerdo 

de Voluntades suscrito 

entre la Corporación y el 

MADS conforme a la 

gradualidad definida con 

el Ministerio en lo 

referente al uso de la 

plataforma VITAL. 

Concretar estrategia de 

implementación del uso de 

VITAL, con base en la asesoría 

recibida por parte del Ministerio. 

Construir y ejecutar cronograma 

de actividades definidas en la 

Estrategia de implementación de 

VITAL. 

 

Se tiene como primera acción a desarrollar, solicitud ante el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, acompañamiento para así lograr la reactivación e 
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implementación de la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámite Ambientales – 

VITAL, dando así cumplimiento a esta acción. 

 

Una vez reactivada la plataforma VITAL, por parte de Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, esta corporación procedió a seguir dándole cumplimiento a 

la segunda acción de mejora, que consiste en solicitar ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañamiento, asesoría y capacitación para 

el equipo interdisciplinario conformado por profesionales adscrito a la Subdirección 

de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental, Secretaria General y oficina de 

Control Interno, en el uso, manejo e implementación de la plataforma VITAL. 

 

Es así, que se han realizado varias capacitaciones en el uso de la herramienta 

VITAL y SILAMC, capacitaciones orientadas por el Doctor Diego Urrea Caro, 

adscrito a la oficina de tecnología de la información y la comunicación de 

MinAmbiente, las cuales se desarrollaron los días 23 de febrero de 2023 y10 de 

marzo de 2023, las cuales se desarrollaron a través de Microsoft Teams. 

 

Actualmente, CARSUCRE ha estado participando en los distintos escenarios para 

el uso, manejo e implementación de la plataforma VITAL en la entidad. 
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5. OTROS INFORMES 

 

En este capítulo se presenta un resumen de la gestión financiera, el detalle de los 

resultados del ejercicio de autoridad ambiental, el proceso de descongestión jurídico 

y recuperación de cartera adelantado por esta administración, el reporte de los 

informes de los procesos de concertación y audiencias públicas, y otros que en 

general evidencian el cumplimiento de la gestión adelantada por la Corporación 

durante la vigencia 2023 a corte 31 de diciembre de 2023. 

 

5.1. RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL  

 

En esta sección se describen con mayor detalle algunos procedimientos y logros de 

la gestión ambiental que se presentaron de manera general en el reporte de gestión. 

Específicamente se presenta la información relacionada con puestos de control de 

tráfico ilegal de fauna y flora, registro de incautación-recuperación y donación de 

fauna silvestre, cumplimiento a la atención de quejas, oficios y visitas de 

seguimientos y otros datos relacionados con la gestión ambiental. 

 

5.1.1.  PUESTOS DE CONTROL 

 

Los puestos de control organizados por la Corporación Autónoma Regional De 

Sucre, CARSUCRE, con el objetivo de controlar el tráfico ilegal de especímenes de 

flora y fauna silvestre, durante la vigencia 2023, son los que relacionan a 

continuación: 

 

▪ FLORA 

 

Se establecieron 3 puestos de control, detalla a continuación  

 

MUNICIPIOS 
UBICACIÓN PUESTO DE 

CONTROL. 
FECHAS HORA 

Tolú Tamaralandia   Noviembre 2023 8:00 a.m. 

San Antonio de 

Palmito 
Paramo Noviembre 2023 9:00 a.m. 

Sampués Gallera Noviembre 2023 10:00 a.m. 

3 puestos de control en Flora en la Jurisdicción de CARSUCRE 

Tabla 48. Puestos de Control Flora 

 

▪ FAUNA 
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Se realizaron doce (12) puestos de control fijos y móviles, en compañía de 

contratistas de La Corporación Autónoma Regional De Sucre – CARSUCRE, para 

adelantar acciones de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, de igual 

forma, hacer campaña de educación ambiental y sensibilización, sobre la tenencia, 

transporte y comercialización, de fauna silvestre; los cuales se llevaron a cabo en 

los diferentes municipios de la jurisdicción, se relacionan en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 49. Puestos de Control Fauna 

 

5.1.2. REGISTRO DE DECOMISO Y RECUPERACION DE FAUNA 

SILVESTRE 

 

La corporación viene realizando campañas de sensibilización, que tienen como 

objetivo evitar el tráfico y consumo de especímenes de flora y fauna silvestre. Un 

aparte del mensaje incluido en los folletos de sensibilización se presenta en el 

siguiente recuadro. 

 

Si encontramos un animal silvestre vivo o muerto, ¿qué podemos hacer? 

Reportarlo de manera inmediata a CARSUCRE, al 2719994, 2749995 y 2749998 

ext. 111 FAUNA o a la policía ecológica ambiental 3114075975. 

Cra. 25 No. 25-101 (Avenida Ocala) Teléfonos 2749994-2749995-2749998 Fax 

2749991-2749996 Sincelejo. Sucre. 

Web. www.carsucre.gov.co  Email. carsucre@carsucre.gov.co 

MUNICIPIO FECHA HORARIO 

Sampués y el Roble  22 de febrero de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Corozal (peaje las flores) y mercado la 

macarena) 

3 de marzo de 2023 5:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Galeras y Buenavista 8 de marzo de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Los Palmitos y Ovejas  17 de marzo de 2023 7:00 a.m. – 10:00 a.m. 

San Antonio de Palmito y Toluviejo  15 de marzo   de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Corozal (peaje las flores) y mercado la 

macarena) 

28 de marzo de 2023 5:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Sincelejo (mercado el papayo y 

terminal de transporte) 

5 de abril de 2023 5:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Morroa y San juan de Betulia  19 de mayo de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Coloso y Chalan  21 de julio de 2023  7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

San Antonio de Palmito y Toluviejo 11 de agosto de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Sampués y el Roble 15 de septiembre de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

Sincelejo 19 de octubre de 2023 7:00 a.m. – 12:00 a.m. 

http://www.carsucre.gov.co/
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La tenencia y el comercio de fauna silvestre son ilegales; patrocinarlos está en 

contra de la conservación y del patrimonio nacional (Decreto 1608 de 1978, Código 

Penal, ley 99 de 1993). 

 

Para la disposición final de los individuos se tiene en cuenta las condiciones físicas, 

etológicas, clínicas entre otras como lo establece la Resolución 2064 de 2010 

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 50.  Cantidad de especies y espécimen recepcionados en CARSUCRE vigencia 2023 

 

  

• Registro de Aves 

 

Para las avifaunas recepcionadas en la corporación se tuvieron un total de 336 aves, 

de las cuales 303 fueron liberadas, 5 aves incineradas y 28 aves dispuestas, 

reubicados o liberadas en los sitios: estación Primatologica, finca la corocera. 

 

En cuanto a la disposición final se tuvo en cuenta las condiciones en que estas eran 

recibidas. Las aves que fueron aptas para liberación se escogieron sitios que 

contaran con las condiciones ambientales similares al de procedencia, ya que esto 

permite una mayor adaptación de la especie y por ende la continuidad de su ciclo 

biológico. Las que fueron incineradas son aquellas que llegaron con algún tipo de 

lesión física o muertas y las fueron puestas en custodias son aquellas que 

presentaron un alto grado asilvestramiento que le permitieran la continuidad de su 

ciclo.   

 

En este sentido los criterios básicos para la liberación de fauna silvestre a su hábitat 

natural, son los siguientes: 

 

o Que se conozca el lugar de procedencia geográfica del animal. 

o Que haya sido determinada y confirmada su identidad taxonómica 

(incluyendo subespecies o razas). 

Clase Especies 
Especímenes 

recepcionados 

Aves 52 336 

Mamíferos 16 45 

Reptiles 8 1716 
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o Que se haya considerado su distribución geográfica (histórica y actual). 

o Que se tenga certeza de que se encuentra sano. 

o Que haya superado la rehabilitación propiamente dicha (pautas 

conductuales). 

o Que esté señalizado con una identificación (marca, seña, anillo, tatuaje). 

o Que se haya seleccionado y evaluado el área de liberación. 

o Que se haga un monitoreo de su evolución y adaptación al medio ambiente. 

o Que se cuente con el permiso de la autoridad ambiental correspondiente. 

 
 

• Registro de Reptiles 

 

Para este taxón se tiene un registro de 8 especies de reptiles con el decomiso de 

1716 reptiles, de los cuales 532 fueron liberados,137 incinerados y 1047 en 

disposición reubicados en los sitios: finca la corocera e institución educativa avícola 

de cascajal en el Municipio de Magangué en articulación con la Corporación 

Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB. 

 

• Registro de Mamíferos 

 

De acuerdo a lo registrado, fueron recepcionadas 16 especies de mamíferos con el 

decomiso de 45 mamíferos, de los cuales 29 fueron liberados, 3 incinerados y 13 

en disposición provisional, reubicados, dispuestos y/o liberados en los sitios: 

estación Primatologica, finca la corocera, entre otros. 
 

 

5.1.3. ATENCIÓN DE QUEJAS, OFICIOS Y EXPEDIENTES 

 

Las oficinas de CARSUCRE dan cumplimiento a la atención de quejas, oficios y 

visitas de seguimientos a expedientes de instrumentos ambientales, y solicitudes 

realizadas por los ciudadanos ante CARSUCRE, donde solicitan mediante oficios y 

quejas visitas de inspección técnica y ocular para evaluar estado y condiciones que 

den lugar, realizando en casos específicos visitas, informes y concepto técnico y 

posteriormente, si da lugar a infracción  quedan sujetos a realizar seguimientos para 

verificar si efectivamente el infractor se acogió a la resolución emitida por la 

Corporación. 
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5.1.4. SEGUIMIENTO PGIRS 

 

Se realizaron visitas de seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – (PGIRS), como se detalla a continuación: 

 SEGUIMIENTO PGIRS VIGENCIA 2023 
 

MUNICIPIO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

DEL PGIRS 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

(Incluido en el PGIRS) 

PROGRAMA DE 

INCLUSION DE 

RECICLADORES (Incluido 

en el PGIRS) 

AVANCES Y COMENTARIOS 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

COROZAL Decreto No. 141 de 

2016.  

1. Incrementar la 

separación en la fuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Implementar una ruta 

de recolección selectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Dotar a los 

recicladores informales 

con un espacio para 

almacenar, clasificar y 

alistar los residuos. 

1. Dotar a los recicladores 

informales con un espacio 

para almacenar, clasificar y 

alistar los residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Asociar a los recicladores 

que no hacen parte de la 

cooperativa.                                                                                                                                                                                                                          

En el seguimiento del primer 

semestre del 2023, no se tiene 

implementación de los proyectos y 

actividades del programa de 

aprovechamiento, el personal que 

atendió la visita desconoce la 

cantidad (%) de materiales 

recuperados en el municipio, aunque 

se viene realizando reciclaje, no se 

cuenta con esta información, lo que 

indica que no existe una articulación 

entre en PGIRS y las actividades que 

se vienen realizando.                                                                                                                                                                                                                                   

En relación a la inclusión de 

recicladores según la información 

reportada, existe en el municipio una 

asociación de recicladores que 

trabaja con SERVIASEO, sin 

embargo, desconocen los sitios en 

donde se lleva a cabo la actividad.  

La prestación del servicio 

se hace con la empresa 

SERVIASEO en la zona 

urbana.    

 

SAN JUAN 

DE BETULIA  

Decreto No. 060 del 

26 de diciembre de 

2019.  

1. Adquisición de terreno 

para almacenamiento, 

clasificación y 

separación de residuos 

aprovechables. 2. 

Implementación de una 

ruta selectiva. 3. Estudio 

de factibilidad para el 

aprovechamiento de 

residuos sólidos.  

a la fecha no hay avances en 

el programa de inclusión de 

recicladores, no se cuenta 

con censo de recicladores de 

oficio.   

El municipio de Betulia continua con 

la misma situación, es decir no se 

tiene ningún tipo de avance en la 

implementación del programa de 

aprovechamiento. 

El servicio de aseo es 

prestado por la empresa 

SERVIASEO 3 veces por 

semana en la zona 

urbana y 2 veces por 

semana en el 

corregimiento de 

Albania.  

 

SANTIAGO 

DE TOLÚ 

Decreto No. 050 DE 

16 de febrero de 

2022 

Proy 1. Definición del 

área de prestación del 

servicio de macro ruta y 

micro ruta.                                                                                                                                                                                                                           

Proy 2. Campañas de 

educación y separación 

en la fuente.  

Según la información 

obtenida en el seguimiento el 

municipio de Santiago de Tolú 

cuenta con 42 recicladores de 

oficio, estos fueron censados 

en la última actualización. Se 

viene trabajando con la 

empresa Corporación Centro 

de Reciclaje, pero solo el 

tema de capacitación, más no 

en el tema de formalización 

que es el segundo proyecto.  

El programa de aprovechamiento de 

los residuos sólidos, contenido en 

los PGIRS no se está 

implementando, no se cuenta con 

macro rutas, no presentaron 

soportes de las campañas 

educativas. 

El servicio de aseo se 

presta con La empresa 

Aguas del Morrosquillo, y 

realizan la disposición 

final en La Candelaria.  

La zona rural solo tiene 

cobertura el 

corregimiento de Palo 

Blanco.  

 

CHALAN  PGIRS actualizado 

en el año 2021, aún 

no ha sido 

adoptado.  

1. Concientización para 

la reducción en la 

generación de los 

residuos sólidos.  

Impulsar el funcionamiento de 

las organizaciones de 

recicladores. 

A la fecha el municipio no tiene 

ningún avance, aun cuando ya en el 

corto plazo se debe tener por lo 

menos identificados los grupos a los 

que va dirigido la concientización.  

El servicio de aseo es 

prestado por 

SERVIASEO en la zona 

urbana. 
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 SEGUIMIENTO PGIRS VIGENCIA 2023 
 

MUNICIPIO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

DEL PGIRS 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

(Incluido en el PGIRS) 

PROGRAMA DE 

INCLUSION DE 

RECICLADORES (Incluido 

en el PGIRS) 

AVANCES Y COMENTARIOS 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

COLOSO  La actualización del 

PGIRS se llevó a 

cabo en el año 2016, 

adoptado mediante 

acto administrativo 

N° 039 de junio 05 

del 2019. 

1. Sensibilización de los 

habitantes de la zona 

urbana en el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos con el 

fin de reducir la cantidad 

de residuos que se 

disponen en el relleno 

sanitario.                                                                                                                                                                           

2. Elaboración de estudio 

de oferta y demanda de 

residuos sólidos 

aprovechables, de 

acuerdo al tamaño del 

mercado y sus 

potencialidades de 

comercialización local. 

Dar cumplimiento al 

programa de inclusión de 

recicladores en el municipio 

de Colosó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En el municipio de Coloso 

tienen conformadas 3 

organizaciones de 

recicladores, con las que se 

han realizado actividades y se 

han suministrado elementos 

para el desarrollo de sus 

actividades. 

En el seguimiento manifestaron que 

en el primer semestre del año 2023 

no han desarrollado actividades en 

cumplimiento del programa de 

aprovechamiento, que las tienen 

programadas para el segundo 

semestre de 2023 

El servicio es prestado 

por aguas de Coloso y se 

dispone en el municipio 

de Corozal. 

 

MORROA Decreto N° 154 de 

30 de diciembre de 

2020 

1. Educación y 

sensibilización ambiental 

y de gestión integral de 

residuos sólidos a la 

comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Implementación de un 

programa piloto de 

aprovechamiento. 

En el municipio de Morroa 

existen 5 recicladores, sin 

embrago estos no se han 

formalizado, por lo tanto, el 

municipio no tiene avances en 

el programa de inclusión de 

recicladores, según 

informaron para la vigencia 

2023 tienen proyectado 

avanzar en este programa. 

El municipio de Morroa incluyo en un 

proyecto de limpieza de canales y 

arroyos, un componente 

sensibilización sobre el manejo de 

residuos sólidos, en cumplimiento 

del primer proyecto del programa de 

aprovechamiento y el segundo 

proyecto no tiene avances.  

El servicio de aseo es 

prestado por la empresa 

SERVIASEO 

 

LOS 

PALMITOS 

La actualización del 

PGIRS se llevó a 

cabo el 2016, no han 

aportado el decreto 

de adopción.  

1. Sensibilización a los 

habitantes de la zona 

urbana en relación al 

aprovechamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Elaboración de un 

estudio de oferta y 

demanda de residuos 

aprovechables de 

acuerdo al tamaño del 

mercado.  

1. Fomentar e implementar el 

programa de inclusión de 

recicladores. Este proyecto 

no se tiene ningún avance.  

No tienen avances en la 

implementación del programa de 

aprovechamiento, informaron que 

hacen actividades de capacitación, 

pero no aportan ningún tipo de 

evidencia.  

El servicio de aseo se 

presta con la empresa 

SERVIASEO.  

 

OVEJAS Decreto No. 0018 de 

enero 26 de 2017.   

1. Concientización 

ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Remuneración de la 

actividad de 

aprovechamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Diseño de un sistema 

organizado de gestión 

ambiental en el 

aprovechamiento de 

residuos.  

1. Impulsar el funcionamiento 

de las organizaciones de 

recicladores. 

No se tiene avances en el programa 

de aprovechamiento, ni en la 

inclusión de recicladores.  

El servicio de aseo es 

prestado por 

SERVIASEO. 

 

SAN 

ANTONIO 

DE PALMITO 

En el seguimiento 

informaron que se 

encuentran en 

actualización y 

ajustes de PGIRS y 

se verifico el 

contrato. 

No se vienen 

desarrollando 

actividades con el PGIRS 

del 2016, informaron que 

están en proceso de 

actualización, pero a la 

fecha no se ha informado 

a la autoridad ambiental 

para que haga parte del 

grupo coordinador.                                                                                                                                                                                   

Informaron que no hay 

recicladores. 

No hay avances en los temas de 

aprovechamiento e inclusión de 

recicladores. 

Empresa que presta el 

servicio es ACUAPAL y 

se hace la disposición en 

el relleno El Oasis. 
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 SEGUIMIENTO PGIRS VIGENCIA 2023 
 

MUNICIPIO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

DEL PGIRS 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

(Incluido en el PGIRS) 

PROGRAMA DE 

INCLUSION DE 

RECICLADORES (Incluido 

en el PGIRS) 

AVANCES Y COMENTARIOS 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

COVEÑAS El municipio de 

Coveñas tiene 

actualizado su 

PGIRS, adoptado 

mediante decreto N° 

072 de 13 de 

septiembre de 2022.  

1. Desarrollo e 

implementación de 

políticas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos en el 

municipio, solo se tiene 

contemplado este 

proyecto, el municipio 

viene realizando 

actividades que 

fortalecen este 

programa, entre estas 

campañas de limpieza de 

playas involucrando los 

recicladores que hicieron 

parte del proceso de 

actualización para el 

aprovechamiento de los 

residuos que son 

aprovechables, a la 

fecha no se tiene % de 

materiales recuperados.  

1. identificación de la 

población recicladora de 

oficio para la ejecución de 

acciones afirmativas. Este 

programa lo han trabajado de 

la mano con el de 

aprovechamiento con la 

población recicladora que 

tienen identificada. Es el 

único avance que se tiene.  

El municipio de Coveñas debe 

continuar con las actividades en 

cumplimiento del programa de 

aprovechamiento e ir documentando 

las cantidades de los diferentes 

materiales que se recuperan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El servicio de aseo se 

presta con La empresa 

INTERASEO, en la zona 

rural de presta en los 

corregimientos de El 

Mamey, Reparo, Boca de 

Ciénaga, Punta Seca y 

Bellavista. Con 

frecuencia de 3 veces 

por semana.  

 

SAMPUES La fecha de 

elaboración del 

PGIRS fue en el 

2016, adoptado 

mediante Acto 

Administrativo N° 

029 de 2017. 

1. capacitaciones en 

temas relacionados con 

el manejo de los residuos 

sólidos. 2. 

Implementación de una 

ruta selectiva. 3. Estudio 

de factibilidad. 4. 

Construcción de una 

estación de reciclaje. 

No se ha desarrollado la 

inclusión de recicladores, no 

se tiene ningún avance.  

En el primer semestre del 2023, el 

municipio no presenta avances, sin 

embargo, manifestaron que ya se 

cuenta con una propuesta para 

actualización del PGIRS, ya que este 

no está ajustado a la realidad del 

municipio. 

El servicio de aseo es 

prestado por la empresa 

SERVIASEO. 

 

EL ROBLE Decreto adopción 

118 de 24 de 

octubre de 2019 

1. Adquisición de espacio 

adecuado para el 

almacenamiento, 

clasificación y 

separación de residuos 

aprovechables. 2. 

Implementación de una 

ruta de recolección 

selectiva. 3. Realización 

de estudios de 

factibilidad sobre el 

aprovechamiento de 

residuos. 4. Incentivar la 

separación en la fuente.  

Vincular a los recicladores El municipio de El Roble no tiene 

ningún tipo de avance en relación a 

la implementación del programa de 

aprovechamiento.  

El servicio de aseo es 

prestado por la empresa 

SyS Ingeniería y se 

dispone en Corozal, pero 

solo se hace recolección 

en la zona urbana.  

 

SINCELEJO Decreto 420 de 01 

de agosto de 2022 

1. Fomento a la cultura 

ciudadana para el 

aprovechamiento de 

residuos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Implementación de 

mejoras a la actividad de 

aprovechamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Fortalecimiento a 

cadenas de valor de 

residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Establecimiento de 

estrategias y unidades 

operativas de 

aprovechamiento. 

El municipio cuanta con 122 

recicladores de oficio, que 

corresponden a la asociación 

ARECICLAR, se está 

verificando 241 que 

pertenecen a la cooperativa 

CORRECINORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El documento cuenta con 2 

proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Desarrollo de acciones 

afirmativas para la población 

de recicladores de oficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Fortalecimiento 

organizacional de 

recicladores  

El en municipio de Sincelejo 

continua con la implementación de la 

ruta selectiva, realizada por la 

empresa INTERASEO, la cual ha 

generado de manera semestral un 

aprovechamiento de 36.608 kg de 

residuos inorgánicos.                                                                                                      

Están implementando la estrategia 

"Porque amo a mi ciudad reciclo" con 

instituciones educativa y les ha 

permitido recuperar 3.058 kg de 

papel.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Han capacitado 11.031 personas en 

separación en la fuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En relación a la inclusión de 

recicladores, vienen  trabajando con 

EL servicio de aseo es 

prestado por 

INTERASEO. 
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 SEGUIMIENTO PGIRS VIGENCIA 2023 
 

MUNICIPIO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

DEL PGIRS 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

(Incluido en el PGIRS) 

PROGRAMA DE 

INCLUSION DE 

RECICLADORES (Incluido 

en el PGIRS) 

AVANCES Y COMENTARIOS 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

la empresa a reciclar, para fortalecer 

rutas de reciclaje y sensibilización en 

temas de reciclaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOLUVIEJO Decreto N° 141 de 

07 mayo de 2021 

1 construcción de zonas 

de almacenamiento para 

residuos aprovechables. 

2. Fortalecimiento y 

organización de 

recicladores. 

3. Promover 

capacitaciones 

enfocadas en la 

separación en la fuente.  

El municipio viene 

desarrollando las actividades 

en cumplimiento del proyecto 

de fortalecimiento a 

recicladores y la realización 

de campañas de capacitación 

para promover la separación 

en la fuente, para esto se 

llevó a cabo un contrato el 

cual tuvo una duración de 2 

meses (01 de marzo al 01 de 

01 de mayo).  El proyecto de 

construcción de zonas de 

almacenamiento esta para el 

mediano plazo.  

  El servicio es prestado 

por la AAA y se dispone 

en Corozal, se tiene 

cobertura en la zona rural 

y urbana 

 

SAN 

ONOFRE 

PGIRS actualizado 

en el año 2022 

adoptado mediante 

decreto 106 de 11 

agosto de 2022. 

1. Fomento a la cultura 

para el aprovechamiento 

de residuos. 2. 

Generación de una 

estrategia para el 

aprovechamiento de 

residuos en el municipio.  

1. Implementación de 

acciones afirmativas a favor 

de la población recicladora de 

oficio. 2. Fortalecimiento 

organizacional para 

recicladores de oficio.  

En el municipio no se tienen avances 

en estos programas, informaron que 

el segundo semestre se pretende 

realizar campañas de sensibilización 

y trabajar con el Sena con los 

recicladores.  

La disposición final se 

hace con SERVIASEO.  

 

SINCE La última 

actualización fue en 

diciembre del año 

2019, y se adoptó 

mediante acto 

administrativo 

Decreto 172 del 7 de 

diciembre de 2019.  

El municipio ha 

desarrollado en 4 

corregimientos en el año 

2023 el proyecto de 

tiendas ecológicas, que 

consiste en intercambiar 

alimentos no 

perecederos por 

residuos aprovechables.  

El proyecto de tiendas 

ecológicas lo hace una 

organización de recicladores, 

que se encarga de 

comercializar los residuos.  

El municipio viene desarrollando 

actividades, pero se desconocen los 

proyectos que están contenidos en 

el PGIRS, por lo tanto, no se sabe si 

están en concordancia.  Además, no 

informan sobre cantidades de 

residuos aprovechables 

El servicio de aseo se 

presta con la empresa 

INTERASEO. 

 

GALERAS  La última 

actualización fue en 

el año 2019 y se 

adoptó mediante 

decreto N° 034 de 

2021 

1. Formulación de planes 

de sensibilización, 

capacitación sobre 

aprovechamiento de 

residuos. 2. formular 

estrategias que permitan 

el aprovechamiento de 

residuo - estudio de 

factibilidad. 

Los recicladores del 

municipio de Galeras no se 

han formalizado aún.  

No se tiene avances en el programa 

de aprovechamiento. 

El servicio de aseo es 

prestado por la empresa 

del municipio y se 

dispone en La 

Candelaria, se tiene 

cobertura sola en la zona 

urbana.  
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 SEGUIMIENTO PGIRS VIGENCIA 2023 
 

MUNICIPIO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

DEL PGIRS 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

(Incluido en el PGIRS) 

PROGRAMA DE 

INCLUSION DE 

RECICLADORES (Incluido 

en el PGIRS) 

AVANCES Y COMENTARIOS 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 
 

SAN PEDRO  La última 

actualización fue en 

el año 2016 y se 

adoptó mediante 

decreto N° 152 de 

2016. 

1. Sensibilización, 

educación y 

capacitación. 2. Estudio 

de Factibilidad. 3. Ruta 

selectiva. 4. Estación de 

reciclaje. 5. 

caracterización de 

residuos aprovechables 

No se está dando 

cumplimiento, no hay 

formalización de recicladores.  

No se está dando cumplimiento al 

programa de aprovechamiento, han 

realizado algunas actividades de 

sensibilización sobre separación en 

la fuente, pero no se tiene ningún 

tipo % de materiales recuperados.  

Cuentan con dos 

empresas para prestar el 

servicio de aseo 

(SERVIASEO y 

SERVISABANA), 

realizan ambas la 

recolección en los 

mismos sitios en horarios 

diferentes.  

 

BUENAVIST

A 

La última 

actualización se 

realizó en el año 

2019 y se adoptó 

mediante decreto 

110 de 2020 

1. Construcción y 

operación de un centro 

de acopio. 2. 

Capacitación de usuarios 

en temas de capacitación 

en la fuente. 3. 

Implementación de una 

ruta selectiva. 4.  

En el tema de inclusión de 

recicladores ya los tienen 

identificados y según 

informan están la 

consecución de un lote para 

realizar la actividad de 

reciclaje.  

Según la información obtenida en el 

seguimiento, el municipio de 

Buenavista no tiene avances en el 

primer semestre del 2023 en la 

implementación del programa de 

aprovechamiento.  

La prestación del servicio 

de aseo se da el casco 

urbano, en un 

corregimiento y una 

vereda, con frecuencia 

de recolección de 2 

veces por semana.  

 

Tabla 51. Estados de los PGIRS CARSUCRE 

 

5.1.5.  OTROS REPORTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Además de los logros anteriormente descritos y los avances de la gestión 

presentados en el capítulo 3, es importante destacar los alcances relacionados con 

los diseños, las publicaciones, logros y participación en los siguientes eventos 

durante la vigencia 2023: 

 

➢ Diseño de Piezas publicitarias del calendario ambiental 

➢ Diseño de alerta sobre la temporada de menos lluvia 

➢ Publicación del técnico científico en el marco del día mundial del agua 

➢ Publicación del cine foro ambiental, en el marco del día mundial del agua 

➢ Publicación de la Ruta del agua, que se realizó en campo aventura roca 

madre 

➢ Diseño de producción audiovisual de arrecifes de coral 

➢ Cubrimiento y publicación en redes acera de la campaña “TU CASA NO ES 

SU CASA” 

➢ Cubrimiento y publicación acerca del proceso de articulación entre Carsucre 

y la unidad de restitución de tierra. 

➢  Cubrimiento y publicación en la premiación del IV concurso de fotografía 

del día mundial del agua. 

➢ Publicación de pieza relacionada al tráfico ilegal de la fauna silvestre en la 

semana mayor “DILE NO AL TRAFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE” 
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➢ Publicación de la articulación entre la oficina de Negocios Verdes y la 

Oficina ambiental de la alcaldía de Coveñas 

➢ Publicación de producción audiovisual de la liberación de 91 aves silvestre 

en la estación primatologica en Colosó Sucre 

➢ Publicación   sobre los puestos de control de la oficina de fauna durante 

semana santa, en los municipios de corozal y Sincelejo 

➢  Cubrimiento y publicación del primer comité de   flora y fauna 2023, del 

departamento de Sucre 

➢ Diseño y publicación de la pieza sobre audiencia pública de Rendición de 

Cuentas, Vigencia 2020- 2023 de Carsucre 

➢ Cubrimiento y publicación de la campaña educativa “UNO MAS POR LA 

TIERRA” organizada por la Oficina de Educación Ambiental 

➢ Cubrimiento y publicación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 

2022 de Carsucre  

➢ Cubrimiento y publicación de la participación de Carsucre en la Alianza 

Público Privada Apícola y Melifera para los montes de María 

➢  Cubrimiento y publicación de la jornada de siembra en el marco de la 

campaña “UNO MAS POR LA TIERRA” en la Institución Educativa 

Policarpa 

➢ Cubrimiento y publicación sobre la implementación del Plan de 

Posconsumo de productos agropecuarios, realizado por la oficina de 

licencias, la empresa colecta y la Alcaldía de Corozal. 

➢ Cubrimiento y publicación de socialización entre Carsucre con diversos 

actores que inciden en la microcuenca del arroyo grande de corozal 

➢ Cubrimiento y Publicación de la jornada se siembra en el marco de la 

campaña “UNO MAS POR LA TIERRA” en la institución Educativa las 

Llanadas. 

➢ Publicación sobre especie reportada en Tolú Pellicera Rhizophorae o 

Mangle Piñuelo 

➢ Publicación de los GREEN BUSINESS TALKS 4.0, donde la oficina de 

Negocios Verdes participó con las empresas Vinos Frutos de la Sabana y 

Asomartín. 

➢ Publicación del día del Secretari@ 

➢ Cubrimiento y publicación de la participación del cierre del programa Apoyo 

a Colombia en la implementación de sus metas climáticas PRONDC 

➢ Cubrimiento y publicación en la participación de la oficina de Negocios 

Verdes en la brigada de crédito organizada por la Universidad de Sucre y 

Banco agrario.  

http://www.carsucre.gov.co/


 

  

 

210 
Carrera 25 Ave. Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97 fax 2749996 

Web. www.carsucre.gov.co   E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo – Sucre 

 

➢ Publicación de Producción Audiovisual de la convocatoria de los Premios 

Gemas. 

➢ Cubrimiento y publicación de la campaña “TU CASA NO ES SU CASA”, 

que se llevó a cabo en la institución Educativa Simón Araujo. 

➢  Publicación de Pieza publicitaria del evento “GLOBAL BIG DAY” 

➢  Cubrimiento y publicación de reunión de Carsucre y la Defensoría del 

pueblo  

➢  Cubrimiento y publicación en la articulación de la Oficina de Negocios 

Verdes y CreaTIC. 

➢ Realizamos Producción Audiovisual sobre actividades de control y vigilancia 

de la oficina de Fauna Silvestre. 

➢ Apoyamos en el cubrimiento y publicación del evento de avistamientos de 

aves #GLOBALBIGDAY, el cual se realizó en la Estación Primatologica del 

municipio de Colosó Sucre 

➢ Publicación de Animaciones con sonido de especies de la campaña “VEDA 

POR LA VIDA” 

➢ Publicación de Video promocional en el marco del día del Reciclaje, en 

colaboración con la Universidad de Sucre 

➢ Cubrimiento y Publicación del evento académico en conmemoración al día 

mundial del Reciclaje. 

➢ Cubrimiento y publicación de la jornada de limpieza y reciclaje en el marco 

del día del reciclaje en articulación con la universidad de Sucre  

➢ Cubrimiento y publicación de la campaña “ACTIVATE POR EL AMBIENTE” 

realizada por Carsucre y la Fundación Roca Madre. 

➢ Cubrimiento y publicación del evento sobre la implementación de la política 

del catastro multipropósito, Ministerio de ambiente y Carsucre 

➢ Cubrimiento y publicación de actividades en el marco del día mundial del 

medio ambiente: Jornada de sembratón, Foro académico ambiental y café 

ambiental 

➢ Cubrimiento y publicación de la participación de Carsucre en la mesa de 

competitividad e innovación del departamento de Sucre 

➢ Publicación del cierre de la campaña “ACTIVATE POR EL AMBIENTE” 

entre Carsucre y la Fundación Roca Madre 

➢ Publicación de Animación sobre recomendaciones acerca de la ola de calor  

➢ Publicación de pieza del día del Servidor Público 

➢ Publicación del taller de monitoreo comunitario de fauna con cámaras 

trampa. 

➢ Cubrimiento y publicación del Visor cartográfico de Carsucre 
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➢ Cubrimiento y Publicación del proceso de articulación entre Carsucre y 

Canacol Energy. 

➢ Publicación de liberación de especie realizada por la oficina de fauna 

silvestre 

Así mismo, podemos destacar los siguientes logros:  

  

• 1) Aumento de seguidores en nuestras redes sociales, recibimos la página 

de Instagram con 3.904 y actualmente la subimos a 4.484Seguidores 

• 2)Realización de colaboraciones en publicaciones con la Universidad de 

sucre, esto ha permitido un mayor alcance y visibilidad en nuestras 

Publicaciones  

•  3)Creación de cortinilla animada de identidad de marca de (CARSUCRE), 

esto con el objetivo de poder llevar una armonía e identidad en nuestras 

publicaciones.  

• 4)Creación de Identidad de marca para la campaña “VEDA POR LA VIDA”. 

• 5)Creación de Noticiero ambiental #Conectateconelambiente, un espacio 

donde contamos las noticias más importantes del mes 

• 6)Creación de Paquete de historias destacadas 

 

5.2. GESTIÓN DE CARTERA 

 

5.2.1. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

• Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual  

 

Específicamente en lo que respecta al estado de la cartera, la depuración y 

actualización realizada a diciembre 31 de 2023, arroja lo siguiente: 
 

➢ Aproximadamente 480 usuarios morosos con procesos activos. 

➢ La estimación de cartera sin intereses por este concepto asciende a  

$ 21.445.820.667, la cual se compone así por concepto: 
 

CONCEPTO CUANTÍA 

MULTA $ 20.969.028.312 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO $ 467.015.801 

PUBLICACIONES $ 9.776.554 

TOTAL $ 21.445.820.667 

Tabla 52. Cartera de Evaluación, Seguimiento y Multas, incumplimiento contractual y tasa de 

administración forestal 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera de CARSUCRE 

 

• Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 

 

➢ La cartera por este concepto a 31 de diciembre de 2023 alcanza la suma de 

$1.234.810.758 

➢ 15 municipios adeudan estos recursos de vigencias anteriores. 

➢ San Onofre, Corozal, Ovejas, Sincelejo, Santiago de Tolú y Buenavista, son 

los que presentan mayor cartera por encima de $50 Millones, los cuales 

representan el 94% de la cartera: 

 

ITEMS MUNICIPIOS  TOTAL, CARTERA 

1  SAN ONOFRE    $ 666.162.692 

2  COROZAL    $ 198.984.048  

3  OVEJAS   $ 132.579.445   
4  SINCELEJO   $ 58.397.995  

5  TOLU   $ 52.156.283 

6  BUENAVISTA   $ 50.096.165   
7  SAMPUES   $ 35.996.805 

9  EL ROBLE   $ 17.695.598  

8  MORROA   $ 7.937.873   
10  GALERAS   $ 4.826.457  

11  TOLUVIEJO   $ 3.113.632  

12  CHALAN    $ 2.839.130   
13  LOS PALMITOS   $ 2.432.274  

14  COLOSO  $ 1.307.609 

15  BETULIA   $ 284.752 

 TOTAL, CARTERA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 

2023 
 1.234.810.758  

Tabla 53. Cartera de Sobretasa ambiental por Municipios 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera de CARSUCRE 

 

• Tasa por Uso del Agua (TUA) 

 

La cartera por este concepto a 31 de diciembre de 2023 alcanza un valor de $ 

1.102.101.701 

 

A continuación, se relaciona la estimación de cartera por valor y vigencia: 
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AÑO  VALOR 

2011 $1.602.016 

2012 $ 8.820.544 

2013 $ 10.200.957 

2014 $ 11.547.752 

2015 $ 14.861.073 

2016 $ 32.720.953 

2017 $ 43.192.781 

2018 $ 247.088.756 

2019 $ 206.134.102 

2020 $ 259.852.151 

2021 $ 183.630.148 

2022 $ 82.450.468 

TOTAL $ 1.102.101.701 

Tabla 54. Tasa de Uso del Agua – TUA por vigencia 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera CARSUCRE 

 

 

• Tasa Retributiva 

 

La cartera a 30 de diciembre de 2023 alcanza un total de $237.938.392 

distribuidos por vigencia así:  

 

AÑO  VALOR 

2017 65.136.521 

2018 209.342.890 

TOTAL 274.479.411 

Tabla 55. Tasa Retributiva por Vigencia 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera CARSUCRE 

 

 

Sumadas las carteras anteriores por concepto de Multas, Evaluación y Seguimiento; 

Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial; TUA y Tasas Retributivas, se alcanza un 

valor total de la cartera de la Corporación del orden de $24.057.212.537 
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